Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

Paraguay de la gente

22 (veinte y dos)

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 38542/2022

TITULAR:
UNIQUE WOOD PARAGUAY S. A.

NOMBRE Y APELLIDO:
Esteban Orrego

TELEFONO:
0982320737

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
. FJ. CONTRATO SG MINISTRO N° 55/2020. REF: RECTIFICACION DE NOTA MEU N° 34777 - EXTENSION DE PLAZO DEL CONTRATO

FACTURA: Nro. 0 **Monto: GS.** 0

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:

FDUARTE 24/08/2022 09:18:50

CONSULTA AL : 021-4149000

La recepción del documento no implica conformidad ni ceptación de su contenido. Sujeto a verificación y ontrol por parte de los órganos intervinientes\"

21 (veinte y uno)

Unique Wood Paraguay
Teniente Rivarola Nº 832 c/ Florida
Fernando de la Mora – Paraguay
Tel: +59521511773
Correo: esteban.orrego@unique-wood.com

Fernando de la Mora, 29 de julio de 2022

Estimado señor

Ing. Guido Benítez Villate, Coordinador

Unidad Ejecutora de Proyectos BID/DV

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC

Presente:

Ref: Contrato Nº 555/2020 – **Rectificación de Nota MEU Nº 34777 - Extensión de Plazo del Contrato**

Tengo a bien dirigirme a Usted, en el marco del **Contrato MOPC Nº 555** referente al **Servicio de Consultoría para el Programa de Recuperación y Restauración de Corredores Biológicos y Bosques Protectores - Plan de Gestión Ambiental** y de la NOTA MEU Nº 23073, de fecha 19 de mayo de 2022, para presentar una Rectificación a la mencionada Nota MEU Nº 34777.

Al respecto, presentamos una nueva propuesta de calendario, debido a que, en comunicación con la Contratante, se estableció que la fecha de inicio efectivo del contrato y del cronograma es el **18 de enero de 2021**, por Nota DV Nº 44/2021 "Orden de Proceder" del 13 de enero de 2021, que fue retirada por nuestra Empresa y dada por notificada en la mencionada fecha 18 de enero; por lo que la fecha de finalización del Contrato Nº 555/2020 es el **18 de julio de 2022**. De esta manera, la propuesta de extensión del contrato de nuestra parte se establece **del 19 de julio de 2022 al 19 de marzo de 2023**, contabilizando de esta manera **8 meses** de Convenio Modificatorio.

El calendario de entrega de informes permanece tal como se presentó en la Nota MEU Nº 23073:

Hito	Fecha de entrega
Cuarto Informe Bimestral	26 de julio de 2022
Quinto Informe Bimestral	15 de septiembre de 2022
Sexto Informe Bimestral	30 de octubre de 2022
Séptimo Informe Bimestral	15 de diciembre de 2022
Informe Final	30 de enero de 2023

Los informes serán entregados, tal como se propuso en la Nota mencionada, cada 1,5 meses. En el Anexo, se presenta el cronograma con la modificación propuesta

Sin otro particular, y esperando una respuesta favorable, remito mis respetuosos saludos.

Atentamente.

Ing. Rafael Ortiz
Representante Legal

Unique Wood Paraguay
Teniente Rivarola Nº 832 c/ Florida
Fernando de la Mora – Paraguay
Tel: +59521511773
Correo: esteban.orrego@unique-wood.com

Anexo

Cronograma ajustado para Convenio Modificatorio

						Extensión de Contrato								
N°	**Entregables**	**Ítem**	**Actividad**	**may -22**	**jun-22**	**jul-22**	**ago-22**	**sep-22**	**oct-22**	**nov-22**	**dic-22**	**ene-23**	**feb-23**	**mar-23**
D-3	Obtención de acuerdos	D-3-1	Planificación de talleres y plan de comunicación	X	X									
		D-3-2	Coordinación con ONG para ejecución de comunicaciones	X	X									
		D-3-3	Redacción de acuerdos en gabinete con datos obtenidos en diagnóstico	X	X									
		I-5	**Informe de Avance Bimestral 3**		I									
		D-3-4	Talleres de difusión, Plan de Arraigo y Comunicación y acuerdos en campo.		X	X	X	X	X	X	X			
		D-3-5	Firma de acuerdos y Plan de Arraigo y Comunicación en campo con propietarios	X	X	X	X	X	X	X	X			
		I-6	**Informe de Avance Bimestral 4**			I								
D-4	Reforestación	D-4-1	Acuerdos con viveros	X	X	X	X							
		D-4-2	Compra de plantines	X	X	X	X	X	X	X				
		D-4-3	Actividad de reforestación		X	X	X	X	X	X				
		I-7	**Informe de Avance Bimestral 5**					I						
		I-8	**Informe de Avance Bimestral 6**						I					
		D-4-4	Certificación de bosques		X	X	X	X	X	X	X	X		
		I-9	**Informe de Avance Bimestral 7**								I			
		I-9-1	Ajustes									X		
		I-10	**Informe Final**									I		
Periodo para potenciales ajustes y complementos													X	X

20 (veinte)

19 (diez y nueve)

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

Paraguay de la gente

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 34777/2022

TITULAR:
UNIQUE WOOD PARAGUAY S. A.

NOMBRE Y APELLIDO:
Esteban Orrego

TELEFONO:
0982320737

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
1 FJ. CONTRATO SG MINISTRO N° 555/2020. REF: NOTA ADICIONAL A MEU N° 23073 - EXTENSION DE PLAZO DEL CONTRATO.

FACTURA: Nro. 0 **Monto: GS.** 0

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:

GFDUARTE 01/08/2022 07:35:22

CONSULTA AL : 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

18 (dieciocho)

Unique Wood Paraguay
Teniente Rivarola Nº 832 c/ Florida
Fernando de la Mora – Paraguay
Tel: +59521511773
Correo: esteban.orrego@unique-wood.com

Fernando de la Mora, 29 de julio de 2022

Estimado señor

Ing. Guido Benítez Villate, Coordinador

Unidad Ejecutora de Proyectos BID/DV

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC

Presente:

Ref: Contrato Nº 555/2020 – **Nota Adicional a MEU Nº 23073 - Extensión de Plazo del Contrato**

Tengo a bien dirigirme a Usted, en el marco del **Contrato MOPC Nº 555** referente al **Servicio de Consultoría para el Programa de Recuperación y Restauración de Corredores Biológicos y Bosques Protectores - Plan de Gestión Ambiental**, de la NOTA MEU Nº 23073, de fecha 19 de mayo de 2022, para presentar un Adicional a la mencionada nota, Adicional asimismo a la NOTA MEU Nº 27169, la cual mencionaba la figura del "Convenio Modificatorio".

Al respecto, presentamos una nueva propuesta de calendario, debido a que, en comunicación con la Contratante, se estableció que la fecha de inicio del contrato y del cronograma es el **13 de enero de 2021**, por Nota DV Nº 44/2021 "Orden de Proceder"; por lo que la fecha de finalización del Contrato Nº 555/2020 es el **13 de julio de 2022**, 18 meses después de la Orden de Proceder. De esta manera, la propuesta de extensión del contrato de nuestra parte se establece **del 14 de julio de 2022 al 14 de marzo de 2023**, contabilizando de esta manera **8 meses** de Convenio Modificatorio.

El calendario de entrega de informes permanece tal como se presentó en la Nota MEU Nº 23073:

Hito	Fecha de entrega
Cuarto Informe Bimestral	26 de julio de 2022
Quinto Informe Bimestral	15 de septiembre de 2022
Sexto Informe Bimestral	30 de octubre de 2022
Séptimo Informe Bimestral	15 de diciembre de 2022
Informe Final	30 de enero de 2023

Los informes serán entregados, tal como se propuso en la Nota mencionada, cada 1,5 meses. En el Anexo, se presenta el cronograma con la modificación propuesta

Sin otro particular, y esperando una respuesta favorable, remito mis respetuosos saludos.

Atentamente.

Ing. Rafael Ortiz
Representante Legal

Unique Wood Paraguay
Teniente Rivarola Nº 832 c/ Florida
Fernando de la Mora – Paraguay
Tel: +59521511773
Correo: esteban.orrego@unique-wood.com

Anexo

Cronograma ajustado para Convenio Modificatorio

						Extensión de Contrato								
N°	**Entregables**	**Ítem**	**Actividad**	**may -22**	**jun-22**	**jul-22**	**ago-22**	**sep-22**	**oct-22**	**nov-22**	**dic-22**	**ene-23**	**feb-23**	**mar-23**
D-3	Obtención de acuerdos	D-3-1	Planificación de talleres y plan de comunicación	X	X									
		D-3-2	Coordinación con ONG para ejecución de comunicaciones	X	X									
		D-3-3	Redacción de acuerdos en gabinete con datos obtenidos en diagnóstico	X	X									
		I-5	**Informe de Avance Bimestral 3**		I									
		D-3-4	Talleres de difusión, Plan de Arraigo y Comunicación y acuerdos en campo.		X	X	X	X	X	X	X			
		D-3-5	Firma de acuerdos y Plan de Arraigo y Comunicación en campo con propietarios	X	X	X	X	X	X	X	X			
		I-6	**Informe de Avance Bimestral 4**			I								
D-4	Reforestación	D-4-1	Acuerdos con viveros	X	X	X	X							
		D-4-2	Compra de plantines	X	X	X	X	X	X	X				
		D-4-3	Actividad de reforestación		X	X	X	X	X	X				
		I-7	**Informe de Avance Bimestral 5**					I						
		I-8	**Informe de Avance Bimestral 6**						I					
		D-4-4	Certificación de bosques		X	X	X	X	X	X	X	X		
		I-9	**Informe de Avance Bimestral 7**								I			
		I-9-1	Ajustes									X		
		I-10	**Informe Final**									I		
Periodo para potenciales ajustes y complementos													X	X

17 (diez y siete)

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Paraguay de la gente

M.O.P.C. - V.M.O.P.

Exp. 15 JUN 2022 9154

Fecha..... Hora... 08:40

Firma

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 27169/2022

TITULAR:
UNIQUE WOOD PARAGUAY S. A.

NOMBRE Y APELLIDO:
Esteban Orrego

TELEFONO:
0961452476

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
1 FJ. REF: CONTRATO N° 555/2020 -
NOTA ADICIONAL MEU N° 23073 -
EXTENSION DE PLAZO DEL CONTRATO

FACTURA: Nro. 0 **Monto: GS.** 0

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:

GFDUARTE 14/06/2022 15:09:29

SECRETARIA GENERAL
GABINETE DEL MINISTRO
Jef. Gabinete ____ DIPE ____
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's ____
D.Relaciones P. ____ D.Auditoria I. ____
Secretaria Privada ____ U.O.C. ____
D.Comunicaciones ____ DAPSAN ____
Patrullla Caminera ____ DGESA ____
C.RR.II. ____ DTyA ____
VMOP ____
D.Obras Públicas ____ Comisión Pilc. ____
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec. ____
Div.Arch y Bib. ____ D.B.I ____ UEPE ____
VMAF ____
D.Finanzas ____ D.Planif.Econ. ____
D.Contaduría ____ D.Bienes y S. ____
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P. ____
VMME ____
D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales ____
VMT ____
Dirección de Marina Mercante ____
OTROS ____

M.O.P.C.
G.V.M.O.P.C.
Fecha: 16 JUN 2022

☐ VMAF ☑ DV ☐ DCV ☐ DOP
☐ C. TEC. ☐ DPV ☐ DBI ☐ CNRP
☐ COAF ☐ RU/PTR ☐ CAPSOH ☐ SG
☐ CAPE ☐ DAJ ☐ CDTV
☐ UOC ☐ JGM

Ing. Rodolfo Segovia Colmán
Viceministro de
Obras Públicas y Comunicaciones

M.O.P.C.
DIRECCION DE VIALIDAD
Exp. Nº: 7457 (mas 27169)
Fecha: 16/06/22
Firma: Hora:

M.O.P.C.
DIRECCION DE VIALIDAD
☐ VMOP ☐ DE ☐ DGC ☐ DGV
☐ ATD ☐ DSV ☐ DAV ☐ DPV
☐ DC
UEP BID

Ing. Víctor Olmedo
Director de Vialidad

ANTONIO RICARDO MARTINEZ GONZALEZ

Firmado digitalmente por ANTONIO RICARDO MARTINEZ GONZALEZ
Fecha: 2022.06.14 15:55:10 -04'00'

15(quince)

Unique Wood Paraguay
Teniente Rivarola Nº 832 c/ Florida
Fernando de la Mora – Paraguay
Tel: +59521511773
Correo: esteban.orrego@unique-wood.com

Fernando de la Mora, 10 de junio de 2022

Estimado señor

Ing. Guido Benítez Villate, Coordinador

Unidad Ejecutora de Proyectos BID/DV

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC

Presente:

Ref: Contrato Nº 555/2020 – **Nota Adicional a MEU Nº 23073 - Extensión de Plazo del Contrato**

Tengo a bien dirigirme a Usted, en el marco del **Contrato MOPC Nº 555** referente al **Servicio de Consultoría para el Programa de Recuperación y Restauración de Corredores Biológicos y Bosques Protectores - Plan de Gestión Ambiental**, de la NOTA MEU Nº 23073, de fecha 19 de mayo de 2022, para presentar un Adicional a la mencionada nota.

Al respecto, esta nota Adicional complementaria consiste en la aclaración, por nuestra parte, de que solicitamos la figura de **"Convenio Modificatorio"** para extender nuestro contrato, tal como la Nota con MEU Nº 23073 propone, desde el 18 de junio de 2022 hasta el 30 de enero de 2023.

Reiteramos, asimismo, que esta solicitud de "Convenio Modificatorio", en la misma línea de la mencionada Nota MEU Nº 23073, no implica un reajuste de los precios y montos del servicio de consultoría descrito a través del Contrato MOPC Nº 555/2020.

Sin otro particular, y esperando una respuesta favorable por parte de la UEP y de los departamentos y organismos correspondientes, remito mis mayores respetos.

Atentamente.

Ing. Rafael Ortiz
Representante Legal
UNIQUE WOOD Paraguay S.A.

RECIBIDO
13 JUN 2022
MOPC - UEP
Ronald Alvarez
14:34 hs

Escaneado con CamScanner

14 (catorce)

Unique Wood Paraguay
Teniente Rivarola Nº 832 c/ Florida
Fernando de la Mora – Paraguay
Tel: +59521511773
Correo: esteban.orrego@unique-wood.com

Fernando de la Mora, 10 de junio de 2022

Estimado señor

Ing. Guido Benítez Villate, Coordinador

Unidad Ejecutora de Proyectos BID/DV

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC

Presente:

Ref: Contrato Nº 555/2020 – **Nota Adicional a MEU Nº 23073 - Extensión de Plazo del Contrato**

Tengo a bien dirigirme a Usted, en el marco del **Contrato MOPC Nº 555** referente al **Servicio de Consultoría para el Programa de Recuperación y Restauración de Corredores Biológicos y Bosques Protectores - Plan de Gestión Ambiental**, de la NOTA MEU Nº 23073, de fecha 19 de mayo de 2022, para presentar un Adicional a la mencionada nota.

Al respecto, esta nota Adicional complementaria consiste en la aclaración, por nuestra parte, de que solicitamos la figura de **"Convenio Modificatorio"** para extender nuestro contrato, tal como la Nota con MEU Nº 23073 propone, desde el 18 de junio de 2022 hasta el 30 de enero de 2023.

Reiteramos, asimismo, que esta solicitud de "Convenio Modificatorio", en la misma línea de la mencionada Nota MEU Nº 23073, no implica un reajuste de los precios y montos del servicio de consultoría descrito a través del Contrato MOPC Nº 555/2020.

Sin otro particular, y esperando una respuesta favorable por parte de la UEP y de los departamentos y organismos correspondientes, remito mis mayores respetos.

Atentamente.

Ing. Rafael Ortiz
Representante Legal

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 23073/2022

13 (Trece)

TITULAR:
UNIQUE WOOD PARAGUAY S. A.

M.O.P.C. - V.M.O.P
Exp. Nº 7409
Fecha 19 MAY 2022 Hora 14:20
Firma

NOMBRE Y APELLIDO:
Esteban Orrego

TELEFONO:
0982320737

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
2 FJ, CONTRATO Nº 555/2020, SOLICITUD DE EXTENSION DE PLAZO DEL CONTRATO.

M.O.P.C.
G.V.M.O.P.C.
Fecha: 20 MAY 2022
☐ VMAF ☑ DV ☐ DCV ☐ DOP
☐ C. TEC. ☐ DPV ☐ DBI ☐ CNRP
☐ COAF ☐ RU/PTR ☐ CAPSOH ☐ SG
☐ CAPE ☐ DAJ ☐ CDTV
☐ UOC ☐ JGM
Ing. Rodolfo Segovia Colmán
Viceministro de
Obras Públicas y Comunicaciones

FACTURA: Nro. 0 **Monto: GS.** 0

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO:

JRALVAREZ 19/05/2022 14:12:30

SECRETARIA GENERAL
GABINETE DEL MINISTRO
Jef. Gabinete ____ DIPE
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's ____
D.Relaciones P. ____ D.Auditoria I. ____
Secretaria Privada ____ U.O.C. ____
D.Comunicaciones ____ DAPSAN ____
Patrullla Caminera ____ DGESA ____
C.RR.II. ____ DTyA ____
VMOP ____
D.Obras Públicas ____ Comisión Pilc. ____
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec. ____
Div.Arch y Bib. ____ D.B.I ____ UEPE ____
VMAF ____
D.Finanzas ____ D.Planif.Econ. ____
D.Contaduría ____ D.Bienes y S. ____
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P. ____
VMME ____
D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales ____
VMT ____
Dirección de Marina Mercante ____
OTROS ____

ANTONIO RICARDO MARTINEZ GONZALEZ

Firmado digitalmente por ANTONIO RICARDO MARTINEZ GONZALEZ
Fecha: 2022.05.19 14:14:53 -04'00'

M.O.P.C.
DIRECCION DE VIALIDAD
Exp. Nº 6068/23073/22
Fecha: 20/5/22
Firma: Hora:

M.O.P.C.
DIRECCION DE VIALIDAD
☐ VMOP ☐ DE ☐ DGV ☐ DGV
☐ VTO ☐ DGV ☐ DV ☐ DPV
☐ DG
UEP BID
Ing. Víctor Olmedo
Director de Vialidad

Unique Wood Paraguay
Teniente Rivarola Nº 832 c/ Florida
Fernando de la Mora – Paraguay
Tel: +59521511773
Correo: esteban.orrego@unique-wood.com

12 (doce)

Fernando de la Mora, 18 de mayo de 2022

Estimado señor

Ing. Guido Benítez Villate, Coordinador

Unidad Ejecutora de Proyectos BID/DV

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC

Presente:

Ref: Contrato Nº 555/2020 – **Extensión de Plazo del Contrato**

Tengo a bien dirigirme a Usted, en el marco del **Contrato Nº 555** referente al **Servicio de Consultoría para el Programa de Recuperación y Restauración de Corredores Biológicos y Bosques Protectores - Plan de Gestión Ambiental,** para solicitar una **Extensión del Contrato Nº 555/2020.**

Actualmente, de acuerdo con las Condiciones Especiales de Contrato, Cláusula CEC 14.1, este tiene una vigencia total de 18 meses desde la fecha de firma del contrato, la cual tuvo lugar el 17 de diciembre de 2020, lo cual fija la fecha de vigencia al 17 de junio de 2022. A continuación, la misma cláusula indica que: *"Si fuera necesario y tenga una justificación debida, se podrá, de mutuo acuerdo, modificar estos plazos."*

Se solicita que la extensión sea por **7,5 meses**, desde el 18 de junio de 2022 al **30 de enero de 2023**. De esta manera, se podrán presentar, cada 1,5 meses, tal como lo establece la Cláusula CEC 41.2, los **5 (cinco) Informes Bimestrales pendientes de presentación,** además de **1 (un) Informe Final,** a ser presentado a continuación del Séptimo Informe Bimestral, el último de la mencionada serie de informes.

A continuación, se exponen las causas de esta solicitud:

1. Considerando la Nota MEU Nº 19339, en la que fue detallada la justificación del tiempo transcurrido entre el Primer y el Segundo Informe Bimestral, la primera causa consiste en **el tiempo que tomó la concreción de alianzas locales** con la Municipalidad de Tavaí, actividad que duró aproximadamente seis meses: desde noviembre de 2022, fecha en la que iniciaron los contactos, hasta febrero de 2023, periodo en que la Municipalidad conformó un equipo consultor local de relevamiento de datos; y desde marzo de 2023 hasta abril de 2023 para levantar los datos en campo y obtener el diagnóstico de las propiedades privadas a ser intervenidas. El Equipo Local Consultor culminó el diagnóstico de 57 propiedades privadas colindantes con los arroyos de interés del Proyecto enmarcado dentro del Contrato Nº 555/2020. A partir de esta actividad, las siguientes consisten en la reforestación de las riberas de los cauces hídricos de interés, y la ejecución de planes de arraigo y comunicación con las comunidades locales, por lo que, a partir del siguiente Tercer Informe Bimestral, las intervenciones en campo y presentaciones de informes al MOPC tendrán lugar de forma más constante.

Unique Wood Paraguay
Teniente Rivarola Nº 832 c/ Florida
Fernando de la Mora – Paraguay
Tel: +59521511773
Correo: esteban.orrego@unique-wood.com

11 (once)

2. En consonancia con el acuerdo de cooperación interinstitucional establecido entre Unique Wood Paraguay S.A. y A Todo Pulmón – Paraguay Respira, en el marco del proyecto del Contrato Nº 555/2020 y los Términos de Referencia de esta Consultoría, la ONG A Todo Pulmón inició recientemente los trabajos de asistencia a viveros locales de Caazapá, Itapúa y Alto Paraná, como parte de su Consultoría, en estrecha relación con las actividades de reforestación establecidos a través del Contrato Nº 555/2020. El segundo motivo expuesto, por ende, consiste en **el acompañamiento a la ONG, en el marco del acuerdo de cooperación mencionado, el mayor tiempo posible.**

De esta manera, aclaramos que esta solicitud de Extensión del Plazo del Contrato no implica la modificación de los montos del servicio establecido a través del Contrato Nº 555/2020, ni el alcance de los servicios comprometidos a través del mismo Contrato.

En el Anexo, se presenta un cronograma actualizado propuesto para la Extensión del Contrato Nº 555/2020.

Sin otro particular, y esperando una respuesta favorable por parte de la UEP, de la DV, y los buenos oficios para obtener la No Objeción de parte del Organismo Financiador BID, elevo mis más respetuosos saludos.

Atte.

RECIBIDO
18 MAY 2022
MOPC - BID

Ronald Alvarez

Ing. Rafael Ortiz
Representante Legal

10 (diez)

Unique Wood Paraguay
Teniente Rivarola Nº 832 c/ Florida
Fernando de la Mora – Paraguay
Tel: +59521511773
Correo: esteban.orrego@unique-wood.com

Fernando de la Mora, 18 de mayo de 2022

Estimado señor

Ing. Guido Benítez Villate, Coordinador

Unidad Ejecutora de Proyectos BID/DV

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC

Presente:

Ref: Contrato Nº 555/2020 – **Extensión de Plazo del Contrato**

Tengo a bien dirigirme a Usted, en el marco del **Contrato Nº 555** referente al **Servicio de Consultoría para el Programa de Recuperación y Restauración de Corredores Biológicos y Bosques Protectores - Plan de Gestión Ambiental**, para solicitar una **Extensión del Contrato Nº 555/2020.**

Actualmente, de acuerdo con las Condiciones Especiales de Contrato, Cláusula CEC 14.1, este tiene una vigencia total de 18 meses desde la fecha de firma del contrato, la cual tuvo lugar el 17 de diciembre de 2020, lo cual fija la fecha de vigencia al 17 de junio de 2022. A continuación, la misma cláusula indica que: *"Si fuera necesario y tenga una justificación debida, se podrá, de mutuo acuerdo, modificar estos plazos."*

Se solicita que la extensión sea por **7,5 meses**, desde el 18 de junio de 2022 al **30 de enero de 2023**. De esta manera, se podrán presentar, cada 1,5 meses, tal como lo establece la Cláusula CEC 41.2, los **5 (cinco) Informes Bimestrales pendientes de presentación,** además de **1 (un) Informe Final,** a ser presentado a continuación del Séptimo Informe Bimestral, el último de la mencionada serie de informes.

A continuación, se exponen las causas de esta solicitud:

1. Considerando la Nota MEU Nº 19339, en la que fue detallada la justificación del tiempo transcurrido entre el Primer y el Segundo Informe Bimestral, la primera causa consiste en **el tiempo que tomó la concreción de alianzas locales** con la Municipalidad de Tavaí, actividad que duró aproximadamente seis meses: desde noviembre de 2022, fecha en la que iniciaron los contactos, hasta febrero de 2023, periodo en que la Municipalidad conformó un equipo consultor local de relevamiento de datos; y desde marzo de 2023 hasta abril de 2023 para levantar los datos en campo y obtener el diagnóstico de las propiedades privadas a ser intervenidas. El Equipo Local Consultor culminó el diagnóstico de 57 propiedades privadas colindantes con los arroyos de interés del Proyecto enmarcado dentro del Contrato Nº 555/2020. A partir de esta actividad, las siguientes consisten en la reforestación de las riberas de los cauces hídricos de interés, y la ejecución de planes de arraigo y comunicación con las comunidades locales, por lo que, a partir del siguiente Tercer Informe Bimestral, las intervenciones en campo y presentaciones de Informes al MOPC tendrán lugar de forma más constante.

9 (nueve)

Unique Wood Paraguay
Teniente Rivarola Nº 832 c/ Florida
Fernando de la Mora – Paraguay
Tel: +59521511773
Correo: esteban.orrego@unique-wood.com

2. En consonancia con el acuerdo de cooperación interinstitucional establecido entre Unique Wood Paraguay S.A. y A Todo Pulmón – Paraguay Respira, en el marco del proyecto del Contrato Nº 555/2020 y los Términos de Referencia de esta Consultoría, la ONG A Todo Pulmón inició recientemente los trabajos de asistencia a viveros locales de Caazapá, Itapúa y Alto Paraná, como parte de su Consultoría, en estrecha relación con las actividades de reforestación establecidos a través del Contrato Nº 555/2020. El segundo motivo expuesto, por ende, consiste en **el acompañamiento a la ONG, en el marco del acuerdo de cooperación mencionado, el mayor tiempo posible**.

De esta manera, aclaramos que esta solicitud de Extensión del Plazo del Contrato no implica la modificación de los montos del servicio establecido a través del Contrato Nº 555/2020, ni el alcance de los servicios comprometidos a través del mismo Contrato.

En el Anexo, se presenta un cronograma actualizado propuesto para la Extensión del Contrato Nº 555/2020.

Sin otro particular, y esperando una respuesta favorable por parte de la UEP, de la DV, y los buenos oficios para obtener la No Objeción de parte del Organismo Financiador BID, elevo mis más respetuosos saludos.

Atte.

Ing. Rafael Ortiz
Representante Legal

Unique Wood Paraguay
Teniente Rivarola Nº 832 c/ Florida
Fernando de la Mora – Paraguay
Tel: +59521511773
Correo: esteban.orrego@unique-wood.com

Anexos: Cronograma propuesto para la Extensión del Contrato Nº 555/2020.

Anexo I: Calendario Cumplido

				Calendario Contractual												Calendario Adicional					
N°	**Entregables**	**Ítem**	**Actividad**	**ene-21**	**feb-21**	**mar-21**	**abr-21**	**may-21**	**jun-21**	**jul-21**	**ago-21**	**sep-21**	**oct-21**	**nov-21**	**dic-21**	**ene-22**	**feb-22**	**mar-22**	**abr-22**	**may-22**	**jun-22**
D-1	Informes Preliminares Enero a Mayo 2021	D-1-1	Trabajo de gabinete	✓																	
		I-1	Entrega de Informe Inicial	✓																	
		D-1-2	Trabajo de gabinete: listas, mapas, diagnósticos		✓	✓															
		D-1-3	Comunicación y Coordinación con actores clave				✓	✓													
		I-2	Entrega de Diseño y Plan de Implementación					✓													
D-2	Relevamiento y comunicación a comunidades y propietarios	D-2-1	Planificación de trabajo de caracterización						✓	✓	✓										
		D-2-2	Recorrido terrestre, medición de cauces									✓									

8(ocho)

Unique Wood Paraguay
Teniente Rivarola Nº 832 c/ Florida
Fernando de la Mora – Paraguay
Tel: +59521511773
Correo: esteban.orrego@unique-wood.com

				Calendario Contractual												Calendario Adicional					
N°	**Entregables**	**Ítem**	**Actividad**	**ene-21**	**feb-21**	**mar-21**	**abr-21**	**may-21**	**jun-21**	**jul-21**	**ago-21**	**sep-21**	**oct-21**	**nov-21**	**dic-21**	**ene-22**	**feb-22**	**mar-22**	**abr-22**	**may-22**	**jun-22**
	Junio 2021 a Abril 2022	D-2-3	Visitas a actores clave y viveros, recorrido aéreo									✓									
		I-3	Informe de Avance Bimestral 1										✓								
		D-2-5	Visita técnica adicional (por clima, para re-visitas, otras causas)														✓	✓			
		D-2-4	Diagnóstico y Selección de áreas a reforestar											✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		I-4	Informe de Avance Bimestral 2																✓		

7 (siete)

Unique Wood Paraguay
Teniente Rivarola Nº 832 c/ Florida
Fernando de la Mora – Paraguay
Tel: +59521511773
Correo: esteban.orrego@unique-wood.com

Anexo II: Propuesta de Calendario de Extensión de Contrato

						Extensión de Contrato							
N°	**Entregables**	**Ítem**	**Actividad**	**May-22**	**Jun-22**	**Jul-22**	**Ago-22**	**Sep-22**	**Oct-22**	**Nov-22**	**Dic-22**	**Ene-23**
D-3	Obtención de acuerdos Julio a Noviembre 2021	D-3-1	Planificación de talleres y plan de comunicación	X	X							
		D-3-2	Coordinación con ONG para ejecución de comunicaciones	X	X							
		D-3-3	Redacción de acuerdos en gabinete con datos obtenidos en diagnóstico	X	X							
		I-5	**Informe de Avance Bimestral 3**		I							
		D-3-4	Talleres de difusión, Plan de Arraigo y Comunicación y acuerdos en campo.		X	X	X	X	X	X	X	
		D-3-5	Firma de acuerdos y Plan de Arraigo y Comunicación en campo con propietarios	X	X	X	X	X	X	X	X	
		I-6	**Informe de Avance Bimestral 4**			I						
D-4	Reforestación Noviembre a Mayo 2021	D-4-1	Acuerdos con viveros	X	X	X	X					
		D-4-2	Compra de plantines	X	X	X	X	X	X	X		
		D-4-3	Actividad de reforestación		X	X	X	X	X	X		
		I-7	**Informe de Avance Bimestral 5**					I				

Unique Wood Paraguay
Teniente Rivarola Nº 832 c/ Florida
Fernando de la Mora – Paraguay
Tel: +59521511773
Correo: esteban.orrego@unique-wood.com

						Extensión de Contrato						
N°	**Entregables**	**Ítem**	**Actividad**	**May-22**	**Jun-22**	**Jul-22**	**Ago-22**	**Sep-22**	**Oct-22**	**Nov-22**	**Dic-22**	**Ene-23**
		I-8	**Informe de Avance Bimestral 6**						I			
		D-4-4	Certificación de bosques		X	X	X	X	X	X		
		I-9	**Informe de Avance Bimestral 7**								I	
		I-9-1	Ajustes									X
		I-10	**Informe Final**									I

5 (cinco)

4 (cuatro)

OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

de la gente

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 19339/2022

TITULAR:
UNIQUE WOOD PARAGUAY S. A.

NOMBRE Y APELLIDO:
Esteban Orrego

TELEFONO:
511773

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
2 FJ, CONTRATO Nº 555/2020, REMITE SEGUNDO INFORME BIMESTRAL.

FACTURA: Nro. 0 Monto: GS. 0

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO:

JRALVAREZ 26/04/2022 14:33:34

SECRETARIA GENERAL
GABINETE DEL MINISTRO
Jef. Gabinete ____ DIPE
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's
D.Relaciones P. ____ D.Auditoria I.
Secretaria Privada ____ U.O.C.
D.Comunicaciones ____ DAPSAN
Patrulla Caminera ____ DGESA
C.RR.II. ____ DTyA
VMOP ____
D.Obras Públicas ____ Comisión Pilc.
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec.
Div.Arch y Bib. ____ D.B.I ____ UEPE
VMAF ____
D.Finanzas ____ D.Planif.Econ. ____
D.Contaduría ____ D.Bienes y S. ____
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P. ____
VMME ____
D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales ____
VMT ____
Dirección de Marina Mercante ____
OTROS ____

M.O.P.C. - V.M.O.P.
Exp. Nº 2 - 4 ABR 2022 5856
Fecha..... Hora 07:20

M.O.P.C.
G.V.M.O.P.C.
Fecha: 28 ABR 2022
☐ VMAF ☑ DV ☐ DCV ☐ DOP
☐ C. TEC. ☐ DPV ☐ DBI ☐ CNRP
☐ COAF ☐ RU/PTR ☐ CAPSOH ☐ SG
☐ CAPE ☐ DAJ ☐ CDTV
☐ UOC ☐ JGM

Ing. Rodolfo Segovia Colmán
Viceministro de Obras Públicas y Comunicaciones

BRENDA MARIA JOSE GIMENEZ GONZALEZ
Firmado digitalmente por BRENDA MARIA JOSE GIMENEZ GONZALEZ
Fecha: 2022.04.26 14:54:29 -04'00'

M.O.P.C.
DIRECCION DE VIALIDAD
Exp. Nº 5132/19339/22
Fecha: 29/4/22
Firma: Hora: 10:00

M.O.P.C.
DIRECCION DE VIALIDAD
☐ VMOP ☐ DE ☐ DPO ☐ DGV
☐ ATD ☐ DSV ☐ DAV ☐ DPV
☐ DC
UEP BID

Ing. Víctor Olmedo
Director de Vialidad

3(tres)

Unique Wood Paraguay
Teniente Rivarola Nº 832 c/ Florida
Fernando de la Mora – Paraguay
Tel: +59521511773
Correo: esteban.orrego@unique-wood.com

Fernando de la Mora, 25 de abril de 2022

RECIBIDO
26 ABR 2022
MOPC - BID

Estimado señor

Ing. Guido Benítez Villate, Coordinador

Unidad Ejecutora de Proyectos BID/DV

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC

Presente:

Ref: Contrato Nº 555/2020 – **Segundo Informe Bimestral**

Ronald Alvarol.
10:25

Tengo a bien dirigirme a Usted, en el marco del **Contrato Nº 555** referente al **Servicio de Consultoría para el Programa de Recuperación y Restauración de Corredores Biológicos y Bosques Protectores - Plan de Gestión Ambiental**, y en atención a la Nota DV Nº 44/2021 "Orden de Proceder" para presentar el **Primer Informe Bimestral**, de acuerdo con los Términos de Referencia que forman parte del mencionado contrato.

De acuerdo con lo mencionado en dichos TDR, el presente **Segundo Informe Bimestral** contiene:

i) Visita técnica adicional a actores clave: INFONA, municipio de Tavaí, Extensión Rural de la Fundación Moisés Bertoni.
ii) Toma de datos de viveros forestales de la zona.
iii) Selección de áreas a reforestar, por propietario, finca y superficie.
iv) Matriz energética de la zona y diagnóstico de uso de suelo.
v) Inventario forestal preliminar y lista de especies aprobada por ONG A Todo Pulmón – Paraguay Respira.
vi) Anexos:
   a. Acuerdo de Cooperación con A Todo Pulmón – Paraguay Respira.
   b. Nota solicitud de asistencia a INFONA Regional San Juan Nepomuceno.
   c. Declaración de Interés Municipal de Tavaí.
   d. Mapa y lista de propiedades, propietarios y superficie relevados.

Asimismo, y en línea con los requisitos de la Consultoría mencionados en los TDR, se presentan los siguientes ítems:

a) 1 (un) original, firmado y sellado por el Representante Legal de Unique Wood Paraguay S.A.
b) 1 (una) copia simple del original, en forma impresa.
c) 3 (tres) CD, que contienen cada uno 1 (una) copia digital del original, firmado y sellado, y los documentos de base del presente Informe.

Con respecto al tiempo transcurrido entre la presentación del Primer Informe Bimestral y el actual Segundo Informe Bimestral, ofrecemos la siguiente explicación: iniciamos un proceso de diálogo con la Municipalidad de Tavaí, para obtener el mapeo de fincas de pequeños y medianos propietarios colindantes con los arroyos Yacui y Tayay, esto, a su vez, debido a que en la primera

CamScanner

2(dos)

Unique Wood Paraguay
Teniente Rivarola Nº 832 c/ Florida
Fernando de la Mora – Paraguay
Tel: +59521511773
Correo: esteban.orrego@unique-wood.com

visita, guiados por mapas satelitales actualizados, muchos puntos que presentaban necesidad de reforestación se ubicaron en fincas mecanizadas, alquiladas, que no presentaban viviendas, ni propietarios, ni inquilinos con quien obtener acuerdos.

En ese sentido, la Municipalidad de Tavaí, en el mes de marzo de 2022, propuso un equipo técnico consultor local conformado por tres personas, que relevó datos de 55 propietarios pequeños y medianos cuyas propiedades colindan con alguno de los dos arroyos mencionados entre los meses de marzo y abril. El día 21 de abril de 2022 se obtuvo el producto final de la consultoría local llevada adelante por el equipo técnico consultor local mencionado, se depuraron los datos, se realizó el correspondiente control de los mismos, y se elevó aprobación a la dirección de Unique Wood Paraguay, teniendo en cuenta que, durante el mes de marzo, las condiciones climáticas fueron adversas para realizar trabajos de campo.

De esta manera, elevamos a las instancias correspondientes esta solicitud de consideración del tiempo acaecido entre la presentación del Primer Informe Bimestral y la del actual Segundo Informe Bimestral. Asimismo, presentamos nuestro compromiso de regularizar plenamente la presentación de Informes Bimestrales siguientes, principalmente, debido a que en el actual Segundo Informe presentamos la lista de propietarios beneficiarios y de superficies pasibles de ser reforestadas, y a partir de las actividades conducentes al Tercer Informe Bimestral, las mismas se centrarán en los trabajos de reforestación, en las capacitaciones in situ (como parte del Plan de Arraigo) y en la comunicación y difusión de los trabajos realizados (como parte del Plan de Comunicación).

Atentamente.

Ing. Rafael Ortiz
Representante Legal
UNIQUE WOOD Paraguay S.A.

Escaneado con CamScanner

1 (uno)

TETÃ REMBIAPO HAMARANDU
MOPC
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapeirã ko aga guive
Construyendo el futuro hoy

Asunción, 13 de enero de 2021

NOTA DV N° 44 /2021

Señor
RAFAEL ORTIZ DOMINGUEZ,
Representante Legal
UNIQUE WOOD PARAGUAY S.A.
Tte. Rivarola N° 832 c/Florida
Teléfono: +595 21 511773
Email: laura.cuevas@unique-wood.com
Fernando de la Mora, Paraguay

REF.: PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL TRAMO SAN JUAN NEPOMUCENO EMPALME A RUTA N° 6 CONTRATO DE PRESTAMO N° 3372/OC-PR BID. CONTRATO S.G. MINISTRO N° 555/2020 MOPC/UNIQUE WOOD PARAGUAY S.A. PARA LA EL PROGRAMA DE RECUPERACION Y RESTAURACION DE CORREDORES BIOLOGICOS Y BOSQUES PROTECTORES-PLAN DE GESTION AMBIENTAL. ID N° 360.013

ORDEN DE PROCEDER

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, con relación al Contrato de la referencia, a fin de notificar cuanto sigue:

En virtud a lo establecido en la Cláusula CEC 13.1 de las Condiciones Especiales del Contrato S.G. MINISTRO N° 555/2020 MOCP/UNIQUE WOOD PARAGUAY S.A., a través de la presente se imparte la ORDEN DE PROCEDER para la Elaboración y Ejecución del Programa de Recuperación y Restauración de Corredores Biológicos y Bosques Protectores-Plan de Gestión Ambiental, del área de influencia directa e indirecta de las Obras de Pavimentación del Tramo San Juan Nepomuceno empalme a Ruta Nacional N° 6.

A partir de la fecha de recepción de la presente notificación por parte del Consultor, se iniciará el cómputo de 12 (doce) meses de plazo, para la ejecución y conclusión de los Servicios de Consultoría previstos en el Contrato.

Deberán presentar, asimismo, en tiempo y forma las Garantías Contractuales requeridas en la Cláusula CEC 24.1 de las Condiciones Especiales del Contrato.

Sin otro particular, aprovechamos para saludarles muy atentamente.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD

P/A
ING. HUGO ARCE PALMA
Director
DIRECCION DE VIALIDAD MOPC

Econ. Ignacio Correa Ayala
Coorp. Ruta 9 - Espec. Contratos

Recibido
18/ene/21
12:50

Escaneado con CamScanner