ADENDA 02 DEL CONTRATO N° 28/15
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES
REGIONAL CHORE-AD REFERÉNDUM
ID: 288.444

Entre el **SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL**, domiciliada en Avda. Molas López 480 e/ Tte. Cirilo Gill, de la ciudad de Asunción; Capital de la República del Paraguay, representado en este acto por su Director General **LIC. RAMÓN MACIEL ROJAS**, con Cédula de Identidad Nº 799.438, nombrado por Decreto de la Presidencia de la República Nº 1438/14, de fecha 2 de abril de 2014, llamado en adelante "el CONTRATANTE" por una parte y por la otra, el señor **HUGO ANDRES TORRES LINARES** con Cédula de Identidad Nº 3.672.928, en carácter de Propietario de la firma **TORRES LINARES INGENIERÍA** con **RUC Nº 3672928-0**; llamado en adelante **"el PROVEEDOR"**, domiciliado en la Calle Emerson N° 1155 e/ Carlos Miguel Jiménez, de la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, convienen en celebrar al presente Adenda Nº 02 del Contrato Nº 28/15 para el SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES REGIONAL CHORE-AD REFERÉNDUM, el que se regirá por las cláusulas y condiciones siguientes: ----------

CLAUSULA PRIMERA:

Queda ampliado el contrato principal por el monto adicional de guaraníes ciento sesenta y cinco millones ciento sesenta y nueve mil quinientos cuarenta y nueve **(₲ 165.169.549),** equivalente al **19,310%** (diez y nueve coma trescientos diez por ciento) del monto total del contrato principal, conforme establece el Art. 63° de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", en concordancia con el Art. 86 del Decreto Reglamentario, siendo el objeto de Gasto afectado el 590 – Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores. ----

CLAUSULA SEGUNDA:

Precio unitario y el importe total a pagar por los bienes y/o servicios.

Lic. Ramón Maciel Rojas
Director General
SNPP

Nro de Orden	ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Unid. de Med.	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
OBRA: SEDE REGIONAL SAN PEDRO (CHORÉ)- RUBROS GLOBALES							
1	3	72131601-012	Pintura al latex de techo de loza de HºAº sobre camineros (ancho 3 m/ largo :200 m)	m2	120	19.750	2.370.000
2	4	72131601-012	Pintura al latex de piso HºAº	m2	100	11.850	1.185.000
3	14	81141807-999	Reposicion tapa de registro desague cloacal 60x60	Unidad	6	102.700	616.200
OBRA: SEDE REGIONAL SAN PEDRO (CHORÉ)- RUBROS BLOQUE ADMINISTRATIVO							
4	16	72102801-001	Cambio Total de tejas prensadas sobre tejuelon y maderamen existente	m2	30	106.924	3.207.720

Hugo A. Torres Linares
TORRES LINARES INGENIERIA
GERENTE - PROPIETARIO

Misión: Desarrollar y promover la formación profesional y favorecer las condiciones de inserción laboral, a través de la capacitación, investigación, asistencia técnica, consultoría, incorporación y difusión de innovaciones tecnológicas pertinentes de calidad, aumentando la competitividad de los segmentos de la producción y contribuyendo al desarrollo humano integral y sustentable del país.

5	17	72102602-004	Reposicion de Vidrios Dobles 3mm de Ventana de Balancin 0,62x0,12	Unidad	15	94.800	1.422.000
6	18	72102401-001	Pintura exterior de ladrillos color cerámico.	m2	80	18.170	1.453.600
7	19	72102402-001	Pintura Interior al Latex	m2	114,4	15.193	1.738.079
8	20	72131601-012	Pintura de Techo color ceramico, (tejuelon y madera)	m2	70	19.750	1.382.500
9	23	72102508-001	Reposion y colocacion de Pisos para baño.	m2	2	75.050	150.100
10	27	72131601-009	Provision y colocacion de Piso exterior con Contrapiso tipo loseta 40x40	m2	9	61.620	554.580
OBRA: SEDE REGIONAL SAN PEDRO (CHORÉ)- RUBROS BLOQUE AULAS 1 Y 2- (INFORMATICA PELUQUERIA)							
11	32	72102801-001	Cambio Total de tejas prensadas sobre tejuelon y maderamen existente	m2	20	86.633	1.732.660
12	40	72102602-004	Reposicion y colocacion de vidrios doble 3mm para balancin 0,62x0,12	Unidad	12	94.800	1.137.600
13	41	72102508-002	Provision y Reposicion de Azulejos	m2	15,6	71.100	1.109.160
14	44	72102402-001	Pintura Interior al Latex	m2	50	16.590	829.500
15	46	72131601-012	Pintura de Techo color ceramico, (tejuelon y madera)	m2	50	19.750	987.500
OBRA: SEDE REGIONAL SAN PEDRO (CHORÉ)- CASETA TABLERO GENERAL DEPOSITO DE HERRAMIENTAS-CONGELADORAS							
16	54	72102602-004	Reposicion de Vidrios Dobles 3mm de Ventana de Balancin 0,20x1,00	Unidad	7	94.800	663.600
17	61	72131601-012	Pintura de Techo color ceramico, (tejuelon y madera)	m2	9	19.750	177.750
OBRA: SEDE REGIONAL SAN PEDRO (CHORÉ)-BLOQUE VIVIENDA PARA INSTRUCTORES							
18	63	72102801-001	Cambio Total de tejas prensadas sobre tejuelon y maderamen existente	M2	100	134.300	13.430.000
19	67	72102508-001	Desmonte de piso y contrapiso , Reposicion de Baldosa Calcarea	M2	5	72.680	363.400
20	76	72131601-009	Desmonte y reposicion de contrapiso de cascotes y piso ceramico	M2	5	138.250	691.250
21	77	72102402-001	Pintura interior al latex	M2	26	16.590	431.340
OBRA: SEDE REGIONAL SAN PEDRO (CHORÉ)-BLOQUE COCINA Y SALA DE ELECTRICIDAD							
22	81	72102801-001	Cambio Total de tejas prensadas sobre tejuelon y maderamen existente	M2	173	134.300	23.233.900
23	82	72102508-002	Reposición de azulejos blancos 15x15 en mesada	M2	70	71.100	4.977.000
24	83	72102602-004	Reposición de vidrios dobles (0,65x0,15m) 3mm	UNIDAD	15	94.800	1.422.000
25	99	72102401-001	Pintura exterior de color cerámico	M2	70	18.170	1.271.900
26	100	72131601-012	Pintura de Techo color ceramico, (tejuelon y madera)	M2	40	19.750	790.000
OBRA: SEDE REGIONAL SAN PEDRO (CHORÉ)-BLOQUE CARPINTERIA Y MECANICA DEL AUTOMOVIL							
27	101	72102801-001	Cambio Total de tejas prensadas sobre tejuelon y maderamen existente	M2	320	134.300	42.976.000
28	102	72102602-004	Reposicion de vidrios dobles de 3mm en ventana balancín (0,62x0,12m)	Unidad	13	94.800	1.232.400

Dr. Ramón Maciel Rojas
Director General
SNPP

Hugo A. Torres Linares
TORRES LINARES
INGENIERIA
CERTIFICACIÓN PROPIETARIO

Misión: Desarrollar y promover la formación profesional y favorecer las condiciones de inserción laboral, a través de la capacitación, investigación, asistencia técnica, consultoría, incorporación y difusión de innovaciones tecnológicas pertinentes de calidad, aumentando la competitividad de los segmentos de la producción y contribuyendo al desarrollo humano integral y sustentable del país.

29	112	72131601-009	Desmonte de contrapiso de cascote , reposicion de contrapiso, colocacion de piso ceramico	M2	4	138.250	553.000
OBRA: SEDE REGIONAL SAN PEDRO (CHORÉ)-BLOQUE VIVIENDA DE DIRECTOR							
30	116	72102801-001	Cambio Total de tejas prensadas sobre tejuelon y maderamen existente	M2	20	134.300	2.686.000
31	117	72102508-002	Provision y Reposición de azulejos blancos 15x15.	M2	4	71.100	284.400
32	120	72131601-009	Desmonte de piso y contrapiso , Reposicion de Baldosa Calcarea	M2	5	72.680	363.400
OBRA: SEDE REGIONAL SAN PEDRO (CHORÉ)-BLOQUE "A" DORMITORIOS							
33	126	72131601-012	Pintura de Techo color ceramico, (tejuelon y madera)	UNIDAD	14	19.750	276.500
34	127	72102602-002	Reparación de casilleros empotrados : a) puerta placa 0,62x1,92	UNIDAD	4	592.500	2.370.000
35	128	72102602-002	Reparación de Casilleros empotrados b)Tablón interior divisoria 0,33x0,69 colocado	UNIDAD	10	51.350	513.500
OBRA: SEDE REGIONAL SAN PEDRO (CHORÉ)-BLOQUE "B" DORMITORIOS							
36	132	72103003-001	Demolición de contrapiso	M2	14	7.900	110.600
37	134	72131601-009	Reposicion de contrapiso de cascotes	M2	14	35.550	497.700
38	135	72131601-005	Reposición de mamposteria de 0,20	M2	4	94.800	379.200
39	136	72131601-005	Revoque de mampostería	M2	30	29.230	876.900
40	137	72131601-009	Reposición de piso cerámico	M2	14	102.700	1.437.800
41	141	72102401-001	Pintura exterior color cerámico	M2	25	18.170	454.250
42	142	72131601-012	Pintura de Techo color ceramico, (tejuelon y madera)	m2	50	19.750	987.500
OBRA: SEDE REGIONAL SAN PEDRO (CHORÉ)-BLOQUE "C" DORMITORIOS							
43	143	72131601-011	Reposición y colocación de duchas electricas	UNIDAD	1	94.800	94.800
44	144	72102304-002	Reposicion y colocacion de Inodoro con tapa y cisterna	UNIDAD	1	331.800	331.800
45	146	72102401-002	Pintura de pared interior a latex	m2	54	16.590	895.860
46	148	72131601-012	Pintura de techo, tejuelon, maderamen color ceramico	m2	60	19.750	1.185.000
OBRA: SEDE REGIONAL SAN PEDRO (CHORÉ)- BLOQUE MECANICA DE MOTOCICLETAS							
47	149	72102801-001	Cambio Total de tejas prensadas sobre tejuelon y maderamen existente	M2	226	134.300	30.351.800
48	150	72102602-004	Reposición de vidrios dobles 3mm para ventana balancín 0,20x1,00 m	M2	10	94.800	948.000
49	157	72102402-001	Pintura interior al latex	M2	30	16.590	497.700
50	159	72131601-012	Pintura de techo, tejuelon, maderamen color ceramico	M2	60	19.750	1.185.000
INSTALACION ELECTRICA REGIONAL CHORE; DESDE TABLERO PRINCIPAL							
51	161	72102304-004	Excavacion y colocacion de cañeria PVC electroducto 2"	ML	50	11.850	592.500
52	162	72102304-004	Excavacion y colocacion de cañeria PVC electroducto 1"	ML	100	11.850	1.185.000

Ramón Maciel Rojas
Director General
SNPP

Hugo A. Torres Linares
TORRES LINARES
INGENIERIA
CERENTE - PROPIETARIO
Asunción - Paraguay

53	163	72102304-004	Colocacion en cañeria de cables de 2-4-6-10-16-35 mm ; detallados en plano general	ML	100	29.156	2.915.600
INSTALACION DESAGÜE CLOACAL REGIONAL CHORE							
54	174	72102304-004	Excavacion y colocacion de Cañeria de desague PVC de 100mm	ML	50	33.180	1.659.000

165.169.549

El monto total de la presente Adenda al contrato asciende a la suma de guaraníes ciento sesenta y cinco millones ciento sesenta y nueve mil quinientos cuarenta y nueve **(₲ 165.169.549)**. ----------

CLAUSULA TERCERA:

El Oferente se obliga expresamente, salvo motivo de fuerza mayor, a entregar la obra de acuerdo a lo solicitado en esta ampliación de Contrato a entera satisfacción de la CONVOCANTE, hasta el 28 de febrero de 2016.----------

CLAUSULA CUARTA:

Los demás términos del Contrato N° 28/15 para el SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES REGIONAL CHORE-AD REFERÉNDUM, suscripto en fecha 13 de julio de 2015, permanecen invariables y con sus mismos efectos.----------

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 23 días del mes de diciembre de 2015.----------

Hugo A. Torres Linares
TORRES LINARES
INGENIERIA
GERENTE - PROPIETARIO

HUGO ANDRES TORRES LINARES
Cédula de Identidad Nº 3.672.928
TORRES LINARES INGENIERÍA
RUC Nº 3672928-0

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL
DIRECCIÓN

Ramon Maciel Rojas
Director General