COPACO
Comunicación en todo Sentido!

CORRESPONDE A LOS EXPEDIENTES Nºs 4811 Y 5397/2016
RIEDER & CIA. S.A.C.I.

Asunción, 9 de noviembre de 2016

GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES
EL DIRECTORIO, en Reunión de fecha 9 de noviembre del año en curso, según consta en el **Acta Nº 44,** ha resuelto:

1. **AUTORIZAR** la prórroga por 5 (Cinco) días calendario en el plazo Contractual, desde la suscripción del Contrato N° 41/2015 - PROVISIÓN Y MONTAJE DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y ACCESORIOS EN VARIAS CENTRALES TELEFÓNICAS; conforme a lo establecido en la Cláusula Décimo Séptima: inc. a); - Por causas de fuerza mayor (Precipitaciones en los meses de Julio y Agosto del 2016; según los Registros de precipitaciones Diarias Meteorología e Hidrología) y en consecuencia, ampliar la vigencia del Contrato y de la Póliza de Fiel de Cumplimiento de Contrato, según documentos e informes obrantes en autos.

2. **APROBAR** la Adenda N° 5 AL Contrato N° 41/2015 - PROVISIÓN Y MONTAJE DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y ACCESORIOS EN VARIAS CENTRALES TELEFÓNICAS suscrito con la firma RIEDER & CIA S.A.C.I., según propuesta obrante en autos.

3. **AUTORIZAR** al Señor Presidente del Directorio a suscribir la Adenda N° 5 al Contrato N° 41/2015.

4. **ENCARGAR** a la Gerencia Operativa de Contrataciones haga efectiva las comunicaciones conforme correspondan.

EDUARDO N. GONZÁLEZ M.
Presidente del Directorio
COPACO S.A.

Foliado del 01 al 92, incluido esta providencia.
Adjunto: Proforma de Adenda Nº 5 al Contrato Nº 41/2015

COPACO S.A.
GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Por... Olga Martinez
Fecha 10 NOV 2016
Hora 15:20