COVIPA

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CIA S.A.

Contrato SG Ministro Nº 420/2021 - Llamado MOPC Nº 44/2021 Obras de construcción de tramos de caminos vecinales en los Departamentos de Caazapá y Guairá - Grupo 3 - Lote 2 - ID Nº 398.703 - Tramo: Colonia Almacén 50-Desvío Kaguerei: prog 16+060 a 30+680

LIBRO DE OBRA

FISCALIZACIÓN: CIA S.A.

CONTRATISTA: COVIPA S.A.

Nº 000165

PARA: Fiscalización y/o Supervisión/Contratista

ASUNTO: Lluvias y sus consecuencias Julio/2024

Las lluvias y sus consecuencias registradas en el mes de Julio 2024:

Sabado 06/07/24: 20mm
Domingo 07/07/24: 15mm
Lunes 08/07/24: Humedo
Martes 09/07/24: Humedo
Miercoles 10/07/24: Humedo
Jueves 11/07/24: 10mm
Viernes 12/07/24: Humedo
Sabado 13/07/24: 20mm
Domingo 14/07/24: 10mm
Lunes 15/07/24: Humedo
Martes 16/07/24: Humedo
Sabado 27/07/24: 20mm
Domingo 28/07/24: 30mm
Lunes 29/07/24: Humedo
Martes 30/07/24: Humedo
Miercoles 31/07/24: Humedo

ANEXO:

Fecha: ___/___/___
Por la Fiscalización

Fecha: 31/07/2024
Por el Contratista

Fecha: ___
Supervisor de Obras
Por la supervisión

IMPRENTA EVOLUCIÓN - Tel.: (0541) 44 639
02 Tal. 50 x 3 del 101 al 200

Escaneado con CamScanner