Ing. Ignacio Javier Edwards
Construcciones Civiles - Fiscalización de Obras
Tasaciones

Mcal. Estigarribia Nº 770 c/ Iturbe
Ypacarai - Paraguay
Cel.: 0981 212069 - Tel.: 0513 432033
email.: ignacio.edwardspy@gmail.com

Ypacarai, 15 de Marzo de 2.022.-

Nota C.E. Nº 0015/2022

Señores

MIUNICIPALIDAD DE YPACARAI.
Sr. Fernando Negrete

Intendente

Presente

Ref. : ***Construcción de empedrado de calles con ID: 394228.-***

De mi consideración:

Me dirijo a UD., con el objeto de hacerles llegar la Planilla de Trabajos Adicionales al Contrato de Referencia.

Aprovecho la oportunidad para saludarle muy atentamente.

Ignacio J. Edwards
Ingeniero Civil
Representante Legal
Ing. Ignacio Edwards

Municipalidad de Ypacarai
MESA DE ENTRADA
Expediente N° 414
Fecha: 15-03-022 Hora: 8:51
Recepcionista:
Firma:

Ing. Ignacio Javier Edwards
Construcciones Civiles - Fiscalización de Obras
Tasaciones

Mcal. Estigarribia Nº 770 c/ Iturbe
Ypacarai - Paraguay
Cel.: 0981 212069 - Tel.: 0513 432033
email.: ignacio.edwardspy@gmail.com

PLANILLA DE TRABAJOS ADICIONALES

Lote Total: Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1		33.361.767
1.1		Marcación y Replanteo	Metros cuadrados	747	498	372.006
1.3		Relleno y compactación	Metros cúbicos	747	797	595.359
1.4		Preparación para caja hasta esp: 50 cms de	Metros cuadrados	747	996	744.012
1.5		Cordón de Ho prefabricado de 0,10x0,30x0,40	Metro lineal	220	29.880	6.573.600
1.6		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	40	11.952	478.080
1.7		Colchón de Arena e=17 cms	Metros cúbicos	126	83.664	10.541.664
1.8		Pavimento tipo Empedrado	Metros cúbicos	128	83.664	10.708.992
1.9		Esparcido de Triturada 6ta.	Metros cuadrados	747	2.988	2.232.036
1.10		Compactación mecanica de empedrado	Metros cuadrados	747	1.494	1.116.018
		Precio Total				33.361.767

SON GUARANÍES: TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE .-

Ignacio J. Edwards
Ingeniero Civil
Representante Legal

Firma
Nombre: Ignacio Edwards
En calidad de: Gerente - Propietario

Municipalidad de Ypacaraí

Calle Yegros 338esq/ Mcal. Estigarribia

Tel.: 0513 – 432 856 Telfax.: 0513 - 432 267

Ypacaraí Paraguay

MEMORANDO 02-2022

DE : DIRECCION DE OBRAS

A : INTENDENTE

FECHA: 15/03/2022

RAZON: PEDIDO DE ADENDA DE CONTRATO 01/2022

ING. ENRIQUE DURÉ
Director de Obras

EMPEDRADO DE CALLES, ASENTAMIENTO VICTORIA 2; CALLE ISIDRO CENTURION, COMPAÑIA JHUGUA JHU; CALLE SIN NOMBRE , JHUGUA JHU ; CALLE SIN NOMBRE, COMPAÑIA PEDROZO; DEL DISTRITO DE YPACARCAI

ID Nº 394228.-

La dirección de obras solicita ampliación de contrato 01/2022 para trabajos adicionales, según la Ley 2051, Art 62 , OBRA:

Los trabajos adicionales a ejecutar consiste en: MAS CANTIDAD DE **EMPEDRADO DE CALLES, ASENTAMIENTO VICTORIA 2; CALLE ISIDRO CENTURION, COMPAÑIA JHUGUA JHU; CALLE SIN NOMBRE , JHUGUA JHU ; CALLE SIN NOMBRE, COMPAÑIA PEDROZO; DEL DISTRITO DE YPACARCAI**

El pedido de ampliación obedece a la necesidad de realizar más cantidad de empedrados de lo previsto inicialmente en el relevamiento de urgencia realizado y una vez ejecutando dichos rubros surgió la necesidad de la ampliación del ítems descriptos en planilla. Ya que la cantidad dispuesta deja una franja muy poblada sin el empedrado.

EMPEDRADO DE CALLES, ASENTAMIENTO VICTORIA 2; CALLE ISIDRO CENTURION, COMPAÑIA JHUGUA JHU;

CALLE SIN NOMBRE , JHUGUA JHU ; CALLE SIN NOMBRE, COMPAÑIA PEDROZO; DEL DISTRITO DE YPACARCAI

PUENTES ID Nº 394228.-

1	Construcción de empedrado	747 m2
1.1	Marcación y replanteo	747 m2
1.3	Relleno y Compactación	747 m3
1.4	Reparación para caja e=50 cm	747 m2
1.5	Cordón de Hº prefabricado de 1.00mx0.30mx0.40m	220 ml

1.6	Relleno para soporte de cordón	40 m3
1.7	Colchón de Arena e=17cm	126m3
1.8	Pavimento tipo empedrado	128m3
1.9	Esparcido de Triturada 6ta	747m2
1.10	Compactación mecánica de empedrado	747m2

ING. ENRIQUE DURÉ
Director de Obras