CD N° 09/2022CONSTRUCCION DE ALAMBRADO PERIMETRAL DELA FILIAL DEL IPA - FILIAL CARAPEGUA

CONTRATO N° 13/2022 ID N°: 409.387

CONTRATANTE: INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

EMPRESA CONTRATISTA: COIN (Conceptos Industriales y Navales.)

Fecha: 17/10/22

CERTIFICADO N° 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad			Monto			%
							Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Avance
1	72101703-007	**Construccion de Cerco perimetral**	**Unidad Medida Global**	1	**29.999.988**	**29.999.988**							
1.1		Limpieza y Replantero de Obra	Metro lineal	96,2	2.650	254.930	0	96,2	96,2	0	254.930	254.930	**100%**
1.2		Encadenado de Hormigon Armado	Metro lineal	96,2	110.100	10.591.620	0	96,2	96,2	0	10.591.620	10.591.620	**100%**
1.3		Colocacion de Postes de 2 x 2,30	Unidad	40	54.600	2.184.000	0	40	40	0	2.184.000	2.184.000	**100%**
1.4		Muro de ladrillos comunes de 0,15 cm	Metro lineal	96,2	66.600	6.406.920	0	96,2	96,2	0	6.406.920	6.406.920	**100%**
1.5		Revoque de muro con hidrofugo	Metros cuadrados	72,15	59.000	4.256.850	0	72,15	72,15	0	4.256.850	4.256.850	**100%**
1.6		Colocacion de Alambre San martin	Metro lineal	288,6	3.300	952.380	0	288,6	288,6	0	952.380	952.380	**100%**
1.7		Colocacion de Alambre de Pua	Metro lineal	95,2	5.100	485.520	0	95,2	95,2	0	485.520	485.520	**100%**
1.8		Colocacion de tejido de Alambre N° 5	Metros cuadrados	134,68	32.600	4.390.568	0	134,68	134,68	0	4.390.568	4.390.568	**100%**
1.9		Pinturas de manos a la cal dos manos	Metros cuadrados	72,15	6.614	477.200	0	72,15	72,15	0	477.200	477.200	**100%**
					Precio Total	**29.999.988**				0	29.999.988	29.999.988	

Son guaranies: Veintinueve millones, novecientos noventa y nueve mil, novecientos noventa y ocho.- 29.999.988