Informe Mensual de Gestión

Proyecto de Mejoramiento de las Finanzas Públicas para el Desarrollo Sostenible del Paraguay

Ilse Grau

Octubre del 2023

Resumen Ejecutivo

Este informe presenta los principales logros obtenidos en el periodo 01/10/2023 – 31/10/2023. Los principales logros se listan a continuación:

- Se elaboró la documentación técnica referente a la actualización del REVA, ítems de la orden de ejecución, actualización de la nota de remisión y custodia por el impacto de la orden de ejecución y anulación de factura.
- Se mantuvieron varias reuniones de definición sobre temas relacionados a las cuentas patrimoniales, traslados del bien, generación del devengado, generación del obligado, reportes y dashboards.
- Se tuvo una revisión de los avances, donde se mostró el REVA, la orden de ejecución y la factura.

Ilse Grau

Ilse Grau

Contenido

Antecedentes 3

Objetivos de la Consultoría 3

Cronograma de Actividades 3

Resumen de Principales Avances y logros del Periodo 3

Conclusiones finales y próximos pasos 5

Anexo I: Tiempo Dedicado 6

Anexo II: Planificación 9

Ilse Grau

Antecedentes

El Gobierno de Paraguay, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ha implementado el Programa de Mejoramiento de las Finanzas Públicas para el Desarrollo Sostenible del Paraguay - Contrato de Préstamo N° 4671/OC-PR, con el fin de apoyar e incrementar los niveles de eficiencia de operación de las Subsecretarías de Estado de Tributación (SET) y de Administración Financiera (SEAF), dependientes del Ministerio de Hacienda.

En ese contexto, la Subsecretaría de Estado de Administración Financiera (SEAF) ha contratado los servicios de expertos para llevar a cabo la reingeniería de la plataforma SIARE.

Objetivos de la Consultoría

Llevar a cabo el desarrollo de los Mínimos Productos Viables (MPV) identificados en la Estrategia de Desarrollo e Implementación del SIARE, conforme a un diseño funcional, a requerimientos funcionales, la arquitectura y la plataforma tecnológica.

Cronograma de Actividades

En el cronograma que se presenta a continuación se citan las principales actividades que forman parte del presente contrato que corresponde al periodo de 4 de agosto del 2022 al 4 agosto del 2024.

Este informe abarca las actividades desarrolladas durante el mes de octubre del 2023.

Año		**2023**											
Meses		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
2	**Bienes y Servicios**												
2.1	Clasificadores y Catálogos												
2.2	Procesos												
2.3	Pruebas en UAT con usuario final												

Cronograma Principal: Actividades detalladas a grandes rasgos

Resumen de Principales Avances y logros del Periodo

En esta sección se presentan las tareas realizadas durante el mes en el marco de las actividades previstas en la consultoría para obtener los productos esperados.

Ilse Grau

Los MVP operando conforme a los requerimientos identificados en la Estrategia de Desarrollo e Implementación del SIARE, el diseño y los requerimientos funcionales, la arquitectura y la plataforma tecnológica correspondiente.

Se han llevado a cabo las siguientes actividades.

- Colaborar con la realización de los casos de prueba.

  Se realizó pruebas del proceso de alta de bienes incluyendo la inserción, actualización y baja de los bienes en el REVA, así como la reprocesamiento de los bienes no insertados. Se asignaron los permisos pertinentes a los perfiles para realizar las pruebas.

- Analizar los requerimientos y sugerencias de los beneficiarios y aplicar los cambios necesarios al diseño para alcanzar los objetivos de los órganos rectores.

  Se tuvieron reuniones con referente del área rectora e implementadores para la definición de la manera de obtención de las cuentas patrimoniales necesarias para la inserción de los bienes en el REVA.

  Además, se tuvo la visita del analista funcional durante la cual se tuvieron reuniones con el y responsables del área rectora, equipo SIARE e implementadores para la definición de temas referentes a:

  - Traslado de bienes entre entidades, unidades responsables de la misma entidad y depósitos. Esta funcionalidad se realizará en el SIARE y será reflejada en el REVA.
  - Generación del devengado desde el SIARE y el impacto en el SICO.
  - Generación del obligado e impacto en el SICO.
  - Reportes y dashboards.

  Por otro lado, se tuvo una revisión con los interesados de los últimos avances en el módulo, en lo que se expuso la orden de ejecución, inserción, actualización y baja en el REVA y factura.

- Diseñar, desarrollar y mantener las estructuras de datos de la base de datos del SIARE.

Se actualizaron varias tablas referentes a los detalles de la nota de remisión, la recepción en depósito, ficha del bien, productos DNCP y se creó la tabla para almacenar los motivos de baja.

- Contribuir con la documentación de las historias de usuario, interfaces de usuario y experiencia de usuario, así como también como los demás artefactos definidos por la DGIC.

Se elaboraron los casos de uso correspondientes a las siguientes funcionalidades:

- Actualización de CU de Entrega de orden de ejecución
- Traspaso del Bien en REVA
- Anulación de factura
- Actualización de la cabecera de recepción/custodia para adaptarse a la Orden de Ejecución
- Creación de ítems de una nota de remisión desde una orden de ejecución.
- Edición de Productos DNCP para asignación de las cuentas patrimoniales.

Ilse Grau

- Actualización de la generación automática de fichas de bienes para cambiar el estado del acta.
- Reprocesamiento de fichas creadas en SIABYS que no fueron insertadas en el REVA.
- Notificación al proveedor y generación del pdf de orden de ejecución.
- Servicio de cálculo de cantidad de bienes insertados en el REVA.
- Visualización en el Acta de Recepción el resumen del monto total del acta, cantidad de fichas a generar, cantidad de fichas generadas, cantidad de bienes insertados en REVA y el estado de inserción.
- Servicio de actualización del REVA desde la ficha del bien.
- Baja de la ficha del bien en el SIARE y replica en el REVA.
- Modificación y Baja de ítems de una orden de ejecución
- Edición de la cabecera de la factura y cambio de estado a controlado
- Catálogo de motivo de baja de bienes.
- Creación de la nota de remisión a partir de la orden de compra/servicio (Cabecera)

- Colaborar en la planificación y la elaboración de análisis retrospectivo en conjunto con la Coordinación Tecnológica del programa.

  Se realizo la planificación del sprint, las retrospectivas, el seguimiento de las incidencias y las pruebas de los tickets antes de ser remitidos al equipo de QA.

Conclusiones finales y próximos pasos

Durante el mes se mantuvieron varias reuniones de definición sobre temas referentes a cuentas patrimoniales para la inserción en el REVA; generación del obligado y el devengado; reportes y dashboards a ser necesarios. También, se tuvo una reunión de revisión de los últimos avances.

Por otro lado, se elaboró la documentación técnica referente al REVA, orden de ejecución y su impacto en el proceso de nota de remisión y custodia, así como funcionalidades referentes a factura.

Los próximos pasos estarían enfocados en la elaboración de los documentos técnicos de la generación del devengado y la generación del obligado en el SICO.

Ilse Grau

Anexo I: Tiempo Dedicado

A continuación, se presenta un detalle de las actividades realizadas durante el mes.

Fecha	Petición	Comentario	Descripción	Horas
				132
31-Oct-23	Documentación	Documentación #8699: Actualización de CU de Entrega de orden de ejecución	Se actualizo el CU de alta y edición de lugar de entrega de la orden de ejecución	2
31-Oct-23	Diseño	Documentación #8492: HU Traspaso del Bien en REVA	Elaboración de la maqueta en FIGMA y el BPMN	4
30-Oct-23	Documentación	Documentación #6668: CU de anulación de factura	Elaboración del CU de anulación de factura	5
30-Oct-23	Diseño	Funcionalidad #8543: DB creación de nuevas tablas y ajustes a las existentes	Actualización de tablas existentes por el impacto de la orden de ejecución	2
27-Oct-23	Documentación	Documentación #8666: CU Ajustar la cabecera de recepción/custodia para adaptar a la OE	Elaboración del CU de Actualización de la cabecera de la recepción/custodia	5
27-Oct-23	Discusión	Gestión #8545: Planificación y reuniones del sprint 55 y retrospectiva del 55	Reunión con el área rectora, analista funcional e implementadores	2
26-Oct-23	Discusión	Gestión #8545: Planificación y reuniones del sprint 55 y retrospectiva del 55	Prueba del circuito de alta de bienes con las nuevas funcionalidades y posterior demostración a los usuarios y analista funcional	4
25-Oct-23	Documentación	Gestión #8545: Planificación y reuniones del sprint 55 y retrospectiva del 55	Elaboración de las minutas de reuniones mantenidas en la misión	4
25-Oct-23	Discusión	Gestión #8545: Planificación y reuniones del sprint 55 y retrospectiva del 55	Definición de reportes y tableros con el analista funcional y área misional	2
24-Oct-23	Discusión	Gestión #8545: Planificación y reuniones del sprint 55 y retrospectiva del 55	Reunión de definición sobre el devengado y obligado con los analistas funcionales, el área misional y equipo técnico del SIARE y SIAF	5
23-Oct-23	Discusión	Documentación #8492: HU Traspaso del Bien en REVA	Definición conceptual con analista funcional y área rectora del proceso de traslado del bien en SIARE y REVA	3

Ilse Grau

23-Oct-23	Diseño	Gestión #8545: Planificación y reuniones del sprint 55 y retrospectiva del 55	Creación de ticket del sprint 55	2
20-Oct-23	Discusión	Gestión #8261: Planificación y Retrospectiva del sprint 54 y Retrospectiva del sprint 53	Planificación del sprint 55 con el equipo	2
20-Oct-23	Discusión	Gestión #8261: Planificación y Retrospectiva del sprint 54 y Retrospectiva del sprint 53	Retrospectiva del sprint 54	2
19-Oct-23	Documentación	Documentación #8250: CU creación de ítems de una nota de remisión desde una orden de ejecución	Elaboración del CU de alta de ítems de una nota de remisión	3
19-Oct-23	Pruebas	Soporte #8338: Pruebas del módulo de alta en los diferentes ambientes y habilitación de credenciales	Prueba del Proceso REVA en el ambiente desarrollo y test de los tickets a ser enviados a QA	3
18-Oct-23	Documentación	Funcionalidad #8485: FE Edición de Productos DNCP	Elaboración del CU para el proceso de edición de productos	2
18-Oct-23	Diseño	Mejora #8491: Generación automática de Bienes cambiar estado de Acta	Elaboración del CU de actualización del acta	1
18-Oct-23	Diseño	Funcionalidad #8230: DB-modificaciones para el proceso de alta	Se eliminan columnas que no serán utilizadas en el futuro	1
17-Oct-23	Documentación	Funcionalidad #8466: CU - Reprocesar fichas creadas en SIABYS que no fueron insertadas en el REVA	Elaboración del CU de reproceso de fichas para inserción en el REVA	6
16-Oct-23	Documentación	Documentación #8064: CU de notificación al proveedor y generación del pdf de orden de ejecución	Elaboración del CU del reporte de orden de ejecución	3
16-Oct-23	Documentación	Documentación #8093: CU Servicio de cálculo de inserciones en el REVA	Actualización del CU del Servicio de cálculo de totales del acta de recepción	2
16-Oct-23	Documentación	Funcionalidad #8248: CU de visualización en el Acta de Recepción la cantidad de bienes insertados en REVA	Actualización del CU de Sección de Resumen en Ficha	2
13-Oct-23	Diseño	Funcionalidad #8230: DB-modificaciones para el proceso de alta	Se crean nuevas columnas y FK en remision_nota_bienes y se cambia el nombre de una columna en recepcion_actas	2
13-Oct-23	Documentación	Documentación #8064: CU de notificación al proveedor y generación del pdf de orden de ejecución	Elaboración del CU de Notificación al Proveedor	4
12-Oct-23	Documentación	Funcionalidad #8248: CU de visualización en el Acta de Recepción la cantidad de bienes insertados en REVA	Elaboración de CU de Visualización de Acta de Recepción	6

Ilse Grau

11-Oct-23	Pruebas	Soporte #8338: Pruebas del módulo de alta en los diferentes ambientes y habilitación de credenciales	Verificación de permisos y prueba del proceso de alta de bienes en preproducción	4
11-Oct-23	Diseño	Funcionalidad #8230: DB-modificaciones para el proceso de alta	Se agrega columnas a las tablas bienes y recepcion_actas	1
10-Oct-23	Discusión	Gestión #8261: Planificación y Retrospectiva del sprint 54 y Retrospectiva del sprint 53	Reunión con el equipo, implementadores, área misional y analista funcional sobre REVA	2
10-Oct-23	Documentación	Funcionalidad #8211: Servicio de actualización del REVA desde la ficha del bien	Elaboración del CU de Actualización REVA desde Ficha del Bien	3
10-Oct-23	Pruebas	Soporte #8338: Pruebas del módulo de alta en los diferentes ambientes y habilitación de credenciales	Verificación de permisos para el perfil patrimonial y del rector en preproducción	2
9-Oct-23	Documentación	Funcionalidad #8211: Servicio de actualización del REVA desde la ficha del bien	Elaboración del CU de Actualización REVA desde Ficha del Bien	1
9-Oct-23	Pruebas	Soporte #8338: Pruebas del módulo de alta en los diferentes ambientes y habilitación de credenciales	Prueba del entorno de UAT del proceso de alta de bienes	2
9-Oct-23	Discusión	Gestión #8261: Planificación y Retrospectiva del sprint 54 y Retrospectiva del sprint 53	Planning del sprint 54	3
7-Oct-23	Pruebas	Soporte #8338: Pruebas del módulo de alta en los diferentes ambientes y habilitación de credenciales	Prueba del proceso de alta de bienes en UAT	1
6-Oct-23	Pruebas	Soporte #8338: Pruebas del módulo de alta en los diferentes ambientes y habilitación de credenciales	Prueba del entorno de UAT del proceso de alta de bienes	3
6-Oct-23	Discusión	Gestión #8261: Planificación y Retrospectiva del sprint 54 y Retrospectiva del sprint 53	Retrospectiva del sprint 53 y pre-planing del sprint 54	6
5-Oct-23	Documentación	Documentación #8071: CU de baja de la ficha del bien	Elaboración del CU de baja de la ficha del bien	4
5-Oct-23	Documentación	Mejora #7202: Agregar columna de código a tipo de comprobante	Actualización del CU de tipo de comprobante	1
5-Oct-23	Documentación	Error #7737: Tipo de documento | la lista no cuenta con los botones de export	Actualización del CU de tipo de documento	1
4-Oct-23	Documentación	Funcionalidad #8125: BE - Modificación y Baja de ítems de una orden de ejecución	Elaboración de los CU de Modificación y Baja de ítems de una orden de Ejecución	5

Ilse Grau

3-Oct-23	Diseño	Funcionalidad #8062: Creación y Ajustes a las tablas relacionadas a orden de ejecución y devengado y obligado	Creación de tabla bien_baja_motivos, ajustes a la tabla de remision_notas y bienes	2
3-Oct-23	Documentación	Documentación #8073: CU de edición de factura y cambio de estado a controlado	Elaboración del CU de edición de factura y cambio de estado a controlado	5
3-Oct-23	Documentación	Documentación #8070: CU de catálogo de motivo de baja	Elaboración del caso de uso del ABM del catálogo Motivo de Baja del Bien	2
2-Oct-23	Documentación	Funcionalidad #6422: FE Creación de la nota de remisión a partir de la orden de compra/servicio (Cabecera)	Elaboración del CU de Creación de la nota de remisión a partir de la orden de compra/servicio	5

Anexo II: Planificación



Ilse Grau

~~Documentación #8064~~: CU de notificación al p...	Cerrado	2023-10..	2023-10..	Cerrado 100%
~~Incidente (Subtarea) #8386~~: Pop up de confir...	Cerrado	2023-10..	2023-10..	Cerrado 100%
~~Funcionalidad #8419~~: BE Notificación al prove...	Cerrado	2023-10..	2023-10..	Cerrado 90%
~~Incidente (Subtarea) #8459~~: Unificar texto pa...	Cerrado			Cerrado 100%
~~Incidente (Subtarea) #8457~~: Corregir acentua...	Cerrado	2023-10..	2023-10..	Cerrado 100%
~~Incidente (Subtarea) #8460~~: Campos requerid...	Cerrado	2023-10..	2023-10..	Cerrado 100%
~~Incidente (Subtarea) #8474~~: Unificar etiqueta ...	Cerrado	2023-10..	2023-10..	Cerrado 100%
Funcionalidad #8229: FE edición de lugar de e...	Test	2023-10..	2023-11..	Test 100%
~~Error #7289~~: TIEMPO DE ESPERA	Cerrado	2023-08..	2023-08..	Cerrado 100%
~~Implantación #7824~~: Cronograma de Implant...	Cerrado	2023-09..	2023-10..	Cerrado 100%
~~Minuta #8380~~: Cronograma de Implantación S...	Cerrado	2023-10..		Cerrado 100%
~~Minuta #8483~~: Cronograma de Implantación S...	Cerrado	2023-10..		Cerrado 100%
~~Gestión #8261~~: Planificación y Retrospectiva d...	Cerrado	2023-10..	2023-10..	Cerrado 100%
~~Gestión #8241~~: Pruebas del sprint 54 con Usu...	Cerrado	2023-10..	2023-10..	Cerrado 100%
~~Incidente (Subtarea) #8345~~: Revalúo en Ficha...	Cerrado	2023-10..	2023-10..	Cerrado 100%
~~Incidente (Subtarea) #8393~~: No se están gen...	Cerrado	2023-10..	2023-10..	Cerrado 100%
Funcionalidad #8249: FE baja de la ficha del b...	Test			Test 95%
~~Funcionalidad #8211~~: Servicio de actualizació...	Cerrado	2023-10..	2023-10..	Cerrado 100%
~~Documentación #8272~~: CU de FE actualización...	Cerrado	2023-10..	2023-10..	Cerrado 100%
~~Mejora #8463~~: BE cambio de origen de CTA e...	Cerrado	2023-10..	2023-10..	Cerrado 100%
Funcionalidad #8273: FE actualización de colu...	En Curso	2023-10..	2023-10..	En Curso 72%
~~Mejora #8505~~: Visualización de revalúo del RE...	Cerrado	2023-10..	2023-10..	Cerrado 100%
~~Documentación #8128~~: BE de catálogo de mot...	Cerrado	2023-10..	2023-10..	Cerrado 100%
~~Soporte #8338~~: Pruebas del modulo de alta e...	Cerrado	2023-10..	2023-10..	Cerrado 0%
~~Incidente (Subtarea) #8245~~: El error de permi...	Cerrado	2023-10..	2023-10..	Cerrado 100%
~~Funcionalidad #8230~~: DB- modificaciones para...	Cerrado	2023-10..	2023-10..	Cerrado 100%
~~Funcionalidad #8213~~: Modificación de BE de Fi...	Cerrado	2023-10..	2023-10..	Cerrado 100%
~~Funcionalidad #8248~~: CU de visualizacion en e...	Cerrado	2023-10..	2023-10..	Cerrado 100%
~~Funcionalidad #8343~~: Verificacion de nuevos s...	Cerrado	2023-10..	2023-10..	Cerrado 100%
~~Minuta #8468~~: Aclaraciones sobre la integraci...	Cerrado	2023-10..		Cerrado 100%
~~Funcionalidad #8375~~: BE inicializacion del sald...	Cerrado	2023-10..	2023-10..	Cerrado 100%
~~Funcionalidad #8392~~: Se agrega filtros a la or...	Cerrado	2023-10..	2023-10..	Cerrado 100%
~~Mejora #8462~~: BE de Productos	Cerrado	2023-10..	2023-10..	Cerrado 100%
~~Error #8484~~: Ajuste por Excepción generada a...	Cerrado	2023-10..	2023-10..	Cerrado 100%
~~Gestión #8481~~: Reportes en redmine para Seg...	Cerrado	2023-10..	2023-10..	Cerrado 100%
~~Soporte #8516~~: Modificar la descripción de En...	Cerrado	2023-10..	2023-10..	Cerrado 100%

v1.0.55				v1.0.55 56%
Incidente (Subtarea) #8487: Al Seleccionar/G...	En Curso			En Curso 0%
Soporte #8576: Asistencia con consultas sobr...	Nuevo			Nuevo 0%
~~Incidente (Subtarea) #8488~~: Al modificar una ...	Cerrado	2023-10..		Cerrado 100%
Funcionalidad #8557: Agregar columnas al list...	En Curso	2023-10..	2023-11..	En Curso 100%
~~Documentación #8400~~: Definición de reglas d...	Rechaza...	2023-10..		Rechazado 0%
~~Incidente (Subtarea) #8563~~: Inconsistencia co...	Cerrado	2023-10..	2023-10..	Cerrado 100%
Incidente (Subtarea) #8548: Los campos ya c...	Feedback			Feedback 100%
~~Incidente (Subtarea) #8542~~: La vida útil carg...	Cerrado	2023-10..	2023-10..	Cerrado 100%
~~Incidente (Subtarea) #8565~~: Durante la edició...	Cerrado	2023-10..	2023-10..	Cerrado 100%
Funcionalidad #8588: Ficha de Bien no permiti...	Test	2023-10..	2023-11..	Test 0%
Funcionalidad #8251: FE Creación de ítems de...	En espera	2023-10..	2023-10..	En espera 0%
~~Funcionalidad #8637~~: BE agregar columnas a l...	Cerrado	2023-10..	2023-10..	Cerrado 100%
Funcionalidad #8252: BE Creación de ítems d...	Nuevo	2023-10..	2023-11..	Nuevo 0%
Documentación #8203: CU para inserción del ...	Nuevo	2023-10..	2023-10..	Nuevo 0%
~~Incidente (Subtarea) #8531~~: Factura - No se v...	Cerrado	2023-10..	2023-10..	Cerrado 100%
~~Incidente (Subtarea) #8533~~: Factura - combo ...	Cerrado	2023-10..	2023-10..	Cerrado 100%
~~Incidente (Subtarea) #8566~~: Factura / Impues...	Cerrado	2023-10..	2023-10..	Cerrado 100%
~~Incidente (Subtarea) #8630~~: Factura - Tab Im...	Cerrado	2023-10..	2023-10..	Cerrado 100%
Funcionalidad #6666: FE - Factura-Encabezado	En espera	2023-10..	2023-11..	En espera 100%
Funcionalidad #8534: Eliminar moneda de cab...	En espera	2023-10..	2023-11..	En espera 100%
~~Documentación #7532~~: Definición de Reportes...	Cerrado	2023-10..	2023-11..	Cerrado 40%
~~Incidente (Subtarea) #8570~~: Al modificar el e...	Cerrado	2023-10..	2023-10..	Cerrado 100%
~~Incidente (Subtarea) #8541~~: Al consultar la fa...	Cerrado	2023-10..	2023-10..	Cerrado 100%
~~Incidente (Subtarea) #8544~~: Según se mencio...	Cerrado	2023-10..	2023-10..	Cerrado 100%
Incidente (Subtarea) #8546: Se verifica que n...	Resuelto	2023-10..	2023-10..	Resuelto 100%
~~Incidente (Subtarea) #8573~~: Cambio de estad...	Cerrado	2023-10..	2023-10..	Cerrado 100%
~~Documentación #6668~~: CU de anulación de fa...	Cerrado	2023-10..	2023-11..	Cerrado 100%
Mejora #7580: Acta de Recepción: Estado en ...	Nuevo			Nuevo 0%
Mejora #6424: Ajuste en la custodia por el ing...	Nuevo	2023-10..	2023-11..	Nuevo 0%
Funcionalidad #8234: FE de edición de ítems ...	Nuevo	2023-10..	2023-10..	Nuevo 0%
~~Funcionalidad #8210~~: FE edición de ítems de ...	Rechaza...	2023-10..	2023-10..	Rechazado 0%
Funcionalidad #8233: FE eliminación de ítems ...	Nuevo	2023-10..	2023-10..	Nuevo 0%
Funcionalidad #8231: FE Notificación al prove...	En Curso	2023-10..	2023-10..	En Curso 80%
~~Incidente (Subtarea) #8558~~: La Orden no cam...	Cerrado	2023-10..	2023-10..	Cerrado 100%
Funcionalidad #8532: Diseño del Reporte de l...	En Curso	2023-10..	2023-11..	En Curso 80%
Funcionalidad #8562: Creación de la nota de r...	Nuevo	2023-10..	2023-11..	Nuevo 0%
Funcionalidad #8051: FE - Creación de ítems ...	En Curso	2023-10..	2023-10..	En Curso 40%
~~Documentación #8666~~: CU Ajustar la cabecer...	Cerrado	2023-10..	2023-11..	Cerrado 100%

Ilse Grau

Funcionalidad #8231: FE Notificación al prove...	En Curso	2023-10..	2023-10...	En Curso 80%
~~Incidente (Subtarea) #8558~~: La Orden no cam...	Cerrado	2023-10..	2023-10...	Cerrado 100%
Funcionalidad #8532: Diseño del Reporte de l...	En Curso	2023-10..	2023-11...	En Curso 80%
Funcionalidad #8562: Creación de la nota de r...	Nuevo	2023-10..	2023-11...	Nuevo 0%
Funcionalidad #8051: FE - Creación de ítems ...	En Curso	2023-10..	2023-10...	En Curso 40%
~~Documentación #8666~~: CU Ajustar la cabecer...	Cerrado	2023-10..	2023-11...	Cerrado 100%
~~Implantación #8535~~: Cronograma de Implant...	Cerrado	2023-10..		Cerrado 100%
Implantación #8572: Preparar materiales de c...	En Curso	2023-10..	2023-10...	En Curso 30%
~~Minuta #8626~~: Cronograma de Implantación S...	Cerrado	2023-10..		Cerrado 100%
~~Minuta #8676~~: Presentación Plan de Implanta...	Cerrado	2023-10..		Cerrado 100%
Documentación #8680: Perfiles y Permisos pa...	En Curso	2023-10..	2023-11...	En Curso 30%
Minuta #8695: Stand Up Implementación MPV 1	En Curso	2023-10..		En Curso 100%
Incidente (Subtarea) #8577: Se realiza el pro...	Test			Test 90%
~~Incidente (Subtarea) #8579~~: Permite eliminar ...	Cerrado			Cerrado 0%
Incidente (Subtarea) #8575: No se está visual...	En Curso			En Curso 90%
Incidente (Subtarea) #8684: Error al cargar u...	Feedback			Feedback 0%
~~Incidente (Subtarea) #8504~~: En ficha del bien...	Cerrado	2023-10..	2023-10...	Cerrado 100%
~~Incidente (Subtarea) #8568~~: Se sigue visualiz...	Cerrado	2023-10..	2023-10...	Cerrado 100%
Gestión #8547: Traslado de monedas y cotiza...	Test	2023-10..	2023-11...	Test 100%
~~Mejora #8561~~: Agregar el código en el filtro e...	Cerrado	2023-10..	2023-11...	Cerrado 100%
Documentación #8072: CU de generación del ...	Nuevo	2023-10..	2023-11...	Nuevo 0%
Documentación #7919: Diseño de generación ...	Nuevo	2023-10..	2023-10...	Nuevo 0%
Documentación #8111: Reglas de negocio de l...	En Curso	2023-10..	2023-11...	En Curso 0%
~~Soporte #8627~~: Ajustes por el split del FE	Cerrado	2023-10..	2023-10...	Cerrado 0%
~~Documentación #8492~~: HU Transpaso del Bien...	Cerrado	2023-10..	2023-10...	Cerrado 100%
Funcionalidad #8543: DB creación de nuevas t...	En Curso	2023-10..	2023-11...	En Curso 30%
Gestión #8545: Planificación y reuniones del s...	En Curso	2023-10..	2023-11...	En Curso 40%
Funcionalidad #8550: Servicio de actualizació...	Nuevo	2023-10..	2023-11...	Nuevo 0%
Soporte #8644: Ocultar botones de alta y actu...	Resuelto	2023-10..	2023-10...	Resuelto 100%
Mejora #8592: Consulta de la Orden de Ejecu...	En Curso	2023-10..	2023-11...	En Curso 0%
Documentación #8699: Actualización de CU d...	Resuelto	2023-10..	2023-10...	Resuelto 100%

Ilse Grau

Signature Certificate

Reference number: WYWX6-EENZX-TMFZC-FWPEX

Signer	Timestamp	Signature
Ilse Grau Email: ilsegrau@gmail.com		Ilse Grau
Sent:	07 Nov 2023 18:24:48 UTC	
Signed:	07 Nov 2023 18:24:48 UTC	
		IP address: 131.161.252.143 Location: Asunción, Paraguay

Document completed by all parties on:

07 Nov 2023 18:24:48 UTC

Signed with PandaDoc

PandaDoc is a document workflow and certified eSignature solution trusted by 40,000+ companies worldwide.