038003825352
F Nro:01376644

19-11-2020
Hermes SACIS
2° Cert.

ANTERIOR 520
Empedrado
Camino A Arroyo
Agua Blanca Lote 1.
CHEQUE 27.199.813

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Número 038003825352 | Serie - Cheque Número F 01376644 ₲ 27.199.813 #

BNFA A5038 01PYG

CHEQUE VISTA

Hernandarias
Avda. Acosta Ñu e/Pikysyry

FECHA DE EMISIÓN 19 - 11 - 2020
DD MM AAAA

Páguese a la orden de Empresa Hermes S.A.C.I.S

La suma de Guaraníes Veintisiete millones, Ciento Noventa y Nueve mil, ochocientos trece

MUNICIP. DE MBARACAYU CUENTA ROYALTIES
Col. Mbaracayu
RUC:80016961-1

No escribir ni firmar debajo de esta línea — Firmas — No escribir ni firmar debajo de esta línea

⑈0200⑆038003825352⑆01376644⑆6⑈

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

R.U.C. 80016961 - 1
Cel.: (0981) 794 440

ORDEN DE PAGO

BENEFICIARIO:	EMPRESA HERMES SACIS
TIPO DE PRESUPUESTO:	ACCIÓN
PROGRAMA	ACCIÓN-SERVICIOS MUNICIPALES
SUB-PROGRAMA	
OBJETO DE GAST	520 CONSTRUCCIONES
NOMBRE DE BANCO	BANCO NAC. DE F
NRO CUENTA:	38.0.382535/2
CHEQUE NRO:	1376644
IMPORTE	27.199.813
SON GUARANIES	VEINTISIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TRECE
FECHA DE ELABORACIÓN	19/11/2020
ELABORADO POR	Crislaine Pressi
OBSERVACIÓN	CORRESPONDE AL PAGO DE LA 2º CERT. DE LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CAMINO A ARROYO AGUA BLANCA FRACCION 04 LOTE Nº 01

Firma y Sello
Intendente

0017596

Firma y Sello
Tesorera

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU INTENDENCIA

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU TESORERIA

EMPRESA HERMES S.A.C.I.S

KM – 95 SUPER CARRETERA

SAN ALBERTO – ALTO PARANA – PARAGUAY

SR. EDIR LERMEN

San Alberto, 29 de Octubre del 2020

INTENDENTE MUNICIPAL DE MBARACAYÚ

Presente

REF.: Contrato **CO No.02/2020 – Lote Nº 01: "Construcción de Empedrado camino a Arroyo Agua Blanca – Fracción 4 Centro Urbano - Mbaracayu"**

Me dirijo a Usted, con relación al contrato de referencia, con el objeto de solicitar el pago de la **CERTIFICACIÓN Nº 2** de la Obra **"Construcción de Empedrado camino a Arroyo Agua Blanca – Fracción 4 Centro Urbano - Mbaracayu"**

Sin otro particular me es propicia la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

Empresa Hermes Sociedad Anonima Comercial, Industrial y de Servicios
RUC: 80080374-4
Telef: 0677-20370

Oferente

Municipalidad de Mbaracayú
Secretaria
Recibido por: Rosa Fautos
Fecha: 29 – 10 – 2020
Hora: 10 : 30'
F

Datos del Contratista: HERMES S.A.C.I.S.

Nombres y apellidos del firmante de solicitud: SR. ODILO HERMES

EMPRESA HERMES S.A.C.I.S

KM – 95 SUPER CARRETERA
SAN ALBERTO – ALTO PARANA – PARAGUAY

CERTIFICACIÓN Nº 2 - LOTE N° 01

OBRA: Pavimento tipo empedrado

UBICACIÓN: Camino a Arroyo Agua Blanca- Fracción 4 Centro Urbano-Distrito de Mbaracayu

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 1				CERTIFICADO Nº 2			
		UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1.1	Movimiento de suelo: Replanteo, Levantamiento planialtimétrico y Marcación, Preparación de Suelo cargamento y acarreo de tierra	m2	4.250	23.922	101.668.500	m2	4.250	23.922	101.668.500	m2	4.250	23.922	
1.2	Calzada de Empedrado: incluye Relleno de tierra para colchón(acarreo de otro lugar),Colchón de tierra colorada, Piedra bruta Basáltica, Enripiado: Triturada Tipo VI, Compacatación , Mano de obra	m2	2.450	44.023	107.856.350	m2	1.950	44.023	85.844.850	m2	500	44.023	22.011.500
1.3	Cordòn de H° A° de 0,10 ancho	ml	700	37.572	26.300.400	ml	610	37.572	22.918.920	ml	90	37.572	3.381.480
1.4	Cartel de Obra	un	1	1.897.501	1.897.501	un	1	1.897.501		un	1	1.897.501	1.897.501
1.5	Limpieza final	un	1	1.340.901	1.340.901	un	1	1.340.901		un	1	1.340.901	1.340.901
Total Adjudicado Gs.					**239.063.652**	**Certificado Nº 1**			**210.432.270**	**Certificado Nº 2**			**28.631.382**

Total certificación:	28.631.382
Retención caucional 5% (Fondo de Reparo)	1.431.569
Total a pagar:	27.199.813

Son Guaraníes: veinte y siete millones ciento noventa y nueve mil ochocientos trece.-

Representante Legal de la Empresa

Empresa Hermes Sociedad Anonima Comercial, Industrial y de Servicios
RUC: 80080374-4
Telef: 0677-20370

Arq. Hilda Griselda Arévalos F.
Reg. MOPC 1560

Profesional residente

Municipalidad de Mbaracayú

DICTAMEN

A: Edir Lermen
Intendente Municipal del Distrito de Mbaracayú

DE: Arq. Ana Nidia Ortiz Domínguez
Fiscal de Obras

OBJETO: CERTIFICACIÓN Nº 2- LOTE N° 1 – "Construcción de Empedrado Camino a Arroyo Agua Blanca – Fracción 4 Centro Urbano". Licitación por CONCURSO DE OFERTAS N° 02/2020.

FECHA: 02/11/2020

Por la presente me dirijo a usted, a objeto de remitir Dictamen de fiscalización de la construcción denominado "Construcción de Empedrado Camino a Arroyo Agua Blanca – Fracción 4 Centro Urbano", del Distrito de Mbaracayú, Departamento de Alto Paraná.-

La Fiscalización acorde al pedido del Contratista, La Empresa constructora HERMES S.A.C.I.S., elabora la Segunda Certificación, Acta de Constancia de Verificación, Dictamen, Cronograma de Avance de Obra y Muestras fotográficas de la obra. El pedido del Contratista corresponde a lo ejecutado en la obra.

La Fiscalización aprueba la Certificación Nº 2 y recomienda a realizar el pago correspondiente.

Atentamente

Empresa Hermes Sociedad Anónima Comercial, Industrial y de Servicios
RUC: 80080374-4
Telef: 0677-20370

Ana Nidia Ortiz D
Arquitecta
Reg. MOPC Nº 1834
Fiscal de Obras
Arq. Ana Nidia Ortiz Domínguez

Municipalidad de Mbaracayú
Secretaria
Recibido por: Rosa Frutos
Fecha: 02 - 11 - 2020
Hora: 09:05'
F

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

CERTIFICACIÓN Nº 2 - LOTE N° 01

OBRA: Pavimento tipo empedrado

UBICACIÓN: Camino a Arroyo Agua Blanca- Fracción 4 Centro Urbano-Distrito de Mbaracayu

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 1				CERTIFICADO Nº 2			
ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1.1	Movimiento de suelo: Replanteo, Levantamiento planialtimétrico y Marcación, Preparación de Suelo cargamento y acarreo de tierra	m2	4.250	23.922	101.668.500	m2	4.250	23.922	101.668.500	m2	4.250	23.922	
1.2	Calzada de Empedrado: incluye Relleno de tierra para colchón(acarreo de otro lugar),Colchón de tierra colorada, Piedra bruta Basáltica, Enripiado: Triturada Tipo VI, Compacatación , Mano de obra	m2	2.450	44.023	107.856.350	m2	1.950	44.023	85.844.850	m2	500	44.023	22.011.500
1.3	Cordòn de H° A° de 0,10 ancho para cargado in situ	ml	700	37.572	26.300.400	ml	610	37.572	22.918.920	ml	90	37.572	3.381.480
1.4	Cartel de Obra	un	1	1.897.501	1.897.501	un	1	1.897.501		un	1	1.897.501	1.897.501
1.5	Limpieza final	un	1	1.340.901	1.340.901	un	1	1.340.901		un	1	1.340.901	1.340.901
Total Adjudicado Gs.					**239.063.652**	**Certificado Nº 1**			**210.432.270**	**Certificado Nº 2**			**28.631.382**

Total certificación:	28.631.382
Retención caucional 5% (Fondo de	1.431.569
Total a pagar:	27.199.813

Son Guaraníes: veinte y siete millones ciento noventa y nueve mil ochocientos trece.-

Arq. Hilda Griselda Arévalos F.
Reg. MOPC 1560

Arquitecta
Reg MOPC Nº 1834

Empresa Hermes Sociedad Anonima Comercial, Industrial y de Servicios
RUC: 80080374-4
Telef: 0677-20370

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO - CERTIFICADO N° 2 - LOTE N° 1

OBRA: Construcción de Pavimento tipo empedrado

UBICACIÓN: Camino a Arroyo Agua Blanca- Fracción 4 Centro Urbano-Distrito de Mbaracayu

RUBROS		1er.MES				2do. MES			
		1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana	1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana
ITEM	DESCRIPCION								
1.1	Movimiento de suelo: Replanteo, Levantamiento planialtimétrico y Marcación, Preparación de Suelo cargamento y acarreo de tierra								
1.2	Calzada de Empedrado: incluye Relleno de tierra para colchón(acarreo de otro lugar),Colchón de tierra colorada, Piedra bruta Basáltica, Enripiado: Triturada Tipo VI, Compacatación , Mano de obra								
1.3	Cordòn de H° A° de 0,10 ancho para cargado in situ								
1.4	Cartel de Obra								
1.5	Limpieza final								

Arq. Ana Nidia Ortiz
Fiscal de Obras

Ana [illegible] Ortiz D
Arquitecta
Reg MOPC N° 1834

Empresa Hermanos Sociedad Anonima Comercial, Industrial y de Servicios
RUC: 80080374-4
Telef: 0677-20370

Arq. Hilda Griselda Arévalos F.
Reg. MOPC 1560

Dictamen Nro. 97/2020

Mbaracayú, 02 de noviembre de 2020.-

Señor Intendente Municipal:
Edir Lermen
Municipalidad de Mbaracayú
P R E S E N T E:

El que suscribe, **Abogado Edgar M. Lezcano González**, Asesor Jurídico de esta Municipalidad, se dirige muy respetuosamente a Usted, a fin de elevar Dictamen Jurídico respeto a la **Nota presentado por la Empresa Constructora "HERMES S.A.C.I.S.", en virtud de la cual solicita el pago del Certificado Nro. 02 de la obra consistente en "Construcción de Empedrado Camino a Arroyo Agua Blanca - Fracción 4 Centro urbano; Licitación por Concurso de Oferta Nro. 02/2020, Lote Nº: 1,** lo cual expreso en los siguientes términos:

Que analizado los documentos puestos a mi conocimiento, en especial el contrato de obra, el Certificado Nro. 02, y el dictamen de fecha 02 de noviembre de 2020, emitido por la Fiscal de Obras, Arquitecta Ana Nidia Ortiz Domínguez, he podido observar que las obras avanzan conforme a cronograma, y efectivamente se ha ejecutado las obras cuyo pago se solicita, todo de conformidad a las cláusulas contractuales, y dentro del plazo contractual, correspondiendo el pago de la suma solicitada, de los cuales deben ser descontados el fondo de Reparo de 5%.

Dejo constancia que el plazo de ejecución de la obra es de 60 días calendarios, y la orden de inicio ha sido expedida en fecha 11 de septiembre de 2020.

POR TANTO, al señor Intendente Municipal, RECOMIENDO, realizar el pago a la empresa constructora "HERMES S.A.C.I.S." la suma correspondiente a lo suscripto para la certificación No.: 2. Es mí dictamen. -

Atentamente.

Edgar M. Lezcano
Abogado
Mat. 9258

Municipalidad de Mbaracayú
Secretaria
Recibido por: ROSA mutos
Fecha: 02- NOVIEMBRE -2020
Hora: 10:45
F

Municipalidad de Mbaracayú

Mbaracayú, 02 de Noviembre de 2.020.-

ACTA DE CONSTANCIA DE VERIFICACION Y MEDICIÓN Nº 2- LOTE N° 01

En el Distrito de Mbaracayú, Alto Paraná, República del Paraguay, a los dos días del mes de Noviembre del año dos mil veinte, siendo las 09:00 hs. se reúnen, en representación de la Empresa **HERMES S.A.C.I.S.** , representada por el Sr. Odilo Hermes, y en representación de la Municipalidad de Mbaracayú , en carácter de Fiscal de Obras, la Arquitecta Ana Nidia Ortiz Domínguez , a los efectos de labrar el Acta de Constancia de Verificación Nº 2 de los trabajos de **"Construcción de Empedrado Camino a Arroyo Agua Blanca – Fracción 4 Centro Urbano".** Siendo ejecutado en Fracción 4 Centro Urbano , en el Distrito de Mbaracayú

Luego del acto de verificaciones de la Obra se deja constar las mediciones de los rubros solicitados para su Certificación.

Sin otro punto que tratar se da por finalizado el acto, firmando los más arriba mencionados en dos ejemplares de un mismo tenor. -

Empresa Hermes Sociedad Anonima Comercial, Industrial y de Servicios
RUC: 80080374-4
Telef: 0677-20370

Sr. Odilo Hermes
Representante de La Empresa

Arq. Ana Nidia Ortiz
Fiscal de Obras

Ana Nidia Ortiz D
Arquitecta
Reg MOPC Nº 1834

X

Arq. Hilda Griselda Arévalos F.
Reg. MOPC 1560

Municipalidad de Mbaracayú

EMPRESA CONTRATISTA: HERMES SACIS			5,00
DIRECCION:	SAN ALBERTO -DPTO. DE ALTO PARANA-PARAGUAY		
OBRA:	Lote N° 01 "Construcción de Empedrado Camino a Arroyo Agua Blanca – Fracción 4 Centro Urbano".		
LICITACION Nº	02/2020	CONCURSO DE OFERTAS	

LIBRO DE OBRAS

Visita a obra 29/10/2020

Se reúnen los profesionales, la Arq. Grisel da Arevalo, como profesional residente y la Arq. Ana Nidia Ortiz Dominguez como la Fiscal de obras de la Municipalidad de Mbaracayú para la inspección del avance, con la colocación de piedra triturada tipo VI y compactación, se toman muestras fotográficas.

Sin otro punto a tratar, se da por terminada la reunión.

CONTRATISTA	PROFESIONAL RESIDENTE	FISCALIZACION
Telef: 0677-20370	Arq. Hilda Griselda Arévalos F. Reg. MOPC 1560	Arq Nidia Ortiz D Arquitecta Reg. MOPC Nº 1834

Municipalidad de Mbaracayú

EMPRESA CONTRATISTA: HERMES SACIS		**6,00**
DIRECCION:	SAN ALBERTO -DPTO. DE ALTO PARANA-PARAGUAY	
OBRA:	**Lote N° 01 "Construcción de Empedrado Camino a Arroyo Agua Blanca – Fracción 4 Centro Urbano".**	
LICITACION Nº	02/2020	CONCURSO DE OFERTAS

LIBRO DE OBRAS

Visita a obra: 02/11/2020

Se reúnen los profesionales, la Arq. Griselda Arevalos como prof. residente y la Arq. Ana Nidia Ortiz Dominguez como Fiscal de obras de la Municipalidad de Mbaracayú para verificación de la obra, con la corrección del cartel de obras.

Seis otro punto a tratar se da por termina da la reunión, por esta se solicita la Recepción Provisoria.

CONTRATISTA	PROFESIONAL RESIDENTE	FISCALIZACIÓN
	Arq. Hilda Griselda Arévalos F Reg. MOPC 1560	Ana Nidia Ortiz D Arquitecta Reg MOPC Nº 1834