- INSTITUCIONES EDUCATIVAS –

ACTA PROVISORIO

En la Ciudad de Pedro Juan Caballero, en la Dependencia de la Secretaria de Obras de la Gobernación del XIII Dpto. de Amambay siendo las 10:00 horas del **08 de MAYO** año **2023** se reúnen por una parte el **ARQ. ANGEL DARIO OVELAR PAREDES,** Secretario de Obras de la Gobernación de Amambay, el Fiscal de Obras **ING. FELIX GOMEZ CORONEL** y por otra parte el **ING. LUIS ALBERTO GONZALEZ SANCHEZ,** en representación a la Empresa Unipersonal **LUIS ALBERTO GONZALEZ SANCHEZ** a fin de dar recepción PROVISORIA los trabajos estipulados en el **Contrato Nº 13/2022 – ID Nº 415444 – L.P.N. Nº 02/2022 - CONSTRUCCION Y REFORMA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY – PLURIANUAL. – EJERCICIO FISCAL 2022-2023**

Según informe realizado tras el recorrido de verificación por las Instituciones Educativas en la ciudad de Pedro Juan Caballero, se dan las siguientes observaciones:

PEDRO JUAN CABALLERO.

Lote N°1 – Escuela Básica N° 10.968 - María de los Santos Vda. de Mendieta. Comunidad Indígena Atyva.

Proyecto: **Construcción de 1 (un) Pabellón con 2(dos) Aulas.**

- Terminación de guarda obra.
- Reposición de vidrios rotos.
- Colocación de pizarrón.
- Limpieza final.

Arq. Angel D. Ovelar Paredes
Reg. N° 4405
Secretario obras
XIII Amambay

LUIS A. GONZÁLEZ S
Ingeniero Civil
Registro N° 1265

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
REG. PROF M.O.C.P 2679
FISCAL DE OBRAS
GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

Lote N°2 – Escuela Básica N° 12.787 - Comunidad Indígena Yuruka.

Proyecto: **Construcción de 1 (una) Cocina/ Comedor. Tipología Indígena.**

- Colocación de fogón a leña.

- Colocación de pileta, de acero inoxidable.

- Terminación de guarda obra.

- Limpieza final.

Lote N°3 – Escuela Básica N° 7.670 – Yry Poty Jumiri. Comunidad Indígena Yjevy Yvypyte.

Proyecto: **Construcción de 1 (un) Pabellón con 2(dos) Aulas.**

- Retoque de pintura en estructura metálica de techo.

- Colocación de pizarrón.

- Pintura en aberturas de madera.

- Limpieza final.

Lote N°4 – Escuela Básica N°7.672- Nueva Esperanza. Comunidad Indígena Itaypavusu.

Proyecto: **Construcción de 1 (un) Sanitario Diferenciado e Inclusivo.**

- Colocación de lavamanos, de granito.

- Retoque de pintura en estructura metálica de techo.

- Pintura en aberturas, de madera.

-Limpieza final.

Lote N°5 – Escuela Básica N°14.272- Campo Flor. Comunidad Indígena Yvypyte.

Proyecto: **Construcción de 1 (una) Cocina / Comedor Tipología Indígena.**

- Colocación de chimenea en fogón a leña.

- Colocación de pileta de acero inoxidable.

- Reparación de guarda obra.

-Pintura en abertura, de madera.

-Limpieza final.

LUIS A. GONZÁLEZ S.
Ingeniero Civil
Registro N° 1265

Arq. Angel D. Ovelar Paredes
Reg. N° 4405
Secretario obras
XIII Amambay

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
REG. PROF. M.O.C.P 2478
FISCAL DE OBRAS
GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

Lote N°6 – Escuela Básica N° 15.406- Pirary. Comunidad indígena Yvypyte.

Proyecto: **Construcción de 1 (un) Pabellón con 3 (tres) Aulas.**

- Retoque de pintura en estructura metálica de techo.

- Completar zócalo.

- Completar guarda obra.

- Completar escalones y rampa.

- Colocación de pizarrón.

-Limpieza final.

ZANJA PYTA

Lote N°7 – Colegio Nacional Capitán Pedro Juan Caballero.

Proyecto: **Construcción de 1 (un) Sanitario diferenciado e Inclusivo.**

- Colocación de lavamanos de granito, con sus respectivas griferías

-Retocar pintura en estructura metálica de techo.

- Limpieza final.

Lote N°8 – Colegio Nacional Isaac Ortiz.

Proyecto: **Construcción de 1 (un) Sanitario Diferenciado e Inclusivo.**

- Retoque de pintura en estructura metálica de techo.

- Completar zócalo

- Guarda obra.

- Pintura en aberturas de madera.

- Colocación de pizarrón.

-Limpieza final.

LUIS A. GONZÁLEZ S.
Ingeniero Civil
Registro N° 1265

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
REG. PROF M.O.C.P 2678
FISCAL DE OBRAS
GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

Arq. Angel D. Ovelar Paredes
Reg. N° 4405
Secretario obras
XIII Amambay

CAPITAN BADO.

Lote N°13 – Escuela Básica N° 15.155- Colonia Indígena Jasuka Venda.

Proyecto: **Construcción de 1 (una) Cocina / Comedor Tipología Indígena.**

-Pintura en estructura metálica de techo.

-Terminación de fogón a leña con chimenea.

-Completar instalación hidráulica de la caja de agua.

-Limpieza final.

Lote N°14 – Escuela Básica N° 15.200- Colonia Indígena Piraymi.

Proyecto: **Construcción de 1 (un) Pabellón con 3 (tres) Aulas.**

-Completar zócalo en galería.

-Rejuntar los pisos.

-Pintura en estructura metálica de techo.

-Pintura en aberturas de madera.

-Colocar pizarrón.

-Limpieza final.

Lote N°15 - Escuela Básica N° 5.839- Colonia Indígena Paso Historia.

Proyecto: **Construcción de 1 (un) Pabellón con 2 (dos) Aulas.**

-Retoque en pintura de estructura metálica de techo.

-Terminación de zócalo.

-Terminación de piso y rejunte, en galería.

-Retoque de pintura en pared exterior.

-Limpieza final.

LUIS A. GONZÁLEZ S
Ingeniero Civil
Registro N° 1265

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
REG. PROF. M.O.C.P 2478
FISCAL DE OBRAS
GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

Arq. Angel D. Ovelar Paredes
Reg. N° 4405
Secretario obras
XIII Amambay

BELLA VISTA NORTE.

Lote N°19 - Escuela Básica N° 4.668 – San Isidro.

Proyecto: **Construcción de 1 (un) Tinglado con pista para cancha múltiple.**

- Corte de piso para junta de dilatación.

- Retocar pintura de pilares.

- Remarcar pista de cancha.

-Limpieza final.

KARAPA'I

Lote N°20 - Escuela Básica N° 7.314 – 1° De Mayo.

Proyecto: **Construcción de 1 (un) Aula Nivel inicial con Sanitario inclusivo.**

-Rejunte en revestimiento de azulejo.

-Colocación de barras de apoyo, en sanitario inclusivo.

-Colocación de puerta corrediza.

-Retoque de pintura en pared externa.

-Completar guarda obra.

-Limpieza final

CERRO CORA.

Lote N°23 - Escuela Básica N° 7.192 – Luis Alberto del Paraná.

Proyecto: **Construcción de 1 (un) Aula Nivel inicial con Sanitario inclusivo.**

-Retoque en pintura de estructura metálica de techo.

-Colocación de barras de apoyo, en sanitario inclusivo.

-Colocación de lavamanos de granito.

-Limpieza final.

LUIS A. GONZÁLEZ S
Ingeniero Civil
Registro N° 1265

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
REG. PROF. M.O.C.P. 2675
FISCAL DE OBRAS
GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

Arq. Angel D. Ovelar Paredes
Reg. N° 4405
Secretario obras
XIII Amambay

Lote N°25 - Escuela Básica N° 3.407 – María Auxiliadora.

Proyecto: **Construcción de 1 (un) Aula Nivel inicial con Sanitario inclusivo.**

-Retoque de pintura en estructura metálica de techo.

-Colocación de barras de apoyo en sanitario inclusivo.

-Rejunte en revestimiento de azulejo.

-Colocación de ducha eléctrica.

-Limpieza final.

Lote N°26 – Colegio Nacional Indígena Piky Kua.

Proyecto: **Construcción de 1 (un) Pabellón con 3(tres) Aulas.**

-Rejunte de zócalos y pisos en galería.

-Colocación de pizarrón en un aula.

-Conexión eléctrica desde la red existente.

-Retoque de pintura en estructura metálica de techo, aleros.

-Completar guarda obra y escalones.

-Limpieza final.

Se deja constancia que las prestaciones citadas más arriba y previstas en el Contrato no han sido ejecutadas aún por el Contratista, no obstante, a pedido de la Gobernación se procede a efectuar la recepción provisoria, con reserva de que el contratista se comprometa a ejecutar tales prestaciones en un plazo no superior a 5 (cinco) días. La constatación de la ejecución de dichas prestaciones se regirá en un acta preparada en las mismas condiciones que esta recepción provisoria.

Este acta de Recepción Provisoria, no exonera al Contratista de la obligación de su conservación, mantenimiento y reparación hasta la finalización integral de los trabajos y su entrega mediante Acta de Recepción Definitiva, documento en el cuál se mantendrán las responsabilidades futuras del Contratista contempladas en las leyes y normas vigentes de la Republica sobre seguridad, vicios y otros aspectos de la obra, de acuerdo a exigencias señaladas en el Contrato Referencial.

LUIS A. GONZALEZ S
Ingeniero Civil
Registro N° 1265

Arq. Angel D. Ovelar Paredes
Reg. N° 4405
Secretario obras
XIII Amambay

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
REG. PROF. N° [illegible]
FISCAL DE OBRAS
GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

No habiendo otro punto que trata y en prueba de conformidad firman las partes el presente documento en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor, para un solo efecto siendo las 12:00 horas.

ING LUIS A. GONZALEZ SANCHEZ.
Representante Legal

LUIS A. GONZÁLEZ S
Ingeniero Civil
Registro N° 1265

ARQ. ANGEL D. OVELAR PAREDES.
Secretario de Obras Gobernación
Del XIII Departamento de Amambay

ING. FELIX GOMEZ CORONEL.

Fiscal de Obras

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
REG. PROF M.O.C.P 2479
FISCAL DE OBRAS
GOBERNACIÓN DE AMAMBAY