Saltos del Guairá, 16 de agosto de 2023

Señor

Héctor Morán

Intendente Municipal

E. S. D.

Me dirijo a Usted, con el objeto de informarlo sobre los trabajos de **"REMODELACION, READECUACION Y HERMOSEAMIENTO DE LA PLAZA DE LAS MADRES´´** con ID: N.º 433.133 Contrato N.º 86/2023, adjudicada a **LM EMPRENDIMIENTOS.**

Anexo el informe de Fiscalización realizada.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para saludarlo atentamente.

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Arq. Eduardo Isaac Cuevas Fleitas
Registro N°4.716
Fiscalización

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras

Dirección de Obras/Fiscalización

FISCALIZACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS

OBRA: REMODELACION, READECUACION Y HERMOSEAMIENTO DE LA PLAZA DE LAS MADRES

UBICACIÓN: PLAZA DE LAS MADRES

ID NRO: 433.133

CONTRATO NRO: 86/2023

PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

CONTRATISTA: LM EMPRENDIMIENTOS

DOMICILIO: SALTOS DEL GUAIRÁ

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: En fecha, hemos verificado la obra que se ha ejecutado y responde a los cómputos métricos y presupuesto.

En cuanto a la fiscalización se refiere recomendamos el pago de la Certificación Nº 01 que se especifica en la planilla, una vez analizado, quedando la aprobación de pago.

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA
Arq. Eduardo Isaac Cuevas Eleitas
Registro N°4.716
Fiscalización

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras.

SALTOS DEL GUAIRÁ 16 **DE** AGOSTO **DE** 2.023

RUC: 2403835-0
Dirección: Gral. Eugenio A. Garay c/ Camilo Recalde - Barrio San Francisco
Cel: 0983 800938
Correo: juanln420@gmail.com

LM EMPRENDIMIENTOS

Saltos del Guairá, 14 de agosto de 2023.-

Señor:
SR. HECTOR FABIAN MORAN
INTENDENTE MUNICIPAL
Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su intermedio a donde corresponda, a fin de presentar la Certificación de la Obra Nº 01 referente al llamado a Licitación por Contratación Directa, ID Nº 433133 "REMODELACION, READECUACION Y HERMOSEAMIENTO DE LA PLAZA DE LAS MADRES", Contrato Nº 25/2023, para su estudio y consideración por parte de la Fiscalización de Obra de la Institución a su digno cargo, de acuerdo al siguiente detalle:

Certificación Nº 01	99.217.450
Retención de I.V.A 30%	2.705.930
Retención fondo de reparo	4.960.872
Certificación Neta	91.550.648

Atentamente

LM EMPRENDIMIENTOS
RUC:2403835-0
Salto del Guairá

JUAN FELIX LEON C.

LM EMPRENDIMIENTOS
RUC: 2403835-0

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA
MESA DE ENTRADA
DESTINO: Intendencia
EXP Nº: 2300
FECHA: 16/08/23 HORA: 07:21
CANT HOJAS: 11 (1 Fact)
NUMERO DE CEL: 83 800 938
Mónica G
FIRMA

Ítems del llamado REMODELACION, READECUACION Y HERMOSEAMIENTO DE LA PLAZA DE LAS MADRES con ID: 433133

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72102401-001	Servicio de pintura para (pisos)	Metros cuadrados	3.680	13.000	47.840.000
2	72102401-002	Servicio de pintura para paredes	Metros cuadrados	790	16.200	12.798.000
3	72102401-001	Servicio de pinturas en rejas metalicas	Metros cuadrados	65,17	45.000	2.932.650
4	72102201-9998	Instalación electrica incluye equipamientos electricos	Unidad Medida Global	1	7.000.000	7.000.000
5	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica(Plafon 24w)	Unidad Medida Global	9	199.000	1.791.000
6	72131601-011	Servicio de alimentación cañerías de agua corriente	Unidad Medida Global	1	5.100.000	5.100.000
7	72152605-001	Servicio de instalación y colocación de cielorrasos	Metros cuadrados	121	146.500	17.726.500
8	72102402-002	Servicio de pintura cielo razo	Metros cuadrados	121	23.800	2.879.800
9	72102402-001	Servicio y colocacion de enduido	Metros cuadrados	121	9.500	1.149.500
				Precio Total		99.217.450

LM EMPRENDIMIENTOS
RUC:2403835-0
Salto del Guairá

Firma
Nombre: JUAN FELIX LEON CAÑETE
En calidad de: PROPIETARIO

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA
Arq. Eduardo Isaac Cuevas Fleitas
Registro N°4.716
Fiscalización



LM EMPRENDIMIENTOS
RUC:2403
Salto del

MASCULINO
LM EMPRENDIMIENTOS
RUC:2403835-0
Salto del Guairá

MUNICIPALIDAD DE
SALTO DEL GUAIRA
MI COMPROMISO ES CONTIGO

LM EMPRENDIMIENTOS
RUC:2403835-0
Salto del Guairá

MUNICIPALIDAD DE
SALTO DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN
HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

000732

OBRA: REMODELACION, READECUACION Y HERMOSEAMIENTO DE LA PLAZA DE LAS MADRES

CONTRATISTA: LM EMPRENDIMIENTOS

FECHA: 10-08-2023

LICITACIÓN N°: 433133 FECHA DE INICIO: 10-08-23

FECHA CONTRATO: 09-08-23 MONTO: 99.217.450.-

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: CALLE 11 DE SETIEMBRE Y CALLE DEL MAESTRO

AVANCES DE OBRA

- LIMPIEZAS Y PINTADOS DE PISOS
- PINTADOS DE REJAS METALICAS
- PINTADOS DE PAREDES
- INSTALACIONES ELECTRICAS Y EQUIPOS ELECTRICOS
- COLOCACION DE CIELORRASOS (YESO)

11-08-23

- PINTADOS PAREDES Y PISOS
- INSTALACIONES ELECTRICAS
- COLOCACION DE (YESO) CIELORRASO

OBSERVACIÓN:

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

LM EMPRENDIMIENTOS
RUC:2403835-0
Salto del Guairá

FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras.

FIRMA FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE
SALTO DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN
HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

000733

OBRA: REMODELACION, READECUACION Y HERMOSEAMIENTOS DE LA PLAZA DE LAS MADRE

CONTRATISTA: LM EMPRENDIMIENTOS

FECHA: 12-08-2023

LICITACIÓN N°: 433133 FECHA DE INICIO: 10-08-23

FECHA CONTRATO: 09-08-2023 MONTO: 99.217.450.

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: CALLE 11 DE SETIEMBRE 1 DEL MAESTRO

AVANCES DE OBRA

- COLOCACION DE ENDUIDOS
- PINTURAS DE CIELORRASOS
- COLOCACION DE CAÑERIAS Y CONEXION DE AGUA CORRIENTE.
- INSTALACION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS

14-08-23

LIMPIEZA FINAL

OBSERVACIÓN:

LM EMPRENDIMIENTOS
RUC:2403835-0
Salto del Guairá

FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virginio Bogado
Fiscal de Obras.

FIRMA FISCAL DE OBRA