Metalúrgica Nuñez

de Rubén Nuñez Esquivel

Fabrica de Tinglados, Portones, Rejas
Soldaduras en Gral.

Calle Venezuela a 70m de la Avda Japón Cel. 0985/702576 Pirapó Centro

Cambyreta, 17 de marzo de 2021

Señor:
Francisco Pereira
Intendente
Municipalidad de Cambyreta

00039745

Me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda con el objeto de solicitar el desembolso de (Gs.62.307.349) GUARANIES SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE, según Adjudicación del llamado CO-08-2020 TECHADO PARA CANCHA Y CONSTRUCCION DE ESCENARIO Y GRADERIA DE LA ESCUELA BASICA N°731 SAN MIGUEL," correspondienteal CERTIFICADO Nº 1, según contrato N° 01/2021.-

Sin otro particular me despido reiterando mis cordiales saludos, y en espera de una respuesta favorable.

Adjunto:

Certificado, Factura, CCT.

METALURGICA NUÑEZ
de Rubén Nuñez
RUC: 2172215 - 3
Cel: 0985 - 702 572 - Pirapó

Rubén Núñez
2.172.215
CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCION
Itapua Paraguay

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
Recibido en secretaria general hoy 18
de Marzo de 2021
siendo las 14 horas 05
Carmen Pantagua
Recepción
Municipalidad de Cambyreta

| | | |

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

Concurso de Ofertas N° 08/2020 "TECHADO PARA CANCHA Y COSNTRUCCIÓN DE ESCENARIO Y GRADERÍA EN LA ESCUELA BÁSICA N°731 SAN MIGUEL". ID N° 385.640

Contrato N° 01/2021

Certificado N° 2

CONTRATISTA	METALURGICA NUNEZ
FECHA DE PRESENTACIÓN	17/03/2021
FECHA DE INICIO	05/01/2021
PLAZO INICIAL	180 días
PLAZO DE ADENDA	----------
DIAS DE LLUVIA	21
PLAZO PRORROGADO	201
DIAS TRANSCURRIDOS	72
RECEPCIÓN PROVISORIA	----------

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total	CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)			% de Avance
						Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acumulado	
1	**PREPARACIÓN DE OBRA**	**Unidad Medida Global**	**1,00**		**1.148.318**				1.103.930	**44.388**	1.148.318	***100%***
1.1	Limpieza, preparación del terreno y replanteo	Metros cuadrados	81,00	4.320	349.920	81,00	0,00	81,00	349.920	0	349.920	100%
1.2	Cartel de obra (2.50x1.50m)	Unidad	1,00	749.078	749.078	1,00	0,00	1,00	749.078	0	749.078	100%
1.3	Demolición de muro de 0,30	Metros cuadrados	4,50	10.960	49.320	0,45	4,05	4,50	4.932	44.388	49.320	100%
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**	**Unidad Medida Global**	**1,00**		**4.632.988**				1.113.826	**2.642.202**	3.756.028	81%
2.1	Excavación para cimiento PBC, incluye área de escenario	Metros cúbicos	53,40	35.574	1.899.652	0,00	53,40	53,40	0	1.899.652	1.899.652	100%
2.2	Excavación para zapata de Hº Aº	Metros cúbicos	59,00	31.464	1.856.376	35,40	23,60	59,00	1.113.826	742.550	1.856.376	100%
2.3	Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada en ampliación de escenario y rampa.	Metros cúbicos	14,00	62.640	876.960	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
3	**FUNDACIÓN**	**Metros cúbicos**	**19,65**		**6.229.305**				0	**1.268.050**	1.268.051	20%
3.1	Cimiento PBC con cal, 0,40 mx 0,50 m	Metros cúbicos	19,65	317.013	6.229.305	0,00	4,00	4,00	0	1.268.050	1.268.051	20%
4	**ESTRUCTURA DE H°A°**	**Unidad Medida Global**	**1,00**		**75.678.193**				31.448.372	**25.787.702**	57.236.074	76%
4.1	Zapata de Hº Aº	Metros cúbicos	7,70	1.329.334	10.235.872	4,62	3,08	7,70	6.141.523	4.094.349	10.235.872	100%
4.2	Encadenado inferior y superior de Hº Aº de 15 x 20 cm. en escenario	Metro lineal	49,60	90.893	4.508.293	24,80	0,00	24,80	2.254.146	0	2.254.146	50%
4.3	Viga de encadenado inferior de H° A° de 20 x 30 cm	Metros cúbicos	4,40	1.536.000	6.758.400	2,64	1,76	4,40	4.055.040	2.703.360	6.758.400	100%
4.4	Viga de encadenado intermedio y superior de H° A° de 20 x 40 cm	Metros cúbicos	11,75	1.534.080	18.025.440	5,88	5,87	11,75	9.012.720	9.005.049,60	18.017.770	100%
4.5	Columna H°A° (Incluye tronco).	Metros cúbicos	12,30	1.623.568	19.969.886	6,15	6,15	12,30	9.984.943	9.984.943	19.969.886	100%
4.6	Columna H°A° en escenario de 40 x20 cm	Metros cúbicos	1,12	1.623.568	1.818.396	0,00	0,00	0,00		0	0	0%
4.7	Columna de H°A° en escenario de 18 x 20 cm	Metros cúbicos	0,36	1.625.600	585.216	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
4.8	Losa de H° A°espesor 0,10 para gradería	Metros cúbicos	8,50	1.620.787	13.776.690	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
5	**MURO DE NIVELACIÓN**	**Metros cuadrados**	**11,00**		**1.394.624**				0	**380.352**	380.352	***27%***

5.1	De 0,30 cm, ladrillos común en escenario y graderia	Metros cuadrados	11,00	126.784	1.394.624,00	0,00	3,00	3,00	0	380.352,00	380.352	27%
6	**AISLACION HIDROFUGA**	**Metro lineal**	**62,00**		**1.627.500**				0	**1.627.500**	1.627.500	100%
6.1	Aislación hidrófuga horizontal en U invertida.	Metro lineal	62,00	26.250	1.627.500	0,00	62,00	62,00	0	1.627.500	1.627.500	100%
7	**MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN**	**Unidad Medida Global**	**1,00**		**30.829.351**				0	**9.256.307**	9.256.307	30%
7.1	Elevación de 0,15 con ladrillo hueco revocado interior.	Metros cuadrados	401,00	68.878	27.620.078	0,00	120,30	120,30	0	8.286.023	8.286.023	30%
7.2	Elevación de 0,15 con ladrillo convoco	Metros cuadrados	8,40	101.532	852.869	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
7.3	Mamposteria de 0,30 de ladrillo común. (Incluye gradas)	Metros cuadrados	17,00	138.612	2.356.404	0,00	7,00	7,00	0	970.284	970.284	41%
8	**REVOQUES**	**Unidad Medida Global**	**1,00**		**11.151.774**				0	**0**	0	0%
8.1	Interior a 1 capa (1:1, 5:5) Terminación fratachado y fieltrado, espesor 1,5 cm. sobre ladrillos huecos	Metros cuadrados	416,00	24.977	10.390.432	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
8.2	Revoque de vigas y columnas. Incluye revoque de adherencia	Metros cuadrados	16,38	46.480	761.342	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
9	**TECHO**	**Unidad Medida Global**	**1,00**		**207.228.406**				0	**0**	0	***0%***
9.1	Techo de chapas sobre perfiles C con membrana aislante de 5mm; según especificaciones.	Metros cuadrados	872,00	159.451	139.041.272	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
9.2	Estructura metálica: cabriadas de perfilería metálica, según especificaciones y detalles.	Unidad	7,00	#¡REF!	64.605.394	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
9.3	Cabriadas de perfiles metálicos en escenario, según especificaciones. (Precio referenciado a item 9.2)	Metro lineal	10,00	358.174	3.581.740	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
10	**CIELORRASO**	**Metros cuadrados**	**77,00**		**6.800.640**				0	**0**	0	***0%***
10.1	Cielorraso de machimbre de PVC, color blanco	Metros cuadrados	77,00	88.320	6.800.640	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
11	**CONTRAPISO Y CARPETAS**	**Unidad Medida Global**	**1,00**		**6.061.950**				0	**0**	0	***0%***
11.1	Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, espesor 10 cm. Incluye rampa de acceso.	Metros cuadrados	125,00	32.490	4.061.250	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
11.2	Carpeta para pisos cerámicos	Metros cuadrados	100,00	20.007	2.000.700	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
12	**PISO**	**Metros cuadrados**	**25,00**		**1.457.625**				0	**0**	0	***0%***
12.1	Piso calcareo de reposición	Metros cuadrados	25,00	58.305	1.457.625	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
13	**DESAGUE PLUVIAL**	**Unidad Medida Global**	**1,00**		**10.039.580**				0	**0**	0	***0%***
13.1	Registro de desagüe boca abierta 60 x 60 cm con rejilla	Unidad Medida Global	7,00	337.139	2.359.973	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
Dpto. de Obras y Proyectos
DIRECCION
Itapua Paraguay

13.2	Desagüe pluvial caño 100, calce y colchón de arena	Metro lineal	65,00	37.242	2.420.730	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
13.3	Canal abierto de desague pluvial de 60cm de ancho	Metro lineal	57,00	92.261	5.258.877	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
14	**CARPINTERIA METÁLICA**	**Metro lineal**	**1,00**		**38.396.184**				0	**0**	0	***0%***
14.1	Canaleta c/ chapa galvanizada desarrollo 50	Metro lineal	74,10	254.398	18.850.892	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
14.2	Bajadas c/chapa galvanizada, desarrollo 50	Metro lineal	52,00	76.864	3.996.928	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
14.3	Barandas metálicas en rampa	Metro lineal	11,50	239.503,00	2.754.285	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
14.4	Vallado metálico de 26 m x 4 m (Ver especificaciones)	Unidad	104,00	123.020	12.794.080	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
15	**PINTURAS**	**Unidad Medida Global**	**1,00**		**13.651.491**				0	**0**	0	***0%***
15.1	Pintura látex interior en paredes revocadas, sin enduido	Metros cuadrados	416,00	14.362	5.974.592	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
15.2	Pintura de tratamiento de ladrillo visto exterior	Metros cuadrados	315,00	14.006	4.411.890	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
15.3	Pintura para barandas metálicas en rampa y escalera.	Metro lineal	11,50	25.811	296.827	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
15.4	Pintura con base p/ galvanizado y esmalte sintético (bajadas y canaletas)	Metro lineal	126,00	23.557	2.968.182	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
16	**VARIOS**	**Unidad Medida Global**	**1,00**		**3.374.816**				0	**0**	0	***0%***
16.1	Placa de bronce embutida en mamposteria. Dimensiones: 25cm x40cm. Letras en relieve	Unidad	1,00	1.162.496	1.162.496	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
16.2	Limpieza final	Unidad	838,00	2.640	2.212.320	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
	TOTAL				**419.702.745**							

Total Certificados	33.666.128	41.006.501	74.672.629
Fondo de reparo 5%	1.683.306	2.050.325	3.733.631
Neto a cobrar	**31.982.822**	**38.956.176**	**70.938.998**

Son Guaranies: Treinta y ocho millones novecientos cincuenta y seis mil ciento setenta y seis .

Sr. Rubén Darío Núñez Esquivel
Contratista
METALÚRGICA NÚÑEZ

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCION
Itapua Paraguay

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá

ACTA DE MEDICIÓN N° 2

OBRA: TECHADO PARA CANCHA Y CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO Y GRADERÍA DE LA ESCUELA BÁSICA N° 731 SAN MIGUEL. CON ID: 385640. CONTRATON° 01/2021.-

CONTRATISTA: Rubén Darío Núñez Esquivel.

En el distrito de Cambyretá, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, a los diecisiete días del mes de Marzo del 2021, se reúnen en representación de la Municipalidad de Cambyretá, el Arq. Luis Roa, como Fiscal de Obras y el Sr. Rubén Darío Núñez Esquivel, representante de la firma unipersonal Metalúrgica Núñez, como Contratista de la Obra "TECHADO PARA CANCHA Y CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO Y GRADERÍA DE LA ESCUELA BÁSICA N° 731 SAN MIGUEL. CON ID: 385640. CONTRATON° 01/2021.".

Suscriben el presente Acta los representantes arriba mencionados, los mismos han procedido a la verificación y medición de los trabajos ejecutados. En la verificación y medición realizada se observó que las obras se encuentran de acuerdo a los establecido en el Contrato y los resultados se anexan en la planilla del certificado N°2.

De plena conformidad de las partes, se suscribe el presente Acta en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicada más arriba.

METALURGICA NUÑEZ
de Rubén Nuñez
RUC: 2172215 - 3
Cel: 0985 - 702 572 - Pirapó

……

Rubén Darío Núñez Esquivel

Contratista

Metalúrgica Núñez

……

Arq. Luis Roa Bartz

Fiscal de Obras

Municipalidad de Cambyretá

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCIÓN
Itapúa Paraguay