CERTIFICADO Nº 2
CONTRATO Nº 076/2023

Daniel Sabluk
Ingeniero Civil
Registro Prof. N° 3893

CONTRATISTA: SILVIO ANDRES BRIZUELA PEDOTTI
OBRA: CONSTRUCCION DE AULA PEDAGOGICA PARA EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FRAM
ID Nº: 389530
FECHA: 24 de julio de 2023

Nro. De Ítem/ Lote	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario según contrato	Monto Total	Medición anterior	Medición actual	Total acumulado	Monto Certificado	Porcentaje acumulado
1.1	Cartel de Obras	Unid	1,00	1.272.810	1.272.810	1,00		1,00	-	100
1.2	Limpieza y Preparación del Terreno	M2	70,00	6.169	431.830	70,00		70,00	-	100
1.3	Replanteo	M2	64,00	3.738	239.232	64,00		64,00	-	100
1.4	Excavación y Carga de Cimiento	M3	9,00	357.151	3.214.359	9,00		9,00	-	100
1.5	Viga y Dado de Hº Aº	M3	4,00	1.999.779	7.999.116	4,00		4,00	-	100
1.6	Encadenado inferior de Hº Aº	M3	1,00	1.999.767	1.999.767	1,00		1,00	-	100
1.7	Zapatas de Hº Aº	M3	1,00	2.070.453	2.070.453	1,00		1,00	-	100
1.8	Viga superior de Hº Aº	M3	4,00	1.951.488	7.805.952	4,00		4,00	-	100
1.9	Columna de H° A°	M3	1,00	1.951.488	1.951.488	1,00		1,00	-	100
1.10	Muros de Nivelacion de 0,30cm	M2	3,00	141.649	424.947	3,00		3,00	-	100
1.11	Relleno y Apisonado de interiores	M3	3,00	87.075	261.225	3,00		3,00	-	100
1.12	Aislacion de Paredes	M2	21,00	54.470	1.143.870	21,00		21,00	-	100
1.13	Muros de Elevación 0,15cm de ladrillo hueco	M2	64,00	80.908	5.178.112	64,00		64,00	-	100
1.14	Envarillado Bajo Aberturas 2 /8 por hilada (dos hiladas)	Ml	70,00	18.601	1.302.070	70,00		70,00	-	100
1.15	Guarda Obra, ancho 0,80 m, Contrapiso de Cascotes y Baldoson de Cemento , borde de mampostería de ladrillos comunes	M2	16,00	84.126	1.346.016	0,00	16,00	16,00	1.346.016	100
1.16	Techo de Chapa de Zing ondulada con membrana de 5mm	M2	53,00	220.721	11.698.213	53,00		53,00	-	100
1.17	Cenefa frontal	M2	24,00	169.901	4.077.624	0,00	24,00	24,00	4.077.624	100
1.18	Revoques de Paredes Interior y Exterior a una capa	M2	128,00	32.509	4.161.152	128,00		128,00	-	100
1.19	Contra piso	M2	64,00	32.808	2.099.712	64,00		64,00	-	100
1.20	Piso en aulas	M2	64,00	96.096	6.150.144	0,00	64,00	64,00	6.150.144	100
1.21	Zocalo Ceramico	Ml	30,00	25.121	753.630	0,00	30,00	30,00	753.630	100
1.22	Ventana de Cristal templado de 0,60 x 1,50	Unid	8,00	522.903	4.183.224	0,00	8,00	8,00	4.183.224	100
1.23	Ventana corrediza de 1.50 x 1.00	Unid	2,00	736.578	1.473.156	0,00	2,00	2,00	1.473.156	100
1.24	Pintura de Paredes al Látex exterior	M2	128,00	27.281	3.491.968	0,00	128,00	128,00	3.491.968	100
1.25	Pintura de Cenefa al Látex Exterior	M2	24,00	32.670	784.080	0,00	24,00	24,00	784.080	100

Silvio A. Brizuela Pedotti
Arquitecto
Reg. Prof. Nº 873

1.26	Pintura de Paredes al Latex interior	M2	330,00	20.097	6.632.010	0,00	330,00	330,00	6.632.010	100
1.27	Pintura de Puertas al Barniz Sintetico	M2	2,00	29.938	59.876	0,00	2,00	2,00	59.876	100
1.28	Canaletas y caño de bajada de chapa Nº 26 desarrollo 60cm	Ml	12,00	69.704	836.448	0,00	12,00	12,00	836.448	100
1.29	Cable NYYde 2 x 6mm	Ml	25,00	68.209	1.705.225	0,00	25,00	25,00	1.705.225	100
1.30	Boca de Luces	Unid	13,00	87.503	1.137.539	0,00	13,00	13,00	1.137.539	100
1.31	Boca de Toma Corriente	Unid	7,00	84.753	593.271	0,00	7,00	7,00	593.271	100
1.32	Boca de Ventilador	Unid	2,00	128.406	256.812	0,00	2,00	2,00	256.812	100
1.33	Artefacto Plafon Led de Embutir de 36 W	Unid	10,00	235.739	2.357.390	0,00	10,00	10,00	2.357.390	100
1.34	Tablero TS con TM	Unid	1,00	580.018	580.018	0,00	1,00	1,00	580.018	100
1.35	Ventilador de Techo de 56" de 7 Velocidades	Unid	2,00	360.014	720.028	0,00	2,00	2,00	720.028	100
1.36	Artefacto de Adosar Exterior	Unid	3,00	119.744	359.232	0,00	3,00	3,00	359.232	100
1.37	Tomas especiales Schucko para futura conexiÃ³n de A.A.	Unid	1,00	149.499	149.499	0,00	1,00	1,00	149.499	100
1.38	Provision y Colocacion de Puertas de 0,90 x 2,10 completo	Unid	1,00	1.311.041	1.311.041	0,00	1,00	1,00	1.311.041	100
1.39	Cieloraso PVC	M2	64,00	86.798	5.555.072	0,00	64,00	64,00	5.555.072	100
1.40	Pizarron según especificaciones	Unid	1,00	843.323	843.323	0,00	1,00	1,00	843.323	100
1.42	Conexión cloacal a la red existente	Unid	1,00	1.560.354	1.560.354	0,00	1,00	1,00	1.560.354	100
1.43	Provisión y colocacion de inodoro con accesorios	Unid	1,00	434.453	434.453	0,00	1,00	1,00	434.453	100
1.44	Provisión y colocacion de lavatorio	Unid	1,00	342.053	342.053	0,00	1,00	1,00	342.053	100
1.45	Provisión y colocacion de migitorio	Unid	1,00	330.503	330.503	0,00	1,00	1,00	330.503	100
1.46	Provisión y colocaciÃ³n Aire acondicionado de 18.000 btu	Unid	1,00	3.507.389	3.507.389	0,00	1,00	1,00	3.507.389	100
1.47	Provision y Colocacion de Puertas de 1.80 x 2,10 completo	Unid	1,00	2.235.041	2.235.041	0,00	1,00	1,00	2.235.041	100
1.48	Limpieza final	M2	64,00	6.150	393.600	0,00	64,00	64,00	393.600	100
				Precio Total	**107.414.327**					

CERTIFICADO Nº 2			54.160.019	50,42%
FONDO DE REPARO 5%:			2.708.001	5,00%
TOTAL CERTIFICADO:			51.452.018	47,90%

TOTAL CERTIFICADO Nº 1 + TOTAL CERTIFICADO Nº 2	107.414.327	100%

Ing Daniel Sabluk K.
Fiscal de obras

Daniel Sabluk
Ingeniero Civil
Registro Prof. Nº 3893

Arqto. Silvio Brizuela
Contratista
Silvio A. Brizuela Pedotti
Arquitecto
Reg. Pref. Nº 873