GOBERNACION DEL TERCER DEPARTAMENTO DE CORDILLERA

CERTIFICADO BASICO N° 1

CONTRATISTA:	Ing. Alfredo Lezcano
MONTO DEL CONTRATO:	557.101.600
OBRA:	CONTRATO Nº 35/2023 "CONSTRUCCIONES DE GRADERIA EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA"

RESUMEN GENERAL DE CERTIFICACIÓN

PERIODO		FECHA:	27/06/2023

N°	DESCRIPCION	MONTO TOTAL DEL CONTRATO	% REALIZADO	MONTO BRUTO DE CERTIFICACION (Gs)		
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	CONTRATO Nº 35/2023 "CONSTRUCCIONES DE GRADERIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA"	557.101.600	11%	0	59.048.000	59.048.000
TOTAL CERTIFICACION CON IVA		557.101.600	11%	0	59.048.000	**59.048.000**
DESCUENTO ANTICIPO				0	8.857.200	**8.857.200**
VALOR CERTIFICADOS				0	0	**50.190.800**
MONTO NETO DEL CERTIFICADO BASICO N° 01						**50.190.800**

Construcciones Civiles en Gral
Ing. Alfredo Lezcano

Jorge Vergara M.
ARQUITECTO
Reg. MOPC 2595

Lic. Denis Braulio Roa León
Secretario Interino de
Obras Publicas

CONTRATISTA:	GOBERNACION DEL TERCER DEPARTAMENTO DE CORDILLERA	AVANCE DEL MES: 11%
CCG CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL ING. ALFREDO LEZCANO RUC 618.372 -4 CORONEL ROMERO N° 472 – TEL.: 021 591 213 / 0981 443 492	OBRA: CONSTRUCCIONES DE GRADERIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA	AVANCE DE OBRA: 11% FISCALIZACION:
FECHA: 27 de Junio de 2023	CERTIFICADO BASICO GENERAL N° 1	

N°	DESCRIPCION	CONTRATO				% DE EJECUCION	CANTIDADES			Montos en Guaraníes		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
1	CLUB SPORTIVO PRIMERO DE MARZO- DISTRITO DE PRIMERO DE MARZO . BARRIO CENTRO. CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS. Preparación de la obra. Limpieza y preparacion del terreno	Unidad Medida Global	1,00	2.500.000	2.500.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	Provisión de Cartel de Obra: Chapa galvanizada nº 24 de dimensión 1,50x1,20m	Unidad	1,00	1.500.000	1.500.000	0	0,00	0,00		0	0	0
3	Mano de obra Colocación de Cartel de Obra	Unidad	1,00	450.000	450.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4	Gradería: huella 70cm, contrahuella 40cm: Marcación y replanteo	Metros cuadrados	120,75	3.000	362.250	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
5	Excavación manual de suelo duro para cimientos	Metros cúbicos	19,40	75.000	1.455.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
6	Cimiento de PBC (1:10) (cemento y arena lavada)	Metros cúbicos	16,65	280.000	4.662.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7	Mano de obra Colocación de cimiento	Metros cúbicos	16,65	160.000	2.664.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
8	Vigas de fundación de HºAº 15x30	Metros cúbicos	1,60	1.900.000	3.040.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9	Mano de obra Vigas de fundación de HºAº 15x30	Metros cúbicos	1,60	700.000	1.120.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10	Aislación horizontal y vertical - 3 caras pintado c/ asfalto sólido derretido.	Metros cuadrados	17,50	38.000	665.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
11	Mano de obra Aislación horizontal y vertical	Metros cuadrados	17,50	20.000	350.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
12	Mampostería de elevación de ladrillos comunes de 0,30m para gradería con envarillado doble c/30cm	Metros cuadrados	33,00	145.000	4.785.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	Mano de obra mampostería de elevación de ladrillos comunes de 0,30m	Metros cuadrados	33,00	38.000	1.254.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Construcciones Civiles en Gral
Ing. Alfredo Lezcano

Lic. Denis Braulio Roa León
Secretario Interino de
Obras Publicas

Jorge Vergara A.
ARQUITECTO
Reg. MOPC 2595

N°	DESCRIPCION	CONTRATO				% DE EJECUCION	CANTIDADES			Montos en Guaranies		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
14	Hº Aº - huella de 0,70m de ancho, 0,10m de espesor y 34,5m de largo con 5 escalones (5 graderias de 34,5m) - (doble parrilla Ø 10)	Metros cúbicos	12,08	2.500.000	30.200.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
15	Mano de obra graderias	Metros cúbicos	12,08	1.200.000	14.496.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
16	Revoque a una capa con hidrófugo (filtrado)	Metros cuadrados	76,20	28.000	2.133.600	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
17	Mano de obra revoque	Metros cuadrados	76,20	26.000	1.981.200	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
18	Provisión de baranda metálica de protección	Metro lineal	42,10	245.000	10.314.500	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
19	Mano de obra Colocación de baranda metálica de protección	Metro lineal	42,10	40.000	1.684.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
20	Pintura al látex (dos manos)	Metros cuadrados	76,20	14.000	1.066.800	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
21	Mano de obra de pintura al latex	Metros cuadrados	76,20	12.000	914.400	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
22	Pintura al sintético de baranda metálica	Metros cuadrados	37,35	16.000	597.600	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
23	Mano de obra de pintura sintetica	Metros cuadrados	37,35	12.000	448.200	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
24	Terminaciones: Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1,00	1.500.000	1.500.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
25	CLUB 8 DE DICIEMBRE - DISTRITO DE JUAN DE MENA . COMPAÑÍA 8 DE DICIEMBRE. CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS. Preparación de la obra. Limpieza y preparacion del terreno	Unidad Medida Global	1,00	2.500.000	2.500.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
26	Provisión de Cartel de Obra: Chapa galvanizada nº 24 de dimensión 1,50x1,20m	Unidad	1,00	1.500.000	1.500.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
27	Mano de obra Colocación de Cartel de Obra	Unidad	1,00	450.000	450.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
28	Gradería: huella 70cm, contrahuella 40cm: Marcación y replanteo	Metros cuadrados	120,75	3.000	362.250	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
29	Excavación manual de suelo duro para cimientos	Metros cúbicos	19,40	75.000	1.455.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
30	Cimiento de PBC (1:10) (cemento y arena lavada)	Metros cúbicos	16,65	280.000	4.662.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
31	Mano de obra Colocación de cimiento	Metros cúbicos	16,65	160.000	2.664.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
32	Vigas de fundación de HºAº 15x30	Metros cúbicos	1,60	1.900.000	3.040.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Construcciones Civiles en Gral
Ing. Alfredo Cezzano

Lic. Denis Braulio Roa León
Secretario Interino de
Obras Publicas

Jorge Vergara A.
ARQUITECTO
Reg. MOPC 2595

Nº	DESCRIPCION	CONTRATO				% DE EJECUCION	CANTIDADES			Montos en Guaranies		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
33	Mano de obra Vigas de fundación de HºAº 15x30	Metros cúbicos	1,60	700.000	1.120.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
34	Aislación horizontal y vertical - 3 caras pintado c/ asfalto sólido derretido.	Metros cuadrados	17,50	38.000	665.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
35	Mano de obra Aislación horizontal y vertical	Metros cuadrados	17,50	20.000	350.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
36	Mampostería de elevación de ladrillos comunes de 0,30m para gradería con envarillado doble c/30cm	Metros cuadrados	33,00	145.000	4.785.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
37	Mano de obra mampostería de elevación de ladrillos comunes de 0,30m	Metros cuadrados	33,00	38.000	1.254.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
38	Hº Aº - huella de 0,70m de ancho, 0,10m de espesor y 34,5m de largo con 5 escalones (5 graderias de 34,5m) - (doble parrilla Ø 10)	Metros cúbicos	12,08	2.500.000	30.200.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
39	Mano de obra graderias	Metros cúbicos	12,08	1.200.000	14.496.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
40	Revoque a una capa con hidrófugo (filtrado)	Metros cuadrados	76,20	28.000	2.133.600	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
41	Mano de obra revoque	Metros cuadrados	76,20	26.000	1.981.200	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Provisión y colocación de baranda metálica de protección	Metro lineal	42,10	345.000	14.524.500	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
43	Mano de obra Colocación de baranda metálica de protección	Metro lineal	42,10	40.000	1.684.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
44	Pintura al látex (dos manos)	Metros cuadrados	76,20	14.000	1.066.800	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
45	Mano de obra de pintura al latex	Metros cuadrados	76,20	12.000	914.400	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
46	Pintura al sintético de baranda metálica	Metros cuadrados	37,35	16.000	597.600	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
47	Mano de obra de pintura sintetica	Metros cuadrados	37,35	12.000	448.200	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
48	Terminaciones: Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1,00	1.500.000	1.500.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
49	CLUB 13 DE JUNIO - DISTRITO DE JUAN DE MENA . COMPAÑÍA SAN ANTONIO. CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS Preparación de la obra: Limpieza y preparacion del terreno	Unidad Medida Global	1,00	2.500.000	2.500.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Construcciones Civiles en Gral
Ing. Alfredo Lezcano

Lic. Denis Braulio Roa Leg
Secretario Interino de
Obras Publicas

Jorge Vergara
ARQUITECTO
Reg. MOPC 2595

Nº	DESCRIPCION	CONTRATO				% DE EJECUCION	CANTIDADES			Montos en Guaraníes		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
50	Provisión de Cartel de Obra: Chapa galvanizada nº 24 de dimensión 1,50x1,20m	Unidad	1,00	1.500.000	1.500.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
51	Mano de obra Colocación de Cartel de Obra	Unidad	1,00	450.000	450.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
52	Gradería: huella 70cm, contrahuella 40cm: Marcación y replanteo	Metros cuadrados	120,75	3.000	362.250	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
53	Excavación manual de suelo duro para cimientos	Metros cúbicos	19,40	75.000	1.455.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
54	Cimiento de PBC (1:10) (cemento y arena lavada)	Metros cúbicos	16,65	280.000	4.662.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
55	Mano de obra Colocación de cimiento	Metros cúbicos	16,65	160.000	2.664.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
56	Vigas de fundación de HºAº 15x30	Metros cúbicos	1,60	1.900.000	3.040.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
57	Mano de obra Vigas de fundación de HºAº 15x30	Metros cúbicos	1,60	700.000	1.120.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
58	Aislación horizontal y vertical - 3 caras pintado c/ asfalto sólido derretido.	Metros cuadrados	17,50	38.000	665.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
59	Mano de obra Aislación horizontal y vertical	Metros cuadrados	17,50	20.000	350.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
60	Mampostería de elevación de ladrillos comunes de 0,30m para gradería con envarillado doble c/30cm	Metros cuadrados	33,00	145.000	4.785.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
61	Mano de obra mampostería de elevación de ladrillos comunes de 0,30m	Metros cuadrados	33,00	38.000	1.254.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
62	Hº Aº - huella de 0,70m de ancho, 0,10m de espesor y 34,5m de largo con 5 escalones (5 graderias de 34,5m) - (doble parrilla Ø 10)	Metros cúbicos	12,08	2.500.000	30.200.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
63	Mano de obra graderias	Metros cúbicos	12,08	1.200.000	14.496.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
64	Revoque a una capa con hidrófugo (filtrado)	Metros cuadrados	76,20	28.000	2.133.600	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
65	Mano de obra revoque	Metros cuadrados	76,20	26.000	1.981.200	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
66	Provisión y colocación de baranda metálica de protección	Metro lineal	42,10	345.000	14.524.500	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Construcciones Civiles en Gral
Ing. Alfredo Lezcano

Lic. Denis Braulio Roa Le
Secretario Interino de
Obras Publicas

Jorge Vergara A.
ARQUITECTO
Reg. MOPC 2595

N°	DESCRIPCION	CONTRATO				% DE EJECUCION	CANTIDADES			Montos en Guaranies		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
67	Mano de obra Colocación de baranda metálica de protección	Metro lineal	42,10	40.000	1.684.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
68	Pintura al látex (dos manos)	Metros cuadrados	76,20	14.000	1.066.800	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
69	Mano de obra de pintura al latex	Metros cuadrados	76,20	12.000	914.400	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
70	Pintura al sintético de baranda metálica	Metros cuadrados	37,35	16.000	597.600	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
71	Mano de obra de pintura sintetica	Metros cuadrados	37,35	12.000	448.200	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
72	Terminaciones: Limpieza final y retiro de escombros	Medida Global	1,00	1.500.000	1.500.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
73	CLUB ALIANZA CENTRAL - DISTRITO DE ATYRA . COMPAÑÍA CANDIA. CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS. Preparación de la obra: Limpieza y preparacion del terreno	Unidad Medida Global	1,00	2.500.000	2.500.000	100	0,00	1,00	1,00	0	2.500.000	2.500.000
74	Provisión de Cartel de Obra: Chapa galvanizada nº 24 de dimensión 1,50x1,20m	Unidad	1,00	1.500.000	1.500.000	100	0,00	1,00	1,00	0	1.500.000	1.500.000
75	Mano de obra Colocación de Cartel de Obra	Unidad	1,00	450.000	450.000	100	0,00	1,00	1,00	0	450.000	450.000
76	Gradería: huella 70cm, contrahuella 40cm: Marcación y replanteo	Metros cuadrados	120,75	3.000	362.250	100	0,00	120,75	120,75	0	362.250	362.250
77	Excavación manual de suelo duro para cimientos	Metros cúbicos	19,40	75.000	1.455.000	100	0,00	19,40	19,40	0	1.455.000	1.455.000
78	Cimiento de PBC (1:10) (cemento y arena lavada)	Metros cúbicos	16,65	280.000	4.662.000	100	0,00	16,65	16,65	0	4.662.000	4.662.000
79	Mano de obra Colocación de cimiento	Metros cúbicos	16,65	160.000	2.664.000	100	0,00	16,65	16,65	0	2.664.000	2.664.000
80	Vigas de fundación de HºAº 15x30	Metros cúbicos	1,60	1.900.000	3.040.000	100	0,00	1,60	1,60	0	3.040.000	3.040.000
81	Mano de obra Vigas de fundación de HºAº 15x30	Metros cúbicos	1,60	700.000	1.120.000	100	0,00	1,60	1,60	0	1.120.000	1.120.000
82	Aislación horizontal y vertical - 3 caras pintado c/ asfalto sólido derretido.	Metros cuadrados	17,50	38.000	665.000	100	0,00	17,50	17,50	0	665.000	665.000
83	Mano de obra Aislación horizontal y vertical	Metros cuadrados	17,50	20.000	350.000	100	0,00	17,50	17,50	0	350.000	350.000
84	Mampostería de elevación de ladrillos comunes de 0,30m para gradería con envarillado doble c/30cm	Metros cuadrados	33,00	145.000	4.785.000	100	0,00	33,00	33,00	0	4.785.000	4.785.000

Construcciones Civiles en Gral
Ing. Alfredo Lezcano

Lic. Denis Braulio Roa Leó...
Secretario Inter... de
Obras Publicas

Jorge Vergara A.
ARQUITECTO
Reg. MOPC 2595

N°	DESCRIPCION	CONTRATO				% DE EJECUCION	CANTIDADES			Montos en Guaraníes		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
85	Mano de obra mampostería de elevación de ladrillos comunes de 0,30m	Metros cuadrados	33,00	38.000	1.254.000	100	0,00	33,00	33,00	0	1.254.000	1.254.000
86	Hº Aº - huella de 0,70m de ancho, 0,10m de espesor y 34,5m de largo con 5 escalones (5 graderias de 34,5m) - (doble parrilla Ø 10)	Metros cúbicos	12,08	2.500.000	30.200.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
87	Mano de obra graderias	Metros cúbicos	12,08	1.200.000	14.496.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
88	Revoque a una capa con hidrófugo (filtrado)	Metros cuadrados	76,20	28.000	2.133.600	50	0,00	38,10	38,10	0	1.066.800	1.066.800
89	Mano de obra revoque	Metros cuadrados	76,20	26.000	1.981.200	50	0,00	38,10	38,10	0	990.600	990.600
90	Provisión y colocación de baranda metálica de protección	Metro lineal	42,10	245.000	10.314.500	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
91	Mano de obra Colocación de baranda metálica de protección	Metro lineal	42,10	40.000	1.684.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
92	Pintura al látex (dos manos)	Metros cuadrados	76,20	14.000	1.066.800	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
93	Mano de obra de pintura al latex	Metros cuadrados	76,20	12.000	914.400	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
94	Pintura al sintético de baranda metálica	Metros cuadrados	37,35	16.000	597.600	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
95	Mano de obra de pintura sintetica	Metros cuadrados	37,35	12.000	448.200	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
96	Terminaciones: Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1,00	1.500.000	1.500.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
97	CLUB 6 DE ENERO - DISTRITO DE ATYRA CÑÍA. COMANDANTE OJEDA: CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS. Preparación de la obra. Limpieza y preparacion del terreno	Unidad Medida Global	1,00	2.500.000	2.500.000	100	0,00	1,00	1,00	0	2.500.000	2.500.000
98	Provisiónde Cartel de Obra: Chapa galvanizada nº 24 de dimensión 1,50x1,20m	Unidad	1,00	1.500.000	1.500.000	100	0,00	1,00	1,00	0	1.500.000	1.500.000
99	Colocacion de cartel	Unidad	1,00	450.000	450.000	100	0,00	1,00	1,00	0	450.000	450.000
100	Marcación y replanteo: Gradería:	Metros cuadrados	120,75	3.000	362.250	100	0,00	120,75	120,75	0	362.250	362.250
101	Excavación manual de suelo duro para cimientos	Metros cúbicos	19,40	75.000	1.455.000	100	0,00	19,40	19,40	0	1.455.000	1.455.000
102	Cimiento de PBC (1:10) (cemento y arena lavada)	Metros cúbicos	16,65	280.000	4.662.000	100	0,00	16,65	16,65	0	4.662.000	4.662.000

Construcciones Civiles en Gral
Ing. Alfredo Lezcano

Ing. Denis Braulio Roa Le
Secretario Interino de
Obras Publicas

Jorge Lezcano
ARQUITECTO
Reg. MOPC 2595

N°	DESCRIPCION	CONTRATO				% DE EJECUCION	CANTIDADES			Montos en Guaranies		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
103	Mo colocacion de cimiento	Metros cúbicos	16,65	160.000	2.664.000	100	0,00	16,65	16,65	0	2.664.000	2.664.000
104	Vigas de fundación de HºAº 15x30	Metros cúbicos	1,60	1.900.000	3.040.000	100	0,00	1,60	1,60	0	3.040.000	3.040.000
105	Mo armado y cargado	Metros cúbicos	1,60	700.000	1.120.000	100	0,00	1,60	1,60	0	1.120.000	1.120.000
106	Aislación horizontal y vertical - 3 caras pintado c/ asfalto sólido derretido.	Metros cuadrados	17,50	38.000	665.000	100	0,00	17,50	17,50	0	665.000	665.000
107	Mo aislacion	Metros cuadrados	17,50	20.000	350.000	100	0,00	17,50	17,50	0	350.000	350.000
108	Mampostería de elevación de ladrillos comunes de 0,30m para gradería con envarillado doble c/30cm	Metros cuadrados	55,10	145.000	7.989.500	100	0,00	55,10	55,10	0	7.989.500	7.989.500
109	Mo mampostería de elevación de ladrillos comunes de 0,30m	Metros cuadrados	55,10	38.000	2.093.800	100	0,00	55,10	55,10	0	2.093.800	2.093.800
110	Hº Aº - huella de 0,70m de ancho, 0,10m de espesor y 34,5m de largo con 5 escalones (5 graderias de 34,5m) - (doble parrilla Ø 10)	Metros cúbicos	12,08	2.500.000	30.200.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
111	Mo Hº Aº -	Metros cúbicos	12,08	1.200.000	14.496.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
112	Revoque a una capa con hidrófugo (filtrado)	Metros cuadrados	123,40	28.000	3.455.200	50	0,00	61,70	61,70	0	1.727.600	1.727.600
113	Mo Revoque a una capa con hidrófugo (filtrado)	Metros cuadrados	123,40	26.000	3.208.400	50	0,00	61,70	61,70	0	1.604.200	1.604.200
114	Provisión de baranda metálica de protección	Metro lineal	42,10	245.000	10.314.500	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
115	Colocación de baranda metálica de protección	Metro lineal	42,10	40.000	1.684.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
116	Pintura al látex (dos manos)	Metros cuadrados	123,40	14.000	1.727.600	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
117	Mo Pintura al látex (dos manos)	Metros cuadrados	123,4	12.000	1.480.800	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
118	Pintura al sintético de baranda metálica	Metros cuadrados	37,35	16.000	597.600	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
119	Mo Pintura al sintético de baranda metálica	Metros cuadrados	37,35	12.000	448.200	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
120	Terminaciones: Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1,00	1.500.000	1.500.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Construcciones Civiles en Gral
Ing. Alfredo Lezcano

Lic. Denis Braulio Roa León
Secretario Interino de
Obras Publicas

Jorge A. Zarza
ARQUITECTO
Reg. MOPC 2595

N°	DESCRIPCION	CONTRATO				% DE EJECUCION	CANTIDADES			Montos en Guaraníes		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
121	CLUB SPORT AGUAI´Y - DISTRITO DE LOMA GRANDE: CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS. Preparación de la obra. Limpieza y preparacion del terreno	Unidad Medida Global	1,00	2.500.000	2.500.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
122	Provisión y Colocación de Cartel de Obra: Chapa galvanizada nº 24 de dimensión 1,50x1,20m	Unidad	1,00	1.500.000	1.500.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
123	Colocacion de cartel	Unidad	1,00	450.000	450.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
124	Marcación y replanteo: Gradería:	Metros cuadrados	120,75	3.000	362.250	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
125	Excavación manual de suelo duro para cimientos	Metros cúbicos	19,40	75.000	1.455.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
126	Cimiento de PBC (1:10) (cemento y arena lavada)	Metros cúbicos	16,65	280.000	4.662.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
127	Mo colocacion de cimiento	Metros cúbicos	16,65	160.000	2.664.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
128	Vigas de fundación de HºAº 15x30	Metros cúbicos	1,60	1.900.000	3.040.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
129	Mo armado y cargado	Metros cúbicos	1,60	700.000	1.120.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
130	Aislación horizontal y vertical - 3 caras pintado c/ asfalto sólido derretido.	Metros cuadrados	17,50	38.000	665.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
131	Mo aislacion	Metros cuadrados	17,50	20.000	350.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
132	Mampostería de elevación de ladrillos comunes de 0,30m para gradería con envarillado doble c/30cm	Metros cuadrados	33,00	145.000	4.785.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
133	Mo mampostería de elevación de ladrillos comunes de 0,30m	Metros cuadrados	33,00	38.000	1.254.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
134	Hº Aº - huella de 0,70m de ancho, 0,10m de espesor y 34,5m de largo con 5 escalones (5 graderias de 34,5m) - (doble parrilla Ø 10)	Metros cúbicos	12,08	2.500.000	30.200.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
135	Mo Hº Aº -	Metros cúbicos	12,08	1.200.000	14.496.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
136	Revoque a una capa con hidrófugo (filtrado)	Metros cuadrados	76,20	28.000	2.133.600	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Construcciones Civiles en Gral
Ing. Alfredo Lezcano

Lic. Denis Braulio Roa Leó-
Secretario Interino de
Obras Publicas

Jorge Vergara A.
ARQUITECTO
Reg. MOPC 2595

N°	DESCRIPCION	CONTRATO				% DE EJECUCION	CANTIDADES			Montos en Guaranies		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
137	Mo Revoque a una capa con hidrófugo (filtrado)	Metros cuadrados	76,20	26.000	1.981.200	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
138	Provisión y colocación de baranda metálica de protección	Metro lineal	42,10	245.000	10.314.500	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
139	Colocación de baranda metálica de protección	Metro lineal	42,10	40.000	1.684.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
140	Pintura al látex (dos manos)	Metros cuadrados	76,20	14.000	1.066.800	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
141	Mo Pintura al látex (dos manos)	Metros cuadrados	76,20	12.000	914.400	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
142	Pintura al sintético de baranda metálica	Metros cuadrados	37,35	16.000	597.600	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
143	Mo Pintura al sintético de baranda metálica	Metros cuadrados	37,35	12.000	448.200	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
144	Terminaciones: Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1,00	1.500.000	1.500.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
MONTOS TOTALES					557.101.600					0	59.048.000	59.048.000

Construcciones Civiles en Gral
Ina. Alfredo Lezcano

Jorge [illegible] C.A.
ARQUITECTO
Reg. MOPC 2395

Lic. Denis Braulio Roa Leí
Secretario Interino de
Obras Publicas

N°	DESCRIPCION	CONTRATO				% DE EJECUCION	CANTIDADES			Montos en Guaraníes		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
A	**TRABAJOS CERTIFICADOS:**											
A.1	MONTOS ACUMULADOS DE CERTIFICADOS ANTERIORES								0			
A.2	MONTO DEL PRESENTE CERTIFICADO								59.048.000			
A.3	DESCUENTO DE ANTICIPO								8.857.200			
A.4	**MONTO A FACTURAR EN EL PRESENTE CERTIFICADO**								**50.190.800**			

	RESUMEN DEL CONTRATO	
B.1	MONTO DEL CONTRATO	557.101.600
B.2	MONTO TOTAL CERTIFICADOS	59.048.000
B.3	DESCUENTO DE ANTICIPO	8.857.200
B.4	**SALDO DEL CONTRATO**	**498.053.600**

CONTRATISTA
Construcciones Civiles en Gral
Ina. Alfredo Lezcano

FISCAL DE OBRAS
Jorge Verzara
ARQUITECTO
Reg. MOPC 2595

Lic. Denis Braulio Roa Leí
Secretario Interino de
Obras Publicas