MEMORANDUM Nº 449/2.023

A: **C.P. Joel Coronel**
Director de Administración y Finanzas.

De: **Arq. Adrián González.**
Director de Obras Públicas.

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Ref.: PRIMER PAGO – CONTRATO 45/2023 – ALMUERZO ESCOLAR FONACIDE 2023 - 2024

Fecha: **26 de setiembre del 2023.-**

Me dirijo a usted en nombre y representación de la **UNIDAD FONACIDE**, dependiente de la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS** de la Municipalidad de Luque y por su intermedio a donde corresponda a objeto de remitir los documentos necesarios para realizar el **PRIMER PAGO** del **CONTRATO 45/2023** derivado del llamado a **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 05/2023 CON ID Nº 431707 – PARA LA ELABORACIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR – MODALIDAD ALIMENTOS PREPARADOS EN LAS ESCUELAS (COCINANDO EN LAS ESCUELAS) – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL 2023 - 2024"**, firmado entre la **MUNICIPALIDAD DE LUQUE** y la firma **INSTITUTO DE ARTE CULINARIO**, el cual corresponde al mes de **SETIEMBRE** del corriente, esto en conformidad al contrato firmado entre las partes. -

Así mismo, el pago será realizado teniendo en cuenta el siguiente detalle:

PROCESADO

MES	DIAS DE PROVISIÓN	FECHA DE LA PROVISIÓN	OBSERVACIÓN
SETIEMBRE 2023	DIA NO HABIL	lunes, 4 de septiembre de 2023	Día previo al inicio de la provisión
SETIEMBRE 2023	DIA NO HABIL	martes, 5 de septiembre de 2023	Día previo al inicio de la provisión
SETIEMBRE 2023	1	miércoles, 6 de septiembre de 2023	Entrega realizada conforme a las cantidades detalladas en la autorización del MEC
SETIEMBRE 2023	2	jueves, 7 de septiembre de 2023	Entrega realizada conforme a las cantidades detalladas en la autorización del MEC
SETIEMBRE 2023	3	viernes, 8 de septiembre de 2023	Entrega realizada conforme a las cantidades detalladas en la autorización del MEC
SETIEMBRE 2023	DIA NO HABIL	sábado, 9 de septiembre de 2023	Fin de semana
SETIEMBRE 2023	DIA NO HABIL	domingo, 10 de septiembre de 2023	Fin de semana
SETIEMBRE 2023	4	lunes, 11 de septiembre de 2023	Entrega realizada conforme a las cantidades detalladas en la autorización del MEC
SETIEMBRE 2023	5	martes, 12 de septiembre de 2023	Entrega realizada conforme a las cantidades detalladas en la autorización del MEC

SETIEMBRE 2023	**6**	miércoles, 13 de septiembre de 2023	Entrega realizada conforme a las cantidades detalladas en la autorización del MEC
SETIEMBRE 2023	**7**	jueves, 14 de septiembre de 2023	Entrega realizada conforme a las cantidades detalladas en la autorización del MEC
SETIEMBRE 2023	**8**	viernes, 15 de septiembre de 2023	Entrega realizada conforme a las cantidades detalladas en la autorización del MEC
SETIEMBRE 2023	DIA NO HABIL	sábado, 16 de septiembre de 2023	Fin de semana
SETIEMBRE 2023	DIA NO HABIL	domingo, 17 de septiembre de 2023	Fin de semana
SETIEMBRE 2023	**9**	lunes, 18 de septiembre de 2023	Entrega realizada conforme a las cantidades detalladas en la autorización del MEC
SETIEMBRE 2023	**10**	martes, 19 de septiembre de 2023	Entrega realizada conforme a las cantidades detalladas en la autorización del MEC
SETIEMBRE 2023	**11**	miércoles, 20 de septiembre de 2023	Entrega realizada conforme a las cantidades detalladas en la autorización del MEC
SETIEMBRE 2023	**12**	jueves, 21 de septiembre de 2023	Entrega realizada conforme a las cantidades detalladas en la autorización del MEC
SETIEMBRE 2023	**13**	viernes, 22 de septiembre de 2023	Entrega realizada conforme a las cantidades detalladas en la autorización del MEC
SETIEMBRE 2023	DIA NO HABIL	sábado, 23 de septiembre de 2023	Fin de semana
SETIEMBRE 2023	DIA NO HABIL	domingo, 24 de septiembre de 2023	Fin de semana
SETIEMBRE 2023	**14**	lunes, 25 de septiembre de 2023	Entrega realizada conforme a las cantidades detalladas en la autorización del MEC
SETIEMBRE 2023	**15**	martes, 26 de septiembre de 2023	Entrega realizada conforme a las cantidades detalladas en la autorización del MEC
SETIEMBRE 2023	**16**	miércoles, 27 de septiembre de 2023	Entrega realizada conforme a las cantidades detalladas en la autorización del MEC
SETIEMBRE 2023	**17**	jueves, 28 de septiembre de 2023	Entrega realizada conforme a las cantidades detalladas en la autorización del MEC
SETIEMBRE 2023	DIA NO HABIL	viernes, 29 de septiembre de 2023	Feriado Nacional

PROCESADO

MUNICIPALIDAD DE LUQUE * DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS *

FONACIDE

Arq. Adrián Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque