CONSORCIO D&C

CONSTRUCCIÓN DE OTROS PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P.

Waldino Ramón Lovera esq. RC 3 Cnel. Mongelós
Cel.: (0971) 351 005
Asunción - Paraguay

Timbrado N° 14027309
Fecha Inicio Vigencia 14/04/2020
Fecha Fin Vigencia 30/04/2021
R.U.C.: 80106062-1

FACTURA

001-001 0000071

Fecha de Emisión: 25 de agosto del 2020 — Cond. de Venta: **CONTADO( ) CREDITO (X)**

Nombre o Razón Social: MOPC — R.U.C. o C.I.: 80004139-5

Dirección: — Teléf.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	Fiscalización de Obras de				
	Rehabilitación y Mantenimiento				
	por Niveles de Servicio "Crema",				
	Ruta Nacional N° 9. Tramo:				
	Mcal. Estigarribia - La Patria				
	57,9 Km. Certificado de				
	Mantenimiento N° 4 - Julio/2020				128.300.000
VALOR PARCIAL:					128.300.000

TOTAL A PAGAR: Ciento veintiocho millones trescientos mil. — 128.300.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 11.663.636 TOTAL IVA: 11.663.636

Habilitación N° 2176 - Gráfica Color "Nueva Era" - de Ulises M. Rojas Frutos - RUC: 609201-2
Abay N° 141 c/Independencia Nacional - Teléf.: 021 326 4425 - Asunción
1 Tal. 50x3 del 000.051 al 000.100 - Abril 2020

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: "No válido para crédito fiscal"

CONSORCIO D&C

CONSTRUCCIÓN DE OTROS PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P.

Waldino Ramón Lovera esq. RC 3 Cnel. Mongelós
Cel.: (0971) 351 005
Asunción - Paraguay

Timbrado N° 14027309
Fecha Inicio Vigencia 14/04/2020
Fecha Fin Vigencia 30/04/2021
R.U.C.: 80106062-1

NOTA DE CREDITO

001-001 0000060

Fecha de Emisión: 25 de Agosto del 2020 — Comprobante de Venta: 001-001-0000067

Nombre o Razón Social: MOPC — R.U.C. o.C.I.: 80004239-5

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	Anulación de la Fact. cred. n°				
	001-001-0000067				121.885.000
VALOR PARCIAL:					121.885.000
TOTAL A ACREDITAR:	Ciento veintiun millones ochocientos ochenta y cinco mil.-				121.885.000
Total del IVA: (5%)	—	**(10%)**	11.080.455	**TOTAL IVA:**	11.080.455.-

Habilitación N° 2176 - Gráfica Color "Nueva Era" - de Ulises M. Rojas Frutos - RUC: 609201-2
Abay N° 141 c/Independencia Nacional - Teléf.: 021 326 4425 - Asunción
1 Tal. 50x3 del 000.051 al 000.100 - Abril 2020

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: "No válido para crédito fiscal"

Consorcio
D&C

ANEXO 001 - AA
Presentacion de Pedido de Pago - CONSORCIO D&C

Asunción, 04 de agosto de 2020

Nota N°: 39/2020

Señor
Arnoldo Wiens Durksen, Ministro
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Oliva esq./ Alberdi
Presente

Ref.: LLAMADO MOPC N° 151/2017 - ID N° 337437
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE FISCALIZACION DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO (C.RE.MA), RUTA NACIONAL N°09, TRAMO: MARISCAL ESTIGARRIBIA – LA PATRIA (57,9 km). CONTRATO DE PRESTAMO CAF N° 8729. APROBADO POR LEY N° 5301/2014.

Asunto: Certificado de Mantenimiento Nº 4 - julio/2020

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado de Mantenimiento Nº 4 - julio/2020 correspondiente a los Servicios de fiscalización prestados por el Consorcio D&C para la obra de referencia.

El monto a ser pagado con Fondo Externo, es de Gs. 128.300.000 (ciento veintiocho millones trecientos mil .--) I.V.A. incluido

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	***Certificado de Mantenimiento Nº 4 - julio/2020***
FISCALIZADORA:	Consorcio D&C
RESOLUCION MINISTERIAL DE ADJUDICACION:	Nº 227/2019
FECHA DE CONTRATO:	29/03/19
ORDEN DE INICIO:	10 DE ABRIL DE 2019
DESCRIPCION DEL SERVICIO:	Servicios de Consultoría para la FISCALIZACION DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO (C.RE.MA), RUTA NACIONAL N°09, TRAMO: MARISCAL ESTIGARRIBIA – LA PATRIA (57,9 km)
% AVANCE FISICO FINANCIERO:	N/A
PLAZO DE EJECUCION DE LA FISCALIZACIÓN (Original):	81 (OCHOCIENTOS CUARENTA) meses.
MONTO DEL CONTRATO:	*Gs. 16.100.000.000 - IVA INCLUIDO*
MONTO DEL CERTIFICADO:	*Gs. 128.300.000 - I.V.A incluido*
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Externo

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato y al Convenio Modificatorio Nº 1 firmados entre el Ministerio y esta Fiscalización, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente.

Se adjuntan las hojas con las documentaciones correspondientes debidamente foliadas en el anexo que forma parte de la presente nota.

Sin otro particular, le saludamos atentamente.

Ing. Miguel A. Torres
Representante Legal del CONSORCIO D&C

05 (cinco)

CONSORCIO D&C

CONSTRUCCIÓN DE OTROS PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P.

Waldino Ramón Lovera esq. RC 3 Cnel. Mongelós
Cel.: (0971) 351 005
Asunción - Paraguay

Timbrado N° 14027309
Fecha Inicio Vigencia 14/04/2020
Fecha Fin Vigencia 30/04/2021
R.U.C.: 80106062-1

FACTURA

001-001 0000067

Fecha de Emisión: 10 de agosto del 2020 — Cond. de Venta: **CONTADO( ) CREDITO (X)**

Nombre o Razón Social: M.O.P.C. — R.U.C. o C.I.: 80004239-5

Dirección: — Teléf.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	Fiscalización de Obras de				
	Rehabilitación y Mantenimiento				
	por Niveles de Servicio "Crema".				
	Ruta Nacional N°9, Tramo:				
	Mcal Estigarribia - La Patria				
	57,4 Km. Certificado de				
	Mantenimiento N°4 - Julio/2020				121.885.000
VALOR PARCIAL:					121.885.000

TOTAL A PAGAR: Ciento veintiun millones ochocientos ochenta y cinco mil. — 121.885.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) ——— (10%) 11.080.455 TOTAL IVA: 11.080.455

Habilitación N° 2176 - Gráfica Color "Nueva Era" - de Ulises M. Rojas Frutos - RUC: 609201-2
Abay N° 141 c/Independencia Nacional - Teléf.: 021 326 4425 - Asunción
1 Tal. 50x3 del 000.051 al 000.100 - Abril 2020

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: "No válido para crédito fiscal"

FISCALIZACIÓN CONSORCIO D&C Tel:	CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO **Certificado N°:** 4 **Mes/Año:** Julio/2020

FECHA DE CONTRATO:	29/03/2019
ORDEN DE INICIO:	09/04/2019
PLAZO CONTRACTUAL:	81 Meses
MONTO CONTRATO (Con IVA):	Gs 15.974.233.600

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	TOTAL GS.
A	**PUESTA A PUNTO**	
	1. Monto por remuneraciones del personal a la fecha	4.032.270.312
	2. Monto por gastos reembolsables a la fecha	962.023.400
	3. Monto total de los trabajos de Puesta a Punto a la fecha	4.994.293.712
	MANTENIMIENTO	
	4. Monto por remuneraciones del personal a la fecha	442.800.000
	5. Monto por gastos reembolsables a la fecha	80.400.000
	6. Monto total de los trabajos de Mantenimiento a la fecha	523.200.000
	7. Monto total de remuneraciones del personal al mes anterior	332.100.000
	8. Monto total de gastos reembolsables al mes anterior	62.800.000
	9. Monto total del los trabajos al mes anterior	394.900.000
	10. Monto de las remuneraciones del personal del mes	110.700.000
	11. Monto de los gastos reembolsables del mes	17.600.000
	12. Monto de los trabajos de Mantenimiento del mes	128.300.000

	DETALLE DE LA FACTURA	TOTAL GS.
B	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	128.300.000
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	0
	3. Regularización de reajuste ()	0
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	128.300.000
	5. Devolución de anticipo (10%)	0
	6. Retención de garantía (0%)	-0
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0
	8. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	128.300.000
	9. Son guaranies: Ciento veintiocho millones trescientos mil	

ING. MIGUEL A. TORRES
REPRESENTANTE LEGAL/FISCALIZACIÓN
CONSORCIO D&C

ING. ISAAC CAMPUZANO GARCETE
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC