038003828564
Nro: 01376857

30-10-2020
Fann. SA
Fondo de Reparo
ANTERIOR 520
Refaccion del Tinglado nuevo Panambi Pto Indio
CHEQUE 6.187.501

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Número 038003828564 | Serie - Cheque Número F 01376857 ₲ 6.187.501 #

BNFA A5038 01PYG

CHEQUE VISTA

Hernandarias
Avda. Acosta Ñu e/Pikysyry

FECHA DE EMISIÓN 30 - 10 - 2020 (DD MM AAAA)

Páguese a la orden de Fann S.A

La suma de Guaraníes Seis millones, Ciento ochenta y siete mil, Quinientos uno

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU-FONACIDE
Col. Mbaracayu-Tef. 0677 20352
RUC:80016961-1

No escribir ni firmar debajo de esta línea — Firma — No escribir ni firmar debajo de esta línea

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU TESORERIA

⑈020014038003828564⑆01376857⑆0⑈

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

R.U.C. 80016961 - 1
Cel.: (0981) 794 440

ORDEN DE PAGO

BENEFICIARIO:	FANN S.A
TIPO DE PRESUPUESTO:	ACCIÓN
PROGRAMA	ACCIÓN-SERVICIOS MUNICIPALES
SUB-PROGRAMA	
OBJETO DE GAST	520 CONSTRUCCIONES
NOMBRE DE BANCO	BANCO NAC. FOM
NRO CUENTA:	38.2856/4
CHEQUE NRO:	1376857
IMPORTE	6.187.501
SON GUARANIES	SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS UNO
FECHA DE ELABORACIÓN	30/10/2020
ELABORADO POR	Crislaine Pressi
OBSERVACIÓN	CORRESPONDE AL PAGO DE FONDO DE REPARO DE LA REFACCION DEL TINGLADO EN EL COLEGIO NACIONAL NUEVO PANANBI DE COLONIA PUERTO INDIO LOTE Nº 04

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU INTENDENCIA
Firma y Sello
Intendente

0017574

Firma y Sello
Tesorera

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU TESORERIA

Gráfica NV - Víctor Manuel ARTS SAN ISLAS C/ AVDA COLOMBIA A 50 MTS DEL DIARIO VANGUARDIA - Tel.: (0962) 235 418 - (0981) 575 882 - Ciudad del Este - RUC: 3687965-0 - HABILITACIÓN Nº: 1818 - Numeración: 0017501 al 0018000 - 0470

FANN
SOCIEDAD ANONIMA

Ciudad del Este, 25 de Setiembre del 2020

SR. EDIR LERMEN
INTENDENTE MUNICIPAL DE MBARACAYÚ
Presente

Ref.: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 01/2.020 "CONSTRUCCIONES EN INSTITUCIONES ESCOLARES" ID Nº 383.055

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en mi carácter de representante legal de la empresa **FANN S.A.**, a fin solicitar el pago de **FONDO DE REPARO 5%** DE LA OBRA "REFACCIÓN DEL TINGLADO COLEGIO NUEVO PANAMBI DE COLONIA PUERTO INDIO" LOTE Nº 04

Sin otro en particular saludos cordiales. -

FANN S.A.
Ruc: 80050215-9
Oferente

Datos del Contratista: **FANN S.A. - R.U.C. Nº 80050215-9**

Nombres y apellidos del firmante de solicitud: **SR. ALBERTO SILVA**

Municipalidad de Mbaracayú
Secretaria
Recibido por: Rosa Frutos
Fecha: 25-09-2020
Hora: 09:08
F

Municipalidad de Mbaracayú

Informe final de la Obra

A: Edir Lermen
Intendente Municipal del Distrito de Mbaracayú

DE: Arq. Ana Nidia Ortiz Domínguez
Fiscal de obras

OBJETO: "Refacción del Tinglado Colegio Nuevo Panambi de Colonia Puerto Indio" - Lote 04.Licitación por Concurso de Ofertas N° 01/2020

FECHA: 06/10/2020

Por la presente me dirijo a usted, a objeto de remitir Informe de fiscalización de la construcción denominado **"Refacción del Tinglado Colegio Nuevo Panambi de Colonia Puerto Indio"** Licitación por Concurso de Ofertas N° 01/2020. En el Distrito de Mbaracayú, Departamento de Alto Paraná. -

Orden de Inicio: 30/07/2020.

Plazo de Ejecución: 60 días corridos.

Primera Certificación: 03/09/2020 (fecha elaborada por la Fiscalización de Obras), a pedido del Contratista.

Segunda Certificación: 25/09/2020 (fecha elaborada por la Fiscalización de Obras), a pedido del Contratista.

Recepción Provisoria de la Obra: 25/09/2020 (fecha elaborada por la Fiscalización de Obras)

Recepción Definitiva de la Obra: 06/10/2020 (fecha elaborada por la Fiscalización de Obras. -

De esta forma la Empresa constructora FANN S.A., cumplió con todas las Especificaciones técnicas y terminando en el plazo de ejecución estipulado.

Se recomienda el pago de Fondo de Reparo del 5% del costo total de la obra adjudicada.

Es mi informe

Municipalidad de Mbaracayú
Secretaria
Recibido por: Rosa Frutos
Fecha: 22/10/2020
Hora: 10:15
F

Fiscal de Obras

Arq. Ana Nidia Ortiz Domínguez

Ana Nidia Ortiz D
Arquitecta
Reg MOPC Nº 1834

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

Tel. (0677) 20352 – (0981) 794440

Dictamen Nro. 89/2020

Mbaracayú, 08 de octubre de 2.020.-

Señor Intendente Municipal:
Edir Lermen
Municipalidad de Mbaracayú
PRESENTE:

El que suscribe, **Abogado Edgar M. Lezcano González**, Asesor Jurídico de esta Municipalidad, se dirige muy respetuosamente a Usted, a fin de elevar Dictamen Jurídico respeto a la nota presentado por la **Empresa Constructora "FANN S.A.", en virtud de la cual solicita el pago del "Fondo de Reparo" de la obra consistente en "Refacción del Tinglado Colegio Nuevo Panambi de Colonia Puerto Indio", Licitación por Concurso de Oferta Nro.: 01/2020, Lote Nº: 04,** lo cual expreso en los siguientes términos:

Que analizado los documentos puestos a mi conocimiento, en especial el contrato de obra, el Acta de Recepción Definitiva, y el informe final de fecha 06 de octubre de 2020, emitido por la Fiscal de Obras, Arq. Ana Nidia Ortiz Domínguez, he podido observar que las obras han sido concluidas conforme al cronograma, las cláusulas y en el plazo contractual; correspondiendo el pago del fondo de Reparo.

Dejo constancia que el plazo de ejecución de la obra es de 60 días calendarios, y la orden de inicio ha sido expedida en fecha 30 de julio de 2020, siendo que la recepción definitiva se ha realizado en fecha 06 de octubre de 2020.

POR TANTO, al señor Intendente Municipal, RECOMIENDO, realizar el pago a la empresa constructora "FANN S.A.", la suma de guaraníes que corresponde en concepto de pago por Fondo de Reparo.

Es mí dictamen.-

Atentamente.

Edgar M. Lezcano
Abogado
Mat. 9852

Municipalidad de Mbaracayú
Secretaría
Recibido por: Rosa Torres
Fecha: 27 - 10 - 2020
Hora: 11:05'
F. Rutilera

Municipalidad de Mbaracayú

FISCALIZACION DE OBRAS

Desglose de Fondo de Reparo

Obra: "Refacción del Tinglado Colegio Nuevo Panambi de Colonia Puerto Indio - Lote 04.

Total contratado		100%	**123.750.000**
1	Fondo de Reparo	5%	**6.187.501**

Son Guaraníes:seis millones ciento ochenta y siete mil quinientos uno.-

Ana Nidia Ortiz D Arquitecta Reg MOPC Nº 1834 Arq. Ana Nidia Ortiz Fiscalización de Obras	Fecha: 02 Octubre del 2020

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

Tel. (0677) 20352 – (0981) 794440

ACTA DE ENTREGA

En Mbaracayú, a los 30 días del mes de Octubre de 2020, en el Distrito de Mbaracayú, cito en Puerto indio, local "Colegio Nuevo Panambi de Colonia Puerto Indio" siendo las 10:00 horas, estando presentes los señores Edir Eduar Lermen Ritter, Intendente Municipal, Rosa Frutos de Lermen, Secretaria General, Arq. Ana Nidia Ortiz, Fiscal de Obras municipal , Sr. Alberto Silva, Representante de la Empresa **FANN S.A.** y por otra parte la Sra. María Portillo, en carácter de Director de la Institución Educativa.

En la hora indicada, el Intendente Municipal procede a la entrega de la obra consistente en **"Refacción del Tinglado Colegio Nuevo Panambi de Colonia Puerto Indio"** por la Municipalidad de Mbaracayú con recursos provenientes de Fonacide, contratada **en el marco de Licitación por Concurso de Ofertas N° 01/2020**, Lote Nº 4 adjudicada por Resolución Nº 169/2020 I.M. y 22/2020 J.M. - ID No. 383.055 , y ejecutado por la Empresa Constructora **FANN S.A.** , habiendo sido recibido en forma definitiva por la Municipalidad de Mbaracayú en fecha 02 días del mes de Octubre.

. La mencionada obra consta de la siguiente Planilla de Cómputo Métrico:

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
4.1	Cimiento de PBC para baños y cantina	M3	5
4.2	Mampostería de Nivelación, ladrillo común de 0,30 m	M2	4,5
4.3	Mampostería de Elevación, ladrillos huecos de 0,15 m	M2	48
4.4	Aislación horizontal con asfalto	Ml	15
4.5	Revoque: Paredes interior (Fratachado y filtrado)	M2	48
4.6	Piso Cerámico con contrapiso y carpeta	M2	52
4.7	Instalación eléctrica, (completa).	Un	4
4.8	Desagüé cloacal, registros, cámara séptica(1), pozo ciego(1), caño de ventilación	Un	1
4.9	Artefactos sanitarios e instalaciones hidrosanitarias(6 inodoros-2 mingitorios-6 lavatorios)	Un	1
4.10	Revestimiento de azulejos	M2	54
4.11	Colocación de puertas tipo metálicas (0,90x2,10)	Un	4
4.12	Colocación de puertas metálicas (0,70x2,00)	Un	6
4.13	Mesada de mármol para la cantina	Un	1
4.14	Pinturas de paredes interior	M2	764
4.15	Pinturas de aberturas (puertas y ventanas)	Gl	1
4.16	Vidrios para las ventanas	M2	23,16
4.17	Pintura exterior del Polideportivo(pared y aberturas)	M2	1196
4.18	Rampa de Hº Aº para acceso de discapacitados, incluye nivelación contrapiso	Un	1
4.19	Limpieza final	Un	1
4.20	Cartel de obra	Un	1

FANN S.A.
Ruc: 80050215-9

Ana Nidia Ortiz D
Arquitecta
Reg MOPC Nº 1834

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
4.1	Cimiento de PBC para baños y cantina	M3	5
4.2	Mampostería de Nivelación, ladrillo común de 0,30 m	M2	4,5
4.3	Mampostería de Elevación, ladrillos huecos de 0,15 m	M2	48
4.4	Aislación horizontal con asfalto	Ml	15
4.5	Revoque: Paredes interior (Fratachado y filtrado)	M2	48
4.6	Piso Cerámico con contrapiso y carpeta	M2	52
4.7	Instalación eléctrica, (completa).	Un	4
4.8	Desagüé cloacal, registros, cámara séptica(1), pozo ciego(1), caño de ventilación	Un	1
4.9	Artefactos sanitarios e instalaciones hidrosanitarias(6 inodoros-2 mingitorios-6 lavatorios)	Un	1
4.10	Revestimiento de azulejos	M2	54
4.11	Colocación de puertas tipo metálicas (0,90x2,10)	Un	4
4.12	Colocación de puertas metálicas (0,70x2,00)	Un	6

Una vez leída, las autoridades presentes recorren las instalaciones, y al término del mismo, las Autoridades educativas reciben la obra en perfecto estado, haciéndose responsables a partir de la fecha de la manutención y cuidado de la misma de conformidad a la normativa y reglamentos del Ministerio de Educación y Cultura, y que en forma mensual remita informe de estado actual de la Obra.

Firman, las partes el presente acta de entrega en dos copias, de un mismo tenor y a un solo efecto.-

Rosa Lermen de Frutos
Secretaría General

Edir Eduar Lermen
Intendente Municipal

Sra. María Portillo
C.I. 1785-044
Colegio Nuevo Panambi de Puerto Indio
María del Rosario Portillo
Encargada de Despacho
Mat. Nº 50.750

Arq. Ana Nidia Ortiz D.
Fiscal de Obras Municipal
Ana Nidia Ortiz D
Arquitecta

Sr. Alberto Silva
Representante de la Empresa
FANN S.A.
Ruc: 80050215-9