ta: 038003828564
er:F Nro:01376877

HA 23-09-21
EN Lainuz S.A.
CEPTO 2ª Cert.
Lote nº 02
DO ANTERIOR 520
ÓSITO Construcción
empedrado
AL Colegi Gral Diaz.
E CHEQUE 52.211.933
DO Ø

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Número	Serie - Cheque Número	
038003828564	F 01376877	Ø52.211.933 #

CHEQUE VISTA

BNFA A5038 01PYG

FECHA DE EMISIÓN 23 - 09 - 2021
DD MM AAAA

Hernandarias
Avda. Acosta Ñu e/Pikysyry

Páguese a la orden de Lainuz S.A

La suma de Guaraníes Cincuenta y dos millones, Doscientos once mil, Novecientos treinta y tres

zamphiropolos

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU-FONACIDE
Col. Mbaracayu-Tef. 0677 20352
RUC:80016961-1

No escribir ni firmar debajo de esta línea — Firmas — No escribir ni firmar debajo de esta línea

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU TESORERIA

⑈020⑆038003828564⑆01376877⑆6⑈

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

R.U.C. 80016961 - 1
Cel.: (0981) 794 440

ORDEN DE PAGO

BENEFICIARIO:	LAINUZ S.A
TIPO DE PRESUPUESTO:	ACCIÓN
PROGRAMA	ACCIÓN-SERVICIOS MUNICIPALES
SUB-PROGRAMA	
OBJETO DE GAST	520 CONSTRUCCIONES
NOMBRE DE BANCO	BANCO NAC. FOM
NRO CUENTA:	38.2856/4
CHEQUE NRO:	1376877
IMPORTE	52.211.933
SON GUARANIES	CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES
FECHA DE ELABORACIÓN	23/09/2021
ELABORADO POR	Crislaine Pressi
OBSERVACIÓN	CORRESPONDE AL PAGO DE LA 2º CERTIFICACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA ESCUELA BASICA Nº 2428 VIRGEN DE SHOENSTATT Y COLEGIO GENERAL DIAZ LOTE Nº 02 SEGÚN CONTRATO Nº 45/2021

Firma y Sello
Intendente

0018061

Firma y Sello
Tesorera

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU INTENDENCIA

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU TESORERIA

Gráfica MV - Víctor Manuel MORINIGO SANTA CRUZ AVDA COLOMBIA A 50 MTS DEL DIARIO VANGUARDIA - Tel.: (0982) 235 418 - (0981) 575 982 - Ciudad del Este - RUC: 3687654-0 - HABILITACIÓN N°: 1518 - Numeración: 0017921 al 0018000 - 0020

LAINUZ S.A.
CONSTRUCTORA

Bº SAN JUAN KM. 8
FRACCION DEL LAGO - C.D.E
ALTO PARANA - PARAGUAY
CEL.: 0982 - 726.000
mail: constructoralainuz@yahoo.es

Ciudad del Este, 09 de setiembre de 2021.-

Señor
Edir Eduar Lermen Ritter
Intendente Municipal
Municipalidad de Mbaracayu

Presente

Referencia: Contrato Nº 45/2021-Construccion de Portal de Acceso y Empedrado Escuela Básica Nº 2428 Virgen de Schoenstatt y Colegio General Díaz de km 42

Lote 01: Construcción de Portal de Acceso Escuela Básica Nº 2428 Virgen de Shoesntatt y Colegio General Díaz
Lote 02: Construcción de Empedrado en Escuela Básica Nº 2428 Virgen de Shoenstatt y Colegio General Díaz

Por la presente tengo el agrado de dirigirme a usted, en mi carácter de representante legal de la empresa **CONSTRUCTORA LAINUZ S.A.** y por su intermedio a quien corresponda con el fin de solicitar la certificación Nº 2 del contrato de referencia, para el posterior cobro de la misma.

Aguardamos una respuesta favorable, me despido atentamente.

.....
LIC. JORDAN PERALTA SANTACRUZ
SOCIO PRESIDENTE
LAINUZ S.A.
CONSTRUCTORA
RUC. 80045841-9

Municipalidad de Mbaracayú
Secretaria
Recibido por: Rosa Frutos
Fecha: 09-09-2021
Hora: 11:45'
F

Bº SAN JUAN KM. 8
FRACCION DEL LAGO - C.D.E
ALTO PARANA - PARAGUAY
CEL.: 0982 - 726.000
mail: constructoralainuz@yahoo.es

2da. Certificación

Inicio de Obras: 27 de Julio 2021

Fecha de 2da Certificacion : 10 de Septiembre 2021

LOTE 2- Computo Metrico y Presupuesto

OBRA: Pavimento tipo empedrado en Escuela Basica Nº 2428 Virgen de Schoesntatt y Colegio Gral. Diaz

Propietario: Municipalidad de Mbaracayu

						1era Certificacion		2da. Certificacion	
Items	Rumbro	Un.	Cant.	P. Uni	Precio Total	%	Terminado	%	Terminado
1.1	Replanteo: Levantamiento Planimetrico y Marcacion	m2	1063,3	12.000	12.760.080	100%	12.760.080		
1.2	Preparacion , Cargamento y Acarreo de Tierra	m2	1063,3	10.000	10.633.400	100%	10.633.400		
1.3	Colchon de Tierra Colorada	m2	1063,3	11.000	11.696.740	50%	5.848.370	50%	5.848.370
1.4	Piedra Bruta basaltica	m2	1063,3	30.000	31.900.200	50%	15.950.100	50%	15.950.100
1.5	Emripiado Triturada Tipo VI	m2	1063,3	10.000	10.633.400			100%	10.633.400
1.6	Compactacion	m2	1063,3	9.000	9.570.060			100%	9.570.060
1.7	Cordon de Hº Aº de 10x30x50	ml.	160	42.000	6.720.000	60%	4.032.000	40%	2.688.000
1.8	Carpeta de HºAº alisado, revocado y pintado	m2,	8,27	1.000.000	8.270.000			100%	8.270.000
1.9	Cartel de Obras	Und.	1	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000		-
1.10	Limpieza Final	Und.	1	2.000.000	2.000.000			100%	2.000.000
					105.683.880		50.723.950		54.959.930

Trabajos realizados por un monto de 54,959,930 gs. (Cincuenta y cuatro millones, Novecientos cincuenta y nueve mil, Novecientos treinta guaranies)

EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO : LOTE 1 + LOTE 2 :	**189.662.480**
MONTO DE CONTRATO LOTE 2 :	**105,683,880**

	1era Certificacion	2da. Certificacion	Total Certificado
TOTAL POR CERTIFICACION	**50.723.950**	**54.959.930**	105.683.880
RETENCION CAUCIONAL 5% (Fondo de Reparo)	**2.536.198**	**2.747.997**	5.284.194
TOTAL A PAGAR	**48.187.752**	**52.211.933**	100.399.685

SON CINCUENTA Y DOS MILLONES, DOSCIENTOS ONCE MIL, NOVECIENTOS TREINTA Y TRES GUARANIES.

LAINUZ S.A. CONSTRUCTORA RUC: 80045841-9

Representante de la Empresa
Lic. Jesus Jordan Peralta S.

Profesional Residente
Ing. Rocio E. Gimenez

Rocio E. Gimenez B.
Ingeniera Civil
Reg. 3921 M.U.P.C.

Fiscal de Obras Municipalidad de Mbaracayu
Arq. Hilda Griselda Arevalos F.

Arq. Hilda Griselda Arévalos F.
Reg. MOPC 1560

Municipalidad de Mbaracayú

DICTAMEN

A: Edir Lermen
Intendente Municipal del Distrito de Mbaracayú
DE: Arq. Hilda Griselda Arévalos Fernández
OBJETO: CERTIFICACIÓN Nº 2 de La Obra **"Construcción de Portal de Acceso y Empedrado, Escuela Básica Nº 2428- Virgen de Schoenstatt y Colegio Gral. Díaz de Km. 42"- Distrito de Mbaracayu- Lote 02: Construcción de Empedrado- Escuela Básica Nº 2428- Virgen de Schoenstatt y Colegio Gral. Díaz de Km. 42.**
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 06/2.021
Contrato Nº 45/2021 ID Nº 399036
FECHA: 10/09/21

Por la presente me dirijo a usted, a objeto de remitir Dictamen de fiscalización de la construcción denominado **"Construcción de Portal de Acceso y Empedrados Escuela Básica Nº 2428 Virgen de Schoenstatt y Colegio Gral. Díaz de Km.42" - Lote 02: Construcción de Empedrado"**, siendo ejecutado en el Distrito de Mbaracayú, Departamento de Alto Paraná. -

La Fiscalización acorde al pedido del Contratista, La Empresa **LAINUZ S.A.,** elabora la segunda Certificación, Acta de Constancia de Verificación, Dictamen y Muestras fotográficas de la obra.
Conforme verificaciones realizadas "In Situ" del avance de obras el monto correspondiente de las mismas es de 54.959.930 gs. (Cincuenta y cuatro millones, Novecientos cincuenta y nueve mil, Novecientos treinta guaraníes.).
Con la aplicación del Fondo de Reparación del 5% es de 2.747.997 gs.
(Dos millones, Setecientos cuarenta y siete mil, Novecientos noventa y siete guaraníes).
El monto correspondiente al pago de las obras realizadas es de **52.211.933 gs. (Cincuenta y dos millones, Doscientos once mil, Novecientos treinta y tres guaraníes)**

La Fiscalización aprueba la Certificación Nº 2 y recomienda a la Máxima Autoridad el estudio y si corresponde realizar el pago correspondiente.

Atentamente

Arq. Hilda Griselda Arévalos F.
Reg. MOPC 1560

Fiscal de Obras
Arq. Hilda Griselda Arévalos F

Municipalidad de Mbaracayú
Secretaria
Recibido por: Rosa Frutos
Fecha: 10-09-2021
Hora: 10:59'
F

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

2da. Certificación

Inicio de Obras: 27 de Julio 2021

Fecha de 2da Certificacion : 10 de Septiembre 2021

LOTE 2- Computo Metrico y Presupuesto

OBRA: Pavimento tipo empedrado en Escuela Basica Nº 2428 Virgen de Schoesntatt y Colegio Gral. Diaz

Propietario: Municipalidad de Mbaracayu

						1era Certificacion		2da. Certificacion	
Items	Rumbro	Un.	Cant.	P. Uni	Precio Total	%	Terminado	%	Terminado
1.1	Replanteo: Levantamiento Planimetrico y Marcacion	m2	1063,3	12.000	12.760.080	100%	12.760.080		
1.2	Preparacion , Cargamento y Acarreo de Tierra	m2	1063,3	10.000	10.633.400	100%	10.633.400		
1.3	Colchon de Tierra Colorada	m2	1063,3	11.000	11.696.740	50%	5.848.370	50%	5.848.370
1.4	Piedra Bruta basaltica	m2	1063,3	30.000	31.900.200	50%	15.950.100	50%	15.950.100
1.5	Emripiado Triturada Tipo VI	m2	1063,3	10.000	10.633.400			100%	10.633.400
1.6	Compactacion	m2	1063,3	9.000	9.570.060			100%	9.570.060
1.7	Cordon de Hº Aº de 10x30x50	ml.	160	42.000	6.720.000	60%	4.032.000	40%	2.688.000
1.8	Carpeta de HºAº alisado, revocado y pintado	m2,	8,27	1.000.000	8.270.000			100%	8.270.000
1.9	Cartel de Obras	Und.	1	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000		-
1.10	Limpieza Final	Und.	1	2.000.000	2.000.000			100%	2.000.000
					105.683.880		50.723.950		54.959.930

Trabajos realizados por un monto de 54,959,930 gs. (Cincuenta y cuatro millones, Novecientos cincuenta y nueve mil, Novecientos treinta guaranies)

EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO : LOTE 1 + LOTE 2 :	**189.662.480**
MONTO DE CONTRATO LOTE 2 :	**105,683,880**

	1era Certificacion	2da. Certificacion	Total Certificado
TOTAL POR CERTIFICACION	**50.723.950**	**54.959.930**	105.683.880
RETENCION CAUCIONAL 5% (Fondo de Reparo)	**2.536.198**	**2.747.997**	5.284.194
TOTAL A PAGAR	**48.187.752**	**52.211.933**	100.399.685

SON CINCUENTA Y DOS MILLONES, DOSCIENTOS ONCE MIL , NOVECIENTOS TREINTA Y TRES GUARANIES.

LAINUZ S.A. CONSTRUCTORA RUC: 80045841-9

Representante de la Empresa
Lic. Jesus Jordan Peralta S.

Profesional Residente
Ing. Rocio E. Gimenez
Rocío E. Giménez B.
Ingeniera Civil
Reg. 3921 M.O.P.C.

Fiscal de Obras Municipalidad de Mbaracayu
Arq. Hilda Griselda Arevalos F.

Arq. Hilda Griselda Arévalos F.
Reg. MOPC 1560

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU
ALTO PARANÁ
CREADO POR LEY Nº 116/90

Municipalidad de Mbaracayú

REPUBLICA DEL PARAGUAY

ACTA DE VERIFICACION, MEDICION Y CERTIFICACION DE OBRAS: SIN OBSERVACIONES:

ACTA No: 02/ 2.021

(1) CONTRATANTE: Municipalidad de Mbaracayu

(2) CONTRATISTA: Empresa Constructora: EMPRESA LAINUZ S.A.

(3) RUC: 800.45841-9

(4) FISCAL DE OBRAS MUNICIPAL: Arq., Hilda Griselda Arévalos Fernández

(5) LOCALIZACION DE LA OBRA: Colonia Gral. Díaz- Mbaracayu

(6) CODIGO DE CONTRATACION: CO-30168-21-202251

(7) OBJETO DE CONTRATO: Construcción de Empedrado- Escuela Básica Nº 2428 "Virgen de Schoenstatt" y Colegio "Gral. Díaz"- Colonia Gral. Díaz Distrito de Mbaracayu.

(8) IMPORTE DEL CONTRATO: Monto Total del Contrato: 189.662.480 gs.

Lote 02: 105.683.880 gs.

(9) PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: 60 días corridos

(10) FECHA DE INICIO DE OBRA: 27 de Julio 2,021

(11) CERTIFICACION No: 02

En la Ciudad de Mbaracayu, a los 10 días del mes de Septiembre de 2.021, se reúnen en representación de la Municipalidad de Mbaracayu la Arq. Hilda Griselda Arévalos Fernández, C.I. No: 855.797, Matricula Profesional M.O.P.C No: 1.560 con cargo de Fiscal de Obras de la Institución Municipal y el Sr. Jesús Jordán Peralta Santacruz, con C.I. Nº 2.029.277 en representación de la Empresa LAINUZ S.A. a objeto de suscribir el acta de certificación de obras No:02, en los siguientes términos:

La Fiscalización de Obras ha recibido por parte de la Empresa Contratista la solicitud de Certificación No: 02, realizadas conforme a las obligaciones establecidas en el Contrato.

Forma parte del acta la planilla de avance de obra entregada por el Contratista correspondiente al mes de Agosto/Septiembre.

LAINUZ S.A. CONSTRUCTORA RUC: 80045841-9

Rocío E. Jiménez B.
Ingeniera Civil
Reg. 3921 M.O.P.C.

Arq. Hilda Griselda Arévalos F.
Reg. MOPC 1560

Se ha verificado y medido las planillas de computo métrico avance físico de obras, y plano de la obra proyectada, manifiesto que el Contratista ha cumplido a entera satisfacción lo establecido en el contrato y las obligaciones pactadas lo que justifica solicitar el pago correspondiente por la suma de 52.211.933 gs. (Son Cincuenta y dos millones, Doscientos once mil, Novecientos treinta y tres guaraníes.)

Para constancia y en prueba de conformidad se firma 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y un solo efecto:

1.-En Representación de la Municipalidad de Mbaracayu:

Arq. Hilda Griselda Arévalos

Arq. Hilda Griselda Arévalos F.
Reg. MOPC 1560

2.- En Representación de la Empresa Contratista:

Sr. Jesús Jordán Peralta Santacruz

LAINUZ S.A.
CONSTRUCTORA
RUC: 80045841-9

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA: MARCAR CON X

• SOLICITUD DE CERTIFICADO DE OBRA PRESENTADO POR EL CONTRATISTA: X
• COPIA DE CERTIFICADOS ANTERIORES:
• PLANILLAS DE COMPUTO METRICO: X
• PLANILLA DE CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO:X
• FOTOGRAFIAS ACTUALIZADAS DE LA OBRA EN EJECUCION:X
• LIBRO DE OBRAS:X

Rocío E. Giménez B.
Ingeniera Civil
Reg. 3921 M.O.P.C.

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

Tel. – (0981) 794440

Dictamen Nro. 95/2021

Mbaracayú, 10 de setiembre de 2021.-

Señor Intendente Municipal:
Edir Lermen
Municipalidad de Mbaracayú
P R E S E N T E:

El que suscribe, **Abogado Edgar M. Lezcano González**, Asesor Jurídico de esta Municipalidad, se dirige muy respetuosamente a Usted, a fin de elevar Dictamen Jurídico respeto de la **Nota presentado por la Empresa Constructora "LAINUZ S.A.", en virtud de la cual solicita el pago del Certificado Nro. 02 de la obra consistente en "Construcción de Portal de Acceso y Empedrado, Escuela Básica No.: 2428 Virgen de Schoenstatt y Colegio Gral. Díaz, Km 42", Licitación por Concurso de Oferta Nro. 06/2021, Lote 2, ID No.: 399036,** lo cual expreso en los siguientes términos:

Que analizado los documentos puestos a mi conocimiento, en especial el contrato de obra, el Certificado Nro. 02, y el dictamen de fecha 10 de setiembre de 2021, emitido por la Fiscal de Obras, Arquitecta Hilda Griselda Arevalos F., he podido observar que las obras avanzan conforme a cronograma, y efectivamente se ha ejecutado las obras cuyo pago se solicita, todo de conformidad a las cláusulas contractuales, y dentro del plazo contractual, correspondiendo el pago de la suma solicitada, de los cuales deben ser descontados el fondo de Reparo de 5%.

Dejo constancia que el plazo de ejecución de la obra es de 60 días calendarios, y la orden de inicio ha sido expedida en fecha 27 de julio de 2021.

POR TANTO, al señor Intendente Municipal, RECOMIENDO, realizar el pago a la empresa constructora "LAINUZ S.A." la suma correspondiente a lo suscripto para la certificación No.: 2. Es mi dictamen. -

Atentamente.

Edgar M. Lezcano G.
Abogado
Mat. Nº: 9852

Municipalidad de Mbaracayú
Secretaría
Recibido por: Rosa Montos
Fecha: 10 - 09 - 2021
Hora: 12:05'
F

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU
ALTO PARANÁ
CREADO POR LEY Nº 116/90

Municipalidad de Mbaracayú

07

EMPRESA CONTRATISTA: EMPRESA LAINUZ S.A.
Dirección: Km.8 Acaray- Barrio San Juan- Ciudad del Este

OBRA: Construcción de Portal de Acceso y Empedrado Escuela Básica Nº 2428 Virgen de Schoenstatt y Colegio General Díaz de Km 42.

Lote 02: Construcción de Empedrado Escuela Básica Nº 2428 Virgen de Schoestatt y Colegio General Díaz

Distrito de Mbaracayu

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS No 06/2021

CONTRATO Nº 45/2021 **ID Nº 399036**

LIBRO DE OBRAS

Mbaracayu, 26/08/21

Visita a Obra Nº 05

En la fecha, se reunen los profesionales la Ing. Civil Rocio E. Giménez B. como profesional residente de la obra y la Arq. Hilda G. Arévalos F. fiscal de Obras de la Municipalidad de Mbaracayu a fin de verificar los avances de la obra. Se continúan con los trabajos de Colchon de tierra colorada y Cordón de HºAº de 10x30x50, y se iniciaron los trabajos de Carpeta de HºAº alisado, revocado y pintado.

Sin más items que verificar, se da por culminada la reunión.

CONTRATISTA	PROFESIONAL RESIDENTE	FISCALIZACION
LAINUZ S.A. CONSTRUCTORA RUC: 80045841-9	Rocio E. Giménez B. Ingeniera Civil Reg. 3921 M.O.P.C.	Arq. Hilda Griselda Arévalos F. Reg. MOPC 1560

Municipalidad de Mbaracayú

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU
ALTO PARANÁ
CREADO POR LEY Nº 116/90

08

EMPRESA CONTRATISTA: EMPRESA LAINUZ S.A.
Dirección: Km.8 Acaray- Barrio San Juan- Ciudad del Este

OBRA: Construcción de Portal de Acceso y Empedrado Escuela Básica Nº 2428 Virgen de Schoenstatt y Colegio General Díaz de Km 42.

Lote 02: Construcción de Empedrado Escuela Básica Nº 2428 Virgen de Schoestatt y Colegio General Díaz

Distrito de Mbaracayu

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS No 06/2021

CONTRATO Nº 45/2021 **ID Nº 399036**

LIBRO DE OBRAS

Mbaracayu, 31/08/21

Visita a Obra Nº: 06

En la fecha, se reunen los profesionales la Ing. Civil Rocio C. Giménez B. profesional residente de obra y la Arq. Hilda G. Arévalos F. fiscal de Obras de la Municipalidad de Mbaracayu con el fin de verificar los avances de la obra: Se han culminado los trabajos de Colchon de tierra coloreada, se reinician los trabajos de colocación de piedra bruta basaltica y continuan los trabajos de Carpeta de H°A° Alisado, revocado y pintado.

Sin mas puntos que tratar, se da por concluida la reunion.

CONTRATISTA	PROFESIONAL RESIDENTE	FISCALIZACION
	Rocio C. Giménez B. Ingeniera Civil Reg. 3921 M.O.P.C.	Arq. Hilda Griselda Arévalos F. Reg. MOPC 1560

LAINUZ S.A. CONSTRUCTORA RUC: 80045841-9

Municipalidad de Mbaracayú

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU
ALTO PARANÁ
CREADO POR LEY Nº 116/90

09

EMPRESA CONTRATISTA: EMPRESA LAINUZ S.A.
Dirección: Km.8 Acaray- Barrio San Juan- Ciudad del Este

OBRA: Construcción de Portal de Acceso y Empedrado Escuela Básica Nº 2428 Virgen de Schoenstatt y Colegio General Díaz de Km 42.

Lote 02: Construcción de Empedrado Escuela Básica Nº 2428 Virgen de Schoestatt y Colegio General Díaz

Distrito de Mbaracayu

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS No 06/2021

CONTRATO Nº 45/2021 **ID Nº 399036**

LIBRO DE OBRAS

Mbaracayu, 05/09/21

Visita a Obra Nº 07.

En la fecha, se reunen los profesionales la Ing. Civil Rocio E. Gimenez B., profesional residente de obra y la Arq. Hilda G. Arévalos F. fiscal de Obras de la Municipalidad de Mbaracayu, con el fin de verificar los avances de la obra. Se han culminado los trabajos de Colocacion de Piedra Bruta Basaltica, se ha colocado el Emaipiado de Triturada tipo IV, se culminaron los trabajos de H°A° alisado, revocado y pintado y se ha iniciado los trabajos de Limpieza final y compactación. Sin más items que verificar, se da por concluida la reunión

CONTRATISTA | PROFESIONAL RESIDENTE | FISCALIZACION

LAINUZ S.A. CONSTRUCTORA RUC: 80045841-9

Rocio E. Giménez B.
Ingeniera Civil
Reg. 3921 M.O.P.C.

Arq. Hilda Griselda Arévalos F.
Reg. MOPC 1560

Municipalidad de Mbaracayú

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU
ALTO PARANÁ
CREADO POR LEY Nº 116/90

10

EMPRESA CONTRATISTA: EMPRESA LAINUZ S.A.
Dirección: Km.8 Acaray- Barrio San Juan- Ciudad del Este

OBRA: Construcción de Portal de Acceso y Empedrado Escuela Básica Nº 2428 Virgen de Schoenstatt y Colegio General Díaz de Km 42.

Lote 02: Construcción de Empedrado Escuela Básica Nº 2428 Virgen de Schoestatt y Colegio General Díaz

Distrito de Mbaracayu

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS No 06/2021

CONTRATO Nº 45/2021 **ID Nº 399036**

LIBRO DE OBRAS

Mbaracayú, 09/09/21

Visita a Obra Nº 08

En la fecha, se reunen los profesionales la Ing. Civil Rocio E. Giménez B. profesional residente de obra y la Arq. Hilda G. Arévalos F. fiscal de Obras de la Municipalidad de Mbaracayu, con el fin de verificar los avances de la obra; Se han culminado los trabajos de compactacion y Limpieza final.

Sin más ítems que verificar, se concluye la reunion.

CONTRATISTA	PROFESIONAL RESIDENTE	FISCALIZACION
LAINUZ S.A. CONSTRUCTORA RUC: 80045841-9	Rocio E. Giménez B. Ingeniera C. Reg. 392	Arq. Hilda Griselda Arévalos F. Reg. MOPC 1560

Municipalidad de Mbaracayú

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU
ALTO PARANÁ
CREADO POR LEY Nº 118/90

11-

EMPRESA CONTRATISTA: EMPRESA LAINUZ S.A.
Dirección: Km.8 Acaray- Barrio San Juan- Ciudad del Este

OBRA: Construcción de Portal de Acceso y Empedrado Escuela Básica Nº 2428 Virgen de Schoenstatt y Colegio General Díaz de Km 42.

Lote 02: Construcción de Empedrado Escuela Básica Nº 2428 Virgen de Schoestatt y Colegio General Díaz
Distrito de Mbaracayu

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS No 06/2021

CONTRATO Nº 45/2021 **ID Nº 399036**

LIBRO DE OBRAS

Mbaracayu, 10/09/21

Acta de 2da. Certificación:

A solicitud del representante de la empresa LAINUS S.A., se reunen en el local de la obra, la Ing. Civil Rocio E. Giménez B residente de la obra y la Arq. Hilda G. Arévalos F. fiscal de Obras de la Municipalidad de Mbaracayu con el fin de verificar los avances de la obra para su 2da Certificación resultando cuanto sigue

1.3- Colchon de tierra colorada	50% (concluido)
1.4- Piedra Bruta Basaltica	50% (concluido)
1.5- Enripiado Triturada tipo IV	100%
1.6- Compactacion	100%
1.7- Cordon de H°A° de 10x30x50	40% (concluido)
1.8- Carpeta de H°A° Alisado, Revocado y Pintado	100%
1.10- Limpieza final	100%

Terminado el recorrido y las mediciones se da por finalizada la reunión, Queda a cargo de la fiscalización procesar los datos levantados en obra, se firman dos ejemplares de un mismo tenor.

Arq. Hilda Griselda Arévalos F.
Reg. MOPC 1560

CONTRATISTA **PROFESIONAL RESIDENTE** **FISCALIZACION**

LAINUZ S.A.
CONSTRUCTORA
RUC: 80045841-9

Rocío E. Jiménez B.
Ingeniera Civil
Reg. 3921 M.O.P.C.