MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN

Certificado de Obra N° 01 - Medición Física Financiera

CONTRATANTE: Municipalidad de JUAN LEON MALLORQUIN

CONTRATISTA: CONSA CONSTRUCCIONES Y PINTURAS EN GRAL, con RUC 4.198.544-3, domiciliada sobre calle Felipe Molas esq. Bruno Otte del barrio San Francisco de esta ciudad, República del Paraguay, representada en este acto por el Sr. MARCIAL RUIZ RUIZ DIAZ, con Cédula de Identidad N° 4.198.544.-

OBRA: REFACCION DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE JUAN LEO MALLORQUIN- ID N° 436179.-
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DIRECTA N° 23/2023 - CONTRATO N° 29/2023

Fecha: 23 / 11 / 2.023.-

		CONTRACTUAL				CANTIDADES EJECUTADAS				GUARANIES		
Ítems	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	%	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
1	Demolición de Piso	m²	51,15	15.000	767.250		51,15	51,15	100,00%	0	767.250	767.250
2	Piso Revestido de terciada de 8 mm,	m²	51,15	217.000	11.099.550		51,15	51,15	100,00%	0	11.099.550	11.099.550
3	Escalones de escalera de la cabina	un	8,00	40.000	320.000		8,00	8,00	100,00%	0	320.000	320.000
4	Iluminación cabina y pasillos con luces Led	un	10,00	110.000	1.100.000		10,00	10,00	100,00%	0	1.100.000	1.100.000
5	Cambio de focos 1.000 Watt, para Reflectores	un	8,00	110.000	880.000		8,00	8,00	100,00%	0	880.000	880.000
6	Reacondicionamiento de baño	un	3,00	150.000	450.000		3,00	3,00	100,00%	0	450.000	450.000
7	Reacondicionamiento de terciadas en Palco	gl	1,00	3.300.000	3.300.000		1,00	1,00	100,00%	0	3.300.000	3.300.000
8	Reacondicionamiento de pasarela	m²	8,24	335.000	2.760.400		8,24	8,24	100,00%	0	2.760.400	2.760.400
9	Iluminación pasarela lado sur, con luces Led	un	4,00	110.000	440.000		4,00	4,00	100,00%	0	440.000	440.000
10	Construcción de boxes en vestuario de 0,90x1,20	un	15,00	450.000	6.750.000		15,00	15,00	100,00%	0	6.750.000	6.750.000
11	Pintura Epoxi, Piso Alrededor del campo de juego	m²	215,00	45.000	9.675.000		215,00	215,00	100,00%	0	9.675.000	9.675.000
12	Pintura Epoxi, Bombas y Circulo central.	m²	125,00	45.000	5.625.000		125,00	125,00	100,00%	0	5.625.000	5.625.000
13	Pintura Epoxi, Rayas de marcación del campo de juego.	ml	227,00	15.000	3.405.000		227,00	227,00	100,00%	0	3.405.000	3.405.000
14	Pintura de pared con acrílico vinil para 5 salas	m²	150,00	32.000	4.800.000		150,00	150,00	100,00%	0	4.800.000	4.800.000
15	Pintura de pared con acrílico vinil para sanitarios planta baja.	m²	35,00	32.000	1.120.000		35,00	35,00	100,00%	0	1.120.000	1.120.000
17	Pintura Semi brillo de pared, de pared interior alrededor del campo de juego, parte de abajo.	m²	495,00	32.500	16.087.500		495,00	495,00	100,00%	0	16.087.500	16.087.500
17	Limpieza Final y retiro de escombros	gl	1,00	1.400.000	1.400.000		1,00	1,00	100,00%	0	1.400.000	1.400.000
	MONTO TOTAL				69.979.700					0	69.979.700	69.979.700
										0,00%	100,00%	100,00%

RESUMEN GENERAL		
TOTAL CERTIFICADO	69.979.700	100,00%
Devolución de Anticipo		
Retención Caucional 5%	3.498.985	
Total a Cobrar	66.480.715	

Son Guaraníes: Sesenta y Seis Millones Cuatrocientos Ochenta Mil Setecientos Quince.-

Consa CONSTRUCCIONES Y PINTURAS EN GRAL DE MARCIAL RUIZ RUIZ DIAZ
CONTRATISTA

César O. Cristaldo
Ingeniero Civil
Reg. MOPC 1189
FISCAL DE OBRAS

MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN · INTENDENCIA · Alto Paraná
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN