MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO

Administración: "Santaní para Todos" 2015-2020

San Estanislao - San Pedro

Tel.: 0343-420254 – RUC: 80005553-5

E-mail: municipalidadsanestanislao@gmail.com

MEMORANDUM

Para: **Lic. Agustín Ovando Espínola.**
Intendente Municipal de San Estanislao.

De: Ing. Marcelo J. Ramírez Gamarra

Motivo: **INFORME DE TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL PALACETE MUNICIPAL – I.D. Nº I.D. Nº 422858 – C.D. Nº: 03/2023.-**

Fecha: 10 de abril 2023.-

Por la presente se le informa a usted y por su intermedio a donde corresponda, acerca de los trabajos de; **REFERENCIA: "TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL PALACETE MUNICIPAL" con I.D. Nº 422858.-**

Haciendo una inspección "in Situ "de los trabajos mencionados, se ha podido constatar avance en obra descriptas en el Certificado N° 01.-

Es mi informe,

Fiscal de Obras
Ing. Marcelo J. Ramírez Gamarra
Reg. Prof. Nº 2321
RUC: Nº 1192707-0

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO
INTENDENCIA

Lic. Agustín Ovando Espínola
Intendente

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO

Administración: "Santani para Todos" 2015-2020

San Estanislao - San Pedro

Tel.: 0343-420254 – RUC: 80005553-5

E-mail: municipalidadsanestanislao@gmail.com

REFERENCIA: "TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL PALACETE MUNICIPAL" - C.D. Nº 03/2023.-

CERTIFICADO N° 01 10/04/2023 I.D. Nº 422858

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDADES			EN MONTOS		
						Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual
1	PINTURA AL LATEX	M2	2.509	23.000	57.707.000	0	2.509	2509	0	57.707.000	57.707.000
2	PINTURA SINTETICA	M2	212	25.000	5.300.000	0	212	212	0	5.300.000	5.300.000
3	PINTURA SINTETICA	ML	520	10.000	5.200.000	0	520	520	0	5.200.000	5.200.000
4	PISO DE H° A° DE 10 CM	M3	7,9	2.500.000	19.750.000	0	7,9	7,9	0	19.750.000	19.750.000
5	CARTEL PREDIO MUNICIPAL	UN	1	4.500.000	4.500.000	0	1	1	0	4.500.000	4.500.000
6	CARTEL EX VIADUCTO	UN	1	6.500.000	6.500.000	0	1	1	0	6.500.000	6.500.000
7	AIRE ACONDICIONADO 60.000 BTU	UN	1	15.600.000	15.600.000	0	1	1	0	15.600.000	15.600.000
8	LIMPIEZA FINAL	UN	1	1.500.000	1.500.000	0	1	1	0	1.500.000	1.500.000
Precio Total					**116.057.000**				**0**	**116.057.000**	**116.057.000**

	Certificación anterior				0
	Certificación acumulada				116.057.000
	Certificación actual				**116.057.000**
	Retención por fondo de reparo 5 %				5.802.850
	Total Neto a cobrar (sin deducciones impositivas)				**110.254.150**

Ing. Marcelo J. Ramírez Gamarra
Reg. Prof. Nº 2321
RUC: Nº 1192707-0

SAN EXPEDITO
Consultora
RUC 1513152 - 1

Lic. Agustín Ovando Espínola
Intendente

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO
INTENDENCIA