CONSTRUCCIONES
Don Guanella S.R.L.
Comercial e Industrial

CONTRATANTE: GABINETE MILITAR / PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
CONTRATO
CONTRATACION DIRECTA
EMPRESA CONTRATISTA: DON GUANELLA S.R.L.
FECHA: 23/12/22
CERTIFICADO NO. 02

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad					Precio Unitario IVA Incluido						TOTAL
					CERT. 1	CERT. 2	CERT. 3	CERT. 4	CERT. 5		CERT. 1	CERT. 2	CERT. 3	CERT. 4	CERT. 5	
TOTALES										**19.447.944**	**194.693.651**	**33.793.184**	**0**	**0**	**0**	**228.486.835**
1	72101601-001	**Desmontaje de techo de teja**	m2	EVENTO	57					68.750	3.918.750	0	0	0	0	3.918.750
2	72101601-001	**Mano de Obra**	m2	EVENTO	57					29.687	1.692.159	0	0	0	0	1.692.159
3	72101601-001	**Desmontaje de estructura de madera del techo**	m2	EVENTO	57					20.250	1.154.250	0	0	0	0	1.154.250
4	72101601-001	**Mano de Obra**	m2	EVENTO	57					25.187	1.435.659	0	0	0	0	1.435.659
5	72101601-001	**Reparacion de estructura de madera de techo de maderas**	m2	EVENTO	57					88.438	5.040.966	0	0	0	0	5.040.966
6	72101601-001	**Mano de Obra**	m2	EVENTO	57					31.375	1.788.375	0	0	0	0	1.788.375
7	72101601-001	**Provision, colocacion y techado completo de tejuelon**	m2	EVENTO	57					35.813	2.041.341	0	0	0	0	2.041.341
8	72101601-001	**Mano de Obra**	m2	EVENTO	57					25.688	1.464.216	0	0	0	0	1.464.216
9	72101601-001	**Provision, colocacion y techado completo de teja**	m2	EVENTO	57					99.688	5.682.216	0	0	0	0	5.682.216
10	72101601-001	**Mano de Obra**	m2	EVENTO	57					36.563	2.084.091	0	0	0	0	2.084.091
11	72102702-002	**Carpeta para piso sobre techo terraza**	m2	EVENTO	196					33.092	6.486.032	0	0	0	0	6.486.032
12	72102702-002	**Mano de Obra**	m2	EVENTO	196					27.188	5.328.848	0	0	0	0	5.328.848
13	72152102-001	**Aislamiento sobre techo terraza**	m2	EVENTO	196					34.588	6.779.248	0	0	0	0	6.779.248
14	72152102-001	**Mano de Obra**	m2	EVENTO	196					31.875	6.247.500	0	0	0	0	6.247.500
15	72101601-001	Desmontaje de techo de chapa	m2	EVENTO						50.563	0	0	0	0	0	0
16	72101601-001	Mano de Obra	m2	EVENTO						17.594	0	0	0	0	0	0
17	72131601-9976	Reparacion de estructura de hierro del techo	m2	EVENTO						154.063	0	0	0	0	0	0
18	72131601-9976	Mano de Obra	m2	EVENTO						43.438	0	0	0	0	0	0
19	72131601-9976	Provision y chapa y montaje	m2	EVENTO						91.813	0	0	0	0	0	0
20	72131601-9976	Mano de Obra	m2	EVENTO						40.000	0	0	0	0	0	0
21	72102508-001	**Demolicion de piso**	m2	EVENTO	76	34				17.400	1.322.400	591.600	0	0	0	1.914.000
22	72102508-001	**Mano de Obra**	m2	EVENTO	76	34				17.344	1.318.144	589.696	0	0	0	1.907.840
23	72131601-009	**Contrapiso**	m2	EVENTO	76	34				32.069	2.437.244	1.090.346	0	0	0	3.527.590
24	72131601-009	**Mano de Obra**	m2	EVENTO	76	34				20.500	1.558.000	697.000	0	0	0	2.255.000
25	72102702-002	**Carpeta para piso**	m2	EVENTO	76	34				26.218	1.992.568	891.412	0	0	0	2.883.980

DON GUANELLA SRL
RUC 80021193-6
Areguá - Paraguay

26	72102702-002	**Mano de Obra**	m2	EVENTO	76	34				20.750	1.577.000	705.500	0	0	0	2.282.500
27	72102508-001	**Provision y colocacion de Piso de canto rodado**	m2	EVENTO		110				82.993	0	9.129.230	0	0	0	9.129.230
28	72102508-001	**Mano de Obra**	m2	EVENTO		110				35.813	0	3.939.430	0	0	0	3.939.430
29	72102508-001	Provision y colocacion de Piso porcelanato	m2	EVENTO						81.205	0	0	0	0	0	0
30	72102508-001	Mano de Obra	m2	EVENTO						33.407	0	0	0	0	0	0
31	72102508-002	**Revestimiento de azulejos color a eleccion de la convocante**	m2	EVENTO	79					77.338	6.109.702	0	0	0	0	6.109.702
32	72102508-002	**Mano de Obra**	m2	EVENTO	79					36.313	2.868.727	0	0	0	0	2.868.727
33	72101508-001	**Pulida de piso de granito**	m2	EVENTO	798					41.500	33.117.000	0	0	0	0	33.117.000
34	72101508-001	**Mano de Obra**	m2	EVENTO	798					36.313	28.977.774	0	0	0	0	28.977.774
35	72101607-001	Demolicion de revoque de pared	m2	EVENTO	147					21.125	3.105.375	0	0	0	0	3.105.375
36	72101607-001	Mano de Obra	m2	EVENTO	147					22.813	3.353.511	0	0	0	0	3.353.511
37	72101607-006	Revoque	m2	EVENTO	147					23.305	3.425.835	0	0	0	0	3.425.835
38	72101607-006	Mano de Obra	m2	EVENTO	147					28.313	4.162.011	0	0	0	0	4.162.011
39	72101601-002	Demolicion de cielo razo de yeso	m2	EVENTO						65.312	0	0	0	0	0	0
40	72101601-002	Mano de Obra	m2	EVENTO						23.844	0	0	0	0	0	0
41	72152605-001	Provicion y Colocacion de cielorrazo de yeso	m2	EVENTO						95.125	0	0	0	0	0	0
42	72152605-001	Mano de Obra	m2	EVENTO						37.500	0	0	0	0	0	0
43	72101601-002	Demolicion de cielo razo de pvc	m2	EVENTO						40.000	0	0	0	0	0	0
44	72101601-002	Mano de Obra	m2	EVENTO						40.000	0	0	0	0	0	0
45	72101601-002	Provision y Colocacion de cielorrazo de pvc	m2	EVENTO						40.000	0	0	0	0	0	0
46	72101601-002	Mano de Obra	m2	EVENTO						40.000	0	0	0	0	0	0
47	72102305-002	**Desmonte de acondicionador de aire y cerrar espacio**	unidad	EVENTO		5				231.250	0	1.156.250	0	0	0	1.156.250
48	72102305-002	**Mano de Obra**	m2	EVENTO		5				209.375	0	1.046.875	0	0	0	1.046.875
49	72102305-002	**Reinstalacion de acondicionador de aire**	unidad	EVENTO		5				90.000	0	450.000	0	0	0	450.000
50	72102305-002	**Mano de Obra**	m2	EVENTO		5				150.000	0	750.000	0	0	0	750.000
51	72102401-001	Pintura al agua para paredes exteriores con base de sellador acrílico y enduido	m2	EVENTO						22.500	0	0	0	0	0	0
52	72102401-001	Mano de Obra	m2	EVENTO						27.625	0	0	0	0	0	0
53	72102402-001	Pintura al agua para paredes interiores con base de sellador acrílico y enduido	m2	EVENTO		185				18.437	0	3.410.845	0	0	0	3.410.845
54	72102402-001	Mano de Obra	m2	EVENTO		185				27.625	0	5.110.625	0	0	0	5.110.625
55	72101703-011	Reparacion de vallas de seguridad	metro	EVENTO						72.375	0	0	0	0	0	0
56	72101703-011	Mano de Obra	metro	EVENTO						50.625	0	0	0	0	0	0

DON GUANELLA SRL
RUC 80021193-6
Aregua - Paraguay

57	72102401-001	Pintura latex con base de sellador antioxido, color a eleccion de la convocante	metro	EVENTO						21.250	0	0	0	0	0	0
58	72102401-001	Mano de Obra	metro	EVENTO						27.625	0	0	0	0	0	0
59	72153002-001	Provicion y Colocacion de vidrio templado esmerilado de 10 mm	m2	EVENTO						771.875	0	0	0	0	0	0
60	72153002-001	Mano de Obra	m2	EVENTO						132.500	0	0	0	0	0	0
61	72101703-002	Demolición de vereda	m2	EVENTO						15.812	0	0	0	0	0	0
62	72101703-002	Mano de Obra	m2	EVENTO						16.594	0	0	0	0	0	0
63	72131601-009	Colocacion de Contrapiso	m2	EVENTO						32.069	0	0	0	0	0	0
64	72131601-009	Mano de Obra	m2	EVENTO						20.000	0	0	0	0	0	0
65	72102702-002	Carpeta para piso	m2	EVENTO						26.218	0	0	0	0	0	0
66	72102702-002	Mano de Obra	m2	EVENTO						20.500	0	0	0	0	0	0
67	72131601-009	Colocacion de piso	m2	EVENTO						89.867	0	0	0	0	0	0
68	72131601-009	Mano de Obra	m2	EVENTO						35.813	0	0	0	0	0	0
69	72131601-009	Pisos de granito para exterior, antideslizantes	m2	EVENTO						124.243	0	0	0	0	0	0
70	72131601-009	Mano de Obra	m2	EVENTO						41.250	0	0	0	0	0	0
71	72102201-002	Provisión y colocación de ducha eléctrica, incluye alimentación eléctrica al TG	unidad	EVENTO						201.500	0	0	0	0	0	0
72	72102201-002	Mano de Obra	unidad	EVENTO						259.375	0	0	0	0	0	0
73	72102201-002	Bocas de luces	unidad	EVENTO						107.888	0	0	0	0	0	0
74	72102201-002	Mano de Obra	unidad	EVENTO						133.750	0	0	0	0	0	0
75	72102201-002	Colocación de artefactos de eliminación tipo panel de adosar Led	unidad	EVENTO						101.300	0	0	0	0	0	0
76	72102201-002	Mano de Obra	unidad	EVENTO						77.813	0	0	0	0	0	0
77	72102304-003	**Provisión e instalación de agua corriente y desagüe cloacal**	unidad	EVENTO	9					2.856.250	25.706.250	0	0	0	0	25.706.250
78	72102304-003	**Mano de Obra**	unidad	EVENTO	9					1.556.250	14.006.250	0	0	0	0	14.006.250
79	72152602-001	**Provisión e instalación de rejilla metálica de piso sifonada 15x15**	unidad	EVENTO	9					65.738	591.642	0	0	0	0	591.642
80	72152602-001	**Mano de Obra**	unidad	EVENTO	9					36.313	326.817	0	0	0	0	326.817
81	72102802-005	**Inodoro con cisterna alta**	unidad	EVENTO	5					753.125	3.765.625	0	0	0	0	3.765.625
82	72102802-005	Mingitorio con sifón externo	unidad	EVENTO						411.500	0	0	0	0	0	0
83	72102802-005	Canilla de cierre automático para mesada	unidad	EVENTO						277.125	0	0	0	0	0	0
84	72102802-005	Juego grifería y accesorios para ducha	unidad	EVENTO						655.250	0	0	0	0	0	0
85	72102802-005	Mano de Obra	unidad	EVENTO						518.750	0	0	0	0	0	0
86	72102802-005	Divisorias de granito para	unidad	EVENTO						617.750	0	0	0	0	0	0
87	72102802-005	Mesada de granito con bachas,	metro linea	EVENTO						860.625	0	0	0	0	0	0

DON GIANELLA SRL
RUC 80021193-6
Areguá - Paraguay

88	72102802-005	Mano de Obra	metro	EVENTO						155.625	0	0	0	0	0	0
89	72102802-005	Provisión y colocación de perchero	unidad	EVENTO						46.187	0	0	0	0	0	0
90	72102802-005	Provisión y colocación de portarrollo	unidad	EVENTO						46.187	0	0	0	0	0	0
91	72102802-005	Provisión y colocación de jabonera de loza	unidad	EVENTO						46.187	0	0	0	0	0	0
92	72102802-005	Provisión y colocación de espejo	unidad	EVENTO						208.375	0	0	0	0	0	0
93	72102802-005	Mano de Obra	unidad	EVENTO						259.375	0	0	0	0	0	0
94	72102802-005	**Limpieza final y retiro de**	unidad	EVENTO	5	2				765.625	3.828.125	1.531.250	0	0	0	5.359.375
95	72102802-005	Mano de Obra	unidad	EVENTO						331.250	0	0	0	0	0	0
96	72102602-005	Puerta tipo placa de cedro de 1,40x2,10 m, incluye herrajes, cerraduras, marco y contramarco	unidad	EVENTO						998.125	0	0	0	0	0	0
97	72102602-005	Mano de Obra	unidad	EVENTO						326.875	0	0	0	0	0	0
98	72102602-005	Puerta de multilaminado melaminico	unidad	EVENTO						512.500	0	0	0	0	0	0
99	72102602-005	Mano de Obra	unidad	EVENTO						165.625	0	0	0	0	0	0
100	72102602-005	Puerta de vaivén de multilaminado	unidad	EVENTO						826.250	0	0	0	0	0	0
101	72102602-005	Mano de Obra	unidad	EVENTO						223.750	0	0	0	0	0	0
102	72102602-005	**Reparacion de puerta de madera**	unidad	EVENTO		5				375.000	0	1.875.000	0	0	0	1.875.000
103	72102602-005	**Mano de Obra**	unidad	EVENTO		5				165.625	0	828.125	0	0	0	828.125
104	72102602-007	Provision y Colocacion de	m2	EVENTO						155.625	0	0	0	0	0	0
105	72102602-007	Mano de Obra	m2	EVENTO						51.875	0	0	0	0	0	0

Lino Bulos
TCnel DCEM

DON GUANELLA SRL
RUC 80021193-6
Aregua - Paraguay

PEDRO ISMAEL PEREZ TRINIDAD
Cap Int - Jefe Dpto. Adquisiciones

Oscar A. Sosa
My DCEM

CARLOS MIGUEL PEREZ RODRÍGUEZ
TCnel DCEM - Director Logístico