038003825352
F Nro:01376637

15-10-2020
Hermes SACIS
1º certif.
lote nº 01.
ANTERIOR 520
Empedrado
Camino a Arroyo
Agua blanca
CHEQUE 199.910.657

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Número	Serie - Cheque Número	
038003825352	F 01376637	$ 199.910.657 #

CHEQUE VISTA

BNFA A5038 01PYG
Hernandarias
Avda. Acosta Ñu e/Pikysyry

FECHA DE EMISIÓN 15 - 10 - 2020
DD MM AAAA

Páguese a la orden de Empresa Hermes S.A.C.I.S

La suma de Guaraníes Ciento Noventa y Nueve millones, Novecientos Diez mil, Seiscientos cincuenta y siete

MUNICIP. DE MBARACAYU CUENTA ROYALTIES
Col. Mbaracayu
RUC:80016961-1

No escribir ni firmar debajo de esta línea — Firmas — No escribir ni firmar debajo de esta línea

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU TESORERIA

⑈01200⑆038003825352⑆01376637⑆⑈

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

R.U.C. 80016961 - 1
Cel.: (0981) 794 440

ORDEN DE PAGO

BENEFICIARIO:	EMPRESA HERMES S.A.C.I.S
TIPO DE PRESUPUESTO:	ACCIÓN
PROGRAMA	ACCIÓN-ROYALTIES
SUB-PROGRAMA	
OBJETO DE GAST	520 CONSTRUCCIONES
NOMBRE DE BANCO	BANCO NAC. DE F
NRO CUENTA:	38.0.382535/2
CHEQUE NRO:	1376637
IMPORTE	199.910.657
SON GUARANIES	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
FECHA DE ELABORACIÓN	15/10/2020
ELABORADO POR	Crislaine Pressi
OBSERVACIÓN	CORRESPONDE AL PAGO DE LA 1º CERT. DE EMPEDRADO CAMINO A ARROYO AGUA BLANCA-FRACCION 4 CENTRO URBANO LOTE Nº 01

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU INTENDENCIA

Firma y Sello
Intendente

0017529

Firma y Sello
Tesorera

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU TESORERIA

Gráfica NV - Venta Mayor AVDA SAN BLAS C/ AVDA COLOMBIA A 50 MTS DEL DIARIO VANGUARDIA - Tel.: (0982) 235 418 - (0981) 575 882 - Ciudad del Este - RUC: 3687865-4 - HABILITACIÓN Nº: 1910 Timbrado: 00174714 al 00400 - 2020

EMPRESA HERMES S.A.C.I.S

KM – 95 SUPER CARRETERA

SAN ALBERTO – ALTO PARANA – PARAGUAY

San Alberto, 30 de Setiembre del 2020

SR. EDIR LERMEN

INTENDENTE MUNICIPAL DE MBARACAYÚ

Presente

REF.: Contrato **CO No.02/2020 – Lote Nº 01: "Pavimento tipo Empedrado Camino a Arroyo Agua Blanca – Fracción 4 Centro Urbano"**

Me dirijo a Usted, con relación al contrato de referencia, con el objeto de solicitar el pago de la **CERTIFICACIÓN Nº 1** de la Obra **"Pavimento tipo Empedrado Camino a Arroyo Agua Blanca – Fracción 4 Centro Urbano" de Mbaracayu"**

Sin otro particular me es propicia la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

Municipalidad de Mbaracayú
Secretaria
Recibido por: Rosa Frutos
Fecha: 30-09-2020
Hora: 08:00'
F

Oferente

EMPRESA HERMES R.U.C:80080374-4 S.A.C.I.S

Arq. Hilda Griselda Arévalos F.
Reg. MOPC 1560

Datos del Contratista: HERMES SACIS.

Nombres y apellidos del firmante de solicitud: SR. ODILO HERMES

EMPRESA HERMES S.A.C.I.S

KM – 95 SUPER CARRETERA
SAN ALBERTO – ALTO PARANA – PARAGUAY

CERTIFICACIÓN Nº 1 - LOTE N° 01

OBRA: Pavimento tipo empedrado
UBICACIÓN: Camino a Arroyo Agua Blanca- Fracción 4 Centro Urbano-Distrito de Mbaracayu

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 1			
ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1.1	Movimiento de suelo: Replanteo, Levantamiento planialtimétrico y Marcación, Preparación de Suelo cargamento y acarreo de tierra	m2	4.250	23.922	101.668.500	m2	4.250	23.922	101.668.500
1.2	Calzada de Empedrado: incluye Relleno de tierra para colchón(acarreo de otro lugar),Colchón de tierra colorada, Piedra bruta Basáltica, Enripiado: Triturada Tipo VI, Compacatación , Mano de obra	m2	2.450	44.023	107.856.350	m2	1.950	44.023	85.844.850
1.3	Cordòn de H° A° de 0,10 ancho para cargado in situ	ml	700	37.572	26.300.400	ml	610	37.572	22.918.920
1.4	Cartel de Obra	un	1	1.897.501	1.897.501	un	1	1.897.501	
1.5	Limpieza final	un	1	1.340.901	1.340.901	un	1	1.340.901	
Total Adjudicado Gs.					**239.063.652**	**Certificado Nº 1**			**210.432.270**

Total certificación:	210.432.270
Retención caucional 5% (Fondo de Reparo)	10.521.614
Total a pagar:	199.910.657

Son Guaraníes: ciento noventa y nueve millones novecientos diez mil seiscientos cincuenta y siete.-

Representante Legal de la Empresa

EMPRESA HERMES R.U.C:80080374-4 S.A.C.I.S

Profesional residente

Arq. Hilda Griselda Arévalos F.
Reg. MOPC 1560

Municipalidad de Mbaracayú

DICTAMEN

A: Edir Lermen
Intendente Municipal del Distrito de Mbaracayú

DE: Arq. Ana Nidia Ortiz Domínguez
Fiscal de Obras

OBJETO: CERTIFICACIÓN Nº 1- LOTE N° 1 – "Construcción de Empedrado Camino a Arroyo Agua Blanca – Fracción 4 Centro Urbano". Licitación por CONCURSO DE OFERTAS N° 02/2020.

FECHA: 02/10/20

Por la presente me dirijo a usted, a objeto de remitir Dictamen de fiscalización de la construcción denominado "Construcción de Empedrado Camino a Arroyo Agua Blanca – Fracción 4 Centro Urbano", del Distrito de Mbaracayú, Departamento de Alto Paraná.-

La Fiscalización acorde al pedido del Contratista, La Empresa constructora HERMES S.A.C.I.S., elabora la Primera Certificación, Acta de Constancia de Verificación, Dictamen, Cronograma de Avance de Obra y Muestras fotográficas de la obra. El pedido del Contratista corresponde a lo ejecutado en la obra.

La Fiscalización aprueba la Certificación Nº 1 y recomienda a realizar el pago correspondiente.

Atentamente

Municipalidad de Mbaracayú
Secretaria
Recibido por: Rosa Trutos
Fecha: 02:10
Hora: 08:05'
F

Fiscal de Obras
Arq. Ana Nidia Ortiz Domínguez
Ana Nidia Ortiz D
Arquitecta
Reg MOPC Nº 1834

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

CERTIFICACIÓN Nº 1 - LOTE N° 01

OBRA: Pavimento tipo empedrado

UBICACIÓN: Camino a Arroyo Agua Blanca- Fracción 4 Centro Urbano-Distrito de Mbaracayu

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 1			
ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1.1	Movimiento de suelo: Replanteo, Levantamiento planialtimétrico y Marcación, Preparación de Suelo cargamento y acarreo de tierra	m2	4.250	23.922	101.668.500	m2	4.250	23.922	101.668.500
1.2	Calzada de Empedrado: incluye Relleno de tierra para colchón(acarreo de otro lugar),Colchón de tierra colorada, Piedra bruta Basáltica, Enripiado: Triturada Tipo VI, Compacatación , Mano de obra	m2	2.450	44.023	107.856.350	m2	1.950	44.023	85.844.850
1.3	Cordòn de H° A° de 0,10 ancho para cargado in situ	ml	700	37.572	26.300.400	ml	610	37.572	22.918.920
1.4	Cartel de Obra	un	1	1.897.501	1.897.501	un	1	1.897.501	
1.5	Limpieza final	un	1	1.340.901	1.340.901	un	1	1.340.901	
	Total Adjudicado Gs.				**239.063.652**		**Certificado Nº 1**		**210.432.270**

Total certificación:	210.432.270
Retención caucional 5% (Fondo de Reparo)	10.521.614
Total a pagar:	199.910.657

Son Guaraníes: ciento noventa y nueve millones novecientos diez mil seiscientos cincuenta y siete.-

Ana Nidia Ortiz D
Arquitecta
Reg MOPC Nº 1834

EMPRESA HERMES
R.U.C:80080374-4 S.A.C.I.S

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

Tel. (0677) 20352 – (0981) 794440

Dictamen Nro. 84/2020

Mbaracayú, 05 de octubre de 2020.-

Señor Intendente Municipal:
Edir Lermen
Municipalidad de Mbaracayú
PRESENTE:

El que suscribe, **Abogado Edgar M. Lezcano González**, Asesor Jurídico de esta Municipalidad, se dirige muy respetuosamente a Usted, a fin de elevar Dictamen Jurídico respeto a la **Nota presentado por la Empresa Constructora "HERMES S.A.C.I.S.", en virtud de la cual solicita el pago del Certificado Nro. 01 de la obra consistente en "Construcción de Empedrado Camino a Arroyo Agua Blanca - Fracción 4 Centro urbano; Licitación por Concurso de Oferta Nro. 02/2020, Lote Nº: 1,** lo cual expreso en los siguientes términos:

Que analizado los documentos puestos a mi conocimiento, en especial el contrato de obra, el Certificado Nro. 01, y el dictamen de fecha 02 de octubre de 2020, emitido por la Fiscal de Obras, Arquitecta Ana Nidia Ortiz Domínguez, he podido observar que las obras avanzan conforme a cronograma, y efectivamente se ha ejecutado las obras cuyo pago se solicita, todo de conformidad a las cláusulas contractuales, y dentro del plazo contractual, correspondiendo el pago de la suma solicitada, de los cuales deben ser descontados el fondo de Reparo de 5%.

Dejo constancia que el plazo de ejecución de la obra es de 60 días calendarios, y la orden de inicio ha sido expedida en fecha 11 de septiembre de 2020.

POR TANTO, al señor Intendente Municipal, RECOMIENDO, realizar el pago a la empresa constructora "HERMES S.A.C.I.S." la suma correspondiente a lo suscripto para la certificación No.: 1. Es mí dictamen. -

Atentamente.

Edgar M. Lezcano
Abogado
Mat. 9852

Municipalidad de Mbaracayú
Secretaria
Recibido por: Rosa Frutos
Fecha: 05 - 10 - 2020
Hora: 09:08
F

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU
ALTO PARANÁ
CREADO POR LEY Nº 116/90

Municipalidad de Mbaracayú

Mbaracayú, 02 de Octubre de 2.020.-

ACTA DE CONSTANCIA DE VERIFICACION Y MEDICIÓN Nº 1-LOTE N° 01

En el Distrito de Mbaracayú, Alto Paraná, República del Paraguay, a dos días del mes de Octubre del año dos mil veinte, siendo las 11:50 hs. se reúnen, en representación de la Empresa **HERMES S.A.C.I.S.** , representada por el Sr. Odilo Hermes, y en representación de la Municipalidad de Mbaracayú , en carácter de Fiscal de Obras, la Arquitecta Ana Nidia Ortiz Domínguez , a los efectos de labrar el Acta de Constancia de Verificación Nº 1 de los trabajos de **"Construcción de Empedrado Camino a Arroyo Agua Blanca – Fracción 4 Centro Urbano".** Siendo ejecutado en Fracción 4 Centro Urbano , en el Distrito de Mbaracayú

Luego del acto de verificaciones de la Obra se deja constar las mediciones de los rubros solicitados para su Certificación.

Sin otro punto que tratar se da por finalizado el acto, firmando los más arriba mencionados en dos ejemplares de un mismo tenor. -

Sr. Odilo Hermes
Representante de La Empresa

EMPRESA HERMES R.U.C:80080374-4 S.A.C.I.S

Arq. Ana Nidia Ortiz
Fiscal de Obras

Ana Nidia Ortiz D
Arquitecta
Reg MOPC Nº 1834

Municipalidad de Mbaracayú

EMPRESA CONTRATISTA: HERMES SACIS		1,00
DIRECCION:	SAN ALBERTO -DPTO. DE ALTO PARANA-PARAGUAY	
OBRA:	**Lote N° 01 "Construcción de Empedrado Camino a Arroyo Agua Blanca – Fracción 4 Centro Urbano".**	
LICITACION Nº	02/2020	CONCURSO DE OFERTAS

LIBRO DE OBRAS

Orden de Inicio: 11/09/2020

Se reúnen los profesionales, la Arq. Griselda Arévalos como prof. residente de la obra, y la Arq. Ana Nidia Ortiz Domínguez como fiscal de obra de la Municipalidad de Mbaracayú, para dar inicio a la denominada "Construcción de Empedrado Camino a Arroyo Agua Blanca – Fracción 4 Centro Urbano", con el movimiento de suelo y preparación y acarreo de tierra.

Sin otro punto a tratar, se da por terminada esta reunión.

CONTRATISTA	PROFESIONAL RESIDENTE	FISCALIZACION
Emilio Hermes	Arq. Hilda Griselda Arévalos F. Reg. MOPC 1560	Ana Nidia Ortiz D. Arquitecta Reg MOPC Nº 1834

EMPRESA HERMES R.U.C:80080374-4 S.A.C.I.S

Municipalidad de Mbaracayú

EMPRESA CONTRATISTA: HERMES SACIS		**2,00**
DIRECCION:	SAN ALBERTO -DPTO. DE ALTO PARANA-PARAGUAY	
OBRA:	**Lote N° 01 "Construcción de Empedrado Camino a Arroyo Agua Blanca – Fracción 4 Centro Urbano".**	
LICITACION Nº	02/2020	CONCURSO DE OFERTAS

LIBRO DE OBRAS

Visita a obra 25/09/2020

Se reunen los profesionales, la Arq. Griselda Arévalos como prof. residente de la obra, y la Arq. Ana Nidia Ortiz Domínguez, como Fiscal de obras de la Municipalidad de Mbaracayú para la verificación del avance de la obra, con la colocación de piedra basáltica en un 65%, se toman muestras fotográficas para los archivos.

Sin otro punto a tratar, se da por terminada la reunión.

CONTRATISTA	PROFESIONAL RESIDENTE	FISCALIZACION
	Arq. Hilda Griselda Arévalos F. Reg. MOPC 1560	Ana Nidia Ortiz D. Arquitecta Reg MOPC N° 1834

EMPRESA HERMES R.U.C:80080374-4 S.A.C.I.S

Municipalidad de Mbaracayú

EMPRESA CONTRATISTA: HERMES SACIS		3,00
DIRECCION:	SAN ALBERTO -DPTO. DE ALTO PARANA-PARAGUAY	
OBRA:	**Lote N° 01 "Construcción de Empedrado Camino a Arroyo Agua Blanca – Fracción 4 Centro Urbano".**	
LICITACION Nº	02/2020	CONCURSO DE OFERTAS

LIBRO DE OBRAS

07/10/2020

Visita a obra.

Se reúnen los profesionales, la Arq. Griselda Arévalos como profesional residente de la obra y la Arq. Ana Nidia Ortiz Domínguez, como fiscal de obras de la Municipalidad de Mbaracayú, para la fiscalización del avance de la obra, que va llegando a su etapa final, con el cordón de H°A°, se toman muestras fotográficas además la representante de la obra, solicita la 1ª Certificación.

Sin otro punto a tratar se da por terminada la reunión.

CONTRATISTA	PROFESIONAL RESIDENTE	FISCALIZACION
Edilo Hermes	Arq. Hilda Griselda Arévalos F. Reg. MOPC 1560	Ana Nidia Ortiz D. Arquitecta Reg. MOPC Nº 1834

EMPRESA HERMES R.U.C:80080374-4 S.A.C.I.S