CONSORCIO D&C

CONSTRUCCIÓN DE OTROS PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P.

Waldino Ramón Lovera esq. RC 3 Cnel. Mongelós
Cel.: (0971) 351 005
Asunción - Paraguay

Timbrado N° 13316399
Fecha Inicio Vigencia 26/03/2019
Fecha Fin Vigencia 31/03/2020
R.U.C.: 80106062-1

FACTURA

001-001 0000012

Fecha de Emisión: 27 de Agosto del 2019 — Cond. de Venta: **CONTADO( ) CREDITO (X)**

Nombre o Razón Social: M.O.P.C. — R.U.C. o C.I.: 800423 9-5

Dirección: — Teléf.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	Fiscalizacion de Obras de Rehabilitacion y mantenimiento por niveles de Servicios Tramo				
	Ruta Nacional N° 9 tramo Mariscal Estigarribia La Patria				
	57,9 K. Certificado N°1 mes de Abril 2019.				
	Costo de Servicio. 2va inc. 290.994.000				
	Devd. Anticipo 29.099.400				
	Monto Liquido 261.813.600				261.813.600
VALOR PARCIAL:					261.813.600
TOTAL A PAGAR: Doscientos Sesenta y un millones ochocientos trece mil Seiscientos.					261.813.600

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 23.801.236 TOTAL IVA: 23.801.2367

Habilitación N° 2176 - Gráfica Color "Nueva Era" - de Ulises M. Rojas Frutos - RUC: 609201-2
Abay N° 141 c/Independencia Nacional - Teléf.: 021 326 4425 - Asunción
1 Tal. 50x3 del 000.001 al 000.050 - Marzo 2019

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: "No válido para crédito fiscal"

CONSORCIO D&C

CONSTRUCCIÓN DE OTROS PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P.

Waldino Ramón Lovera esq. RC 3 Cnel. Mongelós
Cel.: (0971) 351 005
Asunción - Paraguay

Timbrado N° 13316399
Fecha Inicio Vigencia 26/03/2019
Fecha Fin Vigencia 31/03/2020
R.U.C.: 80106062-1

NOTA DE CREDITO

001-001 0000005

Fecha de Emisión: 27 de Agosto del 2019 — Comprobante de Venta: 001-001-0000009

Nombre o Razón Social: M.O.P.C. — R.U.C. o.C.I.: 800423-5

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	Anulacion de la Fact. cred. Nº				
	001-001-0000009				269.617.200

VALOR PARCIAL:

TOTAL A ACREDITAR: Doscientos sesenta y nueve millones diez y siete mil doscientos — 269.617.200

Total del IVA: (5%) **(10%)** 24.456.109 # — **TOTAL IVA:** 24.456.109 #

Habilitación N° 2176 - Gráfica Color "Nueva Era" - de Ulises M. Rojas Frutos - RUC: 609201-2
Abay N° 141 c/Independencia Nacional - Teléf.: 021 326 4425 - Asunción
1 Tal. 50x3 del 000.001 al 000.050 - Marzo 2019

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: "No válido para crédito fiscal"

Consorcio
D&C

Certificado Nº 1 - abril/2019

RESUMEN DEL COSTO DE SERVICIOS

CONCEPTO	MONTOS (Gs.)
A1. Salario del personal	130.562.000
A2. Gastos reembolsables	160.342.000
A3. TOTAL COSTOS DEL SERVICIO IVA INCLUIDO	**290.904.000**

Son guaranies: ciento cuarenta y cinco millones cuatrocientos veintidós mil novecientos .--

Detalle de Factura - Fondo Externo		Guaraníes
B1	Costo del Servicio I.V.A incluido	290.904.000
B2	Devolución de Anticipo I.V.A. incluido:	29.090.400
B3	**Monto líquido de la Factura I.V.A. incluido**	**261.813.600**

Son guaranies: ciento treinta millones ochocientos ochenta mil seiscientos diez.--

Ing. Miguel A.Torres
Representante Legal

Ing. Isaac Campuzano
Supervisor de Obras - MOPC

Certificado Nº 1 - abril/2019

DESGLOSE DE PRECIO POR ACTIVIDAD

Consorcio D&C

Grupo de Actividades (Fase): Fiscalización Fase Fiscalización de Obras de Puesta a Punto (OPP)					
Componente del Precio	**OFERTA (Guaraníes)**	**Anterior**	**Presente**	**Acumulado**	**Saldo**
Remuneración	4.716.200.000 Gs	0 Gs	130.562.000 Gs	130.562.000 Gs	4.505.638.000 Gs
Gastos reembolsables	1.141.830.000 Gs	0 Gs	160.342.000 Gs	160.342.000 Gs	981.488.000 Gs
Subtotales	**5.858.030.000 Gs**	**0 Gs**	**290.904.000 Gs**	**290.904.000 Gs**	**5.487.126.000 Gs**
Devolución de Anticipo	585.803.000 Gs	0 Gs	29.090.400 Gs	29.090.400 Gs	556.712.600 Gs

Ing. Miguel A. Torres
Representante Legal

Ing. Isaac Campuzano
Supervisor de Obras - MOPC

Certificado Nº 1 - abril/2019

DESGLOSE POR REMUNERACION

Consorcio D&C

FISCALIZACIÓN DE PUESTA A PUNTO

	Nombre	Cargo		AFECTACIONES					P. unitario	MONTOS [Guaranies]			
				OFERTA	Anterior	Presente	Acumulado	Saldo		Anterior	Presente	Acumulado	Saldo
1	Ing. Peter Leonard Hijdra van Hagen	Director de Servicio	[Sede]	8,000	0,000	0,267	0,267	7,733	40.000.000 Gs	0 Gs	10.680.000 Gs	10.680.000 Gs	309.320.000 Gs
			[Campo]	2,600	0,000	0,087	0,087	2,513	40.000.000 Gs	0 Gs	3.480.000 Gs	3.480.000 Gs	100.520.000 Gs
2	Ing. Victor Gimenez	Ingeniero Residente	[Sede]	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	36.000.000 Gs (*)	0 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs
			[Campo]	20,000	0,000	0,667	0,667	19,333	36.000.000 Gs (*)	0 Gs	24.012.000 Gs	24.012.000 Gs	695.988.000 Gs
3	Ing. Alexander Gonzalez	Ingeniero Asistente	[Campo]	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	40.000.000 Gs				0 Gs
			[Campo]	20,000	0,000	0,667	0,667	19,333	40.000.000 Gs		0 Gs (*)(*)		0 Gs
4	Ing. Leonardo Appel Preussler	Especialista en de Pavimentos	[Sede]	5,600	0,000	0,000	0,000	5,600	40.000.000 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs	224.000.000 Gs
			[Campo]	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	40.000.000 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs
5	Ing. Ernesto Simões Preussler	Especialista en Mantenimiento por Resultados	[Sede]	2,000	0,000	0,000	0,000	2,000	40.000.000 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs	80.000.000 Gs
			[Campo]	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	40.000.000 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs
6	Ing. Rodrigo Appel Preussler	Especialista en Calculo Patrimonial	[Sede]	0,020	0,000	0,000	0,000	0,020	40.000.000 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs	800.000 Gs
			[Campo]	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	40.000.000 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs
-	**Personal Local**												
7	Ing. Alfredo Lampert	Especialista Ambiental	[Sede]	2,000	0,000	0,067	0,067	1,933	35.000.000 Gs	0 Gs	2.345.000 Gs	2.345.000 Gs	67.655.000 Gs
			[Campo]	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35.000.000 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs
8	a designar	Especialista en Seguridad Vial (Adicional a los TDR)	[Sede]	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	35.000.000 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs	35.000.000 Gs
			[Campo]	2,000	0,000	0,000	0,000	2,000	35.000.000 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs	70.000.000 Gs
9	a designar	Especialista en HDM-4 (Adicional a los TDR)	[Sede]	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	35.000.000 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs	35.000.000 Gs
			[Campo]	2,000	0,000	0,000	0,000	2,000	35.000.000 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs	70.000.000 Gs
10	a designar	Especialista GIS (Adicional a los TDR)	[Sede]	4,000	0,000	0,000	0,000	4,000	35.000.000 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs	140.000.000 Gs
			[Campo]	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	35.000.000 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs	35.000.000 Gs
11	Emilio Jara	Topógrafo 1	[Sede]	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15.000.000 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs
			[Campo]	20,000	0,000	0,667	0,667	19,333	15.000.000 Gs	0 Gs	10.005.000 Gs	10.005.000 Gs	289.995.000 Gs
12	Quintin Pavón	Topógrafo 2	[Sede]	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15.000.000 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs
			[Campo]	20,000	0,000	0,667	0,667	19,333	15.000.000 Gs	0 Gs	10.005.000 Gs	10.005.000 Gs	289.995.000 Gs
13	Jorge Monges	Inspector de Obra 1	[Sede]	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15.000.000 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs
			[Campo]	20,000	0,000	0,667	0,667	19,333	15.000.000 Gs	0 Gs	10.005.000 Gs	10.005.000 Gs	289.995.000 Gs
14	Pedro Cabañas	Inspector de Obra 2	[Sede]	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15.000.000 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs
			[Campo]	20,000	0,000	0,667	0,667	19,333	15.000.000 Gs	0 Gs	10.005.000 Gs	10.005.000 Gs	289.995.000 Gs
15	Juan Nuñez	Laboratorista de Obra 1	[Sede]	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15.000.000 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs
			[Campo]	20,000	0,000	0,667	0,667	19,333	15.000.000 Gs	0 Gs	10.005.000 Gs	10.005.000 Gs	289.995.000 Gs
16	Celso Areco	Laboratorista de Obra 2	[Sede]	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15.000.000 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs
			[Campo]	20,000	0,000	0,667	0,667	19,333	15.000.000 Gs	0 Gs	10.005.000 Gs	10.005.000 Gs	289.995.000 Gs
17	Regisnaldo Aranda	Laboratorista de Obra 3	[Sede]	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15.000.000 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs
			[Campo]	20,000	0,000	0,667	0,667	19,333	15.000.000 Gs	0 Gs	10.005.000 Gs	10.005.000 Gs	289.995.000 Gs
18	Jorge Noria	Ayudante de laboratorio 1	[Sede]	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6.000.000 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs
			[Campo]	20,000	0,000	0,667	0,667	19,333	6.000.000 Gs	0 Gs	4.002.000 Gs	4.002.000 Gs	115.998.000 Gs
19	Enrique Martinez	Ayudante de laboratorio 2	[Sede]	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6.000.000 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs
			[Campo]	20,000	0,000	0,667	0,667	19,333	6.000.000 Gs	0 Gs	4.002.000 Gs	4.002.000 Gs	115.998.000 Gs
20	Blas Antonio Busto	Ayudante de laboratorio 3	[Sede]	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6.000.000 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs
			[Campo]	0,000	0,000	0,667	0,667	0,000	0 Gs	0 Gs	0 Gs (*)(*)	0 Gs	0 Gs
21	Amancio Caceres	Ayudante de laboratorio 4	[Sede]	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6.000.000 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs
			[Campo]	0,000	0,000	0,667	0,667	0,000	0 Gs	0 Gs	0 Gs (*)(*)	0 Gs	0 Gs
22	Julio Cesar Busto	Ayudante de topografia 1	[Sede]	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6.000.000 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs
			[Campo]	20,000	0,000	0,667	0,667	19,333	6.000.000 Gs	0 Gs	4.002.000 Gs	4.002.000 Gs	115.998.000 Gs
23	Miguel Busto	Ayudante de topografia 2	[Sede]	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6.000.000 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs
			[Campo]	20,000	0,000	0,667	0,667	19,333	6.000.000 Gs	0 Gs	4.002.000 Gs	4.002.000 Gs	115.998.000 Gs
24	a designar	Asistente Técnico Administrativo	[Sede]	5,400	0,000	0,000	0,000	5,400	6.000.000 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs	32.400.000 Gs
			[Campo]	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6.000.000 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs
25	Ricardo Gadea	Chofer	[Sede]	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6.000.000 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs
			[Campo]	20,000	0,000	0,667	0,667	19,333	6.000.000 Gs	0 Gs	4.002.000 Gs	4.002.000 Gs	115.998.000 Gs
										0 Gs	**130.562.000 Gs**	**130.562.000 Gs**	**4.505.638.000 Gs**

(*) Precio modificado de conformidad con lo establecido en la cláusula 4.5 c) de las Condiciones Especiales del Contrato

(*)(*) Personal incluido en la OFERTA sin costo para el MOPC

Ing. Miguel A.Torres
Representante Legal

Ing. Isaac Campuzano
Supervisor de Obras - MOPC

ANEXO 001 - AA
Presentacion de Pedido de Pago - CONSORCIO D&C

Asunción, 09 de agosto de 2019

Nota N°: 36/2019

Señor
Arnoldo Wiens Durksen, Ministro
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Oliva esq./ Alberdi
Presente

Ref.: LLAMADO MOPC N° 151/2017 - ID N° 337437
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE FISCALIZACION DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO (C.RE.MA), RUTA NACIONAL N°09, TRAMO: MARISCAL ESTIGARRIBIA – LA PATRIA (57,9 km). CONTRATO DE PRESTAMO CAF N° 8729. APROBADO POR LEY N° 5301/2014.

Asunto: Certificado Nº 1 - abril/2019

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado Nº 1 correspondiente al mes de abril/2019, por los Servicios de fiscalización prestados por el Consorcio D&C para la obra de referencia.

El monto a ser pagado con Fondo Local, es de Gs. 269.017.200 (doscientos sesenta y nueve millones diecisiete mil doscientos .--) I.V.A. incluido

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	***Certificado Nº 1 - abril/2019***
FISCALIZADORA:	Consorcio D&C
RESOLUCION MINISTERIAL DE ADJUDICACION:	Nº 227/2019
FECHA DE CONTRATO:	29/03/2019
ORDEN DE INICIO:	10 DE ABRIL DE 2019
DESCRIPCION DEL SERVICIO:	Servicios de Consultoría para la FISCALIZACION DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO (C.RE.MA), RUTA NACIONAL N°09, TRAMO: MARISCAL ESTIGARRIBIA – LA PATRIA (57,9 km)
% AVANCE FISICO FINANCIERO:	N/A
PLAZO DE EJECUCION DE LA FISCALIZACIÓN (Original):	81 (OCHOCIENTOS CUARENTA) meses.
MONTO DEL CONTRATO:	*Gs. 16.100.000.000 - IVA INCLUIDO*
MONTO DEL CERTIFICADO:	*Gs. 269.017.200 - I.V.A incluido*
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Local

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y esta Fiscalización, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente.

Se adjuntan las hojas con las documentaciones correspondientes debidamente foliadas en el anexo que forma parte de la presente nota.

Sin otro particular, le saludamos atentamente.

Ing. Miguel A. Torres
Representante Legal del CONSORCIO D&C

04 (cuatro)

CONSORCIO D&C

CONSTRUCCIÓN DE OTROS PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P.

Waldino Ramón Lovera esq. RC 3 Cnel. Mongelós
Cel.: (0971) 351 005
Asunción - Paraguay

Timbrado N° 13316399
Fecha Inicio Vigencia 26/03/2019
Fecha Fin Vigencia 31/03/2020
R.U.C.: 80106062-1

FACTURA

001-001 0000009

Fecha de Emisión: 21 de Agosto del 2019 — Cond. de Venta: **CONTADO( ) CREDITO (X)**

Nombre o Razón Social: M.O.P.C. — R.U.C. o C.I.: 80004289-5

Dirección: — Teléf.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	Fiscalización de Obras de				
	Rehabilitación y Mantenimien				
	to por niveles de Servicios				
	"CREMA Ruta Nacional N° 09				
	Tramo Mariscal Estigarribia				
	la Patria 57,9 K. Certificado				
	N° 1 mes de Abril 2019.				269.017.200
	Costo del Ser. I.V.A. Incl. 298.908.000				
	Dev. Anticipo 29.890.800				
	Monto liquido 269.017.200				269.017.200
VALOR PARCIAL:					269.017.200

TOTAL A PAGAR: Doscientos sesenta y nueve millones diez y siete mil doscientos —// — 269.017.200

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 24.456.109 TOTAL IVA: 24.456.109

Habilitación N° 2176 - Gráfica Color "Nueva Era" - de Ulises M. Rojas Frutos - RUC: 609201-2
Abay N° 141 c/Independencia Nacional - Teléf.: 021 326 4425 - Asunción
1 Tal. 50x3 del 000.001 al 000.050 - Marzo 2019

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: "No válido para crédito fiscal"

Consorcio D&C

Certificado Nº 1 - abril/2019

RESUMEN DEL COSTO DE SERVICIOS

CONCEPTO	MONTOS (Gs.)
A1. Salario del personal	138.566.000
A2. Gastos reembolsables	160.342.000
A3. TOTAL COSTOS DEL SERVICIO IVA INCLUIDO	**298.908.000**

Son guaranies: ciento cuarenta y cinco millones cuatrocientos veintidós mil novecientos .--

Detalle de Factura - Fondo Externo		Guaraníes
B1	Costo del Servicio I.V.A incluido	298.908.000
B2	Devolución de Anticipo I.V.A. incluido:	29.890.800
B3	**Monto líquido de la Factura I.V.A. incluido**	**269.017.200**

Son guaranies: ciento treinta millones ochocientos ochenta mil seiscientos diez.--

Ing. Miguel A.Torres
Representante Legal

Ing. Isaac Campuzano
Supervisor de Obras - MOPC

Certificado Nº 1 - abril/2019

DESGLOSE DE PRECIO POR ACTIVIDAD

Consorcio D&C

Grupo de Actividades (Fase): Fiscalización Fase Fiscalización de Obras de Puesta a Punto (OPP)					
Componente del Precio	**OFERTA (Guaraníes)**	**Anterior**	**Presente**	**Acumulado**	**Saldo**
Remuneración	4.716.200.000 Gs	0 Gs	138.566.000 Gs	138.566.000 Gs	4.505.638.000 Gs
Gastos reembolsables	1.141.830.000 Gs	0 Gs	160.342.000 Gs	160.342.000 Gs	981.488.000 Gs
Subtotales	**5.858.030.000 Gs**	**0 Gs**	**298.908.000 Gs**	**298.908.000 Gs**	**5.487.126.000 Gs**
Devolución de Anticipo	585.803.000 Gs	0 Gs	29.890.800 Gs	29.890.800 Gs	555.912.200 Gs

Ing. Miguel A.Torres
Representante Legal

Ing. Isaac Campuzano
Supervisor de Obras - MOPC

Certificado Nº 1 - abril/2019

DESGLOSE POR REMUNERACION

Consorcio D&C

FISCALIZACIÓN DE PUESTA A PUNTO

	Nombre	Cargo		AFECTACIONES					P. unitario	MONTOS [Guaranies]			
				OFERTA	Anterior	Presente	Acumulado	Saldo		Anterior	Presente	Acumulado	Saldo
1	Ing. Peter Leonard Hijdra van Hagen	Director de Servicio	[Sede]	8,000	0,000	0,267	0,267	7,733	40.000.000 Gs	0 Gs	10.680.000 Gs	10.680.000 Gs	309.320.000 Gs
			[Campo]	2,600	0,000	0,087	0,087	2,513	40.000.000 Gs	0 Gs	3.480.000 Gs	3.480.000 Gs	100.520.000 Gs
2	Ing. Victor Gimenez	Ingeniero Residente	[Sede]	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	36.000.000 Gs (*)	0 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs
			[Campo]	20,000	0,000	0,667	0,667	19,333	36.000.000 Gs (*)	0 Gs	24.012.000 Gs	24.012.000 Gs	695.988.000 Gs
3	Ing. Alexander Gonzalez	Ingeniero Asistente	[Campo]	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	40.000.000 Gs				0 Gs
			[Campo]	20,000	0,000	0,667	0,667	19,333	40.000.000 Gs		0 Gs (*)(*)		0 Gs
4	Ing. Leonardo Appel Preussler	Especialista en de Pavimentos	[Sede]	5,600	0,000	0,000	0,000	5,600	40.000.000 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs	224.000.000 Gs
			[Campo]	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	40.000.000 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs
5	Ing. Ernesto Simões Preussler	Especialista en Mantenimiento por Resultados	[Sede]	2,000	0,000	0,000	0,000	2,000	40.000.000 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs	80.000.000 Gs
			[Campo]	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	40.000.000 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs
6	Ing. Rodrigo Appel Preussler	Especialista en Calculo Patrimonial	[Sede]	0,020	0,000	0,000	0,000	0,020	40.000.000 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs	800.000 Gs
			[Campo]	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	40.000.000 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs
-	**Personal Local**												
7	Ing. Alfredo Lampert	Especialista Ambiental	[Sede]	2,000	0,000	0,067	0,067	1,933	35.000.000 Gs	0 Gs	2.345.000 Gs	2.345.000 Gs	67.655.000 Gs
			[Campo]	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35.000.000 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs
8	a designar	Especialista en Seguridad Vial (Adicional a los TDR)	[Sede]	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	35.000.000 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs	35.000.000 Gs
			[Campo]	2,000	0,000	0,000	0,000	2,000	35.000.000 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs	70.000.000 Gs
9	a designar	Especialista en HDM-4 (Adicional a los TDR)	[Sede]	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	35.000.000 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs	35.000.000 Gs
			[Campo]	2,000	0,000	0,000	0,000	2,000	35.000.000 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs	70.000.000 Gs
10	a designar	Especialista GIS (Adicional a los TDR)	[Sede]	4,000	0,000	0,000	0,000	4,000	35.000.000 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs	140.000.000 Gs
			[Campo]	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	35.000.000 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs	35.000.000 Gs
11	Emilio Jara	Topógrafo 1	[Sede]	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15.000.000 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs
			[Campo]	20,000	0,000	0,667	0,667	19,333	15.000.000 Gs	0 Gs	10.005.000 Gs	10.005.000 Gs	289.995.000 Gs
12	Quintin Pavón	Topógrafo 2	[Sede]	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15.000.000 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs
			[Campo]	20,000	0,000	0,667	0,667	19,333	15.000.000 Gs	0 Gs	10.005.000 Gs	10.005.000 Gs	289.995.000 Gs
13	Jorge Monges	Inspector de Obra 1	[Sede]	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15.000.000 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs
			[Campo]	20,000	0,000	0,667	0,667	19,333	15.000.000 Gs	0 Gs	10.005.000 Gs	10.005.000 Gs	289.995.000 Gs
14	Pedro Cabañas	Inspector de Obra 2	[Sede]	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15.000.000 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs
			[Campo]	20,000	0,000	0,667	0,667	19,333	15.000.000 Gs	0 Gs	10.005.000 Gs	10.005.000 Gs	289.995.000 Gs
15	Juan Nuñez	Laboratorista de Obra 1	[Sede]	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15.000.000 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs
			[Campo]	20,000	0,000	0,667	0,667	19,333	15.000.000 Gs	0 Gs	10.005.000 Gs	10.005.000 Gs	289.995.000 Gs
16	Celso Areco	Laboratorista de Obra 2	[Sede]	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15.000.000 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs
			[Campo]	20,000	0,000	0,667	0,667	19,333	15.000.000 Gs	0 Gs	10.005.000 Gs	10.005.000 Gs	289.995.000 Gs
17	Regisnaldo Aranda	Laboratorista de Obra 3	[Sede]	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15.000.000 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs
			[Campo]	20,000	0,000	0,667	0,667	19,333	15.000.000 Gs	0 Gs	10.005.000 Gs	10.005.000 Gs	289.995.000 Gs
18	Jorge Noria	Ayudante de laboratorio 1	[Sede]	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6.000.000 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs
			[Campo]	20,000	0,000	0,667	0,667	19,333	6.000.000 Gs	0 Gs	4.002.000 Gs	4.002.000 Gs	115.998.000 Gs
19	Enrique Martinez	Ayudante de laboratorio 2	[Sede]	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6.000.000 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs
			[Campo]	20,000	0,000	0,667	0,667	19,333	6.000.000 Gs	0 Gs	4.002.000 Gs	4.002.000 Gs	115.998.000 Gs
20	Blas Antonio Busto	Ayudante de laboratorio 3	[Sede]	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6.000.000 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs
			[Campo]	0,000	0,000	0,667	0,667	0,000	6.000.000 Gs	0 Gs	4.002.000 Gs (*)(*)	4.002.000 Gs	0 Gs
21	Amancio Caceres	Ayudante de laboratorio 4	[Sede]	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6.000.000 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs
			[Campo]	0,000	0,000	0,667	0,667	0,000	6.000.000 Gs	0 Gs	4.002.000 Gs (*)(*)	4.002.000 Gs	0 Gs
22	Julio Cesar Busto	Ayudante de topografia 1	[Sede]	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6.000.000 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs
			[Campo]	20,000	0,000	0,667	0,667	19,333	6.000.000 Gs	0 Gs	4.002.000 Gs	4.002.000 Gs	115.998.000 Gs
23	Miguel Busto	Ayudante de topografia 2	[Sede]	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6.000.000 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs
			[Campo]	20,000	0,000	0,667	0,667	19,333	6.000.000 Gs	0 Gs	4.002.000 Gs	4.002.000 Gs	115.998.000 Gs
24	a designar	Asistente Técnico Administrativo	[Sede]	5,400	0,000	0,000	0,000	5,400	6.000.000 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs	32.400.000 Gs
			[Campo]	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6.000.000 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs
25	Ricardo Gadea	Chofer	[Sede]	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6.000.000 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs
			[Campo]	20,000	0,000	0,667	0,667	19,333	6.000.000 Gs	0 Gs	4.002.000 Gs	4.002.000 Gs	115.998.000 Gs
										0 Gs	**138.566.000 Gs**	**138.566.000 Gs**	**4.505.638.000 Gs**

(*) Precio modificado de conformidad con lo establecido en la cláusula 4.5 c) de las Condiciones Especiales del Contrato

(*)(*) Personal incluido en la OFERTA sin costó para el MOPC

Ing. Miguel A.Torres
Representante Legal

Ing. Isaac Campuzano
Supervisor de Obras - MOPC

Certificado Nº 1 - abril/2019

Consorcio D&C

DESGLOSE POR REMUNERACION - MEDIDO PERO NO CERTIFICADO

FISCALIZACIÓN DE PUESTA A PUNTO						
	Nombre	Cargo		AFECTACIONES		
1	Daniel Garcete	Topógrafo adicional 1	[Sede]	0,000	0,000	0,000
			[Campo]	0,000	0,667	0,667
2	Richar Javier Casco	Topógrafo adicional 2	[Sede]	0,000	0,000	0,000
			[Campo]	0,000	0,667	0,667
3	German Lovera Ozuna	Topógrafo adicional 3	[Sede]	0,000	0,000	0,000
			[Campo]	0,000	0,667	0,667
4	Hugo Enrique Aquino	Topógrafo adicional 4	[Sede]	0,000	0,000	0,000
			[Campo]	0,000	0,667	0,667
5	Silvano Roger Caceres	Inspector de Obra adicional 1	[Sede]	0,000	0,000	0,000
			[Campo]	0,000	0,667	0,667
6	Fredy Joel Casco	Inspector de Obra adicional 2	[Sede]	0,000	0,000	0,000
			[Campo]	0,000	0,667	0,667
7	Rafael Dario Fariña	Inspector de Obra adicional 3	[Sede]	0,000	0,000	0,000
			[Campo]	0,000	0,667	0,667
8	Derlis Espinola Saiz	Inspector de Obra adicional 4	[Sede]	0,000	0,000	0,000
			[Campo]	0,000	0,667	0,667
9	Derlis Salgueiro Sosa	Laboratorista de Obra adicional 1	[Sede]	0,000	0,000	0,000
			[Campo]	0,000	0,667	0,667
10	Cristian David Martinez	Laboratorista de Obra adicional 2	[Sede]	0,000	0,000	0,000
			[Campo]	0,000	0,667	0,667
11	Juan Ramón Hermosa Benitez	Laboratorista de Obra adicional 3	[Sede]	0,000	0,000	0,000
			[Campo]	0,000	0,667	0,667
12	Silvestre Duarte Forenciañez	Laboratorista de Obra adicional 4	[Sede]	0,000	0,000	0,000
			[Campo]	0,000	0,667	0,667
13	Bernardo Martinez Barreto	Laboratorista de Obra adicional 5	[Sede]	0,000	0,000	0,000
			[Campo]	0,000	0,667	0,667
14	Alcides Davalos Ayeri	Laboratorista de Obra adicional 6	[Sede]	0,000	0,000	0,000
			[Campo]	0,000	0,667	0,667
15	Juan Gabriel Rivarola	Ayudante de laboratorio adicional 1	[Sede]	0,000	0,000	0,000
			[Campo]	0,000	0,667	0,667
16	Javier Servin Talavera	Ayudante de laboratorio adicional 2	[Sede]	0,000	0,000	0,000
			[Campo]	0,000	0,667	0,667
17	Saturnino Diaz Benitez	Ayudante de topografia adicional 1	[Sede]	0,000	0,000	0,000
			[Campo]	0,000	0,667	0,667
18	Pablo Antonio Gonzalez	Ayudante de topografia adicional 2	[Sede]	0,000	0,000	0,000
			[Campo]	0,000	0,667	0,667
19	José Matoro Benitez	Ayudante de topografia adicional 3	[Sede]	0,000	0,000	0,000
			[Campo]	0,000	0,667	0,667
20	Ismael Matoro Benitez	Ayudante de topografia adicional 4	[Sede]	0,000	0,000	0,000
			[Campo]	0,000	0,667	0,667
21	Johan Paez Caballero	Chofer adicional 1	[Sede]	0,000	0,000	0,000
			[Campo]	0,000	0,667	0,667
22	Miguel Angel Olmedo Ruiz	Chofer adicional 2	[Sede]	0,000	0,000	0,000
			[Campo]	0,000	0,667	0,667

Ing. Miguel A.Torres
Representante Legal

Certificado Nº 1 - abril/2019

DESGLOSE DE GASTOS REEMBOLSABLES

Consorcio D&C

			CANTIDADES					MONTOS				
Nº	Descripción	Unidad	OFERTA	Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	Precio Unitario (Guaraníes)	Anterior	Presente	Acumulado	Saldo
1	Viáticos Director	mes	20	0,00	0,670	0,670	19,33	1.000.000 Gs	0 Gs	670.000 Gs	670.000 Gs	19.330.000 Gs
2	Viáticos Especialistas	mes	20	0,00	0,000	0,000	20,00	1.250.000 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs	25.000.000 Gs
3	Viáticos (Técnicos)	mes	20	0,00	0,670	0,670	19,33	6.600.000 Gs	0 Gs	4.422.000 Gs	4.422.000 Gs	127.578.000 Gs
4	Pasajes Extranjeros	mes	20	0,00	0,000	0,000	20,00	2.200.000 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs	44.000.000 Gs
5	Hotel Extranjeros	mes	20	0,00	0,000	0,000	20,00	2.000.000 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs	40.000.000 Gs
6	Gastos de Comunicación e Internet	mes	20	0,00	0,670	0,670	19,33	500.000 Gs	0 Gs	335.000 Gs	335.000 Gs	9.665.000 Gs
7	Preparación y reproducción de informe mensual	mes	20	0,00	1,000	1,000	19,00	1.000.000 Gs	0 Gs	1.000.000 Gs	1.000.000 Gs	19.000.000 Gs
8	Preparación y reproducción de informe final	unidad	2	0,00	0,000	0,000	2,00	2.000.000 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs	4.000.000 Gs
9	Equipamientos de Oficina moviliarios	global	1	0,00	1,000	1,000	0,00	2.000.000 Gs	0 Gs	2.000.000 Gs	2.000.000 Gs	0 Gs
10	Computadoras de mesa (2)	global	1	0,00	1,000	1,000	0,00	69.230.000 Gs	0 Gs	69.230.000 Gs	69.230.000 Gs	0 Gs
11	Impresora (A3, scanner, fax, papeleria)	global	1	0,00	1,000	1,000	0,00	40.000.000 Gs	0 Gs	40.000.000 Gs	40.000.000 Gs	0 Gs
12	GPS de navegación y Camaras	global	1	0,00	1,000	1,000	0,00	2.000.000 Gs	0 Gs	2.000.000 Gs	2.000.000 Gs	0 Gs
13	Alquiler de GPS diferencial de doble frecuencia	mes	20	0,00	0,670	0,670	19,33	2.000.000 Gs	0 Gs	1.340.000 Gs	1.340.000 Gs	38.660.000 Gs
14	Alquiler Equipo de levantameinto planialtimetrico	mes	20	0,00	0,670	0,670	19,33	2.000.000 Gs	0 Gs	1.340.000 Gs	1.340.000 Gs	38.660.000 Gs
15	Retroreflectometro horizontal	global	1	0,00	0,000	0,000	1,00	100.000.000 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs	100.000.000 Gs
16	Retroreflectometro vertical	global	1	0,00	0,000	0,000	1,00	100.000.000 Gs	0 Gs	0 Gs	0 Gs	100.000.000 Gs
17	Alquiler de Vehiculos	mes	20	0,00	0,670	0,670	19,33	7.000.000 Gs	0 Gs	4.690.000 Gs	4.690.000 Gs	135.310.000 Gs
18	Combustible	mes	20	0,00	0,670	0,670	19,33	6.500.000 Gs	0 Gs	4.355.000 Gs	4.355.000 Gs	125.645.000 Gs
19	Reparación y mantenimiento de vehic.	mes	20	0,00	0,670	0,670	19,33	2.000.000 Gs	0 Gs	1.340.000 Gs	1.340.000 Gs	38.660.000 Gs
20	Alquiler de Eq. de Laboratorio	mes	20	0,00	0,670	0,670	19,33	1.000.000 Gs	0 Gs	670.000 Gs	670.000 Gs	19.330.000 Gs
21	Alquiler Oficina en Sede	mes	20	0,00	0,670	0,670	19,33	3.000.000 Gs	0 Gs	2.010.000 Gs	2.010.000 Gs	57.990.000 Gs
22	Alquiler Oficina de Campo	mes	20	0,00	0,670	0,670	19,33	1.500.000 Gs	0 Gs	1.005.000 Gs	1.005.000 Gs	28.995.000 Gs
23	Artículos de oficina y limpieza	mes	20	0,00	0,670	0,670	19,33	500.000 Gs	0 Gs	335.000 Gs	335.000 Gs	9.665.000 Gs
24	Gastos de escribanía	global	1	0,00	1,000	1,000	0,00	5.600.000 Gs	0 Gs	5.600.000 Gs	5.600.000 Gs	0 Gs
25	Seguros (responsabilidad y vehículos)	anual	1	0,00	1,000	1,000	0,00	18.000.000 Gs	0 Gs	18.000.000 Gs	18.000.000 Gs	0 Gs
								Costos Totales	**0 Gs**	**160.342.000 Gs**	**160.342.000 Gs**	**981.488.000 Gs**

Ing. Miguel A.Torres
Representante Legal

Ing. Isaac Campuzano
Supervisor de Obras - MOPC

Consorcio D&C

Certificado Nº 1 - abril/2019

DESGLOSE DEGASTOS REEMBOLSABLES - MEDIDO PERO NO CERTIFICADO

			CANTIDADES		
N°	Descripción	Unidad	Anterior	Presente	Acumulado
3.1	Viáticos Técnicos (adicional C.M. Nº 1) 1	mes	0,00	0,670	0,670
17.1	Alquiler de Vehiculos (adicional C.M. Nº 1)	mes	0,00	0,670	0,670
18.1	Combustible (adicional C.M. Nº 1)	mes	0,00	0,670	0,670
19.1	Reparación y mantenimiento de vehic. (adicional C.M. Nº1)	mes	0,00	0,670	0,670

Ing. Miguel A.Torres
Representante Legal