Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2002876/2023

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 24 días del mes de Julio de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/DL/1544/21	**Solped Nro.:**	3000000462
ID PAC:	393911	**Contrato SAP Nro:**	4900000181
CDP:	0399/2021	**Orden de Suministro SAP:**	4500008304
CC:	LP-25006-21-210392	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000462	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2023
Nro. Resolución:	PR/DL/1040/21	**Adenda:**	No
		Adjudicado a:	CONCRET-MIX S.A.

Se procede la Recepción de los bienes y/o servicios detallados a continuación

Ítem	N° HES	N° Servicio	Texto Servicio	Cant Serv	Precio Unitario Gs	Importe Gs.	Doc. Material	Fecha Entrega O.S.	Fecha Contab. O.S.
1	1000003953	9100644	TRABAJOS DE DEMOLICION	33	117.600	3.880.800	5000078975	21.07.2023	24.07.2023
2	1000003954	9100644	TRABAJOS DE DEMOLICION	206,510	44.157	9.118.862	5000078976	21.07.2023	24.07.2023
3	1000003955	9100644	TRABAJOS DE DEMOLICION	2	66.150	132.300	5000078978	21.07.2023	24.07.2023
4	1000003956	9100644	TRABAJOS DE DEMOLICION	3	73.500	220.500	5000078979	21.07.2023	24.07.2023
5	1000003957	9100644	TRABAJOS DE DEMOLICION	4	22.050	88.200	5000078980	21.07.2023	24.07.2023
Total IVA Incluido Gs.						**13.440.662**			

Observación: Regularización del acta de recepción de fecha 29/06/2023, correspondiente a la Orden de Trabajo N° 37/2023.

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 13.440.662 (guaraníes trece millones cuatrocientos cuarenta mil seiscientos sesenta y dos)

Administrador de Contrato	Verificado por	Firma del Proveedor
Lic. Roberto Cabrera Gerente de Planta Villa Elisa Petropar		Ing. Derlis Villamayor Reg. Prof. MOPC Nro.: 1638
Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Sello/Aclaración
___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1001205/2023

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 24 días del mes de Julio de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/DL/1544/21	**Solped Nro.:**	3000000462
ID PAC:	393911	**Contrato SAP Nro.:**	4900000181
CDP:	0399/2021	**Orden de Suministro SAP:**	4500008304
CC:	LP-25006-21-210392	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000462	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2023
Nro. Resolución:	PR/DL/1040/21	**Adenda**:	No
		Adjudicado a: :	CONCRET-MIX S.A.

Ítem	Cod. Mat.	Descrip. Material	Cantidad O.S.	Un. Med.	Precio Unitario Gs.	Importe O.S. Gs.	Multa Gs.	Doc. Recep.	Fe. Entrega O.S.	Fecha Contab O.S.
1		ITEM N° 6 - ESTRUCTURA METALICA NO APLICA	1,440	UN	435.439	627.032	0	5000078981	21.07.2023	24.07.2023
2		ITEM N° 7 - MAMPOSTERIA NO APLICA	15,230	UN	173.937	2.649.061	0	5000078981	21.07.2023	24.07.2023
3		ITEM N° 9 - AISLACION NO APLICA	6,430	UN	83.009	533.748	0	5000078981	21.07.2023	24.07.2023
4		ITEM N° 9 - AISLACION NO APLICA	24	UN	23.278	558.672	0	5000078981	21.07.2023	24.07.2023
5		ITEM N° 11 - CONTRAPISO NO APLICA	6,430	UN	41.677	267.983	0	5000078981	21.07.2023	24.07.2023
6		ITEM N° 12 - REVOQUES NO APLICA	89,130	UN	51.663	4.604.723	0	5000078981	21.07.2023	24.07.2023
7		ITEM N° 12 - REVOQUES NO APLICA	18,370	UN	43.256	794.613	0	5000078981	21.07.2023	24.07.2023
8		ITEM N° 14 - PISOS NO APLICA	41,270	UN	122.893	5.071.794	0	5000078981	21.07.2023	24.07.2023
9		ITEM N° 14 - PISOS NO APLICA	148,740	UN	190.777	28.376.171	0	5000078981	21.07.2023	24.07.2023
10		ITEM N° 14 - PISOS NO APLICA	6,430	UN	38.815	249.580	0	5000078981	21.07.2023	24.07.2023
11		ITEM N° 15 - ZOCALO NO APLICA	55,770	UN	34.692	1.934.773	0	5000078981	21.07.2023	24.07.2023
12		ITEM N° 19 - DESGUACE CLOACAL Y PLUVIAL NO APLICA	4	UN	643.688	2.574.752	0	5000078981	21.07.2023	24.07.2023
13		ITEM N° 19 - DESGUACE	49,500	UN	88.768	4.394.016	0	5000078981	21.07.2023	24.07.2023

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1001205/2023

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 24 días del mes de Julio de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/DL/1544/21	**Solped Nro.:**	3000000462
ID PAC:	393911	**Contrato SAP Nro.:**	4900000181
CDP:	0399/2021	**Orden de Suministro SAP:**	4500008304
CC:	LP-25006-21-210392	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000462	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2023
Nro. Resolución:	PR/DL/1040/21	**Adenda:**	No
		Adjudicado a: :	CONCRET-MIX S.A.

Ítem	Cod. Mat.	Descrip. Material	Cantidad O.S.	Un. Med.	Precio Unitario Gs.	Importe O.S. Gs.	Multa Gs.	Doc. Recep.	Fe. Entrega O.S.	Fecha Contab O.S.
		CLOACAL Y PLUVIAL NO APLICA								
14		ITEM N° 20 - AGUA CORR. MAT. PVC TERMOF NO APLICA	8	UN	49.245	393.960	0	5000078981	21.07.2023	24.07.2023
15		ITEM N° 20 - AGUA CORR. MAT. PVC TERMOF NO APLICA	2	UN	4.432.050	8.864.100	0	5000078981	21.07.2023	24.07.2023
16		ITEM N° 20 - AGUA CORR. MAT. PVC TERMOF NO APLICA	4	UN	12.495	49.980	0	5000078981	21.07.2023	24.07.2023
17		ITEM N° 20 - AGUA CORR. MAT. PVC TERMOF NO APLICA	4	UN	64.974	259.896	0	5000078981	21.07.2023	24.07.2023
18		ITEM N° 21 - PROV./COLOC. ARTEF. SANIT. NO APLICA	2	UN	2.043.910	4.087.820	0	5000078981	21.07.2023	24.07.2023
19		ITEM N° 22 - INSTALACION ELECTRICA NO APLICA	50	UN	77.616	3.880.800	0	5000078981	21.07.2023	24.07.2023
20		ITEM N° 22 - INSTALACION ELECTRICA NO APLICA	17	UN	195.657	3.326.169	0	5000078981	21.07.2023	24.07.2023
21		ITEM N° 22 - INSTALACION ELECTRICA NO APLICA	12	UN	205.359	2.464.308	0	5000078981	21.07.2023	24.07.2023
22		ITEM N° 22 - INSTALACION ELECTRICA NO APLICA	3	UN	223.146	669.438	0	5000078981	21.07.2023	24.07.2023
23		ITEM N° 22 - INSTALACION	14	UN	223.146	3.124.044	0	5000078981	21.07.2023	24.07.2023

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1001205/2023

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 24 días del mes de Julio de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/DL/1544/21	**Solped Nro.:**	3000000462
ID PAC:	393911	**Contrato SAP Nro.:**	4900000181
CDP:	0399/2021	**Orden de Suministro SAP:**	4500008304
CC:	LP-25006-21-210392	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000462	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2023
Nro. Resolución:	PR/DL/1040/21	**Adenda**:	No
		Adjudicado a: :	CONCRET-MIX S.A.

Ítem	Cod. Mat.	Descrip. Material	Cantidad O.S.	Un. Med.	Precio Unitario Gs.	Importe O.S. Gs.	Multa Gs.	Doc. Recep.	Fe. Entrega O.S.	Fecha Contab O.S.
		ELECTRICA NO APLICA								
24		ITEM N° 23 - CARPINTERIA DE MADERA NO APLICA	1	UN	1.182.440	1.182.440	0	5000078981	21.07.2023	24.07.2023
25		ITEM N° 23 - CARPINTERIA DE MADERA NO APLICA	5	UN	163.036	815.180	0	5000078981	21.07.2023	24.07.2023
26		ITEM N° 23 - CARPINTERIA DE MADERA NO APLICA	5	UN	163.036	815.180	0	5000078981	21.07.2023	24.07.2023
27		ITEM N° 24 - CARPINTERIA METALICA NO APLICA	2	UN	1.470.000	2.940.000	0	5000078981	21.07.2023	24.07.2023
28		ITEM N° 25 - PINTURAS NO APLICA	189,740	UN	39.083	7.415.608	0	5000078981	21.07.2023	24.07.2023
29		ITEM N° 25 - PINTURAS NO APLICA	85,890	UN	38.728	3.326.348	0	5000078981	21.07.2023	24.07.2023
30		ITEM N° 25 - PINTURAS NO APLICA	155,170	UN	29.935	4.645.014	0	5000078981	21.07.2023	24.07.2023
31		ITEM N° 25 - PINTURAS NO APLICA	3,360	UN	37.418	125.724	0	5000078981	21.07.2023	24.07.2023
32		ITEM N° 28 - LIMPIEZA NO APLICA	71,860	UN	40.091	2.880.939	0	5000078981	21.07.2023	24.07.2023
33		ITEM N° 29 - VARIOS - TRABAJOS NO ESPEC. NO APLICA	24	UN	41.293	991.032	0	5000078981	21.07.2023	24.07.2023
34		ITEM N° 29 - VARIOS - TRABAJOS NO ESPEC. NO APLICA	24	UN	28.437	682.488	0	5000078981	21.07.2023	24.07.2023
35		ITEM N° 29 - VARIOS	1	UN	694.909	694.909	0	5000078981	21.07.2023	24.07.2023

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1001205/2023

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 24 días del mes de Julio de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/DL/1544/21	**Solped Nro.:**	3000000462
ID PAC:	393911	**Contrato SAP Nro.:**	4900000181
CDP:	0399/2021	**Orden de Suministro SAP:**	4500008304
CC:	LP-25006-21-210392	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000462	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2023
Nro. Resolución:	PR/DL/1040/21	**Adenda:**	No
		Adjudicado a: :	CONCRET-MIX S.A.

Ítem	Cod. Mat.	Descrip. Material	Cantidad O.S.	Un. Med.	Precio Unitario Gs.	Importe O.S. Gs.	Multa Gs.	Doc. Recep.	Fe. Entrega O.S.	Fecha Contab O.S.
		- TRABAJOS NO ESPEC. NO APLICA								
36		ITEM N° 31 - EXTRACTOR DE AIRE NO APLICA	1	UN	176.400	176.400	0	5000078981	21.07.2023	24.07.2023
Total IVA Incluido			**1.151,760**	**UN**		**106.448.695**	**0**			

Observacion: Regularización del acta de recepción de fecha 29/06/2023, correspondiente a la Orden de Trabajo N° 37/2023.

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 106.448.695 (guaraníes ciento seis millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil seiscientos noventa y cinco)

Administrador de Contrato Lic. Roberto Cabrera Gerente de Planta Villa Elisa Petropar	Verificado por	Firma del Proveedor Ing. Derlis Villamayor Reg. Prof. MOPC Nro.: 1638
Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Sello/Aclaración
___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora: