DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS (DNCP)

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

LCO N° 15/2022"Provisión y Colocación de Estructura Metálica" – ID N° 414.639

En la ciudad de Asunción a los 19 días del mes de julio del año 2023, se reúnen en el local de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas DNCP (sito en EEUU 961 c/ Tte. Fariña – 5to Piso) el *Ing. Osmar Pando Jefe del Dpto. de Servicios Generales y Administrador del Contrato DNCP, C.P. Lidia Segovia Jefa del Dpto. de Auditoria Financiera*, por parte de la Auditoria Interna Institucional, *la C.P. Maria Fátima Gómez., por parte de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), el Abg. José Encina, por parte del Dpto. de Patrimonio de la DNCP; y* el *Sr. Luis Paredes, autorizado de la Empresa COIN,* Contratista Adjudicada (Resolución DNCP N° 3899/2022), para dar cumplimiento a la **RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes al proceso en cuestión, y según **ORDEN DE SERVICIO N° 50/2023** de fecha 21 de junio de 2023; y según **Contrato DNCP Nº 039/2022** de fecha 08 de noviembre de 2022, entre la **DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS (DNCP)** y la Empresa **COIN de Carlos Alberto Perales Ortellado**, para los trabajos de **"PROVISIÓN Y COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA"**.----

En fecha de 19 julio de 2023, considerado como fecha efectiva de entrega, el *Ing. Luis Hernán Villasanti, autorizado de la Empresa COIN,* Contratista Adjudicada; remite el **Informe de los Trabajos FINALIZADOS**, para proceder a la correspondiente RECEPCION PROVISORIA, según lo establecido en el PBC, y se solicita la convocatoria a las personas mencionadas, para la revisión y comprobación in situ del informe presentado y según **ORDEN DE SERVICIO N° 50/2023** con fecha máxima de entrega 21 de julio de 2023. ----------

C.P. Fátima Gómez Bernal
Jefa Dpto. Adjudicaciones y Contratos
DNCP

COIN

CP. Lidia Segovia
Jefa de Auditoría Financiera
DNCP

Ing. Osmar Pando
Jefe de Dpto. de Servicios Gráles
DNCP

Abg. Manuel Encina
Encargado de Despacho
Dpto. de Patrimonio y Suministros

FINALIZADA LA REVISION Y COMPROBACION DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS EN EL INFORME, EN PRUEBA DE CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN, suscriben la presente Acta las personas mencionadas más arriba, en CINCO (5) ejemplares de un mismo tenor y a un mismo efecto, siendo las 8:45 horas de mes y año mencionado. ----------

Ing. Osmar Pando
Jefe Dpto. Servicios Generales
Administrador del Contrato

C.P. Lidia Segovia
Jefa de Auditoría Financiera
Dirección General de Auditoria Institucional

Sr. Luis Paredes
COIN

CO IN

Departamento de Obras

C. P. Maria Fátima Gómez
Encargada de despacho de Adjudicaciones y Contratos

Abg. José Encina
Encargado de Despacho Dpto. de Patrimonio y Suministros