OBJETO DEL CONTRATO: REFACCION DE 5 AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL SAN AGUSTIN DE LA COMPAÑIA SAN MARCOS DE CAAZAPA con ID: 436181

PLANILLA DE CERTIFICACION Nº: 2

CONTRATANTE: GOBERNACION DE CAAZAPA

CONTRATISTA: DES CONSTRUCTORA SA

MONTO DEL CONTRATO (GS. IVA INCLUIDO): 417.246.800

RUC. : 80083716-9

FECHA:01/02/2.024

REFACCION DE 5 AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL SAN AGUSTIN DE LA COMPAÑIA SAN MARCOS DE CAAZAPA

Item * No	Código Catálogo	Descripción *	Unidad	Cantidad/ Contratual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Acumulada certificacion anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Acumulado certificado anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado
1	82101502-004	Cartel de obra.	UN	1	1.449.938	1.449.938	1	0,00	1,00	100%	1.449.938	0	1.449.938
2	72131601-007	Demolicion y desmonte de techos de 5 aulas con desalijo de escombros	M2	360	39.944	14.379.840	360	0,00	360,00	100%	14.379.840	0	14.379.840
3	72131601-007	Retiro de tirantes de madera. Sin recuperación de materiales.	M2	360	18.661	6.717.960	360	0,00	360,00	100%	6.717.960	0	6.717.960
4	72131601-004	Demolición de viga de H°A° de galeria. Sección de 0,50 x 0,25 cm. Incluye mano de obra.	ML	6,8	1.249.188	8.494.478	6,8	0,00	6,80	100%	8.494.478	0	8.494.478
5	72131601-005	Demolición de paredes de mamposteria de ladrillo común de 0,15cm. Sin recuperación de materiales.	M2	105,3	44.963	4.734.604	105,3	0,00	105,30	100%	4.734.604	0	4.734.604
6	72131601-009	Retiro de piso ceramico.	M2	300	44.963	13.488.900	300	0,00	300,00	100%	13.488.900	0	13.488.900
7	72131601-015	Demolición de pilares de mamposteria de 0,30 x 0,30cm. Sin recuperación de materiale.	GL	1	4.503.125	4.503.125	1	0,00	1,00	100%	4.503.125	0	4.503.125
8	72131601-015	Refaccion de pilares de mamposteria de 0,45 x 0,45 cm visto. Interior de hormigón.	ML	30,8	420.063	12.937.940	13,8	17,00	30,80	100%	5.796.869	7.141.071	12.937.940
9	72131601-004	Zapata de H°A°. Sección de 0,80 x 0,80cm.	M3	2,3	3.149.781	7.244.496	2	0,30	2,30	100%	6.299.562	944.934	7.244.496
10	72131601-015	Pilar de H°A°. Sección de 0,20 x 0,20cm. Altura de 2,80 metros.	M3	4,5	3.149.781	14.174.015	3	1,50	4,50	100%	9.449.343	4.724.672	14.174.015
11	72131601-004	Encadenado de H°A°. Sección de 0,15 x 0,20 cm.	M3	4,8	3.149.781	15.118.949	3	1,80	4,80	100%	9.449.343	5.669.606	15.118.949
12	72131601-005	Mamposteria de ladrillo común de 0,15 cm a revocar.	M2	178,3	114.950	20.495.585	88,3	90,00	178,30	100%	10.150.085	10.345.500	20.495.585
13	72131601-008	Retiro de revoque dañados.	M2	45,5	44.963	2.045.817	0	45,50	45,50	100%	0	2.045.817	2.045.817
14	72131601-005	Colocación de varillas de 8mm en paredes agrietadas.	ML	45	119.396	5.372.820	45	0,00	45,00	100%	5.372.820	0	5.372.820
15	72131601-008	Revoque de paredes trabajadas.	M2	165,2	42.510	7.022.652	0	65,20	65,20	39%	0	2.771.652	2.771.652
16	72131601-007	Techo de chapa termoacustico de 4mm sobre estructura metalica. Tirantes de perfil C sobre viga metalica. Sección de la viga 0,20 x 0,35cm. Correas de perfil metalica.	ML	360	349.903	125.965.080	150	173,00	323,00	90%	52.485.450	60.533.219	113.018.669
17	72102401-001	Retiro de pintura exterior con lija.	M2	263,1	8.491	2.233.982	0	263,10	263,10	100%	0	2.233.982	2.233.982
18	72102401-001	Pintura al látex para paredes exteriores. Color a elección.	M2	263,1	32.498	8.550.224	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
19	72131601-012	Retiro de pinturas interiores con lija.	M2	419,2	8.491	3.559.427	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
20	72131601-012	Pintura al látex para paredes interiores. Color a elección.	M2	419,2	32.498	13.623.162	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
21	72131601-012	Retiro de pintura con lija de aberturas de maderas.	M2	23,1	8.491	196.142	0	23,10	23,10	100%	0	196.142	196.142
22	72131601-012	Pintura de aberturas de madera con barníz brilllante.	M2	23,1	27.995	646.685	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
23	72131601-012	Pintura de ventanas tipo balancines con antioxido.	M2	28,8	27.998	806.342	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
24	72101603-002	colocación de canaleta metalica de desague.	ML	70	179.919	12.594.330	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
25	72102304-007	Caño de desague. Desarrollo 40.	ML	42	164.986	6.929.412	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
26	72131601-010	Reparación de puertas de madera. Presenta fallos en los picaportes.	UN	5	134.063	670.315	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
27	72131601-001	Retiro de cables de 4mm y 2mm en mal estado	GL	1	2.103.750	2.103.750	0	1,00	1,00	100%	0	2.103.750	2.103.750
28	72131601-001	Reposición de cables de 4mm y 2mm.	GL	1	7.493.750	7.493.750	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
29	72131601-001	Retiro de tomas y puntos dañados.	UN	35	59.881	2.095.835	0	35,00	35,00	100%	0	2.095.835	2.095.835
30	72131601-001	Colocación de llaves y puntos .	UN	35	119.900	4.196.500	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
31	72131601-001	Retiro de tubos flourescentes dañados.	UN	35	20.006	700.210	0	35,00	35,00	100%	0	700.210	700.210
32	72131601-001	colocación de tubos flourescentes.	UN	35	84.975	2.974.125	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
33	72131601-001	Colocación de reactancia.	UN	12	149.875	1.798.500	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
34	72131601-001	Colocación de capacitores.	UN	12	149.875	1.798.500	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
35	72131601-001	Trabajos de mantenimiento de ventiladores.	UN	10	250.250	2.502.500	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
36	72131601-009	Contrapiso de hormigón armado. Espesor de 0,05cm.	M2	300	44.917	13.475.100	100	0,00	100,00	33%	4.491.700	0	4.491.700
37	72131601-009	Alisada de cemento.	M2	300	34.971	10.491.300	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
38	72131601-009	Colocación de piso ceramico normal de 0,40 x 0,40cm.	M2	300	125.056	37.516.800	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
39	72131601-002	Guarda obra. Sección de 0,60 cm con espesor de 0,05cm.	ML	87,2	144.925	12.637.460	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
40	72131601-013	Limpieza y retiro de escombro.	GL	1	3.506.250	3.506.250	0,35	0,25	0,60	60%	1.227.188	867.887	2.095.075

D.E.S Constructora S.A
Tel.: 0544-320.389 / 0981-317.679
Email: charlyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

Arq. Jesica Lecoque
Elaboración y Fiscalización de obras
Reg. Prof. Nº 4.178

PRECIO TOTAL	***417.246.800***		***63%***	***158.491.205***	***102.374.277***	***260.865.482***
PORCENTAJE DEDUCIDO DE ANTICIPO 20% DEL CERTIFICADO N° 1				***31.698.241***		
TOTAL A COBRAR SEGÚN AVANCE DE OBRA/ CERTIFICADO N ° 1				***126.792.964***		
PORCENTAJE DEDUCIDO DE ANTICIPO 20% DEL CERTIFICADO N° 2					***20.474.855***	
TOTAL A COBRAR SEGÚN AVANCE DE OBRA/ CERTIFICADO N ° 2					***81.899.422***	

DES CONSTRUCTORA S.A

CONTRATISTA

D.E.S Constructora S.A
Tel.: 0544-320.389 / 0981-317.679
Email: charlyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

Arq. Jesica Lecoque
Elaboración y fiscalización de obras
Reg. Prof. N° 4.178

FISCAL DE OBRA