Zimbra: **kperalta@mitic.gov.py**

Re: Producto Nro. 1 Catastro - Empresa Adevcom

De : Gabi Resquin <zoezoe06@gmail.com> mar, 04 de abr de 2023 10:59
Asunto : Re: Producto Nro. 1 Catastro - Empresa Adevcom 1 ficheros adjuntos
Para : Kristhel Manita Peralta Casartelli <kperalta@mitic.gov.py>
Para o CC : anastacio torres <anastacio_torres@hacienda.gov.py>, Gricelda Cañete <gcanete@mitic.gov.py>, Klaus Pistilli <kpistilli@mitic.gov.py>

Buenas Kristhel, qué tal estás?
Consulta la entrega impresa se puede regularizar a posterior? ya que la empresa es Chilena, y recién la siguiente semana estará de nuevo por Py. Como se realizó la remisión del Producto 1 con la entrega en digital y la firma digital de los documentos remitidos por correo sería suficiente por el momento ? Luego regularizaremos apenas la empresa se encuentre en el país en formato impreso.

Aguardo retorno.
Saludos cordiales
Gracias!

Gabriela P. Resquin

El mar, 4 abr 2023 a las 8:12, Kristhel Manita Peralta Casartelli (<kperalta@mitic.gov.py>) escribió:

> Buenos días Gabriela
>
> Si es necesario que lo entreguen en formato impreso, y serian 2(dos) copias originales para nosotros **foliadas, con firma y aclaración al pie de cada hoja,** si Uds. quieren contar con un acuse de recepción deberán traer una tercera copia, todo esto debería de venir acompañado con una nota en la que detallan los documentos que están entregando (también en 2 copias de la nota).
>
> Saludos Cordiales
> **Kristhel Peralta**
> Consultor Técnico en Gestión Administrativa para Gobierno Electrónico
>
> PROGRAMA DE APOYO A LA **AGENDA DIGITAL**
>
> TRANSFORMACIÓN DIGITAL | Creando oportunidades. Creamos futuro | Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación | GOBIERNO NACIONAL
>
> **Viceministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC**
> Dirección: Complejo Santos E2 - Gral. Santos 1170 c/ Concordia
> Teléfono: (+595 21) 217-9801 Int: 1801
> www.mitic.gov.py

De: "Gabi Resquin" <zoezoe06@gmail.com>
Para: "Kristhel Manita Peralta Casartelli" <kperalta@mitic.gov.py>
CC: "anastacio torres" <anastacio_torres@hacienda.gov.py>
Enviados: Lunes, 3 de Abril 2023 14:12:58
Asunto: Producto Nro. 1 Catastro - Empresa Adevcom

Buenas tardes Kristhel, soy Gabriela estoy gestionando el proyecto de CONSULTORÍA PARA LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN Y MIGRACIÓN DE LA PLATAFORMA DEL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO- SISTEMA DE EXPLOTACIÓN CATASTRAL (SIECA) Contrato Nº85/2023 por parte de **CATASTRO.**

Gricelda me dijo que contacte contigo, que ella esta semana no estaría por la oficina.

Podrías chequear si el entregable remitido por la empresa Adevcom cumple con los requerimientos por favor.

Así también por parte de Catastro vamos a proceder a realizar la aprobación.

No se si es necesario si o si entregar en formato impreso tambien, podrias confirmarme esta parte.

Muchas gracias!

Gabriela Resquin

De : Kristhel Manita Peralta Casartelli <kperalta@mitic.gov.py>
mar, 04 de abr de 2023 08:12
1 ficheros adjuntos
Asunto : Re: Producto Nro. 1 Catastro - Empresa Adevcom
Para : Gabi Resquin <zoezoe06@gmail.com>
Para o CC : anastacio torres <anastacio_torres@hacienda.gov.py>, Gricelda Cañete <gcanete@mitic.gov.py>, Klaus Pistilli <kpistilli@mitic.gov.py>

Buenos días Gabriela

Si es necesario que lo entreguen en formato impreso, y serian 2(dos) copias originales para nosotros **foliadas, con firma y aclaración al pie de cada hoja,** si Uds. quieren contar con un acuse de recepción deberán traer una tercera copia, todo esto debería de venir acompañado con una nota en la que detallan los documentos que están entregando (también en 2 copias de la nota).

Saludos Cordiales
Kristhel Peralta
Consultor Técnico en Gestión Administrativa para Gobierno Electrónico

PROGRAMA DE APOYO A LA **AGENDA DIGITAL**

TRANSFORMACIÓN DIGITAL | Creando oportunidades. Creamos futuro | Ministerio de TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | GOBIERNO NACIONAL

Viceministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC
Dirección: Complejo Santos E2 - Gral. Santos 1170 c/ Concordia
Teléfono: (+595 21) 217-9801 Int: 1801
www.mitic.gov.py

De: "Gabi Resquin" <zoezoe06@gmail.com>
Para: "Kristhel Manita Peralta Casartelli" <kperalta@mitic.gov.py>
CC: "anastacio torres" <anastacio_torres@hacienda.gov.py>
Enviados: Lunes, 3 de Abril 2023 14:12:58
Asunto: Producto Nro. 1 Catastro - Empresa Adevcom

Buenas tardes Kristhel, soy Gabriela estoy gestionando el proyecto de CONSULTORÍA PARA LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN Y MIGRACIÓN DE LA PLATAFORMA DEL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO- SISTEMA DE EXPLOTACIÓN CATASTRAL (SIECA) Contrato Nº85/2023 por parte de **CATASTRO.**

Gricelda me dijo que contacte contigo, que ella esta semana no estaría por la oficina.

Podrías chequear si el entregable remitido por la empresa Adevcom cumple con los requerimientos por favor.

Así también por parte de Catastro vamos a proceder a realizar la aprobación.

No se si es necesario si o si entregar en formato impreso tambien, podrias confirmarme esta parte.

Muchas gracias!

Gabriela Resquin

Firma Agenda.png
36 KB

De :	Gabi Resquin <zoezoe06@gmail.com>	lun, 03 de abr de 2023 14:12
Asunto :	Producto Nro. 1 Catastro - Empresa Adevcom	
Para :	Kristhel Manita Peralta Casartelli <kperalta@mitic.gov.py>	
Para o CC :	Anastacio Torres <anastacio_torres@hacienda.gov.py>	

Buenas tardes Kristhel, soy Gabriela estoy gestionando el proyecto de CONSULTORÍA PARA LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN Y MIGRACIÓN DE LA PLATAFORMA DEL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO- SISTEMA DE EXPLOTACIÓN CATASTRAL (SIECA) Contrato Nº85/2023 por parte de **CATASTRO.**

Gricelda me dijo que contacte contigo, que ella esta semana no estaría por la oficina.

Podrías chequear si el entregable remitido por la empresa Adevcom cumple con los requerimientos por favor.

Así también por parte de Catastro vamos a proceder a realizar la aprobación.

No se si es necesario si o si entregar en formato impreso tambien, podrias confirmarme esta parte.

Muchas gracias!

Gabriela Resquin

ACV:P

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Ministerio de HACIENDA

CATASTRO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Catastro, Herramienta para el Desarrollo Nacional

Asunción, 13 de abril de 2023.-

NOTA SNC N° 1029

Señor Ministro:

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia, en el Marco del Contrato N° 85/2023 para la provisión de **"CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACION Y MIGRACION DE LA PLATAFORMA DEL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO – SISTEMA DE EXPLOTACION CATASTRAL (SIECA)"** – Programa de Apoyo de la Agenda Digital, Préstamo 4650/OC-PR.

Al respecto, remito en adjunto el Certificado de aprobación de E01 correspondiente a la entrega del "Producto 1 -Informe de Plan de Trabajo y Cronograma detallado -, firmado por todos los responsables designados como miembros del comité de aprobación de informes de la consultoría, conformado por la Resolución SNC N° 155, de fecha 03 de abril de 2023.

Hago propicia la ocasión para saludarlo respetuosamente.

MINISTERIO DE HACIENDA
Servicio Nacional de Catastro
Dirección General

GLORIA LIZ PAREDES DE ARMOA

Firmado digitalmente por GLORIA LIZ PAREDES DE ARMOA
Fecha: 2023.04.13 11:31:00 -04'00'

GLORIA PAREDES DE ARMOA
Directora

A SU EXCELENCIA
DON FERNANDO SAGUIER, Ministro
MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - MITIC
E. S. D.

CONSULTORÍA PARA LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN Y MIGRACIÓN DE LA PLATAFORMA DEL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO - SISTEMA DE EXPLOTACIÓN CATASTRAL (SIECA) AD REFERENDUM AL PGN 2021 - ID Nº 389.005

Documento de Aprobación

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE E01

Asunción 12 de Abril de 2023

Sr. Klauss Pistilli
Director General de Gobierno Electrónico
Administrador del Contrato
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Presente

Por medio de la presente, en el marco del Contrato Nro. 85/2023 para la provisión de ***"CONSULTORÍA PARA LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN Y MIGRACIÓN DE LA PLATAFORMA DEL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO - SISTEMA DE EXPLOTACIÓN CATASTRAL (SIECA)"*** - Programa de Apoyo de la Agenda Digital, Préstamo 4650/OC-PR, y en referencia a la entrega del Producto 1: informe del Plan de Trabajo y Cronograma detallado; conforme al correo remitido de la empresa ADEVCOM recibida en fecha 03/04/2023 y las aclaraciones solicitadas respondidas según nota de fecha 11/03/2023, se da por cumplida y aprobada la entrega correspondiente al Producto de referencia.

Al respecto se Certifica que la firma ADEVCOM ha presentado en tiempo y forma el informe y que el mismo corresponde a lo establecido y esperado en los términos de referencia del Contrato.

Sin otro particular, es grato saludarlo atentamente.

cc
Luis Vera
Sociedad de Asesorías de Desarrollos
Consultorías y Capacitación Ltda.

Mónica B. González
Jefa Interina
SNC - MH

Lic. Miller Estigarribia
Coordinador CTC
Servicio Nacional de Catastro

Ing. Anastacio Torres
Jefe Dpto. Informática
S.N.C.

Julio Condie Cordón
Jefe Dpto. Jurídico
Servicio Nacional de Catastro

Lic. Carlos Morínigo Guirger
Jefe Dpto. Rural
Servicio Nacional de Catastro

Econ. Rodrigo Vallejos
Secretario General
Servicio Nacional de Catastro

Zimbra: **kperalta@mitic.gov.py**

RE: Entrega Producto 1, proyecto: CONSULTORÍA PARA LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN Y MIGRACIÓN DE LA PLATAFORMA DEL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO - SISTEMA DE EXPLOTACIÓN CATASTRAL (SIECA)

De : Anastacio Torres <anastacio_torres@hacienda.gov.py>

lun, 08 de may de 2023 16:44

2 ficheros adjuntos

Asunto : RE: Entrega Producto 1, proyecto: CONSULTORÍA PARA LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN Y MIGRACIÓN DE LA PLATAFORMA DEL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO - SISTEMA DE EXPLOTACIÓN CATASTRAL (SIECA)

Para : 'Klaus Pistilli' <kpistilli@mitic.gov.py>

Para o CC : 'Gricelda Cañete' <gcanete@mitic.gov.py>, 'Fernando Mancia' <fmancia@mitic.gov.py>, 'Kristhel Manita Peralta Casartelli' <kperalta@mitic.gov.py>, 'Luis Vera' <luis.vera@adevcom.cl>, 'Gabi Resquin' <zoezoe06@gmail.com>

Buenas tardes, adjunto remito, certificado de aprobación del entregable, con la firma de los miembros del Comité de aprobación del SNC, se estará remitiendo en físico el documento.
Saludos

De: Luis Vera <luis.vera@adevcom.cl>
Enviado el: lunes, 8 de mayo de 2023 11:43
Para: Anastacio Torres <anastacio_torres@hacienda.gov.py>
CC: Gricelda Cañete <gcanete@mitic.gov.py>; Klaus Pistilli <kpistilli@mitic.gov.py>; Fernando Mancia <fmancia@mitic.gov.py>; Kristhel Manita Peralta Casartelli <kperalta@mitic.gov.py>; Gabi Resquin <zoezoe06@gmail.com>
Asunto: Re: Entrega Producto 1, proyecto: CONSULTORÍA PARA LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN Y MIGRACIÓN DE LA PLATAFORMA DEL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO - SISTEMA DE EXPLOTACIÓN CATASTRAL (SIECA)

Estimado Anastacio

Adjunto encontrarás informe versión 1.3.1 en formato PDF
cordialmente

Luis Vera Pacheco
Gerente General
Luis.vera@adevcom.cl
Cel: +56 9 66758861
Of. : +56 2 232 524 860

El lun, 8 may 2023 a las 11:35, Anastacio Torres (<anastacio_torres@hacienda.gov.py>) escribió:

> Buenos días Luis, serias tan amable de remitir el documento adjunto en formato PDF, para proceder a la evaluación con los miembros del comité.
> Desde ya gracias.
> Saludos.
>
> **De:** Luis Vera <luis.vera@adevcom.cl>
> **Enviado el:** lunes, 8 de mayo de 2023 10:00
> **Para:** Gricelda Cañete <gcanete@mitic.gov.py>
> **CC:** Klaus Pistilli <kpistilli@mitic.gov.py>; Fernando Mancia <fmancia@mitic.gov.py>; Kristhel Manita Peralta Casartelli <kperalta@mitic.gov.py>; Anastacio Torres <anastacio_torres@hacienda.gov.py>; Gabi Resquin <zoezoe06@gmail.com>
> **Asunto:** Re: Entrega Producto 1, proyecto: CONSULTORÍA PARA LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN Y MIGRACIÓN DE LA PLATAFORMA DEL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO - SISTEMA DE EXPLOTACIÓN CATASTRAL (SIECA)
>
> Estimada Gricelda

Adjunto encontrarás documento corregido en su versión 1.3.1 actualizada.

quedo atento

Luis Vera Pacheco
Gerente General
Luis.vera@adevcom.cl
Cel: +56 9 66758861
Of. : +56 2 232 524 860

El vie, 5 may 2023 a las 12:14, Luis Vera (<luis.vera@adevcom.cl>) escribió:

> Estimada Gricelda
>
> Adjunto encontrarás documento corregido en su versión 1.3.1
>
> quedo atento
>
> **Luis Vera Pacheco**
> Gerente General
> *Luis.vera@adevcom.cl*
> Cel: +56 9 66758861
> Of. : +56 2 232 524 860
>
> El vie, 5 may 2023 a las 10:47, Gricelda Cañete (<gcanete@mitic.gov.py>) escribió:
>
> > Buenos días Sr. Luis
> >
> > En el documento que ud adjunto no fue realizada la corrección del numeral 1.1. y del numeral 7.3, conforme a lo indicado más abajo.
> >
> > Igualmente, si el equipo de Catastro puede también verificar a fin de poder dar la aprobación a la última versión que se envie, una vez recibido eso el equipo técnico del MITIC podrá proseguir con las demás gestiones técnicas - administrativas.
> >
> > Saludos cordiales
> >
> > **Gricelda Cañete Ribeiro, Project Manager**

PROGRAMA DE APOYO A LA **AGENDA DIGITAL**

TRANSFORMACIÓN DIGITAL | Creando oportunidades. Creamos futuro | Ministerio de TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | GOBIERNO NACIONAL

Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Dirección: Complejo Santos E2 - Gral. Santos 1170 c/ Concordia
Teléfono: (+595 21) 217-9000
www.mitic.gov.py

"Este mensaje de correo electrónico puede contener información confidencial o legalmente protegida y está destinado únicamente para conocimiento y uso del destinatario previsto. Si Usted no es el destinatario a quien se desea enviar este mensaje, tendrá prohibido darlo a conocer a persona alguna, así como a reproducirlo o copiarlo. Si recibe este mensaje por error, favor de notificarlo al remitente de inmediato y elimínelo de su sistema".

De: "luis vera" <luis.vera@adevcom.cl>
Para: "Gricelda Cañete" <gcanete@mitic.gov.py>
CC: "Klaus Pistilli" <kpistilli@mitic.gov.py>, "Fernando Mancia" <fmancia@mitic.gov.py>, "Kristhel Manita Peralta Casartelli" <kperalta@mitic.gov.py>, "Anastacio Torres" <anastacio_torres@hacienda.gov.py>, "Gabi Resquin" <zoezoe06@gmail.com>
Enviados: Jueves, 4 de Mayo 2023 16:59:22
Asunto: Re: Entrega Producto 1, proyecto: CONSULTORÍA PARA LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN Y MIGRACIÓN DE LA PLATAFORMA DEL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO - SISTEMA DE EXPLOTACIÓN CATASTRAL (SIECA)

Estimada Gricelda
Se adjunta documento con la corrección solicitada.
Cordialmente

Luis Vera Pacheco
Gerente General
Luis.vera@adevcom.cl
Cel: +56 9 66758861
Of. : +56 2 232 524 860

El jue, 4 may 2023 a las 16:50, Gricelda Cañete (<gcanete@mitic.gov.py>) escribió:

> Buenas tardes
>
> Conforme a la revisión realizada:
>
> Respecto a:
>
> El rol de Natalia Alejandra Escobar, es Analista Funcional - debe ser realizada la corrección
>
> **********
> Respecto a:

Debe decir:
1.1. Plan de Trabajo

La tabla debe tener en la primera columna la numeración, a fin de identificar el orden de productos.
****

En el numeral

7.3. Plan de Trabajo ajustado (propuesto)

Columna 1: Nro del Producto
Columna 2: Descripción
Columna 3: Mes (último día del mes o siguiente día hábil) - Planificado
Columna 4: Mes (último día del mes o siguiente día hábil) - Ajustado
Ante cualquier duda, estaremos en contacto.

Saludos cordiales

Gricelda Cañete Ribeiro, Project Manager

Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Dirección: Complejo Santos E2 - Gral. Santos 1170 c/ Concordia
Teléfono: (+595 21) 217-9000
www.mitic.gov.py
“Este mensaje de correo electrónico puede contener información confidencial o legalmente protegida y está destinado únicamente para conocimiento y uso del destinatario previsto. Si Usted no es el destinatario a quien se desea enviar este mensaje, tendrá prohibido darlo a conocer a persona alguna, así como a reproducirlo o copiarlo. Si recibe este mensaje por error, favor de notificarlo al remitente de inmediato y elimínelo de su sistema”.

De: "luis vera" <luis.vera@adevcom.cl>
Para: "Klaus Pistilli" <kpistilli@mitic.gov.py>, "Fernando Mancia" <fmancia@mitic.gov.py>, "Gricelda Cañete" <gcanete@mitic.gov.py>, "Kristhel Manita Peralta Casartelli" <kperalta@mitic.gov.py>
CC: "Anastacio Torres" <anastacio_torres@hacienda.gov.py>, "Gabi Resquin" <zoezoe06@gmail.com>
Enviados: Miércoles, 3 de Mayo 2023 13:10:43
Asunto: Re: Entrega Producto 1, proyecto: CONSULTORÍA PARA LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN Y MIGRACIÓN DE LA PLATAFORMA DEL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO - SISTEMA DE EXPLOTACIÓN CATASTRAL (SIECA)

Estimado Klaus
Se adjunta informe de Producto 1 Plan de trabajo y Cronograma detallado. Versión en versión 1.3.
Favor confirmar la recepción.

Cordialmente

Luis Vera Pacheco

Gerente General
Luis.vera@adevcom.cl
Cel: +56 9 66758861
Of. : +56 2 232 524 860

El mié, 12 abr 2023 a las 17:32, Luis Vera (<luis.vera@adevcom.cl>) escribió:

Buenas Tardes Sr. Klauss Pistilli

Por este medio y en el marco del Contrato Nro. 85/2023 para la provisión de ***"CONSULTORÍA PARA LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN Y MIGRACIÓN DE LA PLATAFORMA DEL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO - SISTEMA DE EXPLOTACIÓN CATASTRAL (SIECA)" .*** Se realiza la siguiente remisión de las documentaciones en formato digital correspondiente al Producto Nro. 1 (Plan de Trabajo y Cronograma Detallado), con las modificaciones y aclaraciones solicitadas.

1. ADEVCOM-SIECA2-Producto 1: Plan de trabajo y Cronograma detallado. Versión 1.2.docx
2. ADEVCOM-SIECA2-Producto 1: Plan de trabajo y Cronograma detallado. Versión 1.2.pdf
3. Orden de Trabajo Nro. 1.pdf
4. Proyecto SIECA 2 - Con avance.mpp
5. 20230320-PY-SICA-Seguimiento.pptx
6. Nota de consultas del Servicio Nacional de Catastro de fecha 10 de Abril de 2023 y respuesta de ADEVCOM con las aclaraciones y solicitud de modificación de cronograma en fecha 11 de abril de 2023.
7. Respuesta consulta enviada por Servicio Nacional de Catastro

Saludos.

Luis Vera Pacheco
Gerente General
Luis.vera@adevcom.cl
Cel: +56 9 66758861
Of. : +56 2 232 524 860

certificado de aprobacion de producto nro 1.pdf
702 KB

De : Luis Vera <luis.vera@adevcom.cl> lun, 08 de may de 2023 11:42
Asunto : Re: Entrega Producto 1, proyecto: CONSULTORÍA PARA LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN Y MIGRACIÓN DE LA PLATAFORMA DEL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO - SISTEMA DE EXPLOTACIÓN CATASTRAL (SIECA) 2 ficheros adjuntos
Para : Anastacio Torres <anastacio_torres@hacienda.gov.py>
Para o CC : Gricelda Cañete <gcanete@mitic.gov.py>, Klaus Pistilli <kpistilli@mitic.gov.py>, Fernando Mancia <fmancia@mitic.gov.py>, Kristhel Manita Peralta Casartelli <kperalta@mitic.gov.py>, Gabi Resquin <zoezoe06@gmail.com>

Estimado Anastacio

Adjunto encontrarás informe versión 1.3.1 en formato PDF
cordialmente

Luis Vera Pacheco
Gerente General
Luis.vera@adevcom.cl
Cel: +56 9 66758861
Of. : +56 2 232 524 860

El lun, 8 may 2023 a las 11:35, Anastacio Torres (<anastacio_torres@hacienda.gov.py>) escribió:

> Buenos días Luis, serias tan amable de remitir el documento adjunto en formato PDF, para proceder a la evaluación con los miembros del comité.
> Desde ya gracias.
> Saludos.
>
> **De:** Luis Vera <luis.vera@adevcom.cl>
> **Enviado el:** lunes, 8 de mayo de 2023 10:00
> **Para:** Gricelda Cañete <gcanete@mitic.gov.py>
> **CC:** Klaus Pistilli <kpistilli@mitic.gov.py>; Fernando Mancia <fmancia@mitic.gov.py>; Kristhel Manita Peralta Casartelli <kperalta@mitic.gov.py>; Anastacio Torres <anastacio_torres@hacienda.gov.py>; Gabi Resquin <zoezoe06@gmail.com>
> **Asunto:** Re: Entrega Producto 1, proyecto: CONSULTORÍA PARA LOS SERVICIOS DE

ACTUALIZACIÓN Y MIGRACIÓN DE LA PLATAFORMA DEL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO - SISTEMA DE EXPLOTACIÓN CATASTRAL (SIECA)

Estimada Gricelda

Adjunto encontrarás documento corregido en su versión 1.3.1 actualizada.

quedo atento

Luis Vera Pacheco
Gerente General
Luis.vera@adevcom.cl
Cel: +56 9 66758861
Of. : +56 2 232 524 860

El vie, 5 may 2023 a las 12:14, Luis Vera (<luis.vera@adevcom.cl>) escribió:

> Estimada Gricelda
>
> Adjunto encontrarás documento corregido en su versión 1.3.1
>
> quedo atento
>
> **Luis Vera Pacheco**
> Gerente General
> *Luis.vera@adevcom.cl*
> Cel: +56 9 66758861
> Of. : +56 2 232 524 860
>
> El vie, 5 may 2023 a las 10:47, Gricelda Cañete (<gcanete@mitic.gov.py>) escribió:
>
> > Buenos días Sr. Luis
> >
> > En el documento que ud adjunto no fue realizada la corrección del numeral 1.1. y del numeral 7.3, conforme a lo indicado más abajo.
> >
> > Igualmente, si el equipo de Catastro puede también verificar a fin de poder dar la aprobación a la última versión que se envie, una vez recibido eso el equipo técnico del MITIC podrá proseguir con las demás gestiones técnicas - administrativas.

Saludos cordiales

Gricelda Cañete Ribeiro, Project Manager

PROGRAMA DE APOYO A LA **AGENDA DIGITAL**

Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Dirección: Complejo Santos E2 - Gral. Santos 1170 c/ Concordia
Teléfono: (+595 21) 217-9000
www.mitic.gov.py

"Este mensaje de correo electrónico puede contener información confidencial o legalmente protegida y está destinado únicamente para conocimiento y uso del destinatario previsto. Si Usted no es el destinatario a quien se desea enviar este mensaje, tendrá prohibido darlo a conocer a persona alguna, así como a reproducirlo o copiarlo. Si recibe este mensaje por error, favor de notificarlo al remitente de inmediato y elimínelo de su sistema".

De: "luis vera" <luis.vera@adevcom.cl>
Para: "Gricelda Cañete" <gcanete@mitic.gov.py>
CC: "Klaus Pistilli" <kpistilli@mitic.gov.py>, "Fernando Mancia" <fmancia@mitic.gov.py>, "Kristhel Manita Peralta Casartelli" <kperalta@mitic.gov.py>, "Anastacio Torres" <anastacio_torres@hacienda.gov.py>, "Gabi Resquin" <zoezoe06@gmail.com>
Enviados: Jueves, 4 de Mayo 2023 16:59:22
Asunto: Re: Entrega Producto 1, proyecto: CONSULTORÍA PARA LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN Y MIGRACIÓN DE LA PLATAFORMA DEL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO - SISTEMA DE EXPLOTACIÓN CATASTRAL (SIECA)

Estimada Gricelda
Se adjunta documento con la corrección solicitada.
Cordialmente

Luis Vera Pacheco
Gerente General
Luis.vera@adevcom.cl
Cel: +56 9 66758861
Of. : +56 2 232 524 860

El jue, 4 may 2023 a las 16:50, Gricelda Cañete (<gcanete@mitic.gov.py>) escribió:

> Buenas tardes
>
> Conforme a la revisión realizada:
>
> Respecto a:
>
> El rol de Natalia Alejandra Escobar, es Analista Funcional - debe ser realizada la corrección

****
Respecto a:
Debe decir:
1.1. Plan de Trabajo

La tabla debe tener en la primera columna la numeración, a fin de identificar el orden de productos.
****

En el numeral

7.3. Plan de Trabajo ajustado (propuesto)

Columna 1: Nro del Producto
Columna 2: Descripción
Columna 3: Mes (último día del mes o siguiente día hábil) - Planificado
Columna 4: Mes (último día del mes o siguiente día hábil) - Ajustado
Ante cualquier duda, estaremos en contacto.

Saludos cordiales

Gricelda Cañete Ribeiro, Project Manager

Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Dirección: Complejo Santos E2 - Gral. Santos 1170 c/ Concordia
Teléfono: (+595 21) 217-9000
www.mitic.gov.py
"Este mensaje de correo electrónico puede contener información confidencial o legalmente protegida y está destinado únicamente para conocimiento y uso del destinatario previsto. Si Usted no es el destinatario a quien se desea enviar este mensaje, tendrá prohibido darlo a conocer a persona alguna, así como a reproducirlo o copiarlo. Si recibe este mensaje por error, favor de notificarlo al remitente de inmediato y elimínelo de su sistema".

De: "luis vera" <luis.vera@adevcom.cl>
Para: "Klaus Pistilli" <kpistilli@mitic.gov.py>, "Fernando Mancia" <fmancia@mitic.gov.py>, "Gricelda Cañete" <gcanete@mitic.gov.py>, "Kristhel Manita Peralta Casartelli" <kperalta@mitic.gov.py>
CC: "Anastacio Torres" <anastacio_torres@hacienda.gov.py>, "Gabi Resquin" <zoezoe06@gmail.com>
Enviados: Miércoles, 3 de Mayo 2023 13:10:43
Asunto: Re: Entrega Producto 1, proyecto: CONSULTORÍA PARA LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN Y MIGRACIÓN DE LA PLATAFORMA DEL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO - SISTEMA DE EXPLOTACIÓN CATASTRAL (SIECA)

Estimado Klaus
Se adjunta informe de Producto 1 Plan de trabajo y Cronograma detallado. Versión en versión 1.3.
Favor confirmar la recepción.

Cordialmente

Luis Vera Pacheco
Gerente General
Luis.vera@adevcom.cl
Cel: +56 9 66758861
Of. : +56 2 232 524 860

El mié, 12 abr 2023 a las 17:32, Luis Vera (<luis.vera@adevcom.cl>) escribió:

> Buenas Tardes Sr. Klauss Pistilli
>
> Por este medio y en el marco del Contrato Nro. 85/2023 para la provisión de ***"CONSULTORÍA PARA LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN Y MIGRACIÓN DE LA PLATAFORMA DEL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO - SISTEMA DE EXPLOTACIÓN CATASTRAL (SIECA)" .*** Se realiza la siguiente remisión de las documentaciones en formato digital correspondiente al Producto Nro. 1 (Plan de Trabajo y Cronograma Detallado), con las modificaciones y aclaraciones solicitadas.
>
> 1. ADEVCOM-SIECA2-Producto 1: Plan de trabajo y Cronograma detallado. Versión 1.2.docx
> 2. ADEVCOM-SIECA2-Producto 1: Plan de trabajo y Cronograma detallado. Versión 1.2.pdf
> 3. Orden de Trabajo Nro. 1.pdf
> 4. Proyecto SIECA 2 - Con avance.mpp
> 5. 20230320-PY-SICA-Seguimiento.pptx
> 6. Nota de consultas del Servicio Nacional de Catastro de fecha 10 de Abril de 2023 y respuesta de ADEVCOM con las aclaraciones y solicitud de modificación de cronograma en fecha 11 de abril de 2023.
> 7. Respuesta consulta enviada por Servicio Nacional de Catastro
>
> Saludos.
>
> **Luis Vera Pacheco**
> Gerente General
> Luis.vera@adevcom.cl
> Cel: +56 9 66758861
> Of. : +56 2 232 524 860

ADEVCOM-SIECA2-Producto 1_ Plan de trabajo y_Cronograma detallado. Versión 1.3.1.pdf
5 MB

De : Anastacio Torres <anastacio_torres@hacienda.gov.py>

lun, 08 de may de 2023 11:34

1 ficheros adjuntos

Asunto : RE: Entrega Producto 1, proyecto: CONSULTORÍA PARA LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN Y MIGRACIÓN DE LA PLATAFORMA DEL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO - SISTEMA DE EXPLOTACIÓN CATASTRAL (SIECA)

Para : 'Luis Vera' <luis.vera@adevcom.cl>, 'Gricelda Cañete' <gcanete@mitic.gov.py>

Para o CC : 'Klaus Pistilli' <kpistilli@mitic.gov.py>, 'Fernando Mancia' <fmancia@mitic.gov.py>, 'Kristhel Manita Peralta Casartelli' <kperalta@mitic.gov.py>, 'Gabi Resquin' <zoezoe06@gmail.com>

Buenos días Luis, serias tan amable de remitir el documento adjunto en formato PDF, para proceder a la evaluación con los miembros del comité.
Desde ya gracias.
Saludos.

De: Luis Vera <luis.vera@adevcom.cl>
Enviado el: lunes, 8 de mayo de 2023 10:00
Para: Gricelda Cañete <gcanete@mitic.gov.py>
CC: Klaus Pistilli <kpistilli@mitic.gov.py>; Fernando Mancia <fmancia@mitic.gov.py>; Kristhel Manita Peralta Casartelli <kperalta@mitic.gov.py>; Anastacio Torres <anastacio_torres@hacienda.gov.py>; Gabi Resquin <zoezoe06@gmail.com>
Asunto: Re: Entrega Producto 1, proyecto: CONSULTORÍA PARA LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN Y MIGRACIÓN DE LA PLATAFORMA DEL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO - SISTEMA DE EXPLOTACIÓN CATASTRAL (SIECA)

Estimada Gricelda

Adjunto encontrarás documento corregido en su versión 1.3.1 actualizada.

quedo atento

Luis Vera Pacheco
Gerente General
Luis.vera@adevcom.cl
Cel: +56 9 66758861
Of. : +56 2 232 524 860

El vie, 5 may 2023 a las 12:14, Luis Vera (<luis.vera@adevcom.cl>) escribió:

> Estimada Gricelda
>
> Adjunto encontrarás documento corregido en su versión 1.3.1
>
> quedo atento
>
> **Luis Vera Pacheco**
> Gerente General
> *Luis.vera@adevcom.cl*
> Cel: +56 9 66758861
> Of. : +56 2 232 524 860

El vie, 5 may 2023 a las 10:47, Gricelda Cañete (<gcanete@mitic.gov.py>) escribió:

Buenos días Sr. Luis

En el documento que ud adjunto no fue realizada la corrección del numeral 1.1. y del numeral 7.3, conforme a lo indicado más abajo.

Igualmente, si el equipo de Catastro puede también verificar a fin de poder dar la aprobación a la última versión que se envie, una vez recibido eso el equipo técnico del MITIC podrá proseguir con las demás gestiones técnicas - administrativas.

Saludos cordiales

Gricelda Cañete Ribeiro, Project Manager

PROGRAMA DE APOYO A LA **AGENDA DIGITAL**

TRANSFORMACIÓN DIGITAL | Creando oportunidades, Creamos futuro

Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación

GOBIERNO NACIONAL

Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Dirección: Complejo Santos E2 - Gral. Santos 1170 c/ Concordia
Teléfono: (+595 21) 217-9000
www.mitic.gov.py

"Este mensaje de correo electrónico puede contener información confidencial o legalmente protegida y está destinado únicamente para conocimiento y uso del destinatario previsto. Si Usted no es el destinatario a quien se desea enviar este mensaje, tendrá prohibido darlo a conocer a persona alguna, así como a reproducirlo o copiarlo. Si recibe este mensaje por error, favor de notificarlo al remitente de inmediato y elimínelo de su sistema".

De: "luis vera" <luis.vera@adevcom.cl>
Para: "Gricelda Cañete" <gcanete@mitic.gov.py>
CC: "Klaus Pistilli" <kpistilli@mitic.gov.py>, "Fernando Mancia" <fmancia@mitic.gov.py>, "Kristhel Manita Peralta Casartelli" <kperalta@mitic.gov.py>, "Anastacio Torres" <anastacio_torres@hacienda.gov.py>, "Gabi Resquin" <zoezoe06@gmail.com>
Enviados: Jueves, 4 de Mayo 2023 16:59:22
Asunto: Re: Entrega Producto 1, proyecto: CONSULTORÍA PARA LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN Y MIGRACIÓN DE LA PLATAFORMA DEL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO - SISTEMA DE EXPLOTACIÓN CATASTRAL (SIECA)

Estimada Gricelda
Se adjunta documento con la corrección solicitada.
Cordialmente

Luis Vera Pacheco
Gerente General
Luis.vera@adevcom.cl
Cel: +56 9 66758861
Of. : +56 2 232 524 860

El jue, 4 may 2023 a las 16:50, Gricelda Cañete (<gcanete@mitic.gov.py>) escribió:

> Buenas tardes
>
> Conforme a la revisión realizada:
>
> Respecto a:
>
> El rol de Natalia Alejandra Escobar, es Analista Funcional - debe ser realizada la corrección
>
> **********
> Respecto a:
> Debe decir:
> 1.1. Plan de Trabajo
>
> La tabla debe tener en la primera columna la numeración, a fin de identificar el orden de productos.
> **********
>
> En el numeral
>
> 7.3. Plan de Trabajo ajustado (propuesto)
>
> Columna 1: Nro del Producto
> Columna 2: Descripción
> Columna 3: Mes (último día del mes o siguiente día hábil) - Planificado
> Columna 4: Mes (último día del mes o siguiente día hábil) - Ajustado
> Ante cualquier duda, estaremos en contacto.
>
> Saludos cordiales
>
> **Gricelda Cañete Ribeiro, Project Manager**
>
> Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
> Dirección: Complejo Santos E2 - Gral. Santos 1170 c/ Concordia
> Teléfono: (+595 21) 217-9000
> www.mitic.gov.py
> “Este mensaje de correo electrónico puede contener información confidencial o legalmente protegida y está destinado únicamente para conocimiento y uso del destinatario previsto. Si Usted no es el destinatario a quien se desea enviar este mensaje, tendrá prohibido darlo a conocer a persona alguna, así como a reproducirlo o copiarlo. Si recibe este mensaje por error, favor de notificarlo al remitente de inmediato y elimínelo de su sistema”.
>
> ---
>
> **De:** "luis vera" <luis.vera@adevcom.cl>
> **Para:** "Klaus Pistilli" <kpistilli@mitic.gov.py>, "Fernando Mancia" <fmancia@mitic.gov.py>, "Gricelda Cañete" <gcanete@mitic.gov.py>, "Kristhel Manita Peralta Casartelli" <kperalta@mitic.gov.py>
> **CC:** "Anastacio Torres" <anastacio_torres@hacienda.gov.py>, "Gabi Resquin"

<zoezoe06@gmail.com>
Enviados: Miércoles, 3 de Mayo 2023 13:10:43
Asunto: Re: Entrega Producto 1, proyecto: CONSULTORÍA PARA LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN Y MIGRACIÓN DE LA PLATAFORMA DEL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO - SISTEMA DE EXPLOTACIÓN CATASTRAL (SIECA)

Estimado Klaus
Se adjunta informe de Producto 1 Plan de trabajo y Cronograma detallado. Versión en versión 1.3.
Favor confirmar la recepción.

Cordialmente

Luis Vera Pacheco
Gerente General
Luis.vera@adevcom.cl
Cel: +56 9 66758861
Of. : +56 2 232 524 860

El mié, 12 abr 2023 a las 17:32, Luis Vera (<luis.vera@adevcom.cl>) escribió:

> Buenas Tardes Sr. Klauss Pistilli
>
> Por este medio y en el marco del Contrato Nro. 85/2023 para la provisión de ***"CONSULTORÍA PARA LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN Y MIGRACIÓN DE LA PLATAFORMA DEL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO - SISTEMA DE EXPLOTACIÓN CATASTRAL (SIECA)" .*** Se realiza la siguiente remisión de las documentaciones en formato digital correspondiente al Producto Nro. 1 (Plan de Trabajo y Cronograma Detallado), con las modificaciones y aclaraciones solicitadas.
>
> 1. ADEVCOM-SIECA2-Producto 1: Plan de trabajo y Cronograma detallado. Versión 1.2.docx
> 2. ADEVCOM-SIECA2-Producto 1: Plan de trabajo y Cronograma detallado. Versión 1.2.pdf
> 3. Orden de Trabajo Nro. 1.pdf
> 4. Proyecto SIECA 2 - Con avance.mpp
> 5. 20230320-PY-SICA-Seguimiento.pptx
> 6. Nota de consultas del Servicio Nacional de Catastro de fecha 10 de Abril de 2023 y respuesta de ADEVCOM con las aclaraciones y solicitud de modificación de cronograma en fecha 11 de abril de 2023.
> 7. Respuesta consulta enviada por Servicio Nacional de Catastro
>
> Saludos.
>
> **Luis Vera Pacheco**

Gerente General
Luis.vera@adevcom.cl
Cel: +56 9 66758861
Of. : +56 2 232 524 860

De : Luis Vera <luis.vera@adevcom.cl> lun, 08 de may de 2023 10:00

Asunto : Re: Entrega Producto 1, proyecto: CONSULTORÍA PARA LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN Y MIGRACIÓN DE LA PLATAFORMA DEL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO - SISTEMA DE EXPLOTACIÓN CATASTRAL (SIECA)

2 ficheros adjuntos

Para : Gricelda Cañete <gcanete@mitic.gov.py>

Para o CC : Klaus Pistilli <kpistilli@mitic.gov.py>, Fernando Mancia <fmancia@mitic.gov.py>, Kristhel Manita Peralta Casartelli <kperalta@mitic.gov.py>, Anastacio Torres <anastacio_torres@hacienda.gov.py>, Gabi Resquin <zoezoe06@gmail.com>

Estimada Gricelda

Adjunto encontrarás documento corregido en su versión 1.3.1 actualizada.

quedo atento

Luis Vera Pacheco
Gerente General
Luis.vera@adevcom.cl
Cel: +56 9 66758861
Of. : +56 2 232 524 860

El vie, 5 may 2023 a las 12:14, Luis Vera (<luis.vera@adevcom.cl>) escribió:

> Estimada Gricelda
>
> Adjunto encontrarás documento corregido en su versión 1.3.1
>
> quedo atento
>
> **Luis Vera Pacheco**
> Gerente General
> *Luis.vera@adevcom.cl*
> Cel: +56 9 66758861
> Of. : +56 2 232 524 860

El vie, 5 may 2023 a las 10:47, Gricelda Cañete (<gcanete@mitic.gov.py>) escribió:

Buenos días Sr. Luis

En el documento que ud adjunto no fue realizada la corrección del numeral 1.1. y del numeral 7.3, conforme a lo indicado más abajo.

Igualmente, si el equipo de Catastro puede también verificar a fin de poder dar la aprobación a la última versión que se envie, una vez recibido eso el equipo técnico del MITIC podrá proseguir con las demás gestiones técnicas - administrativas.

Saludos cordiales

Gricelda Cañete Ribeiro, Project Manager

PROGRAMA DE APOYO A LA **AGENDA DIGITAL**

TRANSFORMACIÓN DIGITAL | Creando oportunidades. Creamos futuro | Ministerio de TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | GOBIERNO NACIONAL

Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Dirección: Complejo Santos E2 - Gral. Santos 1170 c/ Concordia
Teléfono: (+595 21) 217-9000
www.mitic.gov.py

"Este mensaje de correo electrónico puede contener información confidencial o legalmente protegida y está destinado únicamente para conocimiento y uso del destinatario previsto. Si Usted no es el destinatario a quien se desea enviar este mensaje, tendrá prohibido darlo a conocer a persona alguna, así como a reproducirlo o copiarlo. Si recibe este mensaje por error, favor de notificarlo al remitente de inmediato y elimínelo de su sistema".

De: "luis vera" <luis.vera@adevcom.cl>
Para: "Gricelda Cañete" <gcanete@mitic.gov.py>
CC: "Klaus Pistilli" <kpistilli@mitic.gov.py>, "Fernando Mancia" <fmancia@mitic.gov.py>, "Kristhel Manita Peralta Casartelli" <kperalta@mitic.gov.py>, "Anastacio Torres" <anastacio_torres@hacienda.gov.py>, "Gabi Resquin" <zoezoe06@gmail.com>
Enviados: Jueves, 4 de Mayo 2023 16:59:22
Asunto: Re: Entrega Producto 1, proyecto: CONSULTORÍA PARA LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN Y MIGRACIÓN DE LA PLATAFORMA DEL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO - SISTEMA DE EXPLOTACIÓN CATASTRAL (SIECA)

Estimada Gricelda
Se adjunta documento con la corrección solicitada.
Cordialmente

Luis Vera Pacheco
Gerente General
Luis.vera@adevcom.cl
Cel: +56 9 66758861
Of. : +56 2 232 524 860

El jue, 4 may 2023 a las 16:50, Gricelda Cañete (<gcanete@mitic.gov.py>) escribió:

Buenas tardes

Conforme a la revisión realizada:

Respecto a:

El rol de Natalia Alejandra Escobar, es Analista Funcional - debe ser realizada la corrección

****

Respecto a:
Debe decir:
1.1. Plan de Trabajo

La tabla debe tener en la primera columna la numeración, a fin de identificar el orden de productos.
****

En el numeral

7.3. Plan de Trabajo ajustado (propuesto)

Columna 1: Nro del Producto
Columna 2: Descripción
Columna 3: Mes (último día del mes o siguiente día hábil) - Planificado
Columna 4: Mes (último día del mes o siguiente día hábil) - Ajustado
Ante cualquier duda, estaremos en contacto.

Saludos cordiales

Gricelda Cañete Ribeiro, Project Manager

Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Dirección: Complejo Santos E2 - Gral. Santos 1170 c/ Concordia

Teléfono: (+595 21) 217-9000
www.mitic.gov.py
"Este mensaje de correo electrónico puede contener información confidencial o legalmente protegida y está destinado únicamente para conocimiento y uso del destinatario previsto. Si Usted no es el destinatario a quien se desea enviar este mensaje, tendrá prohibido darlo a conocer a persona alguna, así como a reproducirlo o copiarlo. Si recibe este mensaje por error, favor de notificarlo al remitente de inmediato y elimínelo de su sistema".

De: "luis vera" <luis.vera@adevcom.cl>
Para: "Klaus Pistilli" <kpistilli@mitic.gov.py>, "Fernando Mancia" <fmancia@mitic.gov.py>, "Gricelda Cañete" <gcanete@mitic.gov.py>, "Kristhel Manita Peralta Casartelli" <kperalta@mitic.gov.py>
CC: "Anastacio Torres" <anastacio_torres@hacienda.gov.py>, "Gabi Resquin" <zoezoe06@gmail.com>
Enviados: Miércoles, 3 de Mayo 2023 13:10:43
Asunto: Re: Entrega Producto 1, proyecto: CONSULTORÍA PARA LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN Y MIGRACIÓN DE LA PLATAFORMA DEL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO - SISTEMA DE EXPLOTACIÓN CATASTRAL (SIECA)

Estimado Klaus
Se adjunta informe de Producto 1 Plan de trabajo y Cronograma detallado. Versión en versión 1.3.
Favor confirmar la recepción.

Cordialmente

Luis Vera Pacheco
Gerente General
Luis.vera@adevcom.cl
Cel: +56 9 66758861
Of. : +56 2 232 524 860

El mié, 12 abr 2023 a las 17:32, Luis Vera (<luis.vera@adevcom.cl>) escribió:

Buenas Tardes Sr. Klauss Pistilli

Por este medio y en el marco del Contrato Nro. 85/2023 para la provisión de ***"CONSULTORÍA PARA LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN Y MIGRACIÓN DE LA PLATAFORMA DEL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO - SISTEMA DE EXPLOTACIÓN CATASTRAL (SIECA)" .*** Se realiza la siguiente remisión de las documentaciones en formato digital correspondiente al Producto Nro. 1 (Plan de Trabajo y Cronograma Detallado), con las modificaciones y aclaraciones solicitadas.

1. ADEVCOM-SIECA2-Producto 1: Plan de trabajo y Cronograma detallado. Versión 1.2.docx
2. ADEVCOM-SIECA2-Producto 1: Plan de trabajo y Cronograma detallado. Versión 1.2.pdf
3. Orden de Trabajo Nro. 1.pdf
4. Proyecto SIECA 2 - Con avance.mpp
5. 20230320-PY-SICA-Seguimiento.pptx
6. Nota de consultas del Servicio Nacional de Catastro de fecha 10 de Abril de 2023 y respuesta de ADEVCOM con las aclaraciones y solicitud de modificación de

cronograma en fecha 11 de abril de 2023.
7. Respuesta consulta enviada por Servicio Nacional de Catastro

Saludos.

Luis Vera Pacheco
Gerente General
Luis.vera@adevcom.cl
Cel: +56 9 66758861
Of. : +56 2 232 524 860

ADEVCOM-SIECA2-Producto 1_ Plan de trabajo y_Cronograma detallado. Versión 1.3.1.docx
4 MB

De : Luis Vera <luis.vera@adevcom.cl> vie, 05 de may de 2023 12:14
Asunto : Re: Entrega Producto 1, proyecto: CONSULTORÍA PARA LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN Y MIGRACIÓN DE LA PLATAFORMA DEL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO - SISTEMA DE EXPLOTACIÓN CATASTRAL (SIECA) 3 ficheros adjuntos
Para : Gricelda Cañete <gcanete@mitic.gov.py>
Para o CC : Klaus Pistilli <kpistilli@mitic.gov.py>, Fernando Mancia <fmancia@mitic.gov.py>, Kristhel Manita Peralta Casartelli <kperalta@mitic.gov.py>, Anastacio Torres <anastacio_torres@hacienda.gov.py>, Gabi Resquin <zoezoe06@gmail.com>

Estimada Gricelda

Adjunto encontrarás documento corregido en su versión 1.3.1

quedo atento

Luis Vera Pacheco
Gerente General
Luis.vera@adevcom.cl
Cel: +56 9 66758861
Of. : +56 2 232 524 860

El vie, 5 may 2023 a las 10:47, Gricelda Cañete (<gcanete@mitic.gov.py>) escribió:

Buenos días Sr. Luis

En el documento que ud adjunto no fue realizada la corrección del numeral 1.1. y del numeral 7.3, conforme a lo indicado más abajo.

Igualmente, si el equipo de Catastro puede también verificar a fin de poder dar la aprobación a la última versión que se envie, una vez recibido eso el equipo técnico del MITIC podrá proseguir con las demás gestiones técnicas - administrativas.

Saludos cordiales

Gricelda Cañete Ribeiro, Project Manager

PROGRAMA DE APOYO A LA **AGENDA DIGITAL**

TRANSFORMACIÓN DIGITAL | Creando oportunidades. Creamos futuro | Ministerio de TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | GOBIERNO NACIONAL

Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Dirección: Complejo Santos E2 - Gral. Santos 1170 c/ Concordia
Teléfono: (+595 21) 217-9000
www.mitic.gov.py

“Este mensaje de correo electrónico puede contener información confidencial o legalmente protegida y está destinado únicamente para conocimiento y uso del destinatario previsto. Si Usted no es el destinatario a quien se desea enviar este mensaje, tendrá prohibido darlo a conocer a persona alguna, así como a reproducirlo o copiarlo. Si recibe este mensaje por error, favor de notificarlo al remitente de inmediato y elimínelo de su sistema”.

De: "luis vera" <luis.vera@adevcom.cl>
Para: "Gricelda Cañete" <gcanete@mitic.gov.py>
CC: "Klaus Pistilli" <kpistilli@mitic.gov.py>, "Fernando Mancia" <fmancia@mitic.gov.py>, "Kristhel Manita Peralta Casartelli" <kperalta@mitic.gov.py>, "Anastacio Torres" <anastacio_torres@hacienda.gov.py>, "Gabi Resquin" <zoezoe06@gmail.com>
Enviados: Jueves, 4 de Mayo 2023 16:59:22
Asunto: Re: Entrega Producto 1, proyecto: CONSULTORÍA PARA LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN Y MIGRACIÓN DE LA PLATAFORMA DEL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO - SISTEMA DE EXPLOTACIÓN CATASTRAL (SIECA)

Estimada Gricelda
Se adjunta documento con la corrección solicitada.
Cordialmente

Luis Vera Pacheco
Gerente General
Luis.vera@adevcom.cl
Cel: +56 9 66758861
Of. : +56 2 232 524 860

El jue, 4 may 2023 a las 16:50, Gricelda Cañete (<gcanete@mitic.gov.py>) escribió:

Buenas tardes

Conforme a la revisión realizada:

Respecto a:

El rol de Natalia Alejandra Escobar, es Analista Funcional - debe ser realizada la corrección

****

Respecto a:
Debe decir:
1.1. Plan de Trabajo

La tabla debe tener en la primera columna la numeración, a fin de identificar el orden de productos.
****

En el numeral

7.3. Plan de Trabajo ajustado (propuesto)

Columna 1: Nro del Producto
Columna 2: Descripción
Columna 3: Mes (último día del mes o siguiente día hábil) - Planificado
Columna 4: Mes (último día del mes o siguiente día hábil) - Ajustado
Ante cualquier duda, estaremos en contacto.

Saludos cordiales

Gricelda Cañete Ribeiro, Project Manager

Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Dirección: Complejo Santos E2 - Gral. Santos 1170 c/ Concordia

Teléfono: (+595 21) 217-9000
www.mitic.gov.py
"Este mensaje de correo electrónico puede contener información confidencial o legalmente protegida y está destinado únicamente para conocimiento y uso del destinatario previsto. Si Usted no es el destinatario a quien se desea enviar este mensaje, tendrá prohibido darlo a conocer a persona alguna, así como a reproducirlo o copiarlo. Si recibe este mensaje por error, favor de notificarlo al remitente de inmediato y elimínelo de su sistema".

De: "luis vera" <luis.vera@adevcom.cl>
Para: "Klaus Pistilli" <kpistilli@mitic.gov.py>, "Fernando Mancia" <fmancia@mitic.gov.py>, "Gricelda Cañete" <gcanete@mitic.gov.py>, "Kristhel Manita Peralta Casartelli" <kperalta@mitic.gov.py>
CC: "Anastacio Torres" <anastacio_torres@hacienda.gov.py>, "Gabi Resquin" <zoezoe06@gmail.com>
Enviados: Miércoles, 3 de Mayo 2023 13:10:43
Asunto: Re: Entrega Producto 1, proyecto: CONSULTORÍA PARA LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN Y MIGRACIÓN DE LA PLATAFORMA DEL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO - SISTEMA DE EXPLOTACIÓN CATASTRAL (SIECA)

Estimado Klaus
Se adjunta informe de Producto 1 Plan de trabajo y Cronograma detallado. Versión en versión 1.3.
Favor confirmar la recepción.

Cordialmente

Luis Vera Pacheco
Gerente General
Luis.vera@adevcom.cl
Cel: +56 9 66758861
Of. : +56 2 232 524 860

El mié, 12 abr 2023 a las 17:32, Luis Vera (<luis.vera@adevcom.cl>) escribió:

Buenas Tardes Sr. Klauss Pistilli

Por este medio y en el marco del Contrato Nro. 85/2023 para la provisión de ***"CONSULTORÍA PARA LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN Y MIGRACIÓN DE LA PLATAFORMA DEL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO - SISTEMA DE EXPLOTACIÓN CATASTRAL (SIECA)" .*** Se realiza la siguiente remisión de las documentaciones en formato digital correspondiente al Producto Nro. 1 (Plan de Trabajo y Cronograma Detallado), con las modificaciones y aclaraciones solicitadas.

1. ADEVCOM-SIECA2-Producto 1: Plan de trabajo y Cronograma detallado. Versión 1.2.docx
2. ADEVCOM-SIECA2-Producto 1: Plan de trabajo y Cronograma detallado. Versión 1.2.pdf
3. Orden de Trabajo Nro. 1.pdf
4. Proyecto SIECA 2 - Con avance.mpp
5. 20230320-PY-SICA-Seguimiento.pptx
6. Nota de consultas del Servicio Nacional de Catastro de fecha 10 de Abril de 2023 y respuesta de ADEVCOM con las aclaraciones y solicitud de modificación de

cronograma en fecha 11 de abril de 2023.
7. Respuesta consulta enviada por Servicio Nacional de Catastro

Saludos.

Luis Vera Pacheco
Gerente General
Luis.vera@adevcom.cl
Cel: +56 9 66758861
Of. : +56 2 232 524 860

ADEVCOM-SIECA2-Producto 1_ Plan de trabajo y_Cronograma detallado. Versión 1.3.1.docx
4 MB

ADEVCOM-SIECA2-Producto 1_ Plan de trabajo y_Cronograma detallado. Versión 1.3.1.pdf
4 MB

De : Gricelda Cañete <gcanete@mitic.gov.py> vie, 05 de may de 2023 10:47
Asunto : Re: Entrega Producto 1, proyecto: CONSULTORÍA PARA LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN Y MIGRACIÓN DE LA PLATAFORMA DEL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO - SISTEMA DE EXPLOTACIÓN CATASTRAL (SIECA) 1 ficheros adjuntos
Para : luis vera <luis.vera@adevcom.cl>
Para o CC : Klaus Pistilli <kpistilli@mitic.gov.py>, Fernando Mancia <fmancia@mitic.gov.py>, Kristhel Manita Peralta Casartelli <kperalta@mitic.gov.py>, Anastacio Torres <anastacio_torres@hacienda.gov.py>, Gabi Resquin <zoezoe06@gmail.com>

Buenos días Sr. Luis

En el documento que ud adjunto no fue realizada la corrección del numeral 1.1. y del numeral 7.3, conforme a lo indicado más abajo.

Igualmente, si el equipo de Catastro puede también verificar a fin de poder dar la aprobación a la última versión que se envie, una vez recibido eso el equipo técnico del MITIC podrá proseguir con las demás gestiones técnicas - administrativas.

Saludos cordiales

Gricelda Cañete Ribeiro, Project Manager

PROGRAMA DE APOYO A LA **AGENDA DIGITAL**

Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Dirección: Complejo Santos E2 - Gral. Santos 1170 c/ Concordia
Teléfono: (+595 21) 217-9000
www.mitic.gov.py

"Este mensaje de correo electrónico puede contener información confidencial o legalmente protegida y está destinado únicamente para conocimiento y uso del destinatario previsto. Si Usted no es el destinatario a quien se desea enviar este mensaje, tendrá prohibido darlo a conocer a persona alguna, así como a reproducirlo o copiarlo. Si recibe este mensaje por error, favor de notificarlo al remitente de inmediato y elimínelo de su sistema".

De: "luis vera" <luis.vera@adevcom.cl>
Para: "Gricelda Cañete" <gcanete@mitic.gov.py>
CC: "Klaus Pistilli" <kpistilli@mitic.gov.py>, "Fernando Mancia" <fmancia@mitic.gov.py>, "Kristhel Manita Peralta Casartelli" <kperalta@mitic.gov.py>, "Anastacio Torres" <anastacio_torres@hacienda.gov.py>, "Gabi Resquin" <zoezoe06@gmail.com>
Enviados: Jueves, 4 de Mayo 2023 16:59:22
Asunto: Re: Entrega Producto 1, proyecto: CONSULTORÍA PARA LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN Y MIGRACIÓN DE LA PLATAFORMA DEL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO - SISTEMA DE EXPLOTACIÓN CATASTRAL (SIECA)

Estimada Gricelda
Se adjunta documento con la corrección solicitada.
Cordialmente

Luis Vera Pacheco
Gerente General
Luis.vera@adevcom.cl
Cel: +56 9 66758861
Of. : +56 2 232 524 860

El jue, 4 may 2023 a las 16:50, Gricelda Cañete (<gcanete@mitic.gov.py>) escribió:

> Buenas tardes
>
> Conforme a la revisión realizada:
>
> Respecto a:

El rol de Natalia Alejandra Escobar, es Analista Funcional - debe ser realizada la corrección

****
Respecto a:
Debe decir:
1.1. Plan de Trabajo

La tabla debe tener en la primera columna la numeración, a fin de identificar el orden de productos.
****

En el numeral

7.3. Plan de Trabajo ajustado (propuesto)

Columna 1: Nro del Producto
Columna 2: Descripción
Columna 3: Mes (último día del mes o siguiente día hábil) - Planificado
Columna 4: Mes (último día del mes o siguiente día hábil) - Ajustado
Ante cualquier duda, estaremos en contacto.

Saludos cordiales

Gricelda Cañete Ribeiro, Project Manager
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Dirección: Complejo Santos E2 - Gral. Santos 1170 c/ Concordia
Teléfono: (+595 21) 217-9000
www.mitic.gov.py
“Este mensaje de correo electrónico puede contener información confidencial o legalmente protegida y está destinado únicamente para conocimiento y uso del destinatario previsto. Si Usted no es el destinatario a quien se desea enviar este mensaje, tendrá prohibido darlo a conocer a persona alguna, así como a reproducirlo o copiarlo. Si recibe este mensaje por error, favor de notificarlo al remitente de inmediato y elimínelo de su sistema”.

De: "luis vera" <luis.vera@adevcom.cl>
Para: "Klaus Pistilli" <kpistilli@mitic.gov.py>, "Fernando Mancia" <fmancia@mitic.gov.py>, "Gricelda Cañete" <gcanete@mitic.gov.py>, "Kristhel Manita Peralta Casartelli" <kperalta@mitic.gov.py>
CC: "Anastacio Torres" <anastacio_torres@hacienda.gov.py>, "Gabi Resquin" <zoezoe06@gmail.com>
Enviados: Miércoles, 3 de Mayo 2023 13:10:43
Asunto: Re: Entrega Producto 1, proyecto: CONSULTORÍA PARA LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN Y MIGRACIÓN DE LA PLATAFORMA DEL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO - SISTEMA DE EXPLOTACIÓN CATASTRAL (SIECA)

Estimado Klaus
Se adjunta informe de Producto 1 Plan de trabajo y Cronograma detallado. Versión en versión 1.3.
Favor confirmar la recepción.

Cordialmente

Luis Vera Pacheco
Gerente General
Luis.vera@adevcom.cl
Cel: +56 9 66758861
Of. : +56 2 232 524 860

El mié, 12 abr 2023 a las 17:32, Luis Vera (<luis.vera@adevcom.cl>) escribió:

Buenas Tardes Sr. Klauss Pistilli

Por este medio y en el marco del Contrato Nro. 85/2023 para la provisión de ***"CONSULTORÍA PARA LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN Y MIGRACIÓN DE LA PLATAFORMA DEL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO - SISTEMA DE EXPLOTACIÓN CATASTRAL (SIECA)".*** Se realiza la siguiente remisión de las documentaciones en formato digital correspondiente al Producto Nro. 1 (Plan de Trabajo y Cronograma Detallado), con las modificaciones y aclaraciones solicitadas.

1. ADEVCOM-SIECA2-Producto 1: Plan de trabajo y Cronograma detallado. Versión 1.2.docx
2. ADEVCOM-SIECA2-Producto 1: Plan de trabajo y Cronograma detallado. Versión 1.2.pdf
3. Orden de Trabajo Nro. 1.pdf
4. Proyecto SIECA 2 - Con avance.mpp
5. 20230320-PY-SICA-Seguimiento.pptx
6. Nota de consultas del Servicio Nacional de Catastro de fecha 10 de Abril de 2023 y respuesta de ADEVCOM con las aclaraciones y solicitud de modificación de cronograma en fecha 11 de abril de 2023.
7. Respuesta consulta enviada por Servicio Nacional de Catastro

Saludos.

Luis Vera Pacheco

Gerente General
Luis.vera@adevcom.cl
Cel: +56 9 66758861
Of. : +56 2 232 524 860

De : Luis Vera <luis.vera@adevcom.cl> jue, 04 de may de 2023 16:59

Asunto : Re: Entrega Producto 1, proyecto: CONSULTORÍA PARA LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN Y MIGRACIÓN DE LA PLATAFORMA DEL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO - SISTEMA DE EXPLOTACIÓN CATASTRAL (SIECA)

2 ficheros adjuntos

Para : Gricelda Cañete <gcanete@mitic.gov.py>

Para o CC : Klaus Pistilli <kpistilli@mitic.gov.py>, Fernando Mancia <fmancia@mitic.gov.py>, Kristhel Manita Peralta Casartelli <kperalta@mitic.gov.py>, Anastacio Torres <anastacio_torres@hacienda.gov.py>, Gabi Resquin <zoezoe06@gmail.com>

Estimada Gricelda

Se adjunta documento con la corrección solicitada.
Cordialmente

Luis Vera Pacheco
Gerente General
Luis.vera@adevcom.cl
Cel: +56 9 66758861
Of. : +56 2 232 524 860

El jue, 4 may 2023 a las 16:50, Gricelda Cañete (<gcanete@mitic.gov.py>) escribió:

> Buenas tardes
>
> Conforme a la revisión realizada:
>
> Respecto a:

El rol de Natalia Alejandra Escobar, es Analista Funcional - debe ser realizada la corrección

****
Respecto a:
Debe decir:
1.1. Plan de Trabajo

La tabla debe tener en la primera columna la numeración, a fin de identificar el orden de productos.
****

En el numeral

7.3. Plan de Trabajo ajustado (propuesto)

Columna 1: Nro del Producto
Columna 2: Descripción
Columna 3: Mes (último día del mes o siguiente día hábil) - Planificado
Columna 4: Mes (último día del mes o siguiente día hábil) - Ajustado

Ante cualquier duda, estaremos en contacto.

Saludos cordiales

Gricelda Cañete Ribeiro, Project Manager
PROGRAMA DE APOYO A LA **AGENDA DIGITAL**

TRANSFORMACIÓN DIGITAL | Creando oportunidades. Creamos futuro
Ministerio de TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
GOBIERNO NACIONAL

Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Dirección: Complejo Santos E2 - Gral. Santos 1170 c/ Concordia
Teléfono: (+595 21) 217-9000
www.mitic.gov.py

“Este mensaje de correo electrónico puede contener información confidencial o legalmente protegida y está destinado únicamente para conocimiento y uso del destinatario previsto. Si Usted no es el destinatario a quien se desea enviar este mensaje, tendrá prohibido darlo a conocer a persona alguna, así como a reproducirlo o copiarlo. Si recibe este mensaje por error, favor de notificarlo al remitente de inmediato y elimínelo de su sistema”.

De: "luis vera" <luis.vera@adevcom.cl>
Para: "Klaus Pistilli" <kpistilli@mitic.gov.py>, "Fernando Mancia" <fmancia@mitic.gov.py>, "Gricelda Cañete" <gcanete@mitic.gov.py>, "Kristhel Manita Peralta Casartelli" <kperalta@mitic.gov.py>
CC: "Anastacio Torres" <anastacio_torres@hacienda.gov.py>, "Gabi Resquin" <zoezoe06@gmail.com>
Enviados: Miércoles, 3 de Mayo 2023 13:10:43
Asunto: Re: Entrega Producto 1, proyecto: CONSULTORÍA PARA LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN Y MIGRACIÓN DE LA PLATAFORMA DEL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO - SISTEMA DE EXPLOTACIÓN CATASTRAL (SIECA)

Estimado Klaus
Se adjunta informe de Producto 1 Plan de trabajo y Cronograma detallado. Versión en versión 1.3.
Favor confirmar la recepción.

Cordialmente

Luis Vera Pacheco
Gerente General
Luis.vera@adevcom.cl
Cel: +56 9 66758861
Of. : +56 2 232 524 860

El mié, 12 abr 2023 a las 17:32, Luis Vera (<luis.vera@adevcom.cl>) escribió:

Buenas Tardes Sr. Klauss Pistilli

Por este medio y en el marco del Contrato Nro. 85/2023 para la provisión de ***"CONSULTORÍA PARA LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN Y MIGRACIÓN DE LA PLATAFORMA DEL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO - SISTEMA DE EXPLOTACIÓN CATASTRAL (SIECA)" .*** Se realiza la siguiente remisión de las documentaciones en formato digital correspondiente al Producto Nro. 1 (Plan de Trabajo y Cronograma Detallado), con las modificaciones y aclaraciones solicitadas.

1. ADEVCOM-SIECA2-Producto 1: Plan de trabajo y Cronograma detallado. Versión 1.2.docx
2. ADEVCOM-SIECA2-Producto 1: Plan de trabajo y Cronograma detallado. Versión 1.2.pdf
3. Orden de Trabajo Nro. 1.pdf
4. Proyecto SIECA 2 - Con avance.mpp
5. 20230320-PY-SICA-Seguimiento.pptx
6. Nota de consultas del Servicio Nacional de Catastro de fecha 10 de Abril de 2023 y respuesta de ADEVCOM con las aclaraciones y solicitud de modificación de cronograma en fecha 11 de abril de 2023.
7. Respuesta consulta enviada por Servicio Nacional de Catastro

Saludos.

Luis Vera Pacheco
Gerente General
Luis.vera@adevcom.cl
Cel: +56 9 66758861
Of. : +56 2 232 524 860

ADEVCOM-SIECA2-Producto 1_ Plan de trabajo y_Cronograma detallado. Versión 1.3.pdf
5 MB

De : Gricelda Cañete <gcanete@mitic.gov.py> jue, 04 de may de 2023 16:50
Asunto : Re: Entrega Producto 1, proyecto: CONSULTORÍA PARA LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN Y MIGRACIÓN DE LA PLATAFORMA DEL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO - SISTEMA DE EXPLOTACIÓN CATASTRAL (SIECA) 1 ficheros adjuntos
Para : luis vera <luis.vera@adevcom.cl>
Para o CC : Klaus Pistilli <kpistilli@mitic.gov.py>, Fernando Mancia <fmancia@mitic.gov.py>, Kristhel Manita Peralta Casartelli <kperalta@mitic.gov.py>, Anastacio Torres <anastacio_torres@hacienda.gov.py>, Gabi Resquin <zoezoe06@gmail.com>

Buenas tardes

Conforme a la revisión realizada:

Respecto a:

5.3.1 Equipo de trabajo de Adevcom

Nombre	Profesión	Rol
Iván Uenlaf Nova	Ingeniero Civil Industrial mención informática	Coordinador de Proyecto TIC
Mary Mendoza Graterol	Ingeniera de Sistemas	Analista Funcional
Chun Hau Lai	Ingeniero en computación Magister en ciencias	Desarrollador Senior
Edgardo Fuentes Leal	Ingeniero en computación	Especialista en Infraestructura
Cristian Kunz Flores	Ingeniero Civil Industrial especialización en informática	Especialista en Base de Datos
Aracelis Salas Picó	Ingeniera en telecomunicaciones	Especialista en Testing de Software
Varinia Godoy Bustos	Geógrafa	Especialista en SIG
Jimmy Villa Pincheira	Ingeniero Civil en computación	Implementador
Natalia Alejandra Escobar	Ingeniero Civil en computación	Analista de Sistemas
Nibaldo Leiva	Ingeniero Civil en computación	Desarrollador Senior
Jonathan Sepúlveda	Analista de Sistemas	Documentador

El rol de Natalia Alejandra Escobar, es Analista Funcional - debe ser realizada la corrección

****

Respecto a:

1.1 Fechas de entrega Original

Descripción	*Mes*	*Dias*	*D.Acum*	*Fecha entrega*
Plan de trabajo y cronograma detallado	*1*	*15*	*15*	*03-04-23*
Análisis y diseño del sistema	*3*	*75*	*90*	*15-06-23*
Informe de avance de los desarrollos	*7*	*120*	*210*	*13-10-23*
Informe de avance de los procesos Alfanuméricos	*10*	*90*	*300*	*11-01-24*
Informe de avance de la migración de procesos gráficos	*13*	*90*	*390*	*10-04-24*
Informe migración de middleware y formularios	*16*	*90*	*480*	*09-07-24*
Informe migración a postgres / postgis	*19*	*90*	*570*	*07-10-24*
Informe de acompañamiento en puesta a producción	*22*	*90*	*660*	*05-01-25*
Informe final de puesta en Producción	*24*	*60*	*720*	*06-03-25*
Pago final, una vez finalizado el periodo de Mantenimiento post-implementación	*26*	*60*	*780*	*05-05-25*

Debe decir:
1.1. Plan de Trabajo

La tabla debe tener en la primera columna la numeración, a fin de identificar el orden de productos.
****

En el numeral

7.3 Fechas de entrega con trabajo en paralelo

Nombre de tarea	Fecha Inicio	Fecha entrega Planificada	Fecha Real
Producto 1 - Plan De Trabajo Y Cronograma Detallado	17-03-23	**03-04-23**	27-03-23
Producto 2 - Análisis Y Diseño Del Sistema	04-04-23	**16-06-23**	
Producto 3 - Informe De Avance De Los Desarrollos	17-06-23	**13-10-23**	
Producto 4 - Informe De Avance De Procesos Alfanuméricos	14-10-23	**16-01-24**	
Producto 5 - Informe De Avance De Migración De Procesos Gráficos	**19-06-23**	**15-09-23**	
Producto 6 - Informe Migración De Middleware Y Formularios	16-09-23	**16-04-24**	
Producto 7 - Informe Migración A Postgres / Postgis	**19-06-23**	**17-11-23**	
Producto 8 - Informe De Acompañamiento En Puesta En Producción	18-11-23	**14-05-24**	
Producto 9 - Informe Final De Puesta De Producción De La Consultoria	15-05-24	**17-06-24**	
Producto 10 – Mantenimiento Post-Implementación	18-06-24	**16-09-24**	

7.3. Plan de Trabajo ajustado (propuesto)

Columna 1: Nro del Producto
Columna 2: Descripción
Columna 3: Mes (último día del mes o siguiente día hábil) - Planificado
Columna 4: Mes (último día del mes o siguiente día hábil) - Ajustado

Ante cualquier duda, estaremos en contacto.

Saludos cordiales

Gricelda Cañete Ribeiro, Project Manager
PROGRAMA DE APOYO A LA **AGENDA DIGITAL**

TRANSFORMACIÓN DIGITAL | Creando oportunidades. Creamos futuro
Ministerio de TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
GOBIERNO NACIONAL

Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Dirección: Complejo Santos E2 - Gral. Santos 1170 c/ Concordia
Teléfono: (+595 21) 217-9000
www.mitic.gov.py
"Este mensaje de correo electrónico puede contener información confidencial o legalmente protegida y está destinado únicamente para conocimiento y uso del destinatario previsto. Si Usted no es el destinatario a quien se desea enviar este mensaje, tendrá prohibido darlo a conocer a persona alguna, así como a reproducirlo o copiarlo. Si recibe este mensaje por error, favor de notificarlo al remitente de inmediato y elimínelo de su sistema".

De: "luis vera" <luis.vera@adevcom.cl>
Para: "Klaus Pistilli" <kpistilli@mitic.gov.py>, "Fernando Mancia" <fmancia@mitic.gov.py>, "Gricelda Cañete" <gcanete@mitic.gov.py>, "Kristhel Manita Peralta Casartelli" <kperalta@mitic.gov.py>
CC: "Anastacio Torres" <anastacio_torres@hacienda.gov.py>, "Gabi Resquin" <zoezoe06@gmail.com>
Enviados: Miércoles, 3 de Mayo 2023 13:10:43
Asunto: Re: Entrega Producto 1, proyecto: CONSULTORÍA PARA LOS SERVICIOS DE

ACTUALIZACIÓN Y MIGRACIÓN DE LA PLATAFORMA DEL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO - SISTEMA DE EXPLOTACIÓN CATASTRAL (SIECA)

Estimado Klaus
Se adjunta informe de Producto 1 Plan de trabajo y Cronograma detallado. Versión en versión 1.3.
Favor confirmar la recepción.

Cordialmente

Luis Vera Pacheco
Gerente General
Luis.vera@adevcom.cl
Cel: +56 9 66758861
Of. : +56 2 232 524 860

El mié, 12 abr 2023 a las 17:32, Luis Vera (<luis.vera@adevcom.cl>) escribió:

> Buenas Tardes Sr. Klauss Pistilli
>
> Por este medio y en el marco del Contrato Nro. 85/2023 para la provisión de ***"CONSULTORÍA PARA LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN Y MIGRACIÓN DE LA PLATAFORMA DEL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO - SISTEMA DE EXPLOTACIÓN CATASTRAL (SIECA)" .*** Se realiza la siguiente remisión de las documentaciones en formato digital correspondiente al Producto Nro. 1 (Plan de Trabajo y Cronograma Detallado), con las modificaciones y aclaraciones solicitadas.
>
> 1. ADEVCOM-SIECA2-Producto 1: Plan de trabajo y Cronograma detallado. Versión 1.2.docx
> 2. ADEVCOM-SIECA2-Producto 1: Plan de trabajo y Cronograma detallado. Versión 1.2.pdf
> 3. Orden de Trabajo Nro. 1.pdf
> 4. Proyecto SIECA 2 - Con avance.mpp
> 5. 20230320-PY-SICA-Seguimiento.pptx
> 6. Nota de consultas del Servicio Nacional de Catastro de fecha 10 de Abril de 2023 y respuesta de ADEVCOM con las aclaraciones y solicitud de modificación de cronograma en fecha 11 de abril de 2023.
> 7. Respuesta consulta enviada por Servicio Nacional de Catastro
>
> Saludos.
>
> **Luis Vera Pacheco**
> Gerente General
> *Luis.vera@adevcom.cl*
> Cel: +56 9 66758861
> Of. : +56 2 232 524 860

De : Luis Vera <luis.vera@adevcom.cl> mié, 03 de may de 2023 13:10

Asunto : Re: Entrega Producto 1, proyecto: CONSULTORÍA PARA LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN Y MIGRACIÓN DE LA PLATAFORMA DEL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO - SISTEMA DE EXPLOTACIÓN CATASTRAL (SIECA) 2 ficheros adjuntos

Para : Klaus Pistilli <kpistilli@mitic.gov.py>, Fernando Mancia <fmancia@mitic.gov.py>, Gricelda Cañete <gcanete@mitic.gov.py>, Kristhel Manita Peralta Casartelli <kperalta@mitic.gov.py>

Para o CC : Anastacio Torres <anastacio_torres@hacienda.gov.py>, Gabi Resquin <zoezoe06@gmail.com>

Estimado Klaus

Se adjunta informe de Producto 1 Plan de trabajo y Cronograma detallado. Versión en versión 1.3.
Favor confirmar la recepción.

Cordialmente

Luis Vera Pacheco
Gerente General
Luis.vera@adevcom.cl
Cel: +56 9 66758861
Of. : +56 2 232 524 860

El mié, 12 abr 2023 a las 17:32, Luis Vera (<luis.vera@adevcom.cl>) escribió:

> Buenas Tardes Sr. Klauss Pistilli
>
> Por este medio y en el marco del Contrato Nro. 85/2023 para la provisión de ***"CONSULTORÍA PARA LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN Y MIGRACIÓN DE LA PLATAFORMA DEL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO - SISTEMA DE EXPLOTACIÓN CATASTRAL (SIECA)" .*** Se realiza la siguiente remisión de las documentaciones en formato digital correspondiente al Producto Nro. 1 (Plan de Trabajo y Cronograma Detallado), con las modificaciones y aclaraciones solicitadas.
>
> 1. ADEVCOM-SIECA2-Producto 1: Plan de trabajo y Cronograma detallado. Versión 1.2.docx
> 2. ADEVCOM-SIECA2-Producto 1: Plan de trabajo y Cronograma detallado. Versión 1.2.pdf
> 3. Orden de Trabajo Nro. 1.pdf
> 4. Proyecto SIECA 2 - Con avance.mpp
> 5. 20230320-PY-SICA-Seguimiento.pptx
> 6. Nota de consultas del Servicio Nacional de Catastro de fecha 10 de Abril de 2023 y respuesta de ADEVCOM con las aclaraciones y solicitud de modificación de cronograma en fecha 11 de abril de 2023.
> 7. Respuesta consulta enviada por Servicio Nacional de Catastro

Saludos.

Luis Vera Pacheco
Gerente General
Luis.vera@adevcom.cl
Cel: +56 9 66758861
Of. : +56 2 232 524 860

ADEVCOM-SIECA2-Producto 1_ Plan de trabajo y_Cronograma detallado. Versión 1.3.pdf
5 MB

ADEVCOM-SIECA2-Producto 1_ Plan de trabajo y_Cronograma detallado. Versión 1.2_.docx
4 MB

De : Luis Vera <luis.vera@adevcom.cl> mié, 12 de abr de 2023 22:00
Asunto : Re: Entrega Producto 1, proyecto: CONSULTORÍA PARA LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN Y MIGRACIÓN DE LA PLATAFORMA DEL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO - SISTEMA DE EXPLOTACIÓN CATASTRAL (SIECA)
Para : Anastacio Torres <anastacio_torres@hacienda.gov.py>
Para o CC : Klaus Pistilli <kpistilli@mitic.gov.py>, Fernando Mancia <fmancia@mitic.gov.py>, Gricelda Cañete <gcanete@mitic.gov.py>, Kristhel Manita Peralta Casartelli <kperalta@mitic.gov.py>, Gabi Resquin <zoezoe06@gmail.com>, rodrigo vallejos <rodrigo_vallejos@hacienda.gov.py>

Estimado Klaus

¿Con este documento enviado por Anastacio, ya se puede facturar ? o ¿hay que esperar algo más ?

Quedo atento a tus comentarios

Luis Vera Pacheco
Gerente General
Luis.vera@adevcom.cl
Cel: +56 9 66758861
Of. : +56 2 232 524 860

El mié, 12 abr 2023 a las 19:09, Anastacio Torres (<anastacio_torres@hacienda.gov.py>) escribió:

Buenas tardes, se remite documento escaneado de aprobación del primer entregable, formado por los miembros del comité de aprobación del SNC, según resolución SNC N° 155/23 (se adjunta el mismo).
Este documento será remitido en formato físico, en el transcurso del día de mañana.
Saludos.

De: Luis Vera <luis.vera@adevcom.cl>
Enviado el: miércoles, 12 de abril de 2023 17:32
Para: Klaus Pistilli <kpistilli@mitic.gov.py>; Fernando Mancia <fmancia@mitic.gov.py>; Gricelda Cañete <gcanete@mitic.gov.py>; Kristhel Manita Peralta Casartelli <kperalta@mitic.gov.py>
CC: Anastacio Torres <anastacio_torres@hacienda.gov.py>; Gabi Resquin <zoezoe06@gmail.com>
Asunto: Entrega Producto 1, proyecto: CONSULTORÍA PARA LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN Y MIGRACIÓN DE LA PLATAFORMA DEL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO - SISTEMA DE EXPLOTACIÓN CATASTRAL (SIECA)

Buenas Tardes Sr. Klauss Pistilli

Por este medio y en el marco del Contrato Nro. 85/2023 para la provisión de ***"CONSULTORÍA PARA LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN Y MIGRACIÓN DE LA PLATAFORMA DEL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO - SISTEMA DE EXPLOTACIÓN CATASTRAL (SIECA)" .*** Se realiza la siguiente remisión de las documentaciones en formato digital correspondiente al Producto Nro. 1 (Plan de Trabajo y Cronograma Detallado), con las modificaciones y aclaraciones solicitadas.

1. ADEVCOM-SIECA2-Producto 1: Plan de trabajo y Cronograma detallado. Versión 1.2.docx
2. ADEVCOM-SIECA2-Producto 1: Plan de trabajo y Cronograma detallado. Versión 1.2.pdf
3. Orden de Trabajo Nro. 1.pdf
4. Proyecto SIECA 2 - Con avance.mpp
5. 20230320-PY-SICA-Seguimiento.pptx
6. Nota de consultas del Servicio Nacional de Catastro de fecha 10 de Abril de 2023 y respuesta de ADEVCOM con las aclaraciones y solicitud de modificación de cronograma en fecha 11 de abril de 2023.
7. Respuesta consulta enviada por Servicio Nacional de Catastro

Saludos.

Luis Vera Pacheco
Gerente General
Luis.vera@adevcom.cl

Cel: +56 9 66758861
Of. : +56 2 232 524 860

Libre de virus.www.avast.com

[redacted]

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Motenondeha
Ministerio de HACIENDA

SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Catastro, Herramienta para el Desarrollo Nacional

Asunción, 08 MAYO 2023

NOTA SNC N° 1293

Señor Ministro:

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia, en el Marco del Contrato N° 85/2023 para la provisión de **"CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACION Y MIGRACION DE LA PLATAFORMA DEL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO – SISTEMA DE EXPLOTACION CATASTRAL (SIECA)"** – Programa de Apoyo de la Agenda Digital, Préstamo 4650/OC-PR.

Al respecto, remito en adjunto el Certificado de aprobación de Producto N° 1 correspondiente a la entrega del Producto 1 -Informe de Plan de Trabajo y Cronograma detallado, conforme al correo remitido por la Empresa ADEVCOM recibida en fecha 08/05/2023.

Hago propicia la ocasión para saludarlo respetuosamente.

MINISTERIO DE HACIENDA – Servicio Nacional de Catastro – Dirección General

GLORIA PAREDES DE ARMOA
Directora

A SU EXCELENCIA
DON FERNANDO SAGUIER, Ministro
MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - MITIC
E. S. D.

SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO

SC/SG
Chile 1053 e/ Jejui y Manduvirá
Tel.: +595 21 4146704
Tel.: +595 21 4146912
www.catastro.gov.py

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Mitarandeku
Ministerio de HACIENDA

SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CONSULTORÍA PARA LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN Y MIGRACIÓN DE LA PLATAFORMA DEL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO - SISTEMA DE EXPLOTACIÓN CATASTRAL (SIECA) AD REFERENDUM AL PGN 2021 - ID Nº 389.005

Documento de Aprobación

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE PRODUCTO NRO. 1

Asunción 8 de mayo de 2023

Sr. Klauss Pistilli
Director General de Gobierno Electrónico
Administrador del Contrato
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Presente

Por medio de la presente, en el marco del Contrato Nro. 85/2023 para la provisión de ***"CONSULTORÍA PARA LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN Y MIGRACIÓN DE LA PLATAFORMA DEL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO - SISTEMA DE EXPLOTACIÓN CATASTRAL (SIECA)"*** - Programa de Apoyo de la Agenda Digital, Préstamo 4650/OC-PR, y en referencia a la entrega del Producto 1: informe del Plan de Trabajo y Cronograma detallado; conforme al correo remitido de la empresa ADEVCOM recibida en fecha 08/05/2023 correspondiente a correcciones sobre el Producto Nro. 1.
Se realizó la verificación a la versión 1.3.1.

Correcciones verificadas:

- Se agregó como parte del Comité de aprobación del SNC a la Sra. Delia Candia Punto Focal Técnico

- Se realizó un ajuste al cuadro de la definición de contraparte del proyecto, agregando a los personales no clave y eliminando a profesionales que no fueron mencionados durante el proceso de licitación. Se agregó a:
  - Natalia Alejandra Escobar - Analista Funcional
  - Nibaldo Leiva - Desarrollador Senior
  - Jonathan Sepúlveda – Documentador

- Se agregó un cronograma detallado con los plazos de los entregables según las fechas establecidas en el pliego, mencionando la numeración de los entregables, servicio Nacional de Catastro
  Columna 1: Nro del Producto

Econ. Rodrigo Vallejos
Secretario General
Servicio Nacional de Catastro

Ing. Anastacio Torres
Jefe Dpto. Informática
S.N.C.

Monica Gonzalez
Jefa interina
SNC - MH

TETÃ VIRU MOHENDAPY Mokomondcha
Ministerio de HACIENDA

SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CONSULTORÍA PARA LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN Y MIGRACIÓN DE LA PLATAFORMA DEL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO - SISTEMA DE EXPLOTACIÓN CATASTRAL (SIECA) AD REFERENDUM AL PGN 2021 - ID Nº 389.005

Documento de Aprobación

- Columna 2: Descripción
- Columna 3: Mes (último día del mes o siguiente día hábil) - Planificado
- Columna 4: Mes (último día del mes o siguiente día hábil) – Ajustado

- Se agregó un cronograma detallado con los plazos de entregables según la propuesta de ajustes al cronograma realizado por la empresa ADEVCOM.

Al respecto se certifica la recepción de los cambios aplicados según las correcciones y ajustes solicitados por MITIC.

La firma ADEVCOM ha presentado los cambios solicitados a la fecha.

Por parte del Servicio Nacional de Catastro no tenemos objeciones al respecto.

Sin otro particular, es grato saludarlo atentamente.

cc
Luis Vera
Sociedad de Asesorías de Desarrollos
Consultorías y Capacitación Ltda.

Ing. Anastacio Torres
Jefe Dpto. Informática
S.N.C.

Mónica B. Gonzalez
Jefa Interina
SNC - MH

Lic. Carlos Morinigo
Jefe Dpto. Rural
Servicio Nacional de Catastro

Lic. Milner Estigarribia
Coordinador CTC
Servicio Nacional de Catastro

Econ. Rodrigo Vallejos
Secretario General
Servicio Nacional de Catastro

Delia Candia Bordón
Jefa Dpto. Jurídico
Servicio Nacional de Catastro

Adevcom TECHNOLOGIES

SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO

CONSULTORÍA PARA LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN Y MIGRACIÓN DE LA PLATAFORMA DEL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO- SISTEMA DE EXPLOTACIÓN CATASTRAL (SIECA) Contrato Nº85/2023

Producto 1: Plan de trabajo y Cronograma detallado. Versión 1.2

Recibido por correo electronico 08/05/2023

Recibido por courrier 22/05/2023

ADEVCOM LTDA. 76.140.930-1 AV. HOLANDA 100 OF. 904 PROVIDENCIA

Sociedad de Asesorías Desarrollos Consultorías y Capacitación Ltda. (ADEVCOM Ltda.)

ADEVCOM LTDA. 76.140.930-1 AV. HOLANDA 100 OF. 904 PROVIDENCIA

INDICE

1 CONTROL DE VERSIONES 5

2 ANTECEDENTES 6

3 INTRODUCCIÓN 7

4 OBJETIVOS DEL PROYECTO 8

4.1 OBJETIVO PRINCIPAL 8

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 8

4.3 ENTREGABLES SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 8

5 REUNIONES DE LEVANTAMIENTO CON RESPONSABLES ASIGNADOS POR LA INSTITUCIÓN 9

5.1 Reunión de Kick off 9

5.1.1 Evidencia 9

5.2 Reunión de levantamiento 9

5.3 DEFINICIÓN DE CONTRAPARTES DEL PROYECTO 9

5.3.1 Equipo de trabajo de Adevcom 9

5.3.2 Stakeholders de Catastro 10

6 ELABORACIÓN DE UN PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DETALLADO 11

6.1 Plan de trabajo 11

6.2 Levantamiento de requerimientos 11

6.3 Diseño de la solución 11

6.4 Desarrollo de las funcionalidades 14

6.5 Control de calidad 14

6.6 Paso a producción 14

6.7 Ambientes de trabajo 15

6.8 Herramientas de gestión 16

6.8.1 Jira Software 16

6.8.2 GIT 17

6.8.3 Integración continua con Jenkins 18

6.8.4 Documentación de los Procesos 18

6.8.5 Documentación de Cambios de Estados 19

6.8.6 Documentación de los Casos de Uso 20

7 PLANIFICACIÓN DEL CONTRATO 21

7.1 Planificación del Contrato 21

1.1 Fechas de entrega Original 21

ADEVCOM LTDA.
AV. HOLANDA 100 OF. 904
PROVIDENCIA

7.2 Nueva Planificación Propuesta para el Contrato 22

7.3 Fechas de entrega con trabajo en paralelo 23

7.4 Gantt de seguimiento en base a desarrollo en paralelo. 23

8 ELABORACIÓN DE ESQUEMA SOBRE METODOLOGÍA A SER DESARROLLADA, PREFERENTE MÉTODOS ÁGILES 24

8.1 DIAGRAMA DE LA METODOLOGÍA 24

8.2 ROLES DE LA METODOLOGÍA 25

ADEVCOM LTDA.
76.460.930-1
AV. HOLANDA 100 OF. 904
PROVIDENCIA

ADEVCOM LTDA.
76.460.930-1
AV. HOLANDA 100 OF. 904
PROVIDENCIA

IMÁGENES

Ilustración 1 Ejemplo de Maquetas gráficas 13
Ilustración 2 Ambientes 15
Ilustración 3 Estructura de máquinas 16
Ilustración 4 Plataforma Jira 16
Ilustración 5 Plataforma Jira 17
Ilustración 6 Plataforma GitLab 17
Ilustración 7 Herramienta Jenkins 18
Ilustración 8 Diagrama de procesos 18
Ilustración 9 Diagrama de cambio de estados 19
Ilustración 10 Diagrama de casos de uso 20
Ilustración 11 Planificación en base al contrato 21
Ilustración 12 Nueva Planificación Propuesta, con actividades a desarrollar en paralelo 22
Ilustración 13 Visión resumida de la Gantt 23
Ilustración 14 Diagrama de la metodología SCRUM 24
Ilustración 14 Diagrama de roles de SCRUM 25

ADEVCOM LTDA.
76.160.930-1
AV. HOLANDA 100 OF. 904
PROVIDENCIA

ADEVCOM LTDA.
76.160.930-1
AV. HOLANDA 100 OF. 904
PROVIDENCIA

1 CONTROL DE VERSIONES

A continuación, se presenta las versiones del documento según modificación realizada:

VERSIÓN	ELABORADO	REVISADO	APROBADO	ESTADO DOCUMENTO	FECHA
01	Luis Vera	Luis Vera		Revisado	23-03-2023
1.1	Luis Vera	Luis Vera		Revisado	12-04-2023
1.2	Luis Vera	Luis Vera		Revisado	12-04-2023

ADEVCOM LTDA.
76.400.930-1
AV. HOLANDA 100 DP. 904
PROVIDENCIA

ADEVCOM LTDA.
76.400.930-1
AV. HOLANDA 100 DP. 904
PROVIDENCIA

2 ANTECEDENTES

El Servicio Nacional de Catastro (SNC), es la institución encargada de mantener el inventario de todos los bienes inmuebles del país. Su función es la de mantener un registro actualizado y un avalúo de los mismos, individualizando a sus propietarios legales. Suministrar a los gobiernos municipales la información necesaria para los fines de la administración del impuesto inmobiliario y todo otro antecedente requerido para fines tributarios. Proporcionar información técnica sobre catastro a Ministerios y otras Instituciones Públicas o cualquier otro ente autorizado legalmente.

El SNC cuenta con una base de datos Oracle, en su versión 9i, en la cual se encuentra integrado su sistema principal, el SIECA; sistema encargado del manejo del mantenimiento de cuentas, propietarios, asignación de cuentas, procesos gráficos, etc.

El SIECA se encuentra desarrollado con Oracle Forms 5, donde la lógica de la aplicación se encuentra en su gran mayoría como procedimientos almacenados. A lo largo del tiempo el sistema fue evolucionando según las necesidades, de tal forma que le han sido añadidos soportes para datos espaciales. Actualmente se encuentra desfasado tecnológicamente y su diseño no permite el crecimiento controlado de la aplicación, por lo que se requiere una actualización de la herramienta. Al contar con su lógica de negocios como procedimientos almacenados dificulta la actualización de la herramienta a nuevas versiones del motor de base de datos, esto requiere una inversión grande en cuanto a tiempo, recursos y costo.
Las dificultades y limitaciones actuales del SIECA lo hacen objeto merecedor para un proyecto de actualización y migración de plataforma, que busca reemplazar la herramienta actual, por una más moderna que sea escalable y se encuentre construida con herramientas libres (sin costos de licenciamiento).

ADEVCOM LTDA.
76.460.930-
AV. HOLANDA 100 OF. 904
PROVIDENCIA

ADEVCOM LTDA.
76.460.930-
AV. HOLANDA 100 OF. 904
PROVIDENCIA

3 INTRODUCCIÓN

En el presente documento corresponde al **Primer Producto** - correspondiente a la OT Nro. 001 Plan de Trabajo y Cronograma Detallado del proyecto: **CONSULTORÍA PARA LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN Y MIGRACIÓN DE LA PLATAFORMA DEL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO- SISTEMA DE EXPLOTACIÓN CATASTRAL (SIECA) Contrato Nº85/2023**

El Servicio Nacional de Catastro - SNC -, es la institución encargada del Inventario de todos los bienes inmuebles del país. Su función es mantenerlo actualizado, seguro y disponible para la ciudadanía, por tratarse de un registro público. Su sistema es fundamental porque respalda con datos físicos, jurídicos, económicos y espaciales, las distintas transacciones económicas, tales como: préstamos financieros (hipotecarios), compra/venta de inmuebles, desarrollo inmobiliario y urbanístico, desarrollo territorial, reforma agraria y recaudación de impuestos

Actualmente para procesar solicitudes de los ciudadanos relacionado con temas catastrales del Paraguay, se dispone de 2 sistemas:

- **El SIECA**: sistema actualmente vigente y en uso, sin embargo, es un sistema que obsoleto desde el punto de vista tecnológico, ya que está construido en ambiente clientes/servidor, las herramientas utilizadas para su desarrollo son antiguas, lo que impide la ejecución de procesos directamente por internet.

- **EL SISTEMA DE EXPEDIENTE WEB**: solución creada para responder a problemas de operación del SIECA en tiempos de pandemia, desarrollada en ambiente WEB y que permite realizar los trámites en forma no presencial, es decir directamente por internet. Su cobertura no supera el 20% del total de trámites que permite el sistema SIECA.

Alineados con las estrategia de gobierno electrónico y transformación digital, la presente consultoría ejecutará tareas de Análisis, Diseño, Desarrollo, Prueba y Puesta en marcha del SIECA 2.0 con la finalidad de generar un sistema que permita a los usuarios solicitar sus trámites directamente por internet, con funcionalidades que permitan pagar, subir documento y obtener resultados en forma digital con firma electrónica, lo cual les dará su validez legal.

ADEVCOM LTDA.
76.460.930-1
AV. HOLANDA 100 OF. 904
PROVIDENCIA

4 OBJETIVOS DEL PROYECTO

4.1 OBJETIVO PRINCIPAL

Lograr el fortalecimiento y la sostenibilidad de un sistema basado en una nueva tecnología fácilmente modificable, con el propósito de agilidad, mejoras en los servicios y la satisfacción ciudadana.

En los términos se detallan las especificaciones técnicas generales y específicas para los trabajos de actualización y migración de la plataforma del SIECA del Servicio Nacional de Catastro, para cumplir con los objetivos misionales del Servicio Nacional de Catastro.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Fortalecer la plataforma tecnológica y realizar el mantenimiento preventivo y evolutivo del SIECA.
- Diseñar y construir un sistema SIECA con mejoras en las funcionalidades y servicios.
- Análisis y migración de la base de datos del SIECA.
- Fortalecer la auditoría del SIECA, con propósito de mejorar la seguridad de la información.

4.3 ENTREGABLES SEGÚN ORDEN DE TRABAJO

1. Reuniones de relevamiento con responsables asignados por la institución
2. Elaboración de un Plan de trabajo y un cronograma de actividades detallado
3. Elaboración de esquema sobre la metodología a ser desarrollada, preferentemente métodos ágiles.

ADEVCOM LTDA.
76.960.930-1
AV. HOLANDA 100 OF. 904
PROVIDENCIA

ADEVCOM LTDA.
76.960.930-1
AV. HOLANDA 100 OF. 904
PROVIDENCIA

5 REUNIONES DE LEVANTAMIENTO CON RESPONSABLES ASIGNADOS POR LA INSTITUCIÓN

5.1 Reunión de Kick off

Con fecha 20 de marzo de 2023, se realiza la reunión de Kick Off del Proyecto

- Se fija como inicio del proyecto el día 17/03/2023
- La contabilización de tiempos es en día corridos.
- Revisión de Sprint cada 15 días

5.1.1 Evidencia

Se adjunto archivo: **20230320-PY-SICA-Seguimiento.pptx** utilizada en el Kick off.

5.2 Reunión de levantamiento

Desde el lunes 20 de marzo en adelante, se han realizado reuniones diarias en las que se ha levantado información funcional del sistema SIECA actual, con la finalidad de dimensionar de mejor manera el esfuerzo y con ello mejorar la planificación del proyecto.

5.3 DEFINICIÓN DE CONTRAPARTES DEL PROYECTO

5.3.1 Equipo de trabajo de Adevcom

Nombre	Profesión	Rol
Iván Lienlaf Nova	Ingeniero Civil Industrial mención informática	Coordinador de Proyecto TIC
Mary Mendoza Graterol	Ingeniera de Sistemas	Analista Funcional
Chun Hau Lai	Ingeniero en computación Magister en ciencias	Desarrollador Senior
Edgardo Fuentes Leal	Ingeniero en computación	Especialista en Infraestructura
Cristian Kunz Flores	Ingeniero Civil Industrial especialización en informática	Especialista en Base de Datos
Aracelis Salas Picó	Ingeniera en telecomunicaciones	Especialista en Testing de Software
Varinia Godoy Bustos	Geógrafa	Especialista en SIG
Jimmy Villa Pincheira	Ingeniero Civil en computación	Implementador
Natalia Alejandra Escobar	Ingeniero en computación	Analista funcional
Nibaldo Leiva	Ingeniero Civil en computación	Desarrollador Senior
Jonathan Sepúlveda	Analista de Sistemas	Documentador

ADEVCOM LTDA.
76.460.930-1
AV. HOLANDA 100 OF. 904
PROVIDENCIA

5.3.2 Stakeholders de Catastro

Nombre	Cargo	Función en la OT
Anastacio Torres	Jefe del Dpto. de Informática	Punto Focal Técnico Responsable del Proyecto y responsable de aprobación por comité
Nidia González	Desarrollador Senior	Punto Focal Técnico
Sandra Lugo	Desarrollador Senior	Punto Focal Técnico
Ramón Amarilla	Analista Senior	Punto Focal Técnico
Milner Estigarribia	Jefe de la Coordinación Técnica Catastral	Punto Focal Técnico Responsable de aprobación por comité
Mónica González	Jefe del Departamento de Atención al Recurrente	Punto Focal Técnico Responsable de aprobación por comité
Carlos Morinigo	Jefe del Departamento Rural	Punto Focal Técnico Responsable de aprobación por comité
Rodrigo Vallejos	Jefe del Departamento de Secretaría General	Punto Focal Técnico Responsable de aprobación por comité
Delia Candia	Jefe del Departamento Jurídico	Punto Focal Técnico Responsable de aprobación por comité

Beneficiarios
Escribanos
Agrimensores
Abogados
Arquitectos
Desarrolladores inmobiliarios
Entidades del estado
Ciudadanos en general

ADEVCOM LTDA.
76.460.930-1
AV. HOLANDA 100 OF. 804
PROVIDENCIA

6 ELABORACIÓN DE UN PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DETALLADO

6.1 Plan de trabajo

El inicio de la etapa y del proyecto en su totalidad estará marcado por la ejecución de una reunión Kickoff, en la cual estará presente el Jefe de Proyecto de Adevcom y los profesionales analistas y generadores de contenidos, a fin de establecer aspectos generales de coordinación, líneas base, comunicación, gestión de riesgos, fechas de entregables, acuerdos de trabajo, validaciones y temas varios que permitirán al equipo consultor establecer y ajustar la Carta Gantt del proyecto. Ésta será enviada a la contraparte para su observación y una vez aprobada se iniciarán las actividades de levantamiento de requerimientos

6.2 Levantamiento de requerimientos

La captura de requisitos se realiza bajo un esquema TOP-DOWN. Esto implica definir las necesidades desde el más alto nivel para luego ir desglosando cada necesidad en componentes atómicos que se transforman en requerimientos funcionales y no funcionales. Para ello se realizan una serie de mini talleres con la contraparte del proyecto, y con actores relevantes que sean representativos de los usuarios que tendrá el sistema. La visión que pueden aportar los usuarios masivos de la solución. que no cuentan con los conocimientos que tienen los especialistas, favorecen la definición de características e interfaces simples e integradoras, y con ello la facilidad en el uso de la solución.
Los requerimientos son documentados mediante **historias de usuario** que son una estructura donde se indica "quién" desea hacer "qué" y "por qué".
Por ejemplo:
"Como administrador de plataforma necesito una pantalla para cargar archivos shape para soportar dinamismo en los contenidos de la plataforma".

6.3 Diseño de la solución

Con las **historias de usuario**, se construyen **diagramas de casos de uso** (UML). Éstos, son representaciones abstractas de la forma en como un usuario (Actor) opera con el sistema en desarrollo, además de la forma, tipo y orden en como los elementos interactúan (operaciones o casos de uso).

ADEVCOM LTDA.
76.460.9.0-1
HOLANDA 1
PROVIDENCIA
904

ADEVCOM LTDA.
76.460.9.0-1
AV. HOLANDA 100 OF. 904
PROVIDENCIA

Cada uno de los casos que pertenecen a un diagrama, es documentado y descrito mediante una ficha estándar de requerimiento, la cual tiene la siguiente estructura:

Código	
Nombre del CU	
Descripción	
Actores	
Precondiciones	
Flujo normal	
Reglas de negocio	
Flujo alternativo	
Post Condiciones	
Anexos	

Tabla 2: Estructura de Tabla de Requerimiento

Cada caso de uso se complementa con diagramas técnicos de secuencia y actividad.
En particular, el proyecto cuenta con requerimientos ya elaborados en una notación similar, por lo tanto, se utilizará como base de la discusión, el documento de diseño conceptual, para la profundización de detalles, modificaciones y aclaraciones.

Ejemplo de Caso de uso:

Código	CU-01
Nombre de Caso Uso	Cargar Módulo de TOC
Descripción	Permite desplegar las capas geográficas almacenadas en ArcGIS de Aguas Antofagasta. Asimismo, despliega el tools de herramientas de visor geográfico
Actores	• Usuario público
Pre – condición:	• Ingresar a la página principal de visor geográfico • Seleccionar Sistema de Gestión de Cortes • Accede al Modulo de TOC
Flujo	**Escenario 1: Despliegue** 1. El sistema despliega listado de capas, simbología y herramientas de visualización 2. El sistema despliega opción para funcionalidades de corte
Reglas de negocio:	El mapa base por default está pendiente por definir con cliente
Post – condición:	Las funcionalidades de las capas se habilitan o deshabilitan una vez que el usuario encienda/apague la capa
Anexos	• **Caso de Uso:** ○ Diagrama de Actividad ○ Diagrama de Secuencia • **Mockups** ○ Cargar TOC ○ Desplegar los tipos de Mapa Base

A nivel de diseño gráfico, nuestro equipo especialista construye una serie de propuestas en la modalidad de maquetas y wireframes, las cuales son presentadas a nuestra contraparte.

ADEVCOM LTDA. 76.160.830-1 AV. HOLANDA 100 OF. 904 PROVIDENCIA

para su discusión y observaciones, reuniones en las cuales se asesora activamente, a nuestros clientes, mediante argumentos, técnicos, experiencias, e idealmente se integra la participación de usuarios finales, para que el producto refleje fielmente los objetivos buscados. La usabilidad, definida como una condición de habilita a un usuario de capacidades promedio y bajas, para la operación de una herramienta en su propio beneficio, es de gran importancia según nuestra experiencia.
Se utilizarán como base de maquetas, aquellas ya definidas en el documento de diseño conceptual.
Una vez tomados los acuerdos correspondientes el requerimiento pasa a desarrollo.

Ejemplos de wireframes, desarrollador con Balsamiq



Ilustración 1 Ejemplo de Maquetas gráficas

ADEVCOM LTDA.
76.160.930-1
ADEVCOM LTDA.
AV. HOLANDA 100 OF. 904
PROVIDENCIA

6.4 Desarrollo de las funcionalidades

La etapa de desarrollo del software, se aborda mediante la generación de una serie de **SPRINT**, las cuales se obtendrán del listado de requerimientos que conforman el **BACKLOG**.

Los **SPRINT**, corresponde a un conjunto de tareas almacenadas en el BACKLOG del proyecto, y desde ese lugar el **PRODUCT OWNER** de ADEVCOM, los asigna a los distintos profesionales del equipo, pudiendo ser estos: Diseñadores Gráficos, Desarrolladores Front end, Desarrolladores Back end, QA etc.

Al término de cada Sprint se realizan reuniones de evaluación de lo desarrollado y se toman las medidas correctivas respectivas, el control interno normalmente se realiza cada 10 o 15 días.

Los SPRINT, son programados para ciclos cortes de revisión **15 días** y tienen como propósito entregar un conjunto de actividades que se transformar en un entregable funcional.

Cada MVP este compuesto por un conjunto de SPRINT, los cuales corresponde al cierre de un conjunto de tareas destindas a la implementación de un elemento mayor.

6.5 Control de calidad

El control de calidad es un elemento de vital importancia para nuestros proyectos, ya que determinará el éxito o frustración de los usuarios con el sistema. Hoy en día, un sitio web que tarda en desplegar contenidos, presenta elementos no funcionales, enlaces rotos o información errónea, son rápidamente cuestionados y muchas veces desechados por los usuarios. Por este motivo, nuestro ciclo completo de trabajo pone énfasis en la calidad, partiendo por una acuciosa documentación de requerimientos y control de cambios, que entregan las herramientas a los profesionales QA (Quality Assurance), quienes aplican técnicas de testeo basadas en lo funcional, el contenido, la ortografía, la seguridad, los estándares, entre otros

6.6 Paso a producción

El paso a producción es una etapa que frecuentemente se aborda hacia el término de un proyecto. No obstante, su planificación se construye tempranamente, a fin de que todos los aspectos relativos a la integración sobre la arquitectura, tanto de hardware como de

ADEVCOM LTDA.
76.460.930-1
AV. PEDRO DE VALDIVIA 100 OF. 804
PROVIDENCIA

software de nuestros clientes, esté estudiada detalladamente y asegure la continuidad operacional; se generen los respaldos, la instalación de componentes, y se testee la solución, antes de que ésta sea publicada hacia los usuarios finales.

6.7 Ambientes de trabajo

La producción de software de contará con 3 ambientes, los cuales son gestionados por un rol llamado DevOps.

DevOps (acrónimo inglés de development -desarrollo- y operations -operaciones-) es una práctica de ingeniería de software que tiene como objetivo unificar el desarrollo de software (Dev) y la operación del software (Ops). La principal característica del movimiento DevOps es defender enérgicamente la automatización y el monitoreo en todos los pasos de la construcción del software, desde la integración, las pruebas, la liberación hasta la implementación y la administración de la infraestructura. DevOps apunta a ciclos de desarrollo más cortos, mayor frecuencia de implementación, lanzamientos más confiables, en estrecha alineación con los objetivos comerciales".



Ilustración 2 Ambientes

Este rol es desempeñado por un profesional especializado en la administración y gestión de plataformas, apoyado por el software de integración continua, bajo la siguiente estructura de máquinas:

ADEVCOM LTDA.
76.160.930-1
AV. HOLANDA 100 OF. 904
PROVIDENCIA

Ilustración 3 Estructura de máquinas

6.8 Herramientas de gestión

Desde el ámbito de la gestión del proyecto, nuestro equipo utiliza las siguientes herramientas:

6.8.1 Jira Software

herramienta que permite registrar las tareas de un proyecto, asignarlas a un Sprint en ventana de tiempo fijo en el cual se crea un producto, permitiendo darles seguimiento bajo un flujo de trabajo optimizado para las condiciones de nuestra empresa.

Ilustración 4 Plataforma Jira

ADEVCOM LTDA.
76.460.930-1
AV. HOLANDA 100 OF. 904
PROVIDENCIA

6.8.2 GIT

Herramienta que permite gestionar los códigos informáticos. Registra de manera independiente el trabajo de cada uno de los miembros de un equipo de programadores, mantiene un histórico, apoya la integración detectando conflictos, maneja el software en su globalidad permitiendo mantener distintas versiones de este, entre muchos otros.

Nuestro equipo utiliza esta herramienta directamente a partir de su línea de comandos, y complementariamente utiliza el ambiente visual GITLAB, que apoya la concatenación de las incidencias reportadas con la codificación, trazando inequívocamente el origen de cada una de las líneas de programa.

GitLab

Ilustración 5 Plataforma Jira



Ilustración 6 Plataforma GitLab

ADEVCOM LTDA.
76.460.930-1
AV. HOLANDA 100 OF. 504
PROVIDENCIA

6.8.3 Integración continua con Jenkins

Esta herramienta permite automatizar la administración y gestión de ambientes de desarrollo y operación del software. Es utilizado por nuestro equipo para controlar la compilación, la carga sobre distintos servidores, la ejecución de tareas automáticas como por ejemplo pruebas unitarias, pruebas de regresión, entre muchos otro.



Ilustración 7 Herramienta Jenkins

6.8.4 Documentación de los Procesos

La Documentación de los procesos ser realiza con BPMN con BIZAGI.
Ejemplos:





Ilustración 8 Diagrama de procesos

ADEVCOM LTDA.
76.460.930-1
AV. HOLANDA 100 OF. 904
PROVIDENCIA

6.8.5 Documentación de Cambios de Estados

Para la documentación de los Cambios de estados se graficarán de la siguiente forma:



Ilustración 9 Diagrama de cambio de estados

ADEVCOM LTDA.
76.460.930-1
AV. HOLANDA 100 OF. 904
PROVIDENCIA

6.8.6 Documentación de los Casos de Uso

La Documentación de los casos de uso será realizada con nomenclatura UML.



Ilustración 10 Diagrama de casos de uso

ADEVCOM LTDA.

7 PLANIFICACIÓN DEL CONTRATO

7.1 Planificación del Contrato

El contrato suscrito propone el siguiente plan de trabajo:

Descripción	MeS	Días	D.Acum	M1		M3	M7	M10	M13	M16	M19	M22	M24	M26
Plan de trabajo y cronograma detallado	1	15	15											
Análisis y diseño del sistema	3	75	90											
Informe de avance de los desarrollos	7	120	210											
Informe de avance de los procesos Alfanuméricos	10	90	300											
Informe de avance de la migración de procesos gráficos	13	90	390											
Informe migración de middleware y formularios	16	90	480											
Informe migración a postgres / postgis	19	90	570											
Informe de acompañamiento en puesta a producción	22	90	660											
Informe final de puesta en Producción	24	60	720											
Pago final, una vez finalizado el periodo de Mantenimiento post-implementación	26	60	780											

Ilustración 11 Planificación en base al contrato

1.1 Fechas de entrega Original

Descripción	*Mes*	*Días*	*D.Acum*	*Fecha entrega*
Plan de trabajo y cronograma detallado	*1*	*15*	*15*	*03-04-23*
Análisis y diseño del sistema	*3*	*75*	*90*	*15-06-23*
Informe de avance de los desarrollos	*7*	*120*	*210*	*13-10-23*
Informe de avance de los procesos Alfanuméricos	*10*	*90*	*300*	*11-01-24*
Informe de avance de la migración de procesos gráficos	*13*	*90*	*390*	*10-04-24*
Informe migración de middleware y formularios	*16*	*90*	*480*	*09-07-24*
Informe migración a postgres / postgis	*19*	*90*	*570*	*07-10-24*
Informe de acompañamiento en puesta a producción	*22*	*90*	*660*	*05-01-25*
Informe final de puesta en Producción	*24*	*60*	*720*	*06-03-25*
Pago final, una vez finalizado el periodo de Mantenimiento post-implementación	*26*	*60*	*780*	*05-05-25*

ADEVCOM LTDA.
76.460.930-1
AV. HOLANDA 100 OF. 904
PROVIDENCIA

ADEVCOM LTDA.
76.460.930-1
AV. HOLANDA 100 OF. 904
PROVIDENCIA

En base a la revisión preliminar del actual sistema SIECA, hemos observado que sea hace necesario adelantar algunas actividades con el propósito de generar las condiciones adecuadas para el desarrollo de los distintos módulos del sistema, destacándose:

- **Módulo de migración de datos alfanuméricos**: Esto permitirá disponer de la estructura de base de datos y de datos reales para ser utilizados en el desarrollo y pruebas del sistema.
- **Módulo de migración de procesos gráficos:** Esto permitirá integrar datos alfanuméricos y geográficos en un mismo formulario, lo cual ayudará a los funcionarios a mejorar la forma en que realizan actualmente su trabajo.

Tomando en cuenta que al momento de firmar el contrato, aún no contábamos con toda la revisión técnica del sistema y que a partir de la Orden de Proceder se han ejecutado varias reuniones de relevamiento con el personal de Catastro para tener mayor claridad de los esfuerzos requeridos, destinadas a establecer mejores condiciones y oportunidad en la entrega de los productos, se concluye que ya contamos con la información necesaria para replanificar, y que de conformidad a lo establecido en el Término de Referencia en el numeral 2.2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. "Las planificaciones y actividades presentadas en esta sección, tienen **carácter de estimativas y referenciales al tiempo de desarrollo, entrega y puesta en funcionamiento de los desarrollos."**

7.2 Nueva Planificación Propuesta para el Contrato

En base a lo anterior se propone un desarrollo con actividades en paralelo, quedando de la siguiente forma:

Descripción	Mes	Días	D.Acum	M1		M3	M7	M10	M13	M16	M19	M22	M24	M26
Plan de trabajo y cronograma detallado	1	15	15											
Análisis y diseño del sistema	3	75	90											
Informe de avance de los desarrollos	7	120	210											
Informe de avance de los procesos Alfanuméricos	10	90	300											
Informe de avance de la migración de procesos gráficos	13	90	390											
Informe migración de middleware y formularios	16	90	480											
Informe migración a postgres / postgis	19	90	570											
Informe de acompañamiento en puesta a producción	22	90	660											
Informe final de puesta en Producción	24	60	720											
Pago final, una vez finalizado el periodo de Mantenimiento post-implementación	26	60	780											

Ilustración 12 Nueva Planificación Propuesta, con actividades a desarrollar en paralelo

ADEVCOM LTDA
76.460.930-1
AV. HOLANDA 100 OF. 904
PROVIDENCIA

7.3 Fechas de entrega con trabajo en paralelo

Nombre de tarea	Fecha Inicio	Fecha entrega Planificada	Fecha Real
Producto 1 - Plan De Trabajo Y Cronograma Detallado	17-03-23	**03-04-23**	27-03-23
Producto 2 - Análisis Y Diseño Del Sistema	04-04-23	**16-06-23**	
Producto 3 - Informe De Avance De Los Desarrollos	17-06-23	**13-10-23**	
Producto 4 - Informe De Avance De Procesos Alfanuméricos	14-10-23	**16-01-24**	
Producto 5 - Informe De Avance De Migración De Procesos Gráficos	**19-06-23**	**15-09-23**	
Producto 6 - Informe Migración De Middleware Y Formularios	16-09-23	**16-04-24**	
Producto 7 - Informe Migración A Postgres / Postgis	**19-06-23**	**17-11-23**	
Producto 8 - Informe De Acompañamiento En Puesta En Producción	18-11-23	**14-05-24**	
Producto 9 - Informe Final De Puesta De Producción De La Consultoria	15-05-24	**17-06-24**	
Producto 10 – Mantenimiento Post-Implementación	18-06-24	**16-09-24**	

Al adelantar los producto 5 y 7 el proyecto se podrá entregar en forma anticipada (más de 6 meses) lo cual es el mejor escenario para todas las partes y si por alguna razón se produce algún problema que implique retraso, el proyecto dispondrá de una holgura.

Esto permitirá entregar el sistema en forma anticipada, lo cual es el mejor escenario para todas las partes.

7.4 Gantt de seguimiento en base a desarrollo en paralelo.



Ilustración 13 Visión resumida de la Gantt

Para visualizar en forma completa la Gantt, se adjunta el archivo: "**Proyecto SIECA 2 - Con avance.mpp**" en formato MS Project.

ADEVCOM LTDA.
76.460.930-1
AV. HOLANDA 100 OF. 501
PROVIDENCIA

8 ELABORACIÓN DE ESQUEMA SOBRE METODOLOGÍA A SER DESARROLLADA, PREFERENTE MÉTODOS ÁGILES

El proyecto será desarrollado con metodología **SCRUM**, ya que es un método ágil y flexible aplicando practicas colaborativas que sea utilizable con el Cliente, permitiendo la optimización de los tiempos en la ejecución de las etapas de proyecto, la gestión regular de las expectativas basada en resultados tangibles, flexibilidad y adaptación respecto a las necesidades y mitigación sistemática de los riesgos del proyecto.

La estrategia para desarrollar el proyecto considera **entregables MVP (**Mínimo Producto Viable**)**, permitiendo priorizar los resultados tangibles en base a las necesidades del cliente

8.1 DIAGRAMA DE LA METODOLOGÍA



Ilustración 14 Diagrama de la metodología SCRUM

ADEVCOM LTDA.
76.460.930-1
AV. HOLANDA 100 OF. 904
PROVIDENCIA

8.2 ROLES DE LA METODOLOGÍA



Ilustración 15 Diagrama de roles de SCRUM

ADEVCOM LTDA.
76.460.930-1
AV HOLANDA 100 OF. 904
PROVIDENCIA

ADEVCOM LTDA.
76.460.930-1
AV HOLANDA 100 OF. 904
PROVIDENCIA

FACTURA COMERCIAL/ COMMERCIAL INVOICE

N° de Guía(AWD number):SC302300394CL

Enviador / (Shippers name): LUIS VERA PACHECO . .	Destinatario / (Receiver): KLAUS PISTILLI ADMINISTRADOR DEL CONTRATO , MINISTERIO DE TECNOLOGIAS
Dirección / (Address): AVENIDA EL SAUCE-1282	Dirección / (Address): COMPLEJO SANTOS - BLOQUE E- AV GENERAL SANTOS-1170C/
Ciudad / (City): FCZ-HUECHURABA--SANTIAGO	Ciudad / (City): ASU-ASUNCION
País / (Country): CL-CHILE	País / (Country): PY-PARAGUAY
Código Postal / (Postal Code): 8591119	Cód. Postal / (Postal Code):
Teléfono / (Phone Number): 3232323232	Teléfono / (Phone number): 1111111111

UNIDAD (UNITS)	DESCRIPCION DETALLADA DE LOS ARTICULOS (COMPLETE DESCRIPTION OF GOODS)	PAIS ORIGEN ORIGIN COUNTRY	PESO WEIGHT	CODIGO HS HS CODE	VALOR UNITARIO (UNIT VALUE)	VALOR SUB TOTAL (SUB TOTAL VALUE)
1	Documeent	CL	440	490199	29,81	29,81
TOTAL DE PIEZAS (TOTAL PIECES						VALOR TOTAL (TOTAL VALUE)
1						29,81

Razon de exportación / Reason for exportation

País de origen de los artículos arriba descritos / Country of origin of the above described goods

DECLARACION DEL REMITENTE: YO NOSOTROS CERTIFICO CERTIFICAMOS QUE HE HEMOS CUMPLIDO TODAS LAS LEYES Y REQUERIMIENTOS APLICABLES A LA IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN Y DEMÁS DE LOS PAISES A LOS QUE, DESDE DONDE Y A TRAVÉS DE LOS CUALES PUEDAN PASAR LAS MERCADERÍAS ARRIBA CITADAS. YO NOSOTROS AUTORIZO/AUTORIZAMOS AL OPERADOR DE COURIER DESIGNADO POR CORREOSCHILE EN MI NUESTRO NOMBRE A COMPLETAR CUALQUIER DOCUMENTO REQUERIDO PARA CUMPLIR ESAS LEYES Y REGULACIONES. POR LO TANTO YO/NOSOTROS DESIGNAMOS AL OPERADOR DE COURIER DESIGNADO POR CORREOS DE CHILE COMO MI/NUESTRO AGENTE PARA PROCEDER CON LOS DESPACHOS DE ADUANA Y ENTRADA Y CERTIFICO/CERTIFICAMOS AL OPERADOR DE COURIER DESIGNADO POR CORREOS CHILE COMO CONSIGNATARIO ÚNICAMENTE CON EL PROPOSITO DE DESIGNAR UN AGENTE DE ADUANA PARA EJECUTAR LOS DESPACHOS DE ADUANA Y DE ENTRADA DE LAS MERCADERÍAS DESCRITAS EN ESTA DECLARACIÓN. YO NOSOTROS CERTIFICO CERTIFICAMOS QUE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA AL OPERADOR DE COURIER DESIGNADO POR CORREOSCHILE ORALMENTE O EN ESTA DECLARACIÓN ES PRECISA Y COMPLETA. YO NOSOTROS ACORDAMOS INDEMNIZAR ABSOLVER AL OPERADOR DE COURIER DESIGNADO POR CORREOSCHILE POR CUALQUIER RECLAMACIÓN, OBLIGACIÓN O COSTO DEBIDO A MI/NUESTRO INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER LEY O REGULACIÓN APLICABLE.

SHIPPERS DECLARATION: I/WE WARRANT THAT ALL APPLICABLE CUSTOMS IMPORT AND OTHER LAWS REGULATIONS OF ALL COUNTRIES TO, FROM OR THOUGH OR THROUGH WHICH THE ABOVE MENTIONED MERCHANDISE MAY PASS HAS BEEN COMPLIED WITH. I/WE AUTHORIZE THE COURIER OPERATOR DESIGNATED BY CORREOS DE CHILE TO COMPLETE ON MY/OUR BEHALF ANY DOCUMENTS REQUIRE TO COMPLY WITH SUCH LAWS AND REGULATIONS. I/WE HEREBY APPOINTS THE COURIER OPERATOR DESIGNATED BY CORREOS DE CHILE AS MY/OUR CONDUCT CUSTOMS CLEARANCE AND ENTRY AND CERTIFY THE COURIER OPERATOR DESIGNATED BY CORREOS DE CHILE AS THE CONSIGNED ONLY FOR THE PURPOSE OF DESIGNATING A CUSTOMS BROKER TO PERFORM CUSTOMS CLEARANCE AND ENTRY OF THE MERCHANDISE DESCRIBED ABOVE. I/WE CERTIFY THAT ALL INFORMATION PROVIDED TO THE COURIER OPERATOR DESIGNATED BY CORREOS DE CHILE ORALLY OR SET FORTH IN THIS COMMERCIAL INVOICE IS ACCURATE AND COMPLETE. I/WE AGREE TO INDEMNIFY AND HOLD THE COURIER OPERATOR DESIGNATED BY CORREOS DE CHILE HARMLESS FOR ANY CLAIM, LIABILITY OR EXPENSE ASSIGNED FROM MY/OUR FAILURE TO COMPLY WITH ANY APPLICABLE LAW OR REGULATION.

Nombre /Name: Luis Vera Firma /Signature

Cargo /Title _____ Fecha / Date _____ Pagina /Page 1 de/of 1

ORIGIN ID:CCPA 6009502020
LUIS VERA PACHECO
COMPANIA
PRESIDENTE EDO. FREI MONTALVA 3996
RENCA
CORREOS CHILE,
CL

SHIP DATE: 16MAY23
ACTWGT: 0.44 KG
CAD: 2086512/FXSF0107

DIMS: 10x20x3 CM
BILL SENDER
EIN/VAT:

Part # 156148-434 MTW EX 03/06

10 KLAUSS PISTILLI ADMINISTRADOR DEL C

111111111

FedEx Express

COMPLEJO SANTOS – BLOQUE E – AVENIDA
GENERAL SANTOS 1170C / CONCORDIA
ASUNCION,
PY

(PY)

E

AWB

V5 ASUA

PKG:YOUR PKG

TRK# 3983 7392 4150

Form 0430

PM
IP EOD

REF: mc302300394c1
DESC1:DOCUMENT
DESC2:
DESC3:
DESC4:

Recibido 22/05/2023

CTRY/TERR MFR: CL
CARRIAGE VALUE: 0.00 USD
CUSTOMS VALUE: 29.81 USD

SIGN: LUIS VERA PACHECO
T/C: S **********
D/T: R

For all commodities, technology or software previously exported from the United States, this was done in accordance with the Export Administration Regulations. Diversion of these items contrary to U.S. law or any other applicable country's law is prohibited.
The Montreal or Warsaw Convention may apply and will govern and in most cases limit the liability of Federal Express for loss or delay of or damage to your shipment. Subject to the conditions of the contract on the reverse.

FEDEX AWB COPY — PLEASE PLACE IN POUCH

Proyecto: Actualización y migración de la plataforma del Servicio Nacional de Catastro – Sistema de Explotación Catastral (SIECA)
Informe de entregable: Producto 1 (uno)
Fecha: 17/05/2023

En referencia al convenio firmado el 31/05/2021 entre el MITIC y el Servicio Nacional de Catastro (SNC) para la actualización y migración de la plataforma Sistema de Explotación Catastral (SIECA) del Servicio Nacional de Catastro se han verificado los siguientes documentos:

- Resolución SNC Nº 155 del 3 de abril de 2023, *"POR LA CUAL SE NOMBRA REPONSABLE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO Y SE CONFORMA EL COMITÉ DE APROBACIÓN DE LA CONSULTORÍA DE ACTUALIZACIÓN Y MIGRACION DE LA PLATAFORMA DEL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO – SISTEMA DE EXPLOTACIÓN CATASTRAL"*
    - Se designa al Sr. Anastacio Torres como coordinador, quien es el enlace para las comunicaciones oficiales y otros funcionarios miembros del comité.
- Producto 1: Plan de trabajo y Cronograma detallado. Versión 1.3.1. realizado por la empresa SOCIEDAD DE ASESORÍAS DESARROLLOS CONSULTORÍAS Y CAPACITACIÓN LTDA (ADEVCOM).
    - El mismo contempla las definiciones y los hitos importantes del proyecto.
    - Contempla la lista de profesionales con sus roles por parte de la empresa desarrolladora.
    - Contempla la lista de profesionales de contrapartida del SNC para el análisis y especificación de requerimientos.
    - Contempla el resumen de las reuniones mantenidas con el equipo del SNC.
    - Se visualiza el listado de participantes y ausentes por cada taller.
    - Se visualiza predisposición y explicaciones detalladas por parte de DNCP para que la empresa adjudicada pueda realizar los siguientes entregables.
- Certificado de aprobación de E01
    - Aprobación del documento citado entregable (Producto Nº 1) por parte de los funcionarios del SNC, incluido la firma del coordinador y otros funcionarios del comité.

Por tanto, conforme a lo expuesto por el Servicio Nacional de Catastro y las verificaciones del equipo del MITIC se recomienda la aprobación de dicho producto Nº 1.

Ing. Fernando Mancía
Director de Desarrollo
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación