Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1001216/2023

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 25 días del mes de Julio de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar: PR/DL/1544/21
ID PAC: 393911
CDP: 0399/2021
CC: LP-25006-21-210392
Nro. Licitación: 3000000462
Nro. Resolución: PR/DL/1040/21

Solped Nro.: 3000000462
Contrato SAP Nro.: 4900000181
Orden de Suministro SAP: 4500008325
Fecha de Notificación:
Vigencia Contrato SAP: 31.12.2023
Adenda: No
Adjudicado a: : CONCRET-MIX S.A.

Ítem	Cod. Mat.	Descrip. Material	Cantidad O.S.	Un. Med.	Precio Unitario Gs.	Importe O.S. Gs.	Multa Gs.	Doc. Recep.	Fe. Entrega O.S.	Fecha Contab O.S.
1		ITEM N° 6 - ESTRUCTURA METALICA NO APLICA	26,900	UN	435.439	11.713.309	500.000	5000079072	25.07.2023	25.07.2023
2		ITEM N° 8 - MAMPARAS NO APLICA	35	UN	192.437	6.735.295	500.000	5000079072	25.07.2023	25.07.2023
3		ITEM N° 17 - CIELORRASO NO APLICA	25,800	UN	124.950	3.223.710	500.000	5000079072	25.07.2023	25.07.2023
4		ITEM N° 22 - INSTALACION ELECTRICA NO APLICA	6	UN	195.657	1.173.942	500.000	5000079072	25.07.2023	25.07.2023
5		ITEM N° 22 - INSTALACION ELECTRICA NO APLICA	1	UN	205.359	205.359	500.000	5000079072	25.07.2023	25.07.2023
6		ITEM N° 22 - INSTALACION ELECTRICA NO APLICA	6	UN	223.146	1.338.876	500.000	5000079072	25.07.2023	25.07.2023
7		ITEM N° 25 - PINTURAS NO APLICA	80,080	UN	39.083	3.129.767	500.000	5000079072	25.07.2023	25.07.2023
8		ITEM N° 25 - PINTURAS NO APLICA	11,440	UN	41.160	470.870	500.000	5000079072	25.07.2023	25.07.2023
9		ITEM N° 28 - LIMPIEZA NO APLICA	26,790	UN	40.091	1.074.038	500.000	5000079072	25.07.2023	25.07.2023
10		ITEM N° 32 - AC. DE AIRE 24.000 BTU NO APLICA	1	UN	6.222.216	6.222.216	500.000	5000079072	25.07.2023	25.07.2023
Total IVA Incluido			**220,010**	**UN**		**35.287.382**	**5.000.000**			

Observacion: Regularización del acta de recepción de fecha 04/11/2022, correspondiente a la Orden de Trabajo N° 21/2022.

El Acta generó una multa de: 5.000.000 (cinco millones)

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1001216/2023

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 25 días del mes de Julio de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/DL/1544/21	**Solped Nro.:**	3000000462
ID PAC:	393911	**Contrato SAP Nro.:**	4900000181
CDP:	0399/2021	**Orden de Suministro SAP:**	4500008325
CC:	LP-25006-21-210392	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000462	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2023
Nro. Resolución:	PR/DL/1040/21	**Adenda**:	No
		Adjudicado a: :	CONCRET-MIX S.A.

Total a pagar Iva Incluido Gs: 30.287.382 (guaraníes treinta millones doscientos ochenta y siete mil trescientos ochenta y dos)

Administrador de Contrato Lic. Roberto Cabrera Gerente de Planta Villa Elisa Petropar	Verificado por	Firma del Proveedor Ing. Derlis Villamayor Reg. Prof. MOPC Nro.: 1638
Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Sello/Aclaración
___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora: