MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ
P. Ayala Solis e/ Boquerón y Alberdi
Teléfonos: 0511 242382 - 242384
Paraguay

Caacupé
Una Ciudad para la Gente

VISION: "Hacer de caacupe una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable: fortalecidos en la fe"

DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS

Caacupé, 05 de Julio del 2023

Señor
Lic. Diego Armando Riveros González
Intendente Municipal
PRESENTE

Me dirijo a usted, con relación al Exp. Nº 13.329, de la fecha 05/07/2023, en donde solicita el pago por el CERTIFICADO DE OBRAS Nº 01, del Contrato Nº 07/2023 "CONSTRUCCION DE MURALLA DE PILARES Hº Aº.-

DETALLE SEGÚN PLANILLA QUE SE ANEXANE EN LA PRESENTE

- ✓ CERTIFICADO Nº 01
  Gs. 49.175.148 Gs. (CUARETA Y NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO) .-
- ✓ fondo de reparo del 5%
  Gs. 2.458.757 (GUARANIES DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE).-

TOTAL CERTIFICADO 01: Gs. 46.716.391 (GUARANIES CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS DIEZ Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL).-

Sin otro en particular, lo saluda muy atentamente

MUNICIPALIDAD DE CAACUPE · DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS ·

.....
Sr. Pablo Javier Agüero
FISCALIZADOR DE OBRAS

.....
Lic. Silvio Ramírez
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ
P. Ayala Bolla e/ Boquerón y Alberdi
Teléfonos: 0511 242382 - 242384
Paraguay

Caacupé
Una Ciudad para la Gente
Diego Riveros 2021 - 2025

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS

PLANILLA DE FISCALIZACION DEL CERTIFICADO Nº 01

"CONSTRUCCION DE MURALLA CON PILARES DE H°A°" ID 431342

Nº	Rubro	Un.	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	Cartel de obra de chapa (1,50x1,00 m.)	un	1,00	1.471.326	1.471.326
2	Limpieza, retiro de tejido existente	m2	106,90	9.042	966.590
3	Replanteo y marcación	gl	1,00	553.667	553.667
4	Excavación para cimentación y zapatas	m3	5,00	49.163	245.815
5	Cimiento de P.B.C (0,30x0,50 m.)	m3	2,00	487.004	974.008
6	Zapatas de H° A° (0,50x0,50x0,25 m)	m3	1,70	2.715.167	4.615.784
7	Pilar de H°A° (0,15x0,30 m) - Terminación a la vista	m3	3,20	2.935.404	9.393.293
8	Aislación horizontal	ml	65,40	30.641	2.003.921
9	Mampostería de nivelación de 0,30 de ladrillos comunes	m2	7,90	197.784	1.562.494
10	Mamposteria de elevación de ladrillos huecos de 6 agujeros (alt: 2,20 m.) - Terminación a la vista	m2	143,90	98.531	14.178.611
11	Evarillado (c/0,50 m - long. 1,00 m a cada lado del eje del pilar)	ml	168,00	23.254	3.906.672
12	Pintura con silicona, previa limpieza con ácido muriático	m2	287,80	25.128	7.231.838
13	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00	2.071.129	2.071.129
	TOTAL				49.175.148

TOTAL GS: 49,175,148 (GUARANIES CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO) .----------

Total Certificado Nº 1	49.175.148
Fondo de Reparo: 5%	2.458.757
TOTAL A FACTURAR	46.716.391

.....

LIC SILVIO RAMIREZ

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS

MUNICIPALIDAD DE CAACUPE · DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS ·

.....

SR. PABLO JAVIER AGÜERO

FISCALIZACION DE OBRAS

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner