JV ARQUITECTURA
**Arq. Jorge Vergara Arenas**
**PROYECTOS - CONSTRUCCIONES**

Caacupé, 28 de Abril del 2023

A

**Lic. Diego Riveros**

**INTENDENTE MUNICIPAL**

**Presente**

Me dirijo a usted y por su intermedio a donde corresponda con el fin de **solicitar el cobro del Certificado de ADENDA**, por los trabajos de la Obra **"CONSTRUCCION DE PISTA DE Hº Aº EN LA ESCUELA BASICA Nº 379 – HEREOS DEL CHACO DE LA CÑIA YTUMI CON ID 422991."**, correspondiente al **Contrato N° 02/2023.**

Adjunto a esta nota, Planilla de Computo métrico, Certificado de ADENDA

Sin otro en particular y esperando una respuesta favorable, atentamente.

**Arq. Jorge Vergara**
**JV ARQUITECTURA**

JORGE VERGARA
ARQUITECTO

*Dirección: Calle Amambay c/ Fulgencio Yegros - Cel.: 0981*

Escaneado con CamScanner

**JV ARQUITECTURA**
**Arq. Jorge Vergara Arenas**
**PROYECTOS - CONSTRUCCIONES**

**PLANILLA DE COMPUTO METRICO**

**CONTRATACION DIRECTA N°02/2023 PARACONSTRUCCIÓN DE PISTA DE Hº Aº EN LA ESCUELA BÁSICA N.º 379**

| | | | | | CERTIFICADO DE ADENDA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio MONTO IVA incluido | Cantidad | Monto total | porcentaje de obra |
| 1 | Replanteo y marcación | 1,00 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1,00 | 1.450.000 | 100% |
| 2 | Mampostería de nivelación de ladrillos comunes de 0,30 m. | 61,40 | 205.000 | 12.587.000 | 61,40 | 12.587.000 | 100% |
| 3 | Relleno y compactación | 81,50 | 100.000 | 8.150.000 | 81,50 | 8.150.000 | 100% |
| 4 | Piso de hormigón armado de 10 cm de espesor, con terminación con alisadora mecánica y juntas de dilatación s/ plano | 44,80 | 245.000 | 10.976.000 | 44,8000 | 10.976.000 | 100% |
| 5 | Pintura de pista de H°A° c/ pintura para piso | 36,40 | 41.000 | 1.492.400 | 36,400 | 1.492.400 | 100% |
| 6 | Pintura de paredes, al látex exterior | 42,00 | 26.550 | 1.115.100 | 42,000 | 1.115.100 | 100% |
| 7 | Limpieza final | 1,00 | 1.649.308 | 1.649.308 | 1,000 | 1.649.308 | 100% |
| | PRECIO TOTAL | | | 37.419.808 | | 37.419.808 | |

**TOTAL GS: TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHO.-**

| | |
|---|---|
| CERTIFICADO DE ADENDA | 37.419.808 |
| Fondo de Reparo: 5% | 1.870.990 |
| TOTAL A FACTURAR | 35.548.818 |

JORGE VERGARA ARQUITECTO

Arq. Jorge Vergara Arenas
JV ARQUITECTURA

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ
F. Ayala -Solis e/ Boqueron y Alberdi
Teléfonos: 0511 242382 - 242384
Paraguay

Caacupé
Una Ciudad para la Gente
Diego Riveros 2021 - 2025

*VISION: "Hacer de caacupe una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable: fortalecidos en la fe"*

**Caacupé, 29 de ABRIL del 2023**

**Señor**
**Lic. Diego Armando Riveros González**
**Intendente Municipal**
**PRESENTE**

Me dirijo a usted, con relación al **Exp. N° 12.011, de la fecha 28/04/2023,** en donde solicita el pago por el **CERTIFICADO DE ADENDA, del Contrato N° 02/2023** ***"CONSTRUCCION DE PISTA DE H° A° EN LA ESCUELA BASICA N° 379 – HEREOS DEL CHACO – YTUMI" AD REFERENDUM - FONACIDE ID 422991.-***

**DETALLE SEGÚN PLANILLA QUE SE ANEXANE EN LA PRESENTE**

- ✓ **CERTIFICADO DE ADENDA**
  **Gs.** 37.419.808 *Gs. (guaraníes TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHO)*
- ✓ **fondo de reparo del 5%**
  Gs. 1.870.990 *(guaraníes un millón ochocientos setenta mil novecientos noventa mil)*

***TOTAL CERTIFICADO DE ADENDA Gs. 35.548.818 (GUARANIES TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y OCHO).-***

Sin otro en particular, lo saluda muy atentamente

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ - DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS

……

**Sr. José Luis Lezcano**
**FISCALIZADOR DE OBRAS**
**MUNICIPALIDAD DE CAACUPE**

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ
F. Ayala - Sola e/ Bocaiserón y Alberdi
Teléfonos: 0511 242382 - 242384
Paraguay

Caacupé
Una Ciudad para la Gente

## DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS

### PLANILLA DE COMPUTO METRICO

**CONTRATACION DIRECTA N°02/2023 PARACONSTRUCCIÓN DE PISTA DE H° A° EN LA ESCUELA BÁSICA N.° 379 - HÉROES DEL CHACO - TUMI - FONACIDE.- ID: 422991**

| | | | | | CERTIFICADO DE ADENDA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio MONTO IVA incluido | Cantidad | Monto total | porcentaje de obra |
| 1 | Replanteo y marcación | 1,00 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1,00 | 1.450.000 | 100% |
| 2 | Mampostería de nivelación de ladrillos comunes de 0,30 m. | 61,40 | 205.000 | 12.587.000 | 61,40 | 12.587.000 | 100% |
| 3 | Relleno y compactación | 81,50 | 100.000 | 8.150.000 | 81,50 | 8.150.000 | 100% |
| 4 | Piso de hormigón armado de 10 cm de espesor, con terminación con alisadora mecánica y juntas de dilatación s/ plano | 44,80 | 245.000 | 10.976.000 | 44,8000 | 10.976.000 | 100% |
| 5 | Pintura de pista de H°A° c/ pintura para piso | 36,40 | 41.000 | 1.492.400 | 36,400 | 1.492.400 | 100% |
| 6 | Pintura de paredes, al látex exterior | 42,00 | 26.550 | 1.115.100 | 42,000 | 1.115.100 | 100% |
| 7 | Limpieza final | 1,00 | 1.649.308 | 1.649.308 | 1,000 | 1.649.308 | 100% |
| | PRECIO TOTAL | | | 37.419.808 | | 37.419.808 | |

**TOTAL GS: TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHO .-**

| | |
|---|---|
| CERTIFICADO DE ADENDA | 37.419.808 |
| Fondo de Reparo: 5% | 1.870.990 |
| TOTAL A FACTURAR | 35.548.818 |

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ
DEPTO. DE OBRAS Y SERVICIOS

Escaneado con CamScanner