Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1001127/2023

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a el01 día del mes de Junio de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/DL/1544/21	**Solped Nro.:**	3000000462
ID PAC:	393911	**Contrato SAP Nro.:**	4900000181
CDP:	0399/2021	**Orden de Suministro SAP:**	4500007904
CC:	LP-25006-21-210392	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000462	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2023
Nro. Resolución:	PR/DL/1040/21	**Adenda**:	No
		Adjudicado a: :	CONCRET-MIX S.A.

Ítem	Cod. Mat.	Descrip. Material	Cantidad O.S.	Un. Med.	Precio Unitario Gs.	Importe O.S. Gs.	Multa Gs.	Doc. Recep.	Fe. Entrega O.S.	Fecha Contab O.S.
1		ITEM N° 4 - TRABAJOS PRELIMINARES NO APLICA	1.760	UN	29.421	51.780.960	0	5000075273	23.05.2023	01.06.2023
2		ITEM N° 4 - TRABAJOS PRELIMINARES NO APLICA	6,600	UN	103.718	684.539	0	5000075273	23.05.2023	01.06.2023
3		ITEM N° 4 - TRABAJOS PRELIMINARES NO APLICA	134,750	UN	57.545	7.754.189	0	5000075273	23.05.2023	01.06.2023
4		ITEM N° 4 - TRABAJOS PRELIMINARES NO APLICA	77,330	UN	31.684	2.450.124	0	5000075273	23.05.2023	01.06.2023
5		ITEM N° 5 - ESTRUCTURAS DE H° A° NO APLICA	29,180	UN	325.809	9.507.107	0	5000075273	23.05.2023	01.06.2023
6		ITEM N° 5 - ESTRUCTURAS DE H° A° NO APLICA	73,040	UN	651.459	47.582.565	0	5000075273	23.05.2023	01.06.2023
7		ITEM N° 6 - ESTRUCTURA METALICA NO APLICA	80,920	UN	435.439	35.235.724	0	5000075273	23.05.2023	01.06.2023
8		ITEM N° 6 - ESTRUCTURA METALICA NO APLICA	17,500	UN	943.846	16.517.305	0	5000075273	23.05.2023	01.06.2023
9		ITEM N° 7 - MAMPOSTERIA NO APLICA	51,280	UN	173.937	8.919.489	0	5000075273	23.05.2023	01.06.2023
10		ITEM N° 7 - MAMPOSTERIA NO APLICA	2	UN	735.000	1.470.000	0	5000075273	23.05.2023	01.06.2023

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1001127/2023

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a el01 día del mes de Junio de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/DL/1544/21	**Solped Nro.:**	3000000462
ID PAC:	393911	**Contrato SAP Nro.:**	4900000181
CDP:	0399/2021	**Orden de Suministro SAP:**	4500007904
CC:	LP-25006-21-210392	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000462	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2023
Nro. Resolución:	PR/DL/1040/21	**Adenda:**	No
		Adjudicado a: :	CONCRET-MIX S.A.

Ítem	Cod. Mat.	Descrip. Material	Cantidad O.S.	Un. Med.	Precio Unitario Gs.	Importe O.S. Gs.	Multa Gs.	Doc. Recep.	Fe. Entrega O.S.	Fecha Contab O.S.
11		ITEM N° 7 - MAMPOSTERIA NO APLICA	70,950	UN	79.269	5.624.136	0	5000075273	23.05.2023	01.06.2023
12		ITEM N° 9 - AISLACION NO APLICA	44,730	UN	44.384	1.985.296	0	5000075273	23.05.2023	01.06.2023
13		ITEM N° 9 - AISLACION NO APLICA	48,340	UN	41.677	2.014.666	0	5000075273	23.05.2023	01.06.2023
14		ITEM N° 12 - REVOQUES NO APLICA	43,990	UN	57.767	2.541.170	0	5000075273	23.05.2023	01.06.2023
15		ITEM N° 12 - REVOQUES NO APLICA	145,750	UN	43.256	6.304.562	0	5000075273	23.05.2023	01.06.2023
16		ITEM N° 14 - PISOS NO APLICA	48,340	UN	38.815	1.876.317	0	5000075273	23.05.2023	01.06.2023
17		ITEM N° 14 - PISOS NO APLICA	86	UN	288.933	24.848.238	0	5000075273	23.05.2023	01.06.2023
18		ITEM N° 14 - PISOS NO APLICA	26,140	UN	130.249	3.404.709	0	5000075273	23.05.2023	01.06.2023
19		ITEM N° 27 - TEJIDO DE ALAMBRE NO APLICA	957,910	UN	26.794	25.666.241	0	5000075273	23.05.2023	01.06.2023
20		ITEM N° 28 - LIMPIEZA NO APLICA	41,140	UN	40.091	1.649.344	0	5000075273	23.05.2023	01.06.2023
21		ITEM N° 29 - VARIOS - TRABAJOS NO ESPEC. NO APLICA	24	UN	41.293	991.032	0	5000075273	23.05.2023	01.06.2023
22		ITEM N° 29 - VARIOS - TRABAJOS NO ESPEC. NO APLICA	24	UN	28.437	682.488	0	5000075273	23.05.2023	01.06.2023
23		ITEM N° 29 - VARIOS - TRABAJOS NO ESPEC. NO APLICA	23	UN	294.000	6.762.000	0	5000075273	23.05.2023	01.06.2023
24		ITEM N° 29 - VARIOS	32	UN	225.433	7.213.856	0	5000075273	23.05.2023	01.06.2023

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1001127/2023

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a el01 día del mes de Junio de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/DL/1544/21	**Solped Nro.:**	3000000462
ID PAC:	393911	**Contrato SAP Nro.:**	4900000181
CDP:	0399/2021	**Orden de Suministro SAP:**	4500007904
CC:	LP-25006-21-210392	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000462	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2023
Nro. Resolución:	PR/DL/1040/21	**Adenda:**	No
		Adjudicado a: :	CONCRET-MIX S.A.

Ítem	Cod. Mat.	Descrip. Material	Cantidad O.S.	Un. Med.	Precio Unitario Gs.	Importe O.S. Gs.	Multa Gs.	Doc. Recep.	Fe. Entrega O.S.	Fecha Contab O.S.
		- TRABAJOS NO ESPEC. NO APLICA								
Total IVA Incluido			**3.848,890**	**UN**		**273.466.057**	**0**			

Observacion: Trabajo Entregado en tiempo y forma en fecha de 31/03/2023

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 273.466.057 (guaraníes doscientos setenta y tres millones cuatrocientos sesenta y seis mil cincuenta y siete)

Administrador de Contrato	Verificado por	Firma del Proveedor
Lic. Roberto Cabrera Gerente de Planta Villa Elisa Petropar		Sebastián Adorno Ing. Civil CONCRET-MIX S.A.
Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Sello/Aclaración
___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	15/6/23 ___:___ Fecha/Hora: