CONSORCIO D&C

CONSTRUCCIÓN DE OTROS PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P.

Waldino Ramón Lovera esq. RC 3 Cnel. Mongelós
Cel.: (0971) 351 005
Asunción - Paraguay

Timbrado N° 13316399
Fecha Inicio Vigencia 26/03/2019
Fecha Fin Vigencia 31/03/2020
R.U.C.: 80106062-1

FACTURA

001-001 0000014

Fecha de Emisión: 27 de Agosto del 2019 — Cond. de Venta: **CONTADO( ) CREDITO (X)**

Nombre o Razón Social: M.O.P.C. — R.U.C. o C.I.: 80000423-9-5

Dirección: — Teléf.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	Fiscalizacion de Obras de				
	Rehabilitacion y Mantenimiento				
	por niveles de servicios				
	"Crema Ruta nacional nº				
	9 tramo Mariscal Estigarribia				
	La Patria 57,9 m. certificado				
	nº 3 mes de Junio 2019				
	costo de servicio iva incl. 238.300.000				
	Devol. Ant. 23.830.000				
	Monto Liquido 214.470.000				214.470.000
VALOR PARCIAL:					214.470.000

TOTAL A PAGAR: Doscientos catorce millones cuatrocientos setenta mil. — 214.470.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 19.497.273 TOTAL IVA: 19.497.273

Habilitación N° 2176 - Gráfica Color "Nueva Era" - de Ulises M. Rojas Frutos - RUC: 609201-2
Abay N° 141 c/Independencia Nacional - Teléf.: 021 326 4425 - Asunción
1 Tal. 50x3 del 000.001 al 000.050 - Marzo 2019

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: "No válido para crédito fiscal"

CONSORCIO D&C

CONSTRUCCIÓN DE OTROS PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P.

Waldino Ramón Lovera esq. RC 3 Cnel. Mongelós
Cel.: (0971) 351 005
Asunción - Paraguay

Timbrado N° 13316399
Fecha Inicio Vigencia 26/03/2019
Fecha Fin Vigencia 31/03/2020
R.U.C.: 80106062-1

NOTA DE CREDITO

001-001 0000007

Fecha de Emisión: 27 de Agosto del 2019

Comprobante de Venta: 001-001-0000011

Nombre o Razón Social: M.O.P.C.

R.U.C. o.C.I.: 80004239-5

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	Anulacion de la Fact. Cred.				
	N° 001-001-0000011.				225.270.000
VALOR PARCIAL:					
TOTAL A ACREDITAR:	Doscientos veinte y cinco millones doscientos setenta				225.270.000

Total del IVA: (5%) mil. **(10%)** 20.479.091. **TOTAL IVA:** 20.479.091

Habilitación N° 2176 - Gráfica Color "Nueva Era" - de Ulises M. Rojas Frutos - RUC: 609201-2
Abay N° 141 c/Independencia Nacional - Teléf.: 021 326 4425 - Asunción
1 Tal. 50x3 del 000.001 al 000.050 - Marzo 2019

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: "No válido para crédito fiscal"

Consorcio D&C

Certificado Nº 3 - junio/2019

RESUMEN DEL COSTO DE SERVICIOS

CONCEPTO	MONTOS (Gs.)
A1. Salario del personal	203.700.000
A2. Gastos reembolsables	34.600.000
A3. TOTAL COSTOS DEL SERVICIO IVA INCLUIDO	**238.300.000**

Son guaranies: ciento cuarenta y cinco millones cuatrocientos veintidós mil novecientos .--

Detalle de Factura - Fondo Externo		Guaraníes
B1	Costo del Servicio I.V.A incluido	238.300.000
B2	Devolución de Anticipo I.V.A. incluido:	23.830.000
B3	**Monto líquido de la Factura I.V.A. incluido**	**214.470.000**

Son guaranies: ciento treinta millones ochocientos ochenta mil seiscientos diez.--

Ing. Miguel A.Torres
Representante Legal

Ing. Isaac Campuzano
Supervisor de Obras - MOPC

ANEXO 001 - AA
Presentacion de Pedido de Pago - CONSORCIO D&C

Asunción, 12 de agosto de 2019

Nota N°: **38/2019**

Señor
Arnoldo Wiens Durksen, Ministro
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Oliva esq./ Alberdi
Presente

Ref.: LLAMADO MOPC N° 151/2017 - ID N° 337437
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE FISCALIZACION DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO (C.RE.MA), RUTA NACIONAL N°09, TRAMO: MARISCAL ESTIGARRIBIA – LA PATRIA (57,9 km). CONTRATO DE PRESTAMO CAF N° 8729. APROBADO POR LEY N° 5301/2014.

Asunto: Certificado Nº 3 - junio/2019

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado Nº 3 correspondiente al mes de junio/2019, por los Servicios de fiscalización prestados por el Consorcio D&C para la obra de referencia.

El monto a ser pagado con Fondo Local, es de Gs. 225.270.000 (doscientos veinticinco millones doscientos setenta mil .--) I.V.A. incluido

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	***Certificado Nº 3 - junio/2019***
FISCALIZADORA:	Consorcio D&C
RESOLUCION MINISTERIAL DE ADJUDICACION:	Nº 227/2019
FECHA DE CONTRATO:	29/03/2019
ORDEN DE INICIO:	10 DE ABRIL DE 2019
DESCRIPCION DEL SERVICIO:	Servicios de Consultoría para la FISCALIZACION DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO (C.RE.MA), RUTA NACIONAL N°09, TRAMO: MARISCAL ESTIGARRIBIA – LA PATRIA (57,9 km)
% AVANCE FISICO FINANCIERO:	N/A
PLAZO DE EJECUCION DE LA FISCALIZACIÓN (Original):	81 (OCHOCIENTOS CUARENTA) meses.
MONTO DEL CONTRATO:	*Gs. 16.100.000.000 - IVA INCLUIDO*
MONTO DEL CERTIFICADO:	*Gs. 225.270.000 - I.V.A incluido*
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Local

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y esta Fiscalización, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente.

Se adjuntan las hojas con las documentaciones correspondientes debidamente foliadas en el anexo que forma parte de la presente nota.

Sin otro particular, le saludamos atentamente.

Ing. Miguel A. Torres
Representante Legal del CONSORCIO D&C

04 (cuatro)

CONSORCIO D&C

CONSTRUCCIÓN DE OTROS PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P.

Waldino Ramón Lovera esq. RC 3 Cnel. Mongelós
Cel.: (0971) 351 005
Asunción - Paraguay

Timbrado N° 13316399
Fecha Inicio Vigencia 26/03/2019
Fecha Fin Vigencia 31/03/2020
R.U.C.: 80106062-1

FACTURA

001-001 0000011

Fecha de Emisión: 21 de Agosto del 2019 — Cond. de Venta: **CONTADO( ) CREDITO (X)**

Nombre o Razón Social: M.O.P.C. — R.U.C. o C.I.: 80004239-5

Dirección: — Teléf.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	Fiscalización de Obras de Re				
	habilitación y Mantenimiento				
	por niveles de Servicios "CRE				
	MA" Ruta Nacional N° 09. Tramo				
	Mariscal Estigarribia la Pa-				
	tria 57,9 K Certificado N° 3				
	mes de Junio 2019.				
	Costo de Serv. 250.300.000				
	Dev. Anticipo 25.030.000				
	Monto Liquido 225.270.000				225.270.000
VALOR PARCIAL:					225.270.000

TOTAL A PAGAR: Doscientos veinticinco millones doscientos setenta mil — 225.270.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 20.479.091 TOTAL IVA: 20.479.091

Habilitación N° 2176 - Gráfica Color "Nueva Era" - de Ulises M. Rojas Frutos - RUC: 609201-2
Abay N° 141 c/Independencia Nacional - Teléf.: 021 326 4425 - Asunción
1 Tal. 50x3 del 000.001 al 000.050 - Marzo 2019

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: "No válido para crédito fiscal"

Consorcio D&C

Certificado Nº 3 - junio/2019

RESUMEN DEL COSTO DE SERVICIOS

CONCEPTO	MONTOS (Gs.)
A1. Salario del personal	215.700.000
A2. Gastos reembolsables	34.600.000
A3. TOTAL COSTOS DEL SERVICIO IVA INCLUIDO	**250.300.000**

Son guaranies: ciento cuarenta y cinco millones cuatrocientos veintidós mil novecientos .--

Detalle de Factura - Fondo Externo		Guaraníes
B1	Costo del Servicio I.V.A incluido	250.300.000
B2	Devolución de Anticipo I.V.A. incluido:	25.030.000
B3	**Monto líquido de la Factura I.V.A. incluido**	**225.270.000**

Son guaranies: ciento treinta millones ochocientos ochenta mil seiscientos diez.--

Ing. Miguel A.Torres
Representante Legal

Ing. Isaac Campuzano
Supervisor de Obras - MOPC