CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO
UBICACIÓN: CALLE MBOCAYA
LUGAR: COMPAÑIA 18° LOMA BARRERO BARRIO DON LUIS I
CONTRATO: Nº 27/2019

Fecha: 04/05/2019	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 15/04/2.019	al: 04/05/2.019
Avance de obra: 100 %	

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE MBOCAYA, TRAMO: 4000, 4001 Y ÁREA NO CENSADA CÑIA. 18º LOMA BARRERO, BARRIO DON LUIS I

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
		TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL							
1	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	1.139,00	900	1.025.100	0	1.139,00	1.139,00	0	1.025.100	1.025.100	100%
2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00)m CHAPA Nº 24 BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m BASE: 2 ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 cm.; ALTURA 3,20 m (sin excepción)	UN	EVENTO	1	882.000	882.000	0	1,00	1,00	0	882.000	882.000	100%
		EMPEDRADO												
3	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	328,00	24.300	7.970.400	0	328,00	328,00	0	7.970.400	7.970.400	100%
4	72131701-002	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO, LA PIEDRA TENDRA UNA FORMA PRISMATICA O POLIDRICA QUE NO MAYOR A 0,15 x 0,15 + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	1139,00	38.700	44.079.300	0	1.139,00	1.139,00	0	44.079.300	44.079.300	100%
5	72131701-002	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	M2	EVENTO	1.139,00	2.250	2.562.750	0	1.139,00	1.139,00	0	2.562.750	2.562.750	100%
6	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	82,00	6.750	553.500	0	82,00	82,00	0	553.500	553.500	100%
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS												
7	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	GL	EVENTO	1	926.950	926.950	0	1,00	1,00	0	926.950	926.950	100%
		TOTAL					**58.000.000**						**58.000.000**	

	CONTRATO	
Total PresenteCertificado	**58.000.000**	
5% Retención	**2.900.000**	
Neto a cobrar	**55.100.000**	

H.M. CONSTRUCCIONES GENERALES
de Hugo Meza
Tel. 1/341.169