MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA

DEPARTAMENTO DE OBRAS.
RUC: 80024078-2

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 04/2022 - "REPARACIÓN DE PABELLÓN DE DOS NIVELES EN LA UNE SEDE SANTA RITA - PLURIANUAL 2.022-2.023" - ID N° 416133 - CONTRATO N° 19/2022

CERTIFICADO DE OBRAS Nº 02

FECHA: 28 de febrero de 2023

Computo Métrico y Presupuesto						Certificado de Obras N° 01					Certificado de Obras N° 02				
N.º	RUBRO	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ACUMULADO	ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ACUMULADO
1	Cartel de obra de estructura metálica (1,00x2,00m)	m2	2,00	611.300	1.222.600	0,00	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	2	100,00%	1.222.600
2	Retiro de pisos existente	m2	640,00	17.500	11.200.000	0,00	0,00%	640,00	100,00%	11.200.000	640,00	100,00%	0,00	0,00%	0
3	Retiro de aberturas	un	22,00	62.000	1.364.000	0,00	0,00%	22,00	100,00%	1.364.000	22,00	100,00%	0,00	0,00%	0
4	Excavación	m3	8,00	121.000	968.000	0,00	0,00%	8,00	100,00%	968.000	8,00	100,00%	0,00	0,00%	0
5	Mampostería de ladrillo común (rejilla)	m2	30,20	100.000	3.020.000	0,00	0,00%	30,20	100,00%	3.020.000	30,20	100,00%	0,00	0,00%	0
6	Revoque	m2	15,10	42.000	634.200	0,00	0,00%	15,10	100,00%	634.200	15,10	100,00%	0,00	0,00%	0
7	Columna de perfil 100x100mm (carpintería metálica)	un	10,00	250.000	2.500.000	0,00	0,00%	10,00	100,00%	2.500.000	10,00	100,00%	0,00	0,00%	0
8	Frontón de estructura metálica revestido con chapa N°27	m2	49,85	159.000	7.926.150	0,00	0,00%	49,85	100,00%	7.926.150	49,85	100,00%	0,00	0,00%	0
9	Puerta tablero (incluye marco, contramarco, cerradura)	un	22,00	2.010.000	44.220.000	0,00	0,00%	22,00	100,00%	44.220.000	22,00	100,00%	0,00	0,00%	0
10	Carpeta de nivelación	m2	640,00	33.000	21.120.000	0,00	0,00%	640,00	100,00%	21.120.000	640,00	100,00%	0,00	0,00%	0
11	Cerámico (pei 4)	m2	640,00	92.400	59.136.000	0,00	0,00%	640,00	100,00%	59.136.000	640,00	100,00%	0,00	0,00%	0
12	Zócalo	ml	360,00	25.300	9.108.000	0,00	0,00%	360,00	100,00%	9.108.000	360,00	100,00%	0,00	0,00%	0
13	Para desague pluvial / Rejilla de hierro de varilla conformada 10mm c/ 3cm con maro de perfil L 3/4"x1/8". Tramo 2 mts desmontable	ml	43,10	182.000	7.844.200	0,00	0,00%	43,10	100,00%	7.844.200	43,10	100,00%	0,00	0,00%	0
14	Registro pluvial abierto de mampostería revocada. 30x30cm con rejilla metálica	un	6,00	332.000	1.992.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	6,00	100,00%	1.992.000
15	Canaleta metálica	ml	42,10	87.000	3.662.700	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	42,10	100,00%	3.662.700
16	Canaleta de bajada metálica	ml	42,30	73.400	3.104.820	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	42,30	100,00%	3.104.820
17	Canaleta de bajada tipo caño de pvc de 100mm	ml	22,80	64.000	1.459.200	0,00	0,00%	22,80	100,00%	1.459.200	22,80	100,00%	0,00	0,00%	0
18	Pintura exterior con sellador, texturado acrílico y pintura látex a dos manos	m2	823,00	46.100	37.940.300	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	823,00	100,00%	37.940.300
19	Pared látex interior pintura una mano	m2	1.120,00	33.600	37.632.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	1.120,00	100,00%	37.632.000
20	Pintura de aberturas	m2	73,90	31.000	2.290.900	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	73,90	100,00%	2.290.900
21	Pintura de canaletas	ml	168,80	29.000	4.895.200	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	168,80	100,00%	4.895.200
22	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00	3.650.000	3.650.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	1,00	100,00%	3.650.000
TOTAL SEGÚN CONTRATO					**266.890.270**	**Total Certificado**				**170.499.750**	**Total Certificado**				**96.390.520**

Aline Micaela Schmidt
Ingeniera Civil
Reg. MOPC N° 3797

Ing. Aline Micaela Schmidt
Asesora de Obras

Monto de Certificado	96.390.520
Descuento de Anticipo	0
Fondo de Reparo	4.819.526
Total a pagar por Certificado	**91.570.994**

Perez & Aguayo SRL
Hugo Orlando Aguayo Ovelar
RUC 80054076-0

PEREZ Y AGUAYO S.R.L.
Ruc: 80054076 - 0