Petropar
ñanemba'e

# ACTA DE RECEPCION Nº 1001090/2023

En la ciudad de Villa Elisa a los 04 días del mes de Mayo de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contrato Petropar:** | PR/DL/1544/21 | **Solped Nro.:** | 3000000462 |
| **ID PAC:** | 393911 | **Contrato SAP Nro.:** | 4900000181 |
| **CDP:** | 0399/2021 | **Orden de Suministro SAP:** | 4500007790 |
| **CC:** | LP-25006-21-210392 | **Fecha de Notificación:** | |
| **Nro. Licitación:** | 3000000462 | **Vigencia Contrato SAP:** | 31.12.2023 |
| **Nro. Resolución:** | PR/DL/1040/21 | **Adenda:** | No |
| | | **Adjudicado a:** : | CONCRET-MIX S.A. |

| Ítem | Cod. Mat. | Descrip. Material | Cantidad O.S. | Un. Med. | Precio Unitario Gs. | Importe O.S. Gs. | Multa Gs. | Doc. Recep. | Fe. Entrega O.S. | Fecha Contab O.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | ITEM N° 10 - ENVARILLADO NO APLICA | 10,100 | UN | 62.775 | 634.028 | 0 | 5000075004 | 02.05.2023 | 04.05.2023 |
| 2 | | ITEM N° 18 - VIDRIOS NO APLICA | 7,040 | UN | 1.042.364 | 7.338.243 | 0 | 5000075004 | 02.05.2023 | 04.05.2023 |
| 3 | | ITEM N° 22 - INSTALACION ELECTRICA NO APLICA | 12 | UN | 195.657 | 2.347.884 | 0 | 5000075004 | 02.05.2023 | 04.05.2023 |
| 4 | | ITEM N° 22 - INSTALACION ELECTRICA NO APLICA | 6 | UN | 205.359 | 1.232.154 | 0 | 5000075004 | 02.05.2023 | 04.05.2023 |
| 5 | | ITEM N° 22 - INSTALACION ELECTRICA NO APLICA | 12 | UN | 223.146 | 2.677.752 | 0 | 5000075004 | 02.05.2023 | 04.05.2023 |
| 6 | | ITEM N° 25 - PINTURAS NO APLICA | 226,770 | UN | 39.083 | 8.862.852 | 0 | 5000075004 | 02.05.2023 | 04.05.2023 |
| 7 | | ITEM N° 28 - LIMPIEZA NO APLICA | 35 | UN | 40.091 | 1.403.185 | 0 | 5000075004 | 02.05.2023 | 04.05.2023 |
| **Total IVA Incluido** | | | **308,910** | **UN** | | **24.496.098** | **0** | | | |

**Observacion:** RECEPCIÓN EN TIEMPO Y FORMA EN FECHA 30/11/2022.

**NO APLICA MULTA**

**Total a pagar Iva Incluido Gs:** 24.496.098 (guaraníes veinticuatro millones cuatrocientos noventa y seis mil noventa y ocho)

Administrador de Contrato

Lic. Roberto Cabrera
Gerente de Planta Villa Elisa
Petropar

Verificado por

Firma del Proveedor

Sebastián Adorno
Ing. Civil
CONCRET-MIX S.A.

Petropar
ñanemba'e

# ACTA DE RECEPCION Nº 1001090/2023

En la ciudad de Villa Elisa a los 04 días del mes de Mayo de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contrato Petropar:** | PR/DL/1544/21 | **Solped Nro.:** | 3000000462 |
| **ID PAC:** | 393911 | **Contrato SAP Nro.:** | 4900000181 |
| **CDP:** | 0399/2021 | **Orden de Suministro SAP:** | 4500007790 |
| **CC:** | LP-25006-21-210392 | **Fecha de Notificación:** | |
| **Nro. Licitación:** | 3000000462 | **Vigencia Contrato SAP:** | 31.12.2023 |
| **Nro. Resolución:** | PR/DL/1040/21 | **Adenda**: | No |
| | | **Adjudicado a:** : | CONCRET-MIX S.A. |

| | | |
|---|---|---|
| Sello/Aclaración | Sello/Aclaración | Sello/Aclaración |
| ___/___/___ ___:___ | ___/___/___ ___:___ | ___/___/___ ___:___ |
| Fecha/Hora: | Fecha/Hora: | Fecha/Hora: |