M.E. N° 00039911

Cambyretá, 22 de APRIL de 2021.

Señor
Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal de Cambyretá.
Presente.

El/la que suscribe Ruben Nuñez

con C.I. N° 2172215, domiciliado en Pirapo

se dirige a usted a fin de Solicitar el pago al Certificado Nº 3 del contrato 09/2021

Atentamente.

Firma:

Teléfono N° 0985 702516

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ
Recibido en secretaría general hoy 22
de Abril de 2021
siendo las 10 horas 04
Carmen Paniagua
Recaudación
Municipalidad de Cambyretá

| | | |

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

Concurso de Ofertas N° 08/2020 "TECHADO PARA CANCHA Y CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO Y GRADERÍA EN LA ESCUELA BÁSICA N°731 SAN MIGUEL". ID N° 385.640

Contrato N° 01/2021

Certificado N° 3

CONTRATISTA	METALÚRGICA NUÑEZ
FECHA DE PRESENTACIÓN	22/04/2021
FECHA DE INICIO	05/01/2021
PLAZO INICIAL	180 días
PLAZO DE ADENDA	———
DIAS DE LLUVIA	33
PLAZO PRORROGADO	213
DIAS TRANSCURRIDOS	108
RECEPCIÓN PROVISORIA	———

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total	CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)			% de Avance
						Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acumulado	
1	**PREPARACIÓN DE OBRA**	**Unidad Medida Global**	**1,00**		**1.148.318**							**0%**
1.1	Limpieza, preparición del terreno y replanteo	Metros cuadrados	81,00	4.320	349.920	81,00	0,00	81,00	349.920	0	349.920	100%
1.2	Cartel de obra (2.50x1.50m)	Unidad	1,00	749.078	749.078	1,00	0,00	1,00	749.078	0	749.078	100%
1.3	Demolición de muro de 0,30	Metros cuadrados	4,50	10.960	49.320	4,50	0,00	4,50	49.320	0	49.320	100%
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**	**Unidad Medida Global**	**1,00**		**4.632.988**		0			0	0	0%
2.1	Excavación para cimiento PBC, incluye área de escenario	Metros cúbicos	53,40	35.574	1.899.652	53,00	0,40	53,40	1.899.652	0	1.899.652	100%
2.2	Excavación para zapata de Hº Aº	Metros cúbicos	59,00	31.464	1.856.376	59,00	0,00	59,00	1.856.376	0	1.856.376	100%
2.3	Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada en ampliación de escenario y rampa.	Metros cúbicos	14,00	62.640	876.960	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
3	**FUNDACIÓN**	**Metros cúbicos**	**19,65**		**6.229.305**		0			0	0	0%
3.1	Cimiento PBC con cal, 0,40 mx 0.50 m	Metros cúbicos	19,65	317.013	6.229.305	4,00	0,00	4,00	1.268.051	0	1.268.051	20%
4	**ESTRUCTURA DE HºAº**	**Unidad Medida Global**	**1,00**		**75.678.193**		0			0	0	0%
4.1	Zapata de Hº Aº	Metros cúbicos	7,70	1.329.334	10.235.872	7,65	0,05	7,70	10.235.872	0	10.235.872	100%
4.2	Encadenado inferior y superior de Hº Aº de 15 x 20 cm. en escenario	Metro lineal	49,60	90.893	4.508.293	24,80	24,90	49,70	2.254.146	**2.263.236**	4.517.382	100%
4.3	Viga de encadenado inferior de Hº Aº de 20 x 30 cm	Metros cúbicos	4,40	1.536.000	6.758.400	4,40	0,00	4,40	6.758.400	0	6.758.400	100%
4.4	Viga de encadenado intermedio y superior de Hº Aº de 20 x 40 cm	Metros cúbicos	11,75	1.534.080	18.025.440	11,75	1,48	13,23	18.017.770	**2.278.108**	20.295.878	113%
4.5	Columna HºAº (Incluye tronco).	Metros cúbicos	12,30	1.623.568	19.969.886	12,30	0,91	13,210	19.969.886	**1.477.447**	21.447.333	107%
4.6	Columna HºAº en escenario de 40 x20 cm	Metros cúbicos	1,12	1.623.568	1.818.396	0,00	1,12	1,120	0	**1.818.396**	1.818.396	100%
4.7	Columna de HºAº en escenario de 18 x 20 cm	Metros cúbicos	0,36	1.625.600	585.216	0,00	0,36	0,36	0	**585.216**	585.216	100%
4.8	Losa de Hº Aºespesor 0,10 para gradería	Metros cúbicos	8,50	1.620.787	13.776.690	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
5	**MURO DE NIVELACION**	**Metros cuadrados**	**11,00**		**1.394.624**		0			0	0	**0%**
5.1	De 0,30 cm, ladrillos común en escenario y gradería	Metros cuadrados	11,00	126.784	1.394.624,00	3,00	0,00	3,00	380.352	0	380.352	27%
6	**AISLACION HIDROFUGA**	**Metro lineal**	**62,00**		**1.627.500**		0			0	0	0%
6.1	Aislación hidrófuga horizontal en IJ invertida.	Metro lineal	62,00	26.250	1.627.500	62,00	0,00	62,00	1.627.500	0	1.627.500	100%
7	**MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN**	**Unidad Medida Global**	**1,00**		**30.829.351**		0			0	0	0%

METALURGICA NUÑEZ
de Ruben Nuñez
RUC: 2172215 - 3
Cel: 0985 - 702 572 - Pirapó

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCION
Itapua Paraguay

7.1	Elevación de 0,15 con ladrillo hueco revocado interior.	Metros cuadrados	401,00	68.878	27.620.078	120,30	27,70	148,00	8.286.023	1.907.921	10.193.944	37%
7.2	Elevación de 0,15 con ladrillo con/oco	Metros cuadrados	8,40	101.532	852.869	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
7.3	Mampostería de 0,30 de ladrillo común. (Incluye gradas)	Metros cuadrados	17,00	138.612	2.356.404	7,00	0,00	7,00	970.284	0	970.284	41%
8	**REVOQUES**	**Unidad Medida Global**	**1,00**		**11.151.774**		0		0	0	0	0%
8.1	Interior a 1 capa (1:1, 5:5) Terminación fritachado y fieltrado, espesor 1,5 cm. sobre ladrillos huecos	Metros cuadrados	416,00	24.977	10.390.432	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
8.2	Revoque de vigas y columnas. Incluye revoque de adherencia	Metros cuadrados	16,38	46.480	761.342	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
9	**TECHO**	**Unidad Medida Global**	**1,00**		**207.228.406**		0		0	0	0	0%
9.1	Techo de chapas sobre perfiles C con membrana aislante de 5mm; según especificaciones.	Metros cuadrados	872,00	159.451	139.041.272	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
9.2	Estructura metálica: cabriadas de perfilería metálica, según especificaciones y detalles.	Unidad	7,00	9.229.342	64.605.394	0,00	4,00	4,00	0	36.917.368	36.917.368	57%
9.3	Cabriadas de perfiles metálicos en escenario, según especificaciones. (Precio referenciado a ítem 9.2)	Metro lineal	10,00	358.174	3.581.740	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
10	**CIELORRASO**	**Metros cuadrados**	**77,00**		**6.800.640**		0		0	0	0	0%
10.1	Cielorraso de machimbre de PVC, color blanco	Metros cuadrados	77,00	88.320	6.800.640	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
11	**CONTRAPISO Y CARPETAS**	**Unidad Medida Global**	**1,00**		**6.061.950**		0		0	0	0	0%
11.1	Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, espesor 10 cm. Incluye rampa de acceso	Metros cuadrados	125,00	32.490	4.061.250	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
11.2	Carpeta para pisos cerámicos	Metros cuadrados	100,00	20.007	2.000.700	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
12	**PISO**	**Metros cuadrados**	**25,00**		**1.457.625**		0		0	0	0	0%
12.1	Piso calcareo de reposición	Metros cuadrados	25,00	58.305	1.457.625	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
13	**DESAGUE PLUVIAL**	**Unidad Medida Global**	**1,00**		**10.039.580**		0		0	0	0	0%
13.1	Registro de desagüe boca abierta 60 x 60 cm con rejilla	Unidad Medida Global	7,00	337.139	2.359.973	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
13.2	Desagüe pluvial caño 100, calce y colchón de arena	Metro lineal	65,00	37.242	2.420.730	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
13.3	Canal abierto de desague pluvial de 60cm de ancho	Metro lineal	57,00	92.261	5.258.877	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
14	**CARPINTERIA METÁLICA**	**Metro lineal**	**1,00**		**38.396.184**		0		0	0	0	0%
14.1	Canaleta c/ chapa galvanizada desarrollo 50	Metro lineal	74,10	254.398	18.850.892	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
14.2	Bajadas c/chapa galvanizada, desarrollo 50	Metro lineal	52,00	76.864	3.996.928	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
14.3	Barandas metálicas en rampa	Metro lineal	11,50	239.503,00	2.754.285	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
14.4	Vallado metálico de 26 m x 4 m (Ver especificaciones)	Unidad	104,00	123.020	12.794.080	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
15	**PINTURAS**	**Unidad Medida Global**	**1,00**		**13.651.491**		0		0	0	0	0%
15.1	Pintura látex interior en paredes revocadas, sin enduido	Metros cuadrados	416,00	14.362	5.974.592	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%

METALURGICA NUÑEZ
de Rubén Núñez
RUC: 2172215 - 3
Cel: 0985 - 702 572 - Pirapó

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCIÓN
Itapúa Paraguay

15.2	Pintura de tratamiento de ladrillo visto exterior	Metros cuadrados	315,00	14.006	4.411.890	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
15.3	Pintura para barandas metálicas en rampa y escalera.	Metro lineal	11,50	25.811	296.827	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
15.4	Pintura con base p/ galvanizado y esmalte sintético (bajadas y canaletas)	Metro lineal	126,00	23.557	2.968.182	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
16	**VARIOS**	**Unidad Medida Global**	**1,00**		**3.374.816**		0		0	0	0	**0%**
16.1	Placa de bronce embutida en marnposteria. Dimensiones: 25cm x 10cm. Letras en relieve	Unidad	1,00	1.162.496	1.162.496	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
16.2	Limpieza final	Unidad	838,00	2.640	2.212.320	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
	TOTAL				**419.702.745**							0%

Total Certificados	74.672.629	47.247.693	121.920.322
Fondo de reparo 5%	3.733.631	2.362.385	6.096.016
Neto a cobrar	**70.938.998**	**44.885.308**	**115.824.306**

Son Guaranies: cuarenta y cuatro millones ochocientos ochenta y cinco mil trescientos ocho

Sr. Rubén Darío Núñez Escuivel
Contratista
METALÚRGICA NÚÑEZ

METALURGICA NUÑEZ
de Rubén Nuñez
RUC: 2172215 - 3
Cel: 0985 - 702 572 - Pirapó

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCION
Itapua Paraguay

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá