ANDE

OET/DR/ARM/1549/2020/2021/000021

SIGLA/Nº/AÑO

ORDEN DE EJECUCIÓN DE TRABAJO

L.P.Nº: 1549/2020

UNIDAD EMITENTE: Agencia Regional Misiones

A: EMPRESA PARAGUAYA DE ELECTRIFICACION S.A. -

LUGAR y FECHA : San Ignacio, 07/04/2021

Sírvase ejecutar los trabajos previstos en el Presupuesto Nº 337163, cuya conclusión está prevista para la fecha 05/05/2021, los pedidos de corte de tensión deben ser presentados con 72 horas de antelación, como mínimo. Tiene retiro de materiales para la fecha 08/04/2021, acompaña planos de la obra y la lista de materiales.

Materiales entregados según SMA Nro:

Movimiento de Transformador N°:

Ing. Gustavo David Encina Giménez
División de Gestión Regional Sur
DR / RS

Recibí confome: _____

Firma del Representante Técnico

C.I. Nº: _____

Firma Jefe Unidad Emitente

Fecha: 07/ABR/2021

Hora: Fecha: / /

RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

En fecha , se procede a la recepción provisoria de los trabajos correspondientes al Presupuesto Nº : 337163, ejecutado de acuerdo a lo indicado en el Plano Nº : 41021.

FISCAL DE OBRAS	UNIDAD EMITENTE
Nombre y Apellido: _____	_____
_____ Firma	Firma Jefe
Fecha: / /	Fecha: / /

La devolución de materiales fue realizada en fecha ..... / ..... / ..... , registrados en los siguientes comprobantes: .....

SECCIÓN PROYECTOS, CONTROL FINAL Y REDES/SOD/DML		UNIDAD ADMINISTRADORA
Revisado por: _____	Controlado por: _____	_____
_____ Firma	_____ Firma	Firma Jefe
Fecha: / /	Fecha: / /	Fecha: / /

OBSERVACIONES:

Cambio de conductor desnudo a protegida de forma convencional 185 mm^2 Alimentador SJB 05, tramo San Miguel-Villa Florida - zona eucalipto

DD-2 IE/DD 126

Original : Contratista

1ra. Copia : Unidad Emitente

Computadora: 10.2.14.34

Impreso El : 09/04/21 8.06 AM

Impreso Por : 13421 - CASCO FLECHA, GUSTAVO ADOLFO