ANDE

LPN ANDE N° 1550/2020
ITEM : 2.1 - AGENCIA REGIONAL SAN PEDRO



# ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: INGELCO S.R.L.

UNIDAD ADM. EJECUTANTE: AGENCIA REGIONAL SAN PEDRO

## RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1550/2020

N°: CSE/DR/ASP/1550/2020/2023/000029

Estado : Provisorio

N° SAP: 1021

Modalidad : HHPO

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : **520.000**

Mes / Año : 3/ 2023

| ITEM | O.E.T. N° | HHP | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | M.T. | P.D. | B.T. | A.P. | SUB | Lineas Vivas M. | AP10m.Brazo | AP15m.Brazo | Total OET |
| 1 | OET/DR/ASP/1550/2020/2021/000171 | 3,1500 | 0,0000 | 9,3050 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 12,4550 |
| 2 | OET/DR/ASP/1550/2020/2021/000176 | 68,2191 | 0,0000 | 21,1840 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 89,4031 |
| 3 | OET/DR/ASP/1550/2020/2021/000177 | 10,2185 | 0,0000 | 0,9716 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 11,1901 |
| 4 | OET/DR/ASP/1550/2020/2021/000179 | 59,7902 | 0,0000 | 57,7708 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 117,5610 |
| 5 | OET/DR/ASP/1550/2020/2021/000180 | 43,0605 | 0,0000 | 31,2433 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 74,3038 |
| 6 | OET/DR/ASP/1550/2020/2021/000184 | 0,0000 | 0,0000 | 1,3071 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,3071 |
| | Total = | 184,4383 | 0,0000 | 121,7818 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 306,220100 |

| | |
|---|---|
| Total HHP: | 306,220100 |
| Total Mano de Obra G.: | 159.234.452 |
| Reajuste del Precio Unitario con IVA G.: | 33.748 |
| Total Reajuste con IVA G.: | 10.334.316 |
| Total Provisión de Materiales con IVA G.: | 305.603.965 |
| Total Transporte de Materiales con IVA G.: | 0 |
| TOTAL GENERAL CON IVA G.: | **475.172.733** |

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

Carlos Ferreira
DR/ASP4
JEFE

| CONTRATISTA | ANDE |
|---|---|
| Representante Técnico: Ing. Edgar Aguilera | Jefe Unidad Administrativa: Lic. Ariel Venialgo Rubiani |
| Firma: Representante Técnico Ingelco S.R.L. | Firma: DR / ASP |
| Fecha: ..... / ..... / ..... | Fecha de Aprobación: ..... / ..... / ..... |

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Impreso en Fecha/Hora: 14/04/23 3.21 PM

Impreso Por: 10754 - LOPEZ CACERES, JULIO CESAR

Impreso en IP: 10.2.22.82

Sistema SMOD