Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1001206/2023

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 24 días del mes de Julio de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/DL/1544/21	**Solped Nro.:**	3000000462
ID PAC:	393911	**Contrato SAP Nro.:**	4900000181
CDP:	0399/2021	**Orden de Suministro SAP:**	4500008306
CC:	LP-25006-21-210392	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000462	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2023
Nro. Resolución:	PR/DL/1040/21	**Adenda:**	No
		Adjudicado a: :	CONCRET-MIX S.A.

Ítem	Cod. Mat.	Descrip. Material	Cantidad O.S.	Un. Med.	Precio Unitario Gs.	Importe O.S. Gs.	Multa Gs.	Doc. Recep.	Fe. Entrega O.S.	Fecha Contab O.S.
1		ITEM N° 7 - MAMPOSTERIA NO APLICA	25,300	UN	79.269	2.005.506	192.308	5000078982	21.07.2023	24.07.2023
2		ITEM N° 10 - ENVARILLADO NO APLICA	82,800	UN	62.775	5.197.770	192.308	5000078982	21.07.2023	24.07.2023
3		ITEM N° 11 - CONTRAPISO NO APLICA	157,410	UN	41.677	6.560.377	192.308	5000078982	21.07.2023	24.07.2023
4		ITEM N° 12 - REVOQUES NO APLICA	20,020	UN	43.256	865.985	192.308	5000078982	21.07.2023	24.07.2023
5		ITEM N° 14 - PISOS NO APLICA	23,200	UN	190.777	4.426.026	192.308	5000078982	21.07.2023	24.07.2023
6		ITEM N° 14 - PISOS NO APLICA	131,010	UN	38.815	5.085.153	192.308	5000078982	21.07.2023	24.07.2023
7		ITEM N° 15 - ZOCALO NO APLICA	18	UN	34.692	624.456	192.308	5000078982	21.07.2023	24.07.2023
8		ITEM N° 17 - CIELORRASO NO APLICA	49,960	UN	124.950	6.242.502	192.308	5000078982	21.07.2023	24.07.2023
9		ITEM N° 19 - DESGUACE CLOACAL Y PLUVIAL NO APLICA	30	UN	45.759	1.372.770	192.308	5000078982	21.07.2023	24.07.2023
10		ITEM N° 19 - DESGUACE CLOACAL Y PLUVIAL NO APLICA	1	UN	661.500	661.500	192.308	5000078982	21.07.2023	24.07.2023
11		ITEM N° 20 - AGUA CORR. MAT. PVC TERMOF NO APLICA	1	UN	12.495	12.495	192.308	5000078982	21.07.2023	24.07.2023
12		ITEM N° 21 - PROV./COLOC. ARTEF. SANIT. NO APLICA	1	UN	1.441.092	1.441.092	192.308	5000078982	21.07.2023	24.07.2023

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1001206/2023

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 24 días del mes de Julio de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/DL/1544/21	**Solped Nro.:**	3000000462
ID PAC:	393911	**Contrato SAP Nro.:**	4900000181
CDP:	0399/2021	**Orden de Suministro SAP:**	4500008306
CC:	LP-25006-21-210392	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000462	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2023
Nro. Resolución:	PR/DL/1040/21	**Adenda:**	No
		Adjudicado a: :	CONCRET-MIX S.A.

Ítem	Cod. Mat.	Descrip. Material	Cantidad O.S.	Un. Med.	Precio Unitario Gs.	Importe O.S. Gs.	Multa Gs.	Doc. Recep.	Fe. Entrega O.S.	Fecha Contab O.S.
13		ITEM N° 22 - INSTALACION ELECTRICA NO APLICA	13	UN	195.657	2.543.541	192.308	5000078982	21.07.2023	24.07.2023
14		ITEM N° 22 - INSTALACION ELECTRICA NO APLICA	4	UN	205.359	821.436	192.308	5000078982	21.07.2023	24.07.2023
15		ITEM N° 22 - INSTALACION ELECTRICA NO APLICA	13	UN	223.146	2.900.898	192.308	5000078982	21.07.2023	24.07.2023
16		ITEM N° 25 - PINTURAS NO APLICA	158,750	UN	39.083	6.204.426	192.308	5000078982	21.07.2023	24.07.2023
17		ITEM N° 25 - PINTURAS NO APLICA	135,415	UN	38.728	5.244.352	192.308	5000078982	21.07.2023	24.07.2023
18		ITEM N° 28 - LIMPIEZA NO APLICA	66,138	UN	40.091	2.651.539	192.308	5000078982	21.07.2023	24.07.2023
19		ITEM N° 29 - VARIOS - TRABAJOS NO ESPEC. NO APLICA	3	UN	294.000	882.000	192.307	5000078982	21.07.2023	24.07.2023
Total IVA Incluido			**934,003**	**UN**		**55.743.824**	**3.653.851**			

Observacion: Regularización del acta de recepción de fecha 15/06/2023, correspondiente a la Orden de Trabajo N° 22/2023.

El Acta generó una multa de: 3.653.851 (tres millones seiscientos cincuenta y tres mil ochocientos cincuenta y un)

Total a pagar Iva Incluido Gs: 52.089.973 (guaraníes cincuenta y dos millones ochenta y nueve mil novecientos setenta y tres)

Administrador de Contrato
Lic. Roberto Cabrera
Gerente de Planta Villa Elisa
Petropar

Verificado por

Firma del Proveedor

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1001206/2023

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 24 días del mes de Julio de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/DL/1544/21	**Solped Nro.:**	3000000462
ID PAC:	393911	**Contrato SAP Nro.:**	4900000181
CDP:	0399/2021	**Orden de Suministro SAP:**	4500008306
CC:	LP-25006-21-210392	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000462	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2023
Nro. Resolución:	PR/DL/1040/21	**Adenda**:	No
		Adjudicado a: :	CONCRET-MIX S.A.

Lic. Roberto Cabrera
Gerente de Planta Villa Elisa
Petropar

Sello/Aclaración

___/___/___ ___:___
Fecha/Hora:

Sello/Aclaración

___/___/___ ___:___
Fecha/Hora:

Ing. Derlis Villamayor
Reg. Prof. MOPC Nro.: 1638
Sello/Aclaración

___/___/___ ___:___
Fecha/Hora:

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2002877/2023

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 24 días del mes de Julio de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/DL/1544/21	**Solped Nro.:**	3000000462
ID PAC:	393911	**Contrato SAP Nro:**	4900000181
CDP:	0399/2021	**Orden de Suministro SAP:**	4500008306
CC:	LP-25006-21-210392	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000462	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2023
Nro. Resolución:	PR/DL/1040/21	**Adenda:**	No
		Adjudicado a:	CONCRET-MIX S.A.

Se procede la Recepción de los bienes y/o servicios detallados a continuación

Ítem	N° HES	N° Servicio	Texto Servicio	Cant Serv	Precio Unitario Gs	Importe Gs.	Doc. Material	Fecha Entrega O.S.	Fecha Contab. O.S.
1	1000003958	9100644	TRABAJOS DE DEMOLICION	265,110	11.792	3.126.177	5000078983	21.07.2023	24.07.2023
2	1000003959	9100644	TRABAJOS DE DEMOLICION	74,820	44.157	3.303.827	5000078984	21.07.2023	24.07.2023
3	1000003960	9100644	TRABAJOS DE DEMOLICION	315,160	7.350	2.316.426	5000078985	21.07.2023	24.07.2023
4	1000003961	9100644	TRABAJOS DE DEMOLICION	39,930	44.157	1.763.189	5000078986	21.07.2023	24.07.2023
5	1000003962	9100644	TRABAJOS DE DEMOLICION	2	66.150	132.300	5000078987	21.07.2023	24.07.2023
6	1000003963	9100644	TRABAJOS DE DEMOLICION	2	73.500	147.000	5000078988	21.07.2023	24.07.2023
7	1000003964	9100644	TRABAJOS DE DEMOLICION	16	22.050	352.800	5000078989	21.07.2023	24.07.2023
Total IVA Incluido Gs.						**11.141.719**			

Observación: Regularización del acta de recepción de fecha 15/06/2023, correspondiente a la Orden de Trabajo N° 22/2023.

El Acta generó una multa de Gs: 1.346.149 (guaraníes un millón trescientos cuarenta y seis mil ciento cuarenta y nueve)

Total a pagar Iva Incluido Gs: 9.795.570 (guaraníes nueve millones setecientos noventa y cinco mil quinientos setenta)

Administrador de Contrato
Lic. Roberto Cabrera
Gerente de Planta Villa Elisa
Petropar

Sello/Aclaración

___/___/___ ___:___
Fecha/Hora:

Verificado por

Sello/Aclaración

___/___/___ ___:___
Fecha/Hora:

Firma del Proveedor

Ing. Derlis Villamayor
Reg. Prof. MOPC Nro.: 1638

Sello/Aclaración

___/___/___ ___:___
Fecha/Hora: