MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO

Administración: "Santaní para Todos" 2015-2020

San Estanislao - San Pedro

Tel.: 0343-420254 – RUC: 80005553-5

E-mail: municipalidadsanestanislao@gmail.com

MEMORANDUM

Para: **Lic. Agustín Ovando Espínola.**
Intendente Municipal de San Estanislao.

De: Ing. Marcelo J. Ramírez Gamarra

Motivo: **INFORME DE SANEAMIENTO Y CONSERVACION DE ESPACIOS VIALES, SOCIALES Y RECREATIVOS CON I.D. Nº 422856 – C.D. Nº: 02/2023.-**

Fecha: 04 de abril 2023.-

Por la presente se le informa a usted y por su intermedio a donde corresponda, acerca de los trabajos de; **SANEAMIENTO Y CONSERVACION DE ESPACIOS VIALES, SOCIALES Y RECREATIVOS con I.D. Nº 422856.-**

Haciendo una inspección "in Situ "de los trabajos mencionados, se ha podido constatar avance en obra descriptas en el Certificado N° 02.-

Es mi informe,

Fiscal de Obras
Ing. Marcelo J. Ramírez Gamarra
Reg. Prof. Nº 2321
RUC: Nº 1192707-0

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO
INTENDENCIA

Lic. Agustín Ovando Espínola
Intendente

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO

Administración: "Santaní para Todos" 2015-2020

San Estanislao - San Pedro

Tel.: 0343-420254 – RUC: 80005553-5

E-mail: municipalidadsanestanislao@gmail.com

REFERENCIA: SANEAMIENTO Y CONSERVACION DE ESPACIOS VIALES, SOCIALES Y RECREATIVOS CON CD: 02/2023.-

CERTIFICADO N° 02 — 04/04/2023 — I.D. Nº 422856

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDADES			EN MONTOS		
							Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual
1	CORDON DE LADRILLO 0,15	M2	50	100	187.000	18.700.000	10	25	35	1.870.000	4.675.000	6.545.000
2	CORDON DE HORMIGON	ML	150	300	43.000	12.900.000	20	60	80	860.000	2.580.000	3.440.000
3	REVOQUE	M2	150	300	43.000	12.900.000	15	60	75	645.000	2.580.000	3.225.000
4	REPARACION DE PISO	M2	50	100	90.000	9.000.000	10	30	40	900.000	2.700.000	3.600.000
5	PINTURA A LA CAL	M2	500	1.000	17.000	17.000.000	100	400	500	1.700.000	6.800.000	8.500.000
6	PINTURA AL AGUA	M2	500	1.000	26.000	26.000.000	100	400	500	2.600.000	10.400.000	13.000.000
7	PINTURA SINTETICA	M2	250	500	28.000	14.000.000	10	35	45	280.000	980.000	1.260.000
8	CARPINTERIA METALICA- SOLDADURA	UN	75	150	23.000	3.450.000	10	35	45	230.000	805.000	1.035.000
9	REPARACION DE CAÑO DE AGUA DE DESAGUE	ML	100	200	23.000	4.600.000	10	40	50	230.000	920.000	1.150.000
10	CAMBIO DE FOCO	UN	50	100	55.000	5.500.000	5	12	17	275.000	660.000	935.000
11	CAMBIO DE REACTANCIA	UN	50	100	17.500	1.750.000	5	12	17	87.500	210.000	297.500
12	LIMPIEZA DE CANAL, INCLUYE RETIRO DE BASURA RESULTANTES DELA LIMPIEZA	M2	750	1.500	23.500	35.250.000	150	325	475	3.525.000	7.637.500	11.162.500
13	RELLENO Y COMPACTACION	M3	100	200	65.000	13.000.000	20	60	80	1.300.000	3.900.000	5.200.000
	Precio Total					**174.050.000**				**14.502.500**	**44.847.500**	**59.350.000**

	Certificación anterior	14.502.500
	Certificación acumulada	59.350.000
	Certificación actual	**44.847.500**
	Retención por fondo de reparo 5 %	0
	Total Neto a cobrar (sin deducciones impositivas)	**44.847.500**

Ing. Marcelo J. Ramírez Gamarra
Reg. Prof. Nº 2321
RUC: Nº 1192707-0

SAN EXPEDITO
Consultora
RUC 1513152 - 1

Lic. Agustín Ovando Espínola
Intendente

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO — INTENDENCIA