REGISTRO MENSUAL DE TRABAJOS

Empresa Contratista: **COTEPA S.A.** RMT N°: **9**

Item **1** **RESUMEN de RDT's** MES/AÑO **Junio/20**

RDT	FECHA	ALIM	MT s/ Aisl.	MT c/ Aisl.	BT s/ aisl.	BT c/ aisl.	ACOM	Raleo AP	DESCOP	VOLTEO
67	01/06/2020	VAU-12	394	365	298	283	0	8	215	0
68	03/06/2020	VAU-12	30	805	0	592	0	23	261	0
69	08/06/2020	VAU-12	0	848	83	610	0	8	316	0
70	10/06/2020	VAU-12	0	538	0	407	0	40	232	0
71	15/06/2020	SMI-10	0	543	0	286	0	0	171	0
72	17/06/2020	SMI-10	0	561	0	242	0	0	98	0
73	19/06/2020	SMI-10	0	647	0	471	0	24	146	0
74	22/06/2020	SMI-10	0	483	0	402	0	8	186	0
75	24/06/2020	SMI-10	0	477	0	481	0	8	126	0
76	26/06/2020	RCL	43	116	239	271	24	12	204	0

Sumas parciales	**467**	**5383**	**620**	**4045**	**24**	**131**	**1955**	**0**
Indices HCP=	0,0105	0,01	0,009	0,008	0,007	0,005	0,083	0,6
Parciales en HCP=	4,9035	53,8300	5,5800	32,3600	0,1680	0,6550	162,2650	0,0000
Precio Orig. (IVA incluído)=	646.122	646.122	646.122	646.122	646.122	646.122	646.122	646.122
Costos parciales por ítem=	3.168.259	34.780.747	3.605.361	20.908.508	108.548	423.210	104.842.986	0

Total HCP	259,7615

Suma parcial de cada ítem=	167.837.620
Multa 5%=	
Monto Total=	**167.837.620**

IVA 10%	15.257.965

COTEPA S.A.
Encargado
Ing. Jorge L. Marengo V.

Jefe de Sección
Electco. Raúl Gargiulo
Jefatura - DD/FOR1
ANDE
13 OCT. 2020

Ing. Sebastián Esteche
Jefatura - DD/FOR
ANDE
Jefe de Dpto.