Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

ACTA DE RECEPCIÓN TÉCNICA DEFINITIVA DEL PROYECTO

En el marco del Contrato N° 02/2020 suscrito en fecha 03 de diciembre del 2020 entre la UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS y la firma COMTEL S.A. con RUC N° 80016715-5 y en atención al informe de Recepción Técnica Definitiva del Proyecto, remitido mediante el Memorándum N° 67/2021 de fecha 23 de diciembre de 2021, se deja constancia de la Recepción Técnica Definitiva del Proyecto.

Los bienes recepcionados corresponden a los ítems 1 al 27 de la ORDEN DE COMPRA 003/2021, de fecha 04 de junio de 2021 según se detalla a continuación:

ITEM	COD. CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.
1	25181706-9999	Data Center Modular Transportable	OPER 8	REINO UNIDO	UNIDAD	1
2	39121002-003	Transformador	TRAFOSUR	PARAGUAY	UNIDAD	1
3	26111601-001	Generador tipo 1	AKSA	CHINA	UNIDAD	1
4	39121108-9999	Tablero de Transferencia Automática	ASCO	EE.UU.	UNIDAD	1
5	43222501-001	Next Generation Firewall CORE	FORTINET	EE.UU.	UNIDAD	1
6	39121004-025	UPS 30 KVA	LIEBERT	EE.UU.	UNIDAD	1
7	43201410-003	Switch de CORE	ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE	FRANCIA	UNIDAD	1
8	43201410-003	Switch TOR	ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE	FRANCIA	UNIDAD	5
9	43211501-001	Chasis Blade	LENOVO	MEXICO	UNIDAD	3
10	43211501-001	Servidor Blade	LENOVO	MEXICO	UNIDAD	36
11	43201802-001	Storage SAN tipo 1	IBM	MEXICO	UNIDAD	1
12	43201802-001	Storage SAN tipo 2	IBM	MEXICO	UNIDAD	1
13	43201835-001	Storage NAS	QNAP	TAIWAN	UNIDAD	2
14	43231512-9991	Licencias de virtualización	VMWARE	EE.UU.	UNIDAD	8
15	72102801-001	Adecuaciones civiles Sala NOC	COMTEL	PARAGUAY	UNIDAD	1
16	46191602-002	Sistema de detección y extinción de incendios automático FM200	CENTRY	ARGENTINA	UNIDAD	1
17	40101701-002	Aire acondicionado de confort	MIDEA	CHINA	UNIDAD	2
18	40101701-990	Aire acondicionado de precisión	STULZ	ALEMANIA	UNIDAD	2
19	43232103-002	Video Management Software (VMS)	INDIGO VISION	REINO UNIDO	UNIDAD	6
20	43222609-003	Grabador de Video (NVR)	INDIGO VISION	TAIWAN	UNIDAD	1
21	46171610-002	Cámara IP Tipo 1	INDIGO VISION	CHINA	UNIDAD	4
22	46171610-002	Cámara IP Tipo 2	INDIGO VISION	CHINA	UNIDAD	2
23	46171619-001	Control de acceso	ANVIZ	CHINA	UNIDAD	1
24	43211508-001	PC Operador NOC	HP	MEXICO	UNIDAD	3
25	43211904-9999	Monitor Profesional	SAMSUNG	VIETNAM	UNIDAD	4
26	81112107-001	Cableado Estructurado	FURUKAWA/FINISA	BRASIL/CHINA	UNIDAD	1
27	81141804-021	Instalación y puesta en funcionamiento	COMTEL	PARAGUAY	UNIDAD	1

Lic. Richard Bardouil
Coordinador de Proyectos TIC
Coordinación de Proyectos TIC
UEPP - MEC

Lic. Diego A. Morínigo G.
Jefe de Infraestructura Tecnológica
Coordinación de Proyectos TIC
UEPP - MEC

Comtel S.A.

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Durante la Prueba Integral del Sistema en Producción, el Oferente Adjudicado resolvió todas las observaciones que surgieron durante la ejecución de los Protocolos de Pruebas y Aceptación. Cumpliendo todos los compromisos contractuales incluyendo las Capacitaciones.

En la Ciudad de Asunción, a los 23 días del mes de diciembre de 2021, se da por terminado el presente acto de recepción, firmando los presentes en prueba de conformidad suscriben la presente acta en 3 (tres) copias del mismo tenor y a un solo efecto.

Richard Baddouh Coordinación de Proyectos TIC	**Diego Morínigo** Coordinación de Proyectos TIC	**Alexandra Jurgens** Representante Legal COMTEL S.A.

Lic. Richard Baddouh
Coordinador
Coordinación de Proyectos TIC
UEPP - MEC

Lic. Diego A. Morínigo G.
Jefe de Infraestructura Tecnológica
Coordinación de Proyectos TIC
UEPP - MEC

Comtel S.A.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Coordinación de Proyectos TIC - UEPP
Asunción - Paraguay