Informe de Gestión

Proyecto de Mejoramiento de las Finanzas Públicas para el Desarrollo Sostenible del Paraguay

Abril del 2024

Resumen Ejecutivo

Este informe presenta los principales logros a ser obtenidos en el periodo 01/04/2024 – 30/04/2024, que son los siguientes:

- Creación y actualización del servicio que lee los códigos SNIF por estructura presupuestaria, factura y habilitación de factura.
- Actualización de la estructura de la base de datos relacionada a las retenciones.
- Pruebas en los ambientes de desarrollo, UAT y preproducción del circuito de alta de bienes por compra hasta la inserción del obligado con retenciones y posterior verificación de los datos insertados en el SICO.
- Apoyo en la carga en producción del devengado y obligado a la Universidad Nacional de Itapúa.

ILSE MARIA GRAU YEGROS

Firmado digitalmente por ILSE MARIA GRAU YEGROS
Fecha: 2024.04.30 21:32:10 -04'00'

Ing. Ilse María Grau Yegros

Contenido

Antecedentes 3

Objetivos de la Consultoría 3

Cronograma de Actividades 3

Resumen de Principales Avances y logros del Periodo 4

Conclusiones finales 5

Antecedentes

El Gobierno de Paraguay, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ha implementado el Programa de Mejoramiento de las Finanzas Públicas para el Desarrollo Sostenible del Paraguay - Contrato de Préstamo N° 4671/OC-PR, con el fin de apoyar e incrementar los niveles de eficiencia de operación de las Subsecretarías de Estado de Tributación (SET) y de Administración Financiera (SEAF), dependientes del Ministerio de Hacienda.

En ese contexto, la Subsecretaría de Estado de Administración Financiera (SEAF) ha contratado los servicios de expertos para llevar a cabo la reingeniería de la plataforma SIARE.

Objetivos de la Consultoría

Llevar a cabo el desarrollo de los Mínimos Productos Viables (MPV) identificados en la Estrategia de Desarrollo e Implementación del SIARE, conforme a un diseño funcional, a requerimientos funcionales, la arquitectura y la plataforma tecnológica.

Cronograma de Actividades

En el cronograma que se presenta a continuación se citan las principales actividades que forman parte del presente contrato que corresponde al periodo de 4 de agosto del 2022 al 4 agosto del 2024.

Este informe abarca las actividades a ser desarrolladas durante el mes de marzo del 2024.

Año		**2024**											
Meses		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
2	**Bienes y Servicios**												
2.1	Clasificadores y Catálogos												
2.2	Procesos												
2.3	Pruebas en UAT con usuario final												
2.4	Capacitación a las entidades pilotos												
2.5	Apoyo al uso del módulo en entorno de producción												

Cronograma Principal: Actividades detalladas a grandes rasgos

Resumen de Principales Avances y logros del Periodo

En esta sección se presentan las tareas realizadas durante el mes en el marco de las actividades previstas en la consultoría para obtener los productos esperados.

Los MVP operando conforme a los requerimientos identificados en la Estrategia de Desarrollo e Implementación del SIARE, el diseño y los requerimientos funcionales, la arquitectura y la plataforma tecnológica correspondiente.

Se han llevado a cabo las siguientes actividades.

- Colaborar con la realización de los casos de prueba.

  Se realizaron pruebas del proceso completo de "Alta de Bienes por Compras" incluyendo el devengado y el obligado con retenciones en los ambientes de desarrollo, UAT preproducción.

- Diseñar, desarrollar y mantener las estructuras de datos de la base de datos del SIARE.

  Se actualizaron las tablas relacionadas a la facturación y las retenciones. También, se creó una nueva tabla para la configuración de las retenciones a ser aplicadas por tipo de contratación.

  Por la falta de actualización de las tasas de las retenciones y asignación de retenciones a la dinámica contable por parte del área misional, se tuvo que crear un script para actualizar tablas en producción para salvar el inconveniente mencionado.

- Mantener una comunicación continua con el analista funcional.

  Se tuvo la visita del analista funcional durante la cual se revisó el proceso de contratos de acuerdo marco.

  También, se tuvo una reunión de definiciones de las retenciones y contra asientos con participación del equipo del área rectora.

- Contribuir con la documentación de caso de uso, interfaces de usuario y experiencia de usuario, así como también como los demás artefactos definidos por la DGIC.

  Se elaboraron los casos de uso correspondientes a las siguientes funcionalidades:

  - ✓ CU de servicio de verificación de existencia de código SNIP
  - ✓ CU de cambio de estado de factura a controlado, lo que implica tener una etapa previa a la inserción en el SICO los datos de la factura con sus retenciones organizados de la forma en que serán obligados.

  Se actualizaron los siguientes casos de uso:

  - ✓ CU de Facturas
  - ✓ CU de Habilitación de Facturas
  - ✓ CU de Obligación

- Colaborar en la planificación y la elaboración de análisis retrospectivo en conjunto con la Coordinación Tecnológica del programa.

  Se participó en la retrospectiva del sprint 66; la planificación y retrospectiva del sprint 67; planificación del sprint 68. Además, se crearon los tickets para dichos sprints.

- Otras actividades que puedan surgir para los efectos mencionados anteriormente.

  Se apoyó en la generación del devengado y obligado a los usuarios de la Universidad Nacional de Itapúa.

  Por otro lado, se elaboró el acta de aceptación del usuario que debe estar firmado por el usuario misional para la aceptación final del MPV1.

Conclusiones finales y próximos pasos

En este mes se hizo énfasis en las pruebas del obligado con retenciones y la verificación de la correctitud de la inserción en el SICO, con esto se logró el paso a producción del proceso y el inicio del uso del módulo en el entorno.

Se dividieron los trabajos en curso en tres ramas del git que son: mantenimiento, servicios y traslados entre depósitos de la misma institución para bienes de propiedad planta y equipo, de manera de tener mayor independencia a la hora de determinar las funcionalidades que serán desplegadas.

Se pretende continuar con las pruebas de contratos de servicios y traslados, así como, el desarrollo de las excepciones en la aplicación de retenciones.

Anexo I: Tiempo Dedicado

A continuación, se presenta un detalle de las actividades realizadas durante el mes.

Fecha	Actividad	Petición	Comentario	Horas
				137
29-Apr-24	Documentación	Documentación #12519: Actualización de documentación del sprint 68	Actualización del CU de Facturas	1
29-Apr-24	Diseño	Funcionalidad #12444: Creación y actualización de componentes de DB del sprint 68	Creación de la tabla CONTRATACION_TIPO_RETENCIONES	1
29-Apr-24	Documentación	Documentación #12568: CU servicio para verificar código SNIP	Elaboración del CU de servicio de verificación de existencia de código SNIP	4
29-Apr-24	Pruebas	Gestión #12438: Pruebas del sprint 68 en diferentes ambientes	Prueba de obligado en preproducción	1
26-Apr-24	Pruebas	Gestión #12438: Pruebas del sprint 68 en diferentes ambientes	Prueba de obligado en preproducción	1

26-Apr-24	Documentación	Documentación #12519: Actualización de documentación del sprint 68	Actualización de CU de Habilitación de Facturas	3
26-Apr-24	Documentación	Documentación #12535: Acta de aceptación del usuario	Elaboración del borrador del acta de aceptación del usuario	3
25-Apr-24	Pruebas	Gestión #12438: Pruebas del sprint 68 en diferentes ambientes	Prueba del circuito hasta la obligación en UAT	2
25-Apr-24	Documentación	Documentación #12519: Actualización de documentación del sprint 68	Actualización del CU del FE de habilitación de facturas	1
25-Apr-24	Discusión	Gestión #12437: Ceremonias ágiles del sprint 68	Reunión de demostración del SIABYS	1
25-Apr-24	Documentación	Minuta #12529: Consultas	Revisión de documento de tiendas virtuales preparación de preguntas y reunión	3
24-Apr-24	Documentación	Documentación #12467: Actualización del estado de la factura a controlado	Elaboración de CU de cambio de estado de factura a controlado	4
24-Apr-24	Diseño	Funcionalidad #12444: Creación y actualización de componentes de DB del sprint 68	Creación de script para actualizar tablas en producción por la falta de actualización del catálogo de retenciones	2
24-Apr-24	Pruebas	Gestión #12437: Ceremonias ágiles del sprint 68	Reunión para generación del obligado en producción de la UNI	1
23-Apr-24	Documentación	Documentación #12467: Actualización del estado de la factura a controlado	Elaboración de CU del cambio de estado de la Factura a controlado	4
23-Apr-24	Discusión	Minuta #12482: Retenciones a Proveedores	Reunión de definición de retenciones y contraasientos	2
23-Apr-24	Diseño	Funcionalidad #12444: Creación y actualización de componentes de DB del sprint 68	Se elimina la columna deposito_id de la tabla de bienes	1
22-Apr-24	Diseño	Documentación #12245: Actualización de CU de Obligado del SICO	Se actualiza el proceso de obligado	3
22-Apr-24	Diseño	Gestión #12525: Creación y organización del menú de contabilidad	Cambio de iconos en el menú de test	2
22-Apr-24	Diseño	Gestión #12437: Ceremonias ágiles del sprint 68	Planificación y creación de ticket de sprint 68	2
19-Apr-24	Documentación	Documentación #11811: CU de Factura de Servicios	Elaboración del CU de alta y edición de ítems de factura de servicios	3
19-Apr-24	Discusión	Gestión #11990: Ceremonias Ágiles del Sprint 67	Reunión de Scrum de Scrum y Retro	3
19-Apr-24	Diseño	Funcionalidad #11777: Actualización de la base de datos	Actualización de tabla de ítems de facturas	1

18-Apr-24	Diseño	Funcionalidad #12003: Modificación de la Estructura de la BD	Se agrega la columna y FK de recepcion_acta_estructura_id en contrato_factura_estructuras y la columna ruta_xml en contrato_facturas	2
18-Apr-24	Pruebas	Gestión #11995: Pruebas de SIGEBYS en Diferentes Ambientes	Prueba de obligado con retenciones en desarrollo	4
18-Apr-24	Documentación	Documentación #11811: CU de Factura de Servicios	Elaboración de CU de creación de ítems de factura de servicios	1
17-Apr-24	Pruebas	Gestión #11995: Pruebas de SIGEBYS en Diferentes Ambientes	Prueba de obligado con retenciones en UAT	4
17-Apr-24	Documentación	Documentación #11788: Actualización de documentación	Actualización de CU de organización de ítems de la factura por estructura presupuestaria	3
16-Apr-24	Documentación	Documentación #12245: Actualización de CU de Obligado del SICO		1
16-Apr-24	Documentación	Documentación #11811: CU de Factura de Servicios	CU de alta y edición de factura de Certificado de Servicios	3
16-Apr-24	Discusión	Gestión #11990: Ceremonias Ágiles del Sprint 67	Reunión con la UNI para la inserción del primer devengado en producción y con DNCP para cargar un contrato	2
16-Apr-24	Diseño	Funcionalidad #12003: Modificación de la Estructura de la BD	Ampliación de longitud de columnas para la categoría de contratación	1
15-Apr-24	Diseño	Funcionalidad #12003: Modificación de la Estructura de la BD	Se agrega la columna monto_total_impuesto a la tabla contrato_facturas	2
15-Apr-24	Pruebas	Gestión #11995: Pruebas de SIGEBYS en Diferentes Ambientes	Prueba de obligado y control de montos de retenciones	4
15-Apr-24	Documentación	Documentación #11811: CU de Factura de Servicios	Elaboración de edición de ítems de factura de servicios	1
12-Apr-24	Pruebas	Gestión #11995: Pruebas de SIGEBYS en Diferentes Ambientes	Pruebas del obligado y verificación de montos insertados en el SICO	5
12-Apr-24	Documentación	Documentación #12004: CU de proceso de traspaso de SIAF-SIARE	Actualización de proceso de traspaso SIAF - SIARE	2
11-Apr-24	Documentación	Funcionalidad #11504: CU certificado de servicios	Elaboración de CU de ítems del certificado de servicios	5
11-Apr-24	Documentación	Documentación #11812: CU de Devengado para Servicios	Elaboración de CU de Devengado para Servicios	2
10-Apr-24	Documentación	Documentación #10747: Documentación de servicios para DNCP	Elaboración de documentación de servicios a ser provistos a la DNCP	5
10-Apr-24	Documentación	Documentación #11812: CU de Devengado para Servicios	Elaboración de CU de Devengado para Servicios	2

9-Apr-24	Documentación	Documentación #11812: CU de Devengado para Servicios	Elaboración de CU de Devengado para Servicios	2
8-Apr-24	Documentación	Documentación #11812: CU de Devengado para Servicios	Elaboración de CU de devengado de Servicios	2
5-Apr-24	Pruebas	Soporte #11791: Pruebas del proceso en diferentes ambientes	Prueba del Proceso de Devengado en UAT	5
5-Apr-24	Discusión	Gestión #11792: Ceremonias ágiles del sprint 66	Demostración de Obligado y revisión de planificación	2
4-Apr-24	Pruebas	Gestión #11995: Pruebas de SIGEBYS en Diferentes Ambientes	Pruebas del Proceso de devengado	3
4-Apr-24	Documentación	Documentación #11788: Actualización de documentación	Actualización del CU de BE de certificado de servicios	2
4-Apr-24	Discusión	Gestión #11792: Ceremonias ágiles del sprint 66	Demo de Devengado y planificación	2
3-Apr-24	Pruebas	Gestión #11995: Pruebas de SIGEBYS en Diferentes Ambientes	Pruebas del proceso de alta de bienes hasta devengado	4
3-Apr-24	Diseño	Funcionalidad #11777: Actualización de la base de datos	Se agregan columnas en la tabla RECEPCION_ACTA_CERTIFICADO_SERVICIOS	2
3-Apr-24	Documentación	Documentación #11788: Actualización de documentación	Se agrega datos al detalle del certificado de servicios	1
2-Apr-24	Diseño	Funcionalidad #11777: Actualización de la base de datos	Se amplía la columna GENERACION_MEDIO_ID en CONTRATO_FACTURAS	1
2-Apr-24	Documentación	Documentación #11788: Actualización de documentación	Actualización de CU del catálogo de retenciones	2
2-Apr-24	Pruebas	Soporte #11791: Pruebas del proceso en diferentes ambientes	Pruebas del proceso de generación del devengado	4
1-Apr-24	Documentación	Documentación #11813: CU de Reporte de Devengado	Elaboración del CU del reporte de devengado institucional	7

Anexo II: Planificación

Hoja de Ruta SIARE	Hoja de Ruta SIARE
SIABYS - Alta de bien por compra	SIABYS - Alta de bien por compra
v1.0.66	v1.0.66 100%
~~Funcionalidad #11783~~: CU proceso de traspaso del documento electronico de tipo factura	Cerrado 100%
~~Funcionalidad #11810~~: CU proceso de traspaso del documento electronico de tipo nota de remision	Cerrado 100%
~~Incidente #11673~~: Verificar descripción del ORDEN_ESTADO = 4	Cerrado 100%
~~Funcionalidad #11702~~: Refactor - BE codificación automática de área del depósito	Cerrado 100%
~~Refactor #11790~~: BE ajustes al proceso de calculo de retenciones	Cerrado 100%
~~Incidente #11786~~: Actualmente el valor UNIDAD DE MEDIDA, no se carga, por ende, no se muestra en el reporte de bienes remitidos	Cerrado 100%
~~Incidente #11222~~: Corregir ordenación de los registros de forma ascendente.	Cerrado 100%
~~Mejora #11656~~: Obtener propiedades desde tabla de los distintos procesos	Cerrado 100%
~~Incidente #11759~~: Se debe reordenar el detalle del listado de bienes	Cerrado 100%
~~Funcionalidad #11772~~: Fecha de aprobación-devengado	Cerrado 100%
~~Funcionalidad #11774~~: Reprocesamiento de Obligado-Refrescar pantalla	Cerrado 100%
~~Funcionalidad #11777~~: Actualizacion de la base de datos	Cerrado 100%
~~Error #11779~~: Cálculo de retenciones	Cerrado 100%
~~Funcionalidad #11781~~: BE catalogo externos	Cerrado 100%
~~Funcionalidad #11782~~: BE valores del catalogo externo	Cerrado 100%
~~Documentación #11788~~: Actualización de documentación	Cerrado 100%
~~Soporte #11791~~: Pruebas del proceso en diferentes ambientes	Cerrado 100%
~~Gestión #11792~~: Ceremonias agiles del sprint 66	Cerrado 100%
~~Incidente #11800~~: Verificar etiqueta/adjunto de Factura Pre-impresa cuando el medio de generación es Autoimpresores	Cerrado 100%
~~Refactor #11797~~: Refactor de Factura	Cerrado 100%
~~Documentación #11813~~: CU de Reporte de Devengado	Cerrado 100%
~~Documentación #11825~~: Elaboración del FMA del Obligado con Retenciones	Cerrado 90%
~~Refactor #11840~~: Busqueda de nota de remision en custodia	Cerrado 100%
~~Error #11849~~: Listado de Estructuras presupuestarias	Cerrado 100%
~~Funcionalidad #11882~~: Modificacion del Package del SICO para Devengado	Cerrado 100%
~~Mejora #11860~~: Refactor de Deposito Areas	Cerrado 100%
~~Mejora #11861~~: Listado de Bienes Remitidos	Cerrado 100%
~~Refactor #11862~~: Cambio de orden de parametros	Cerrado 0%
~~Mejora #11867~~: Impuesto en Estructura Presupuestaria de Factura	Cerrado 100%
~~Mejora #11868~~: Existencia en deposito	Cerrado 100%
~~Mejora #11873~~: Busqueda de Ordenes de entrega en Nota de Remisión	Cerrado 100%
~~Mejora #11875~~: Busqueda de deposito en Lugares de Orden de Compra	Cerrado 100%
~~Refactor #11836~~: Reporte de Contratos	Cerrado 100%
~~Mejora #11874~~: Bienes de Consumo en la Generación Automática	Cerrado 100%
~~Mejora #11878~~: Habilitacion de Factura/Conversion de tipo de dato	Cerrado 100%
~~Funcionalidad #11890~~: Actualización de estado de nota de remision y creacion de la custodia	Cerrado 100%
~~Error #11924~~: Cambio de perfil	Cerrado 100%
~~Funcionalidad #11925~~: Cambio de perfil-lista de bienes remitidos	Cerrado 100%
~~Mejora #11876~~: Código de áreas del deposito	Cerrado 100%
~~Mejora #11909~~: Saldo del Devengado	Cerrado 100%
~~Gestión #11915~~: Ejecución de pruebas con cypress en ambiente Prepro	Cerrado 100%
~~Error #11921~~: Entidad en Deposito	Cerrado 100%
~~Mejora #11927~~: Unidad de medida en deposito existencias	Cerrado 100%
~~Mejora #11938~~: Busqueda de orden de ejecucion en nota de remision	Cerrado 100%
~~Mejora #11948~~: Areas del deposito-Lupa	Cerrado 100%
~~Mejora #11949~~: Contrato-Moneda	Cerrado 100%
~~Funcionalidad #11950~~: Reporte de Bienes	Cerrado 100%
~~Funcionalidad #11951~~: Reporte de Contratos	Cerrado 100%
~~Mejora #11955~~: Pdf de Orden de Ejecucion	Cerrado 100%
~~Documentación #11812~~: CU de Devengado para Servicios	Cerrado 100%
~~Funcionalidad #11952~~: Reporte de Existencias en depósito	Cerrado 100%
~~Funcionalidad #11820~~: Reporte de devengado	Cerrado 100%
~~Mejora #11910~~: Areas/Secciones del Deposito	Cerrado 100%
~~Incidente #11930~~: Ordenar actas de recepción de mayor a menor, en el combo actas de factura	Cerrado 100%
~~Mejora #11866~~: Menu de Facturas	Cerrado 100%

SIABYS - Alta de bien por compra	SIABYS - Alta de bien por compra
v1.0.67	v1.0.67 94%
Mejora #12280: Cambiar orden de columnas y etiquetas/Comprobante de Recepción/Obligado	Feedback 0%
Mejora #12319: Comprobante de Recepcion/Facturas	En Curso 0%
~~Mejora #11980~~: Código de Area del depósito	Cerrado 100%
~~Soporte #11997~~: Puesta producción de packages y Trigger del SICO	Cerrado 100%
~~Incidente #12176~~: Según los cálculos realizados, los montos de las retenciones: 302,303 y 304 no coinciden	Cerrado 100%
~~Mejora #11943~~: Paginado en busqueda de lugar	Cerrado 100%
Funcionalidad #11224: BE Firma en el destino de traslado de Bienes entre depositos	En Curso 90%
Funcionalidad #11268: FE de firma de autorización de traslados	Resuelto 100%
~~Documentación #11811~~: CU de Factura de Servicios	Cerrado 100%
~~Error #11596~~: Comprobante de Recepcion/Seccion de Devengado	Cerrado 100%
~~Incidente #11887~~: No realiza el control para los archivos adjuntos, cuando se selecciona el botón Actualizar.	Cerrado 100%
~~Funcionalidad #11923~~: Eliminacion de items de secciones del deposito	Cerrado 100%
~~Incidente #11932~~: Favor corregir ortografía de mensaje de validación de nro de factura	Cerrado 100%
~~Incidente #11933~~: Favor corregir ortografía de mensaje de validación de fecha de factura	Cerrado 100%
~~Incidente #11934~~: Favor corregir ortografía de mensaje de validación de nro de timbrado	Cerrado 100%
~~Mejora #11959~~: Cuando no genera ficha	Cerrado 100%
~~Error #11962~~: mensaje de error	Rechazado 0%
~~Mejora #11969~~: Etiquetas en Existencia de Depósito	Cerrado 90%
~~Mejora #11980~~: Institucion en Firmas	Cerrado 100%
~~Documentación #11981~~: Actualizacion de CU en la planilla de planificacion	Cerrado 100%
~~Documentación #11983~~: CU de Reporte de Factura	Cerrado 100%
~~Refactor #11987~~: Refactor de Código de Sección	Cerrado 100%
~~Gestión #11990~~: Ceremonias Agiles del Sprint 67	Cerrado 100%
~~Gestión #11995~~: Pruebas de SIGEBYS en Diferentes Ambientes	Cerrado 100%
Funcionalidad #11998: Ejecución y Ajustes de pruebas automatizadas en Test	En espera 30%
~~Funcionalidad #11999~~: Ejecución y Ajustes de pruebas automatizadas en UAT	Cerrado 100%
~~Gestión #12002~~: Configuración del Entorno de LAB para pruebas de nuevas funcionalidades	Cerrado 100%
~~Funcionalidad #12003~~: Modificación de la Estructura de la BD	Cerrado 100%
~~Documentación #12004~~: CU de proceso de traspaso de SIAF-SIARE	Cerrado 100%
Gestión #12047: Agrupar los ticket en epicas	En Curso 30%
~~Soporte #12244~~: Ajustes de obligado en el SICO	Cerrado 100%

~~Incidente #12001~~: El titulo del list/cascada debe ser Secciones y Secciones Areas	Cerrado 100%
~~Refactor #12005~~: Corregir título en list - TIPO DE SECCIÓN	Cerrado 100%
~~Incidente #12305~~: Límite de caracteres del campo dígito	Cerrado 100%
~~Incidente #12306~~: El límite del campo Nombre defiere con el CU.	Cerrado 100%
~~Mejora #12049~~: Año en creación de Factura	Cerrado 100%
~~Mejora #12105~~: Seccion de Factura en Comprobante de Recepción	Cerrado 100%
~~Mejora #12152~~: Reporte devengado institucional	Cerrado 100%
~~Error #12164~~: Seccion Obligado en Comprobante de Recepcion	Cerrado 100%
~~Incidente #12173~~: No se lista la dinámica contable en PDF	Cerrado 100%
~~Mejora #12166~~: Monto de obligado y deducción	Cerrado 100%
~~Funcionalidad #12202~~: Servicio de verificacion de retenciones provisto a SIAF	Cerrado 100%
~~Incidente #12201~~: Corregir etiquetas y poner en negrita el título del reporte de devengado	Cerrado 100%
~~Incidente #12048~~: No está motrando la sección padre en el form	Cerrado 100%
~~Incidente #12089~~: No se actualiza el Nombre de la Sección cuando es nivel 2	Cerrado 100%
~~Mejora #11975~~: Reporte de Cuentas contables	Cerrado 100%
~~Incidente #12215~~: Dentro del menú de navegación se visualizan dos accesos con nombres diferentes que hac...	Cerrado 100%
~~Incidente #12211~~: No muestra la moneda del contrato en resumen del acta de recepción ni en devengado en com...	Cerrado 100%
~~Mejora #12214~~: Aprobación del Devengado	Cerrado 100%
~~Incidente #12231~~: No se referencia correctamente el campo con el error, al guardar lugar de entrega	Cerrado 100%
~~Incidente #12232~~: La validación de longitud máxima de caracteres se debe mostrar al momento de sobrepasar el l...	Cerrado 100%
~~Funcionalidad #11773~~: Mensaje para el usuario en devengado/obligado	Cerrado 100%
~~Mejora #12188~~: Catalogo de Retenciones-Incluir Impuesto	Cerrado 100%
~~Incidente #12328~~: Luego de realizar una modificación a cualquier ítem, el listado muestra todos los ítems nue...	Cerrado 100%
Documentación #12245: Actualizacion de CU de Obligado del SICO	Resuelto 100%
~~Mejora #12255~~: Orden de columnas en recepcion /custodia	Cerrado 100%
~~Mejora #12256~~: Fecha en Creación del Acta de Recepción	Cerrado 90%
Funcionalidad #12354: Institucional/Reporte de Obligado	Feedback 0%
~~Documentación #12278~~: CU reporte institucional de Obligado	Cerrado 100%
Funcionalidad #11956: Reporte institucional de Facturas	Resuelto 100%
~~Error #12258~~: Orden de Ejecución Recibidas parcialmente	Cerrado 100%
~~Mejora #12259~~: Busqueda de Orden de Ejecución en Nota de Remisión	Cerrado 100%
~~Mejora #12260~~: Búsqueda de Nota de Remisión en custodia	Cerrado 100%
~~Mejora #12261~~: Refactor de comprobante de Recepción	Cerrado 100%

~~Mejora #12261~~: Refactor de comprobante de Recepción	Cerrado 100%
~~Incidente #12271~~: El monto total de la factura	Cerrado 100%
~~Incidente #12270~~: En lista de estructuras presupuestarias de factura, al desplegar listado de retenciones, deben o...	Cerrado 100%
~~Mejora #12272~~: Monto de la Obligacion	Cerrado 100%
~~Mejora #12282~~: Orden de columna en la Sección Estructura Presupuestaria de la Factura	Cerrado 100%
~~Mejora #12285~~: Existencia en deposito	Cerrado 100%
~~Mejora #11954~~: Mejoras en el proceso de volcado	Cerrado 100%
~~Mejora #12199~~: Mostrar columna en Retenciones de Factura	Cerrado 100%
~~Incidente #12286~~: No se visualizan los campos: base_imponible, cuenta_debito_id, cuenta_credito_id	Cerrado 100%
~~Error #12263~~: En el form de factura, se visualiza el monto total sin impuestos.	Cerrado 100%
~~Incidente #12307~~: Se visualiza un error no controlado, cuando se intentan firmar varias actas al mismo tiempo	Cerrado 100%
~~Incidente #12157~~: Al no poder actualizar datos en dinámica contable, muestra un mensaje no tratado	Cerrado 100%
~~Funcionalidad #12314~~: Servicio que retorna las retenciones del proveedor	Cerrado 100%
~~Funcionalidad #12320~~: Items de Certificado de Servicios	Cerrado 100%
~~Mejora #12348~~: Agregar la FK en estructura presupuestaria de la factura	Cerrado 100%
~~Mejora #12349~~: BE Agregar columnas	Cerrado 100%
~~Mejora #12350~~: Cambiar el formato fecha en contrato_factura_estructuras	Cerrado 100%
~~Funcionalidad #12386~~: Cambiar CU de depositos	Cerrado 100%
~~Soporte #12393~~: Revisión de incidencia con tarea programada DNCP contratos	Cerrado 100%
~~Incidente #12363~~: Al generar ficha, el campo DEPOSITO_ID carga como NULL.	Cerrado 100%
~~Gestión #12387~~: Merge de branch 65 con desa	Cerrado 100%
Documentación #12390: Revisión de documento funcional de Tienda Virtual	En Curso 90%
~~Soporte #12398~~: Demo 67	Cerrado 100%
~~Mejora #12402~~: FE de Existencias en deposito	Cerrado 100%
Mejora #12355: Archivos en Factura	Test 100%
~~Incidente #12303~~: Para un lugar de entrega que ya no cuenta con ítems para entregar, se permite crear varias ca...	Cerrado 100%
Mejora #12322: Listado de Comprobante de recepcion	Test 90%
SIABYS - Alta de bien por compra	**SIABYS - Alta de bien por compra**
v1.0.68	**v1.0.68 42%**
~~Mejora #11686~~: Agregar responsable al contrato	Cerrado 100%
Mejora #12514: BE de cambio de estado de la factura a Controlado	En Curso 50%
Mejora #12515: BE de cambio de estado de la factura a habilitado	En Curso 0%
Documentación #12467: Actualización del estado de la factura a controlado	Resuelto 100%
Funcionalidad #12429: FE firma de autorización de traslados en el Destino	En Curso 0%
Funcionalidad #12431: FE cabecera de factura de Servicios	Resuelto 100%
Funcionalidad #12432: BE ítems de factura de Servicios	En Curso 100%
Funcionalidad #12433: FE ítems de factura de Servicios	En espera 0%
Gestión #12437: Ceremonias ágiles del sprint 68	En Curso 20%
Funcionalidad #12051: Rector/Reporte de facturas	Resuelto 100%
Funcionalidad #12052: Rector/Reporte de Devengado	Nuevo 0%
Funcionalidad #12053: Rector/Reporte de Obligado	Nuevo 0%
Documentación #12523: CU de Reporte de devengado para el rector	Nuevo 0%
Documentación #12524: CU de Reporte de obligado para el rector	En Curso 0%
Refactor #12500: Agregar filtro de mes en el reporte Devengado	Resuelto 100%
Refactor #12501: Agregar filtro de mes en el reporte Obligado	Resuelto 100%
~~Mejora #12300~~: Longitud de columna en Categorias del Contrato	Cerrado 100%
Funcionalidad #12434: Formatear los datos de la cabecera de la factura	Nuevo 0%
Funcionalidad #12439: Formatear los datos de la cabecera de la Nota de Remision	Nuevo 0%
Funcionalidad #12440: Formatear los datos de los ítems de la Nota de Remision	Nuevo 0%
Documentación #11257: Tablero de compracion de objetos de gastos	Nuevo 0%
Funcionalidad #12284: CU de Re-calculo de Retenciones antes de Obligaciones	Nuevo 0%
~~Incidente #12367~~: En los listados de acta de recepción, aprobación y firma, ordenar los registros de mayor a menor por nro de acta	Cerrado 100%
~~Mejora #12395~~: Eliminar columna de deposito de tablas	Cerrado 100%
Incidente #12426: Informar motivo de No generación de Devengado en el SIARE - Acta Resumen	Resuelto 100%
Gestión #12436: Inventario de Servicios WEB	En Curso 20%
Gestión #12438: Pruebas del sprint 68 en diferentes ambienes	En Curso 10%
~~Mejora #12441~~: Eliminar columna de deposito en secciones	Cerrado 100%
Funcionalidad #12444: Creación y actualización de componentes de DB del sprint 68	En Curso 30%
Gestión #12525: Creación y organización del menú de contabilidad	En Curso 20%
~~Incidente #12352~~: Permite crear una nota de remisión, para una orden de ejecución que ya se encuentra con recepción definitiva	Cerrado 100%

~~Funcionalidad #12428~~: Devengado de Servicios	Cerrado 100%
~~Incidente #12462~~: No se visualiza la ruta de navegación para el Listado de Facturas	Cerrado 100%
~~Incidente #12463~~: No se visualiza la ruta de navegación para Habilitación de Facturas	Cerrado 100%
Mejora #12466: Sección Estructura Presupuestaria de Facturas	En Curso 90%
~~Mejora #12481~~: Eliminar columna en factura	Cerrado 100%
Minuta #12482: Retenciones a Proveedores	En Curso 0%
Soporte #12490: SIARE: Verificar atributos de contratos abiertos	Nuevo 0%
Funcionalidad #12497: Agregar boton de Notificación en orden de servicio	Resuelto 100%
Documentación #12519: Actualización de documentación del sprint 68	En Curso 70%
Minuta #12529: Consultas	Resuelto 100%
Incidente #12550: Corregir la etiqueta del filtro 'Código de Contrato' para que se llamé de la misma manera que la columna 'Código de Contratación'.	En Curso 90%
~~Documentación #12535~~: Acta de aceptación del usuario	Cerrado 100%
Mejora #12540: Quitar la validacion CCT en devengado	En Curso 0%
Documentación #12541: Orden de trabajo de despacho	En Curso 20%
Incidente #12547: Corregir etiquetas de administración de actas y certificados	En Curso 0%
Funcionalidad #11780: Obligado para Servicios	En Curso 0%
Mejora #12551: Cambiar UK de deposito_secciones	Nuevo 0%
Mejora #12555: Mostrar el listado de habilitacion de factura como arbol	En Curso 0%
Mejora #12562: Devengado quitar CCT	Nuevo 0%
Mejora #12563: Aprobación en Obligado	Nuevo 0%
Error #12567: Estado desconocido al reprocesar obligado	Resuelto 100%
~~Documentación #12568~~: CU servicio para verificar codigo snip	Cerrado 100%
Funcionalidad #12570: Servicio para verificar codigo snip	Nuevo 0%
Funcionalidad #12571: Agregar columnas a contrato_facturas	En Curso 0%
Refactor #12575: FE de cabecera de factura	En Curso 0%
Funcionalidad #12579: BE tipo de contrataciones por retencion	Nuevo 0%