Instituto PARAGUAYO DE ARTESANIA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ACTA DE RECEPCIÓN FINAL DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE CENTRAL DE I.P.A.

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los trece del mes de diciembre del dos mil veintiuno, se reúnen por una parte el Ing. Perales en representación de la Firma **COIN,** y por la otra el Lic. Jesús Camerón, Jefe del Dpto. de Servicios Generales y Suministro y la Lic. Edith Leiva Rodi, Directora Administrativa del Instituto Paraguayo de Artesanía, a fin de proceder a la recepción final de los trabajos de Mantenimiento y Reparación de Edificio de la Sede Central del I.P.A. Servicios denominado **"MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO CENTRAL DEL IPA Y FILIALES"** (Ref.: Licitación por Concurso de Ofertas Nº 02/2021, ID Nº 392.513 según Resolución de Adjudicación Nº 446/2021 del 20 de octubre de 2021. Se detallan a continuación, los servicios proveídos por la firma **COIN**:

Nº ORDEN	Nº de ÍTEM / LOTE Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	CANTIDAD	GRABADAS	MONTO
1		IPA SEDE CENTRAL						
	3.1	Arreglo de pórton metalico existente, doble hoja, 228 cm de ancho x 210 cm, incluye pintura y cerradura	Unidad	2.100.000		2		4.200.000
	4.1	Cielorraso de yeso carton tipo Durlock	Metros cubicos	250.000		5		1.250.000
	6.2	Desmontaje de tierra	Metros cubicos	85.000		6		510.000
	6.5	Poda de arboles con retiro de desechos	Unidad	950.000		9		8.550.000
	6.6	Destronque de arboles con retiro de desechos	Unidad	1.000.000		1		1.000.000
	8.3	Provisión y cambio de cableado de 6mm	Metro lineal	22.000		37		814.000
	8.4	Provisión y cambio de cableado de 4mm	Metro lineal	14.500		25		362.500
	8.5	Provisión y cambio de cableado de 2mm	Metro lineal	9.000		10		90.000
	8.7	Provisión, cambio y colocación de fotocélula	Unidad	110.000		2		220.000
	10.1	Excavación para mampostería	Metros cubicos	85.000		2		170.000
	10.2	Mampostería 0,15 con ladrillos comunes (nivelacion y elevacion)	Metros cubicos	105.000		15		1.575.000
	14.4	Pintura con enduido latex exterior de cielorraso Primer piso	Metros cubicos	55.000		20		1.100.000
		TOTAL						19.841.500

En prueba de conformidad y considerando que los servicios se encuentran de acuerdo a lo establecido en el PBC y en las Especificaciones Técnicas correspondientes se procede a la firma del acta en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

COIN
del Ing. Carlos A. Pernico. C.
Cel.: (0981) 202 910

Lic. Jesús M. Cameron Avalos

Lic. Edith Leiva Rodi
Directora Administrativa
IPA