CONSTRUCTORA SAN RAMON
Salto del Guairá - Barrio Industrial - Canindeyú – Paraguay - Teléf. (0983)-353-145
- Email: constructorasanramon@hotmail.com

Saltos del Guaira, 29 de diciembre de 2023

Señor:
Héctor Morán Spejegys
Intendente Municipal
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su intermedio a donde corresponda con el objeto de solicitar el pago de la Certificación Nº 01 correspondiente al **Contrato Nº 123/2023**, **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO BARRIO BRISAS DEL PARANA TRAMO II CON ID Nº 437.108**, para su estudio y consideración por parte de la Fiscalización de Obra de la Institución a su digno cargo, de acuerdo al siguiente detalle

:

TOTAL DE CERTIFICACION	
CERTIFICACION NETA	Gs. 199.348.000
FONDO DE REPARO (5%)	Gs. 9.967.400
SALDO TOTAL DE LA CERTIFICACIÓN	**Gs. 189.380.600**

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

CONSTRUCTORA "SAN RAMON"
DE: FELIPE VILLALBA JARA
R.U.C: 3741438 - 0

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA
MESA DE ENTRADA
DESTINO Intendencia
EXP. Nº 3632
FECHA 29-12-23 HORA 14:50
CANT HOJAS 2
NUMERO DE CEL:
FIRMA

Saltos del Guairá, 27 de febrero de 2024

Señor

Héctor Morán

Intendente Municipal

E. S. D.

Me dirijo a Usted, con el objeto de informarlo sobre los trabajos de **"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO BRISAS DEL PARANA TRAMO II "** con ID: N.º 437.108 Contrato N.º 123/2023, adjudicada a **Constructora San Ramon**

Anexo el informe de Fiscalización realizada.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para saludarlo atentamente.

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virginia Delgado
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA
Lucas Ariel González Mujica
Ingeniero Civil
Rg.Prof. M.O.P.C. N°5584
Fiscalización

Dirección de Obras/Fiscalización

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

FISCALIZACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO BRISAS DEL PARANA TRAMO II

UBICACIÓN: BRISAS DEL PARANA KM5

ID NRO: 437.108

CONTRATO NRO: 123/2023

PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA SAN RAMON

DOMICILIO: SALTOS DEL GUAIRÁ

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: En fecha, hemos verificado la obra que se ha ejecutado y responde a los cómputos métricos y presupuesto.

En cuanto a la fiscalización se refiere recomendamos el pago de la certificación nº 01 que se especifica en la planilla, una vez analizado, quedando la aprobación de pago.

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virginio Delgado
Fiscal de Obras.

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA
Lúcas Ariel González Mujica
Ingeniero Civil
Rg.Prof. M.O.P.C. N°5584
Fiscalización

SALTOS DEL GUAIRÁ 27 **DE** FEBRERO **DE** 2.024

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

CONSTRUCTORA SAN RAMON
Salto del Guairá - Barrio Industrial - Canindeyú – Paraguay - Teléf. (0983)-353-145
- Email: constructorasanramon@hotmail.com

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO BARRIO BRISAS DEL PARANA TRAMO II CON ID Nº 437.108

CERTIFICADO DE OBRAS Nº 01

						CERTIFICADO ANTERIOR		CERTIFCADO PRESENTE		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Cantidad	% de avance	Cantidad certifcado	% de avance	Acumulado
1	72131601-9974	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1.512	6.100	0	0%	1.512	100%	**9.223.200**
2	72131601-002	Preparación del terreno incluye trabajo de topo	Metros cuadrados	1.512	6.200	0	0%	1.512	100%	**9.374.400**
3	72101703-004	Construcción de cordon de hormigon	Metro lineal	474	38.000	0	0%	474	100%	**18.012.000**
4	72102304-005	Canal de desague pluvial, ancho 0,30m	Metros cúbicos	14,22	1.880.000	0	0%	14,22	100%	**26.733.600**
5	72131701-002	Baden Ho Ao	Metros cúbicos	10,8	2.118.000	0	0%	10,8	100%	**22.874.400**
6	72131701-002	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.296	54.700	0	0%	1.296	100%	**70.891.200**
7	72131701-002	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	1.296	6.200	0	0%	1.296	100%	**8.035.200**
8	72102905-001	Compactación mecanica	Metros cuadrados	1.296	4.000	0	0%	1.296	100%	**5.184.000**
9	72141001-9994	Construcción de sub base de suelo seleccionado (Colchon de Arena lavada)	Metros cuadrados	1.296	20.000	0	0%	1.296	100%	**25.920.000**
10	72131601-013	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	1.500.000	0	0%	1	100%	**1.500.000**
11	82101502-004	Cartel de Obras	Unidad	1	1.600.000	0	0%	1	100%	**1.600.000**
								TOTAL CERTIFICADO		**199.348.000**
								FONDO DE REPARO (5%)		**9.967.400**
								SUB TOTAL CERTIFICACION		**189.380.600**

CONSTRUCTORA "SAN RAMON" FELIPE VILLALBA JARA RUC: 3741438 - 0

Felipe Villalba Jara
Contratista

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virginia Delgado
Fiscal de Obras.

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA
Lucas Ariel González Mujica
Ingeniero Civil
Rg.Prof. M.O.P.C. N°5584
Fiscalización

MUNICIPALIDAD DE
SALTO DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN
HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

000499

OBRA: Construcción de Pavimento Petreo.

CONTRATISTA: Constructora San Ramon.

FECHA:

LICITACIÓN N°: 437.108. FECHA DE INICIO: 199.348.000

FECHA CONTRATO: MONTO:

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: Barrio Brisas del Parana.

AVANCES DE OBRA

* Carga de piedra sexta llenado de juntas.
* Compactación mecánica.
- Limpieza final de obra.

OBSERVACIÓN:

CONSTRUCTORA "SAN RAMON" DE: FELIPE VILLALBA JARA R.U.C: 3741-38-3

FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Delgado
Fiscal de Obras

FIRMA FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

000498

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO.

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA SAN RAMON.

FECHA:

LICITACIÓN Nº: 437.108. **FECHA DE INICIO:**

ECHA CONTRATO: **MONTO:** 199.348.000.

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: BARRIO BRISAS DEL PARANA. KM5.

AVANCES DE OBRA

* CARGA DE ARENA COLCHON DE ARENA.

* INSTALACIONES DE LAS PIEDRAS BRUTAS DE MANO

* CARGA DE HORMIGON CANAL DE DESAGÜE PLUVIAL.

OBSERVACIÓN:

CONSTRUCTORA "SAN RAMON" DE: FELIPE VILLALBA JARA R.U.C: 3741436 - 0

FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ José Román Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ Virgilio Delgado Fiscal de Obras

FIRMA FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE
SALTO DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN
HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

000497

OBRA: Construcción de Pavimento Petreo.

CONTRATISTA: Constructora San Ramon.

FECHA:

LICITACIÓN Nº: 437.108. **FECHA DE INICIO:**

FECHA CONTRATO: **MONTO:** 199.348.000.

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: Barrio Brisas del Paraná
Km 5.

AVANCES DE OBRA

* Replanteo general; perfilado de suelo
* Construcción de cordon de hormigon y cargas de canal de desagüe pluvial.

OBSERVACIÓN:

CONSTRUCTORA
"SAN RAMON"
DE: FELIPE VILLALBA JARA
R.U.C: 3741438 - 0

FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Antonio Delgado
Fiscal de Obras

FIRMA FISCAL DE OBRA

Tramo 2

CONSTRUCTORA
"SAN RAMON"
DE: FELIPE VILLALBA JARA
R.U.C: 3741438 - 0

CONSTRUCTORA
"SAN RAMON"
DE: FELIPE VILLALBA JARA
R.U.C: 3741438 - 0

CONSTRUCTORA
"SAN RAMON"
DE: FELIPE VILLALBA JARA
R.U.C: 3741438 - 0

CONSTRUCTORA
"SAN RAMON"
DE: FELIPE VILLALBA JARA
R.U.C: 3741438 - 0

CONSTRUCTORA
"SAN RAMON"
DE: FELIPE VILLALBA JARA
R.U.C: 3741438 - 0

CONSTRUCTORA
"SAN RAMON"
DE: FELIPE VILLALBA JARA
R.U.C: 3741438 - 0

CONSTRUCTORA
"SAN RAMON"
DE: FELIPE VILLALBA JARA
R.U.C: 3741438 - 0