TAVA'I
CONSTRUCCIONES
Pirayú – Paraguay

RUC 1001336-9 CEL +595981241783 CORREO: tavaiconstruciones@gmail.com

Pirayu, 7 de septiembre de 2023

MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCU

Departamento UOC

Me dirijo a ustedes y por su intermedio a donde corresponde a objeto de solicitar el pago correspondiente del PRIMER CERTIFICADO CERTIFICADO del total de la CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CÑIA PINDOTY CON ID 432548 de Gs. 59.572.845

Se adjuntan

- Cumplimiento Tributario
- Factura
- Constancia de IPS
- Certificado N° 1
- FIP
- FIS
- FOTOGRAFIAS

Sin otro motivo me despido atentamente

Alcides Espinola Villagra

Propietario

Tava-i Construcciones
RUC: 1001336-9
Pirayu - Paraguay

Caacupé, 08 de septiembre de 2023

A

Prof. Benicia Rótela de Zárate

Intendente Municipal

Presente Referencia: Informe de Avance de Obras.

Por la presente se aprueba los trabajos de "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CÑIA PINDOTY con ID: 432548 CONTRATO **Nº 07/2023** de la empresa TAVA'I CONSTRUCCIONES SA, representado por el r Alcides Espínola Villagra

Siendo el monto del certificado:

Total, Certificado Nº 1	**70.085.700**
Descuento Anticipo 10%	7.008.570
Descuento de fondo de reparo 5%	3.504.285
Monto neto del certificado basico N° 1	**59.572.845**

CERTIFICADO Nº 1	Monto neto del certificado básico N° 1
GUARANIES	**59.572.845**

Avance del mes: 45%

Avance de la Obra: 45%

Atentamente

Ing. Marcos Frutos

Fiscal de obras

Tava-i Construcciones
RUC: 1001336-9
Pirayu - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCU
Municipalidad de Isla Pucu
FISCALIZADOR DE OBRAS

FORMULARIO 1

MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCU

CERTIFICADO BASICO N° 1	
CONTRATISTA:	TAVA'I CONSTRUCCIONES
MONTO DEL CONTRATO:	155.745.200
OBRA:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CÑIA PINDOTY ID: 432548

RESUMEN GENERAL DE CERTIFICACIÓN

PERIODO	AGOSTO- SEPIEMBRE				FECHA:	7-sept-23
N°	**DESCRIPCION**	**MONTO TOTAL DEL CONTRATO**	**% REALIZADO**	**MONTO BRUTO DE CERTIFICACION (Gs)**		
				ANTERIOR	**ACTUAL**	**ACUMULADO**
1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CÑIA PINDOTY ID: 432548	155.745.200	45	0	70.085.700	70.085.700
TOTAL CERTIFICACION CON IVA		155.745.200	45	0	70.085.700	**70.085.700**
DESCUENTO ANTICIPO 10%				0	7.008.570	**7.008.570**
DESCUENTO DE FONDO DE REPARO 5%					3.504.285	**3.504.285**
VALOR CERTIFICADOS				0	59.572.845	**59.572.845**
MONTO NETO DEL CERTIFICADO BASICO N° 1						**59.572.845**

Ing. Marcos Frutos.

Tava-i Construcciones
RUC: 1001336-9
Pirayu - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCU
Municipalidad de Isla Pucu
FISCALIZADOR DE OBRAS

FORMULARIO 2

CONTRATISTA:													
TAVA'I CONSTRUCCIONES			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CÑIA PINDOTY con ID: 432548								AVANCE DEL MES: 45% AVANCE DE OBRA: 45% FISCALIZACION:		
7-sept-23			CERTIFICADO BASICO GENERAL N° 1										
N°	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	CONTRATO				% DE EJECUCION	CANTIDADES			Montos en Guaraníes		
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
1	82101502-003	Cartel de Obra	Unidad	1	1.222.000	1.222.000	100		1,00	1,00	0	1.222.000	1.222.000
2	72131601-9974	Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	580	3.850	2.233.000	80		462,00	462,00	0	1.778.700	1.778.700
3	72103001-001	Desmonte Manual y Retiro de Suelo Natural	Metros cubico	65,00	66.700	4.335.500	77		50,00	50,00	0	3.335.000	3.335.000
4	72101703-003	Muro de Piedra Bruta	Metros cubico	87,5	715.000	62.562.500	69		60,00	60,00	0	42.900.000	42.900.000
5	72131701-002	Pavimento tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.170,00	69.500	81.315.000	26		300,00	300,00	0	20.850.000	20.850.000
6	72101703-004	Baden Transversal 3,5m x 6,00 m	Metros cubico	2,2	1.026.000	2.257.200	0			0,00	0	0	0
7	72131601-013	Limpieza Final	Unidad Medida	1	1.820.000	1.820.000	0			0,00	0	0	0
MONTO TOTAL						155.745.200					0	70.085.700	70.085.700

FORMULARIO 2

CONTRATISTA:			
TAVA'I CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CÑIA PINDOTY con ID: 432548	AVANCE DEL MES: 45% AVANCE DE OBRA: 45% FISCALIZACION:	
FECHA:7 -septiembre- 2023	CERTIFICADO BASICO GENERAL N° 1		

A		TRABAJOS CERTIFICADOS:	
A.1		MONTOS ACUMULADOS DE CERTIFICADOS ANTERIORES	0
A.2		MONTO DEL PRESENTE CERTIFICADO	70.085.700
A.3		DESCUENTO DE ANTICIPO 10%	7.008.570
A.4		DESCUENTO DE FONDO DE REPARO 5%	3.504.285
A.4		**MONTO A FACTURAR EN EL PRESENTE CERTIFICADO**	**59.572.845**

B		RESUMEN DEL CONTRATO	
B.1		MONTO DEL CONTRATO	**155.745.200**
B.2		MONTO TOTAL CERTIFICADOS	70.085.700
B.3		DESCUENTO DE ANTICIPO	7.008.570
B.4		DESCUENTO DE FONDO DE REPARO 5%	3.504.285
B.4		**SALDO DEL CONTRATO**	**85.659.500**

Tava-i Construcciones
CONTRATISTA
RUC: 1001336-9
Pirayu - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCU
DIRECCIÓN DE OBRAS

Marcos Frutos.
FISCALIZACION

FORMULARIO 3

MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCU

ACTA DE MEDICIÓN

En la Ciudad de Isla Pucu compañia Pindoty , a los **6 del mes de Septiembre del año 2023,** se reúnen los representantes de la Fiscalización de Obra por parte de la Municipalidad de Isla Pucu y la empresa Contratista el Sr Alcides Espinola Villagra representante de la empresa **TAVAI CONSTRUCCIONES** a efectos de realizar las mediciones del Certificado N°1 correspondiente al periodo de agosto-septiembre 2023 de la obra objeto del contrato N°07/2023 firmado entre la Municipaliadad de Isla Pucu y la Contratista

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CÑIA PINDOTYcon ID: 432548

Item	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MEDICION ANTERIOR	MEDICION ACTUAL	AVANCE
1	Cartel de Obra	Unidad	1	0,00	1,00	100
2	Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	580	0,00	462,00	80
3	Desmonte Manual y Retiro de Suelo Natural	Metros cubico	65,00	0,00	50,00	77
4	Muro de Piedra Bruta	Metros cubico	87,5	0,00	60,00	69
5	Pavimento tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.170,00		300,00	26
6	Baden Transversal 3,5m x 6,00 m	Metros cubico	2,2			0
7	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1			0

Tava-i Construcciones
RUC: 1001336-9
Pirayu - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCU
Municipalidad de Isla Pucu
FISCALIZADOR DE OBRAS

Ing. Marcos Frutos.

FORMULARIO 1

MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCU

CERTIFICADO BASICO N° 1	
CONTRATISTA:	TAVA'I CONSTRUCCIONES
MONTO DEL CONTRATO:	155.745.200
OBRA:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CÑIA PINDOTY ID: 432548

RESUMEN GENERAL DE CERTIFICACIÓN

PERIODO	AGOSTO- SEPIEMBRE				FECHA:	7-sept-23
N°	**DESCRIPCION**	**MONTO TOTAL DEL CONTRATO**	**% REALIZADO**	**MONTO BRUTO DE CERTIFICACION (Gs)**		
				ANTERIOR	**ACTUAL**	**ACUMULADO**
1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CÑIA PINDOTY ID: 432548	155.745.200	45	0	70.085.700	70.085.700
TOTAL CERTIFICACION CON IVA		155.745.200	45	0	70.085.700	**70.085.700**
DESCUENTO ANTICIPO 10%				0	7.008.570	**7.008.570**
DESCUENTO DE FONDO DE REPARO 5%					3.504.285	**3.504.285**
VALOR CERTIFICADOS				0	59.572.845	**59.572.845**
MONTO NETO DEL CERTIFICADO BASICO N° 1						**59.572.845**

Tava-i Construcciones
RUC: 1001336-9
Pirayu - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCU
Municipalidad de Isla Pucu
FISCALIZADOR DE OBRAS

Ing. Marcos Frutos.

FORMULARIO 2

CONTRATISTA:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CÑIA PINDOTY con ID: 432548	AVANCE DEL MES: 45%
TAVA'I CONSTRUCCIONES		AVANCE DE OBRA: 45%
		FISCALIZACION:
7-sept-23	CERTIFICADO BASICO GENERAL N° 1	

N°	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	CONTRATO				% DE EJECUCION	CANTIDADES			Montos en Guaraníes		
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
1	82101502-003	Cartel de Obra	Unidad	1	1.222.000	1.222.000	100		1,00	1,00	0	1.222.000	1.222.000
2	72131601-9974	Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	580	3.850	2.233.000	80		462,00	462,00	0	1.778.700	1.778.700
3	72103001-001	Desmonte Manual y Retiro de Suelo Natural	Metros cubico	65,00	66.700	4.335.500	77		50,00	50,00	0	3.335.000	3.335.000
4	72101703-003	Muro de Piedra Bruta	Metros cubico	87,5	715.000	62.562.500	69		60,00	60,00	0	42.900.000	42.900.000
5	72131701-002	Pavimento tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.170,00	69.500	81.315.000	26		300,00	300,00	0	20.850.000	20.850.000
6	72101703-004	Baden Transversal 3,5m x 6,00 m	Metros cubico	2,2	1.026.000	2.257.200	0			0,00	0	0	0
7	72131601-013	Limpieza Final	Unidad Medida	1	1.820.000	1.820.000	0			0,00	0	0	0
MONTO TOTAL						155.745.200					0	70.085.700	70.085.700

FORMULARIO 2

CONTRATISTA:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CÑIA PINDOTY con ID: 432548	AVANCE DEL MES: 45%
TAVA'I CONSTRUCCIONES		AVANCE DE OBRA: 45%
		FISCALIZACION:
FECHA:7 -septiembre- 2023	CERTIFICADO BASICO GENERAL N° 1	

A		TRABAJOS CERTIFICADOS:	
A.1		MONTOS ACUMULADOS DE CERTIFICADOS ANTERIORES	0
A.2		MONTO DEL PRESENTE CERTIFICADO	70.085.700
A.3		DESCUENTO DE ANTICIPO 10%	7.008.570
A.4		DESCUENTO DE FONDO DE REPARO 5%	3.504.285
A.4		MONTO A FACTURAR EN EL PRESENTE CERTIFICADO	59.572.845

B		RESUMEN DEL CONTRATO	
B.1		MONTO DEL CONTRATO	155.745.200
B.2		MONTO TOTAL CERTIFICADOS	70.085.700
B.3		DESCUENTO DE ANTICIPO	7.008.570
B.4		DESCUENTO DE FONDO DE REPARO 5%	3.504.285
B.4		SALDO DEL CONTRATO	85.659.300

Tava-i Construcciones
RUC: 1001335-9
Pirayu - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCU
Municipalidad de Isla Pucu
FISCALIZADOR DE OBRAS

FISCAL DE OBRA
Ing. Marcos Frutos.

FORMULARIO 3

MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCU

ACTA DE MEDICIÓN

En la Ciudad de Isla Pucu compañia Pindoty , a los **6 del mes de Septiembre del año 2023,** se reúnen los representantes de la Fiscalización de Obra por parte de la Municipalidad de Isla Pucu y la empresa Contratista el Sr Alcides Espinola Villagra representante de la empresa **TAVAI CONSTRUCCIONES** a efectos de realizar las mediciones del Certificado N°1 correspondiente al periodo de agosto-septiembre 2023 de la obra objeto del contrato N°07/2023 firmado entre la Municipaliadad de Isla Pucu y la Contratista

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CÑIA PINDOTYcon ID: 432548

item	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MEDICION ANTERIOR	MEDICION ACTUAL	AVANCE
1	Cartel de Obra	Unidad	1	0,00	1,00	100
2	Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	580	0,00	462,00	80
3	Desmonte Manual y Retiro de Suelo Natural	Metros cubico	65,00	0,00	50,00	77
4	Muro de Piedra Bruta	Metros cubico	87,5	0,00	60,00	69
5	Pavimento tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.170,00		300,00	26
6	Baden Transversal 3,5m x 6,00 m	Metros cubico	2,2			0
7	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1			0

Tava-i Construcciones
RUC: 1001336-9
Pirayu - Paraguay

Ing. Marcos Frutos.

MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCU
Municipalidad Fiscalizadora
FISCALIZADOR DE OBRAS