ANDE

OET/DR/AAP6/1547/2020/2020/000035

SIGLA/Nº/AÑO

ORDEN DE EJECUCIÓN DE TRABAJO

L.P.Nº: 1547/2020

UNIDAD EMITENTE: Sección de Atención al Cliente Hernandarias

A: COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA S.A. - COTEPA

LUGAR y FECHA : ciudad del este, 12/11/2020

Sírvase ejecutar los trabajos previstos en el Presupuesto Nº 100944, cuya conclusión está prevista para la fecha 16/11/2020, los pedidos de corte de tensión deben ser presentados con 72 horas de antelación, como mínimo. Tiene retiro de materiales para la fecha 12/11/2020, acompaña planos de la obra y la lista de materiales.

Materiales entregados según SMA Nro:

Movimiento de Transformador N°:

Recibí confome:

Firma del Representante Técnico

C.I. N°: _____

Firma Jefe Unidad Emitente

Fecha: / /

Hora: Fecha: / /

RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

En fecha , se procede a la recepción provisoria de los trabajos correspondientes al Presupuesto Nº : 100944, ejecutado de acuerdo a lo indicado en el Plano Nº : 129437.

FISCAL DE OBRAS	UNIDAD EMITENTE
Nombre y Apellido: _____ Firma Fecha: / /	Firma Jefe Fecha: / /

La devolución de materiales fue realizada en fecha ..... / ..... / ..... , registrados en los siguientes comprobantes: .....

SECCIÓN PROYECTOS, CONTROL FINAL Y REDES/SOD/DML		UNIDAD ADMINISTRADORA
Revisado por: _____ Firma Fecha: / /	Controlado por: _____ Firma Fecha: / /	Firma Jefe Fecha: / /

OBSERVACIONES:

En reemplazo de la OET N° 337/20 Km 10 Acy sector de la plaza 15 de mayo CDE a 1500 mts de la ruta intern.

DD-2 IE/DD 126

Original : Contratista

1ra. Copia : Unidad Emitente

Computadora: 10.201.176.216

Impreso El : 13/01/21 4.11 PM

Impreso Por : 6159 - ROZZANO VEGA, JUAN MANUEL