Asunción, 15 de marzo del 2023

Señor
Diego Galeano Harrison
Secretaria Nacional de Deportes
Presente

Referencia: Readecuación de las canchas de Césped de la SND – Contrato 35/2022

ID 416875

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted, y por su intermedio a quien corresponda, con el fin de solicitar el pago del Certificado 1 de la obra de Referencia,

Se adjunta:

Certificado 1

Aprovechamos la ocasión para saludarles muy atentamente,

SPORT BUSINESS S.R.L

Abog. Paola Duarte
Matrícula N° 27238
Representante Legal
Sport Business S.R.L.

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
- MESA DE ENTRADA -
Exp. Nº: 1745 Fojas: 03
Fecha: 15 MAR 2023 Hora: 14:43
Firma: Renato R. Román
Aclaración: Téc. Administrativo
Secretaría General - SND

Avda. Mcal. López 5180 e/
e/ Denis Roa y RC 3 Cnel. Mongelos.
Asunción, Paraguay
+595 21 602 113
comercial@sportcesped.com
/sportcesped
www.sportcesped.com

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

SportCesped
CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS

RESUMEN GENERAL DE CERTIFICACION

CERTIFICADO BASICO Nro 1

FECHA: 1 de MARZO de 2023

CONTRATISTA : SPORT BUSINESS S.R.L

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 41/2022 - READECUACION DE CANCHAS DE CESPED SINTETICO EN LA SND - CONTRATO 35/2022

Items	Descripcion	Según Contrato		Importes Certificados					
				Anterior		Presente Certificado		Total a la Fecha	
1	Montos Contractuales	%	(1)	%	(2)	%	(3)	%	(2+3)
	LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 41/2022 - READECUACION DE CANCHAS DE CESPED SINTETICO EN LA SND - CONTRATO 35/2022	100	527.000.000	0,00%	0	0,00%	527.000.000	100,0%	527.000.000
	Total Contractual	**100**	**527.000.000**			100,0%	527.000.000	100,0%	527.000.000
2	Deducciones según contrato		Montos	Anterior		Presente Certificado		Total a la Fecha	
2.1	Devolucion de anticipo	5,00%	26.350.000		0		26.350.000		26.350.000
2.2	Retencion por fondo de reparo	20,00%	105.400.000		0		105.400.000		105.400.000
	Total Deducciones		**131.750.000**		**0**		**131.750.000**		**131.750.000**
3	**Importe Neto a Pagar Según Presente Certificado**						**395.250.000**		

SON Gs. *TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES, DOSCIENTOS CINCUENTA MIL.*

Abog. Paola Duarte
Matrícula Nº 27238
Representante Legal
Sport Business S.R.L.

SPORT BUSINESS S.R.L

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

CERTIFICADO BASICO Nro 1

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 41/2022 - READECUACION DE CANCHAS DE CESPED SINTETICO EN LA SND - CONTRATO 35/2022

CONTRATISTA : SPORT BUSINESS S.R.L

			Según Contrato				Avance Fisico en Cantidad			Avance en Montos			
Items	Codigo catalogo	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
1,1		Obras Preliminares: Remocion de vallado, 6m x 4.20 m	Metros cuadrados	24	35.422	850.128	0	24	24	0	850.128	850.128	100%
1,2		Obras Preliminares: Remocion de cesped sintetico en las canchas	Metros cuadrados	3,139	3,665	11.504.435	0	3.139	3139	0	11.504.435	11.504.435	100%
1,3		Obras Civiles: Mantenimiento de Sub-Base para cancha sintetica, relleno de piedra 6ta, compactacion y nivelacion, riego con emulsion asfaltica en frio	Metros cuadrados	3,139	19.771	62.061.169	0	3.139	3139	0	62.061.169	62.061.169	100%
1,4		Obras Civiles: Provision y colocacion de cesped sintetico, lineas blancas y carga de arena silica y caucho	Metros cuadrados	3,139	90.333	283.555.287	0	3.139	3139	0	283.555.287	283.555.287	100%
1,5		Obras Civiles: Reposicion de vallado desmontado	Metros cuadrados	24	40.844	980.256	0	24	24	0	980.256	980.256	100%
2,1		Obras Civiles: Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	1.171.096	1.171.096	0	1	1	0	1.171.096	1.171.096	100%
2,2		Obras Preliminares: Remocion de vallado, 6m x 4.20 m	Metros cuadrados	24	35.422	850.128	0	24	24	0	850.128	850.128	100%
2,3		Obras Preliminares: Remocion de cesped sintetico en las canchas	Metros cuadrados	1.372	4.699	6.447.028	0	1.372	1372	0	6.447.028	6.447.028	100%
2,4		Obras Civiles: Mantenimiento de Sub-Base para cancha sintetica, relleno de piedra 6ta, compactacion y nivelacion, riego con emulsion asfaltica en frio	Metros cuadrados	1.372	22.591	30.994.852	0	1.372	1372	0	30.994.852	30.994.852	100%
2,5		Obras Civiles: Provision y colocacion de cesped sintetico, lineas blancas y carga de arena silica y caucho	Metros cuadrados	1.372	92.363	126.722.036	0	1.372	1372	0	126.722.036	126.722.036	100%
2,6		Obras Civiles: Reposicion de vallado	Metros cuadrados	24	43.856	1.052.544	0	24	24	0	1.052.544	1.052.544	100%
2,7		Obras Civiles: Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	811.041	811.041	0	1	1	0	811.041	811.041	100%
			Total Gs.			**527.000.000**					**527.000.000**	**527.000.000**	**100,0%**

SPORT BUSINESS S.R.L

Abog. Paola Duarte
Matrícula Nº 27238
Representante Legal
Sport Business S.R.L.

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

Asunción, 30 de marzo del 2023

Señores
Secretaría Nacional de Deportes
Departamento de Infraestructura
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a usted y por su intermedio a quienes corresponda, con Referencia a la Readecuación de Canchas de Césped Sintético en la SND- Contrato N°35/2022, ID 416 875 a los efectos de remitir lo solicitado :

Factura

Formulario FIS

Formulario FIP

CCT

DDJJ IVA

Interdicción y Quiebras

Repse

Saludos cordiales

Recibí
Arq. Graciela Acevedo
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
30/03/2023

Sport Business S,R.L

Abog. Paola Duarte
Matrícula Nº 27238
Representante Legal
Sport Business S.R.L.

Avda. Mcal. López 5180 e/
e/ Denis Roa y RC 3 Cnel. Mongelos.
Asunción, Paraguay
+595 21 602 113
comercial@sportcesped.com
/sportcesped
www.sportcesped.com

SportCesped
CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS

Sport Business S.R.L.

OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN n.c.p.
COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS n.c.p.

Mcal. López Nº 5180
c/ Cnel. Cabrera
Tel.: (021) 602 113
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 15716206
Fecha Inicio Vigencia: 27/06/2022
Fecha Fin Vigencia: 30/06/2023
RUC: 80046108-8
FACTURA
001-002- Nº 0002246

Fecha de Emisión: 30/03/2023
Comprobante de Venta: ( )CONTADO(✓)CREDITO
Nombre o Razón Social: Secretaria Nacional de Deportes
RUC: 80038382-6
Nota de Remisión Nº:
Cód. Cliente:
Cód. Vendedor:
Dirección:
Tel.:

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	PR. UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5%	10%
		Certificado Nº 1 Readecuación de canchas de cesped sintetico en la SND				395.250.000

Total a Pagar: Trescientos noventa y cinco millones doscientos cincuenta mil Valor Parcial 395250.000

Liquidación del IVA: 5% 10% 35.931 818 TOTAL IVA: 35 931 818

MASTER PRINT *de Carlos A. Benitez G.* - Hab. 1415 - RUC: 578131-0 - Gral. Caballero 144 c/Pedro Getto - Tel. (021) 510 347 - Fdo. de la Mora
500 Hojas (x3) - Nº 2.001 al 2.500 - VI - 2022

ORIGINAL: CLIEI