Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1001135/2023

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a el01 día del mes de Junio de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/DL/1544/21	**Solped Nro.:**	3000000462
ID PAC:	393911	**Contrato SAP Nro.:**	4900000181
CDP:	0399/2021	**Orden de Suministro SAP:**	4500007969
CC:	LP-25006-21-210392	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000462	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2023
Nro. Resolución:	PR/DL/1040/21	**Adenda:**	No
		Adjudicado a: :	CONCRET-MIX S.A.

Ítem	Cod. Mat.	Descrip. Material	Cantidad O.S.	Un. Med.	Precio Unitario Gs.	Importe O.S. Gs.	Multa Gs.	Doc. Recep.	Fe. Entrega O.S.	Fecha Contab O.S.
1		ITEM N° 4 - TRABAJOS PRELIMINARES NO APLICA	8,580	UN	103.718	889.900	0	5000075286	31.05.2023	01.06.2023
2		ITEM N° 4 - TRABAJOS PRELIMINARES NO APLICA	1,360	UN	31.684	43.090	0	5000075286	31.05.2023	01.06.2023
3		ITEM N° 5 - ESTRUCTURAS DE H° A° NO APLICA	1,850	UN	1.052.648	1.947.399	0	5000075286	31.05.2023	01.06.2023
4		ITEM N° 7 - MAMPOSTERIA NO APLICA	5,280	UN	79.269	418.540	0	5000075286	31.05.2023	01.06.2023
5		ITEM N° 11 - CONTRAPISO NO APLICA	8,700	UN	41.677	362.590	0	5000075286	31.05.2023	01.06.2023
6		ITEM N° 12 - REVOQUES NO APLICA	30,160	UN	57.767	1.742.253	0	5000075286	31.05.2023	01.06.2023
7		ITEM N° 12 - REVOQUES NO APLICA	38,940	UN	43.256	1.684.389	0	5000075286	31.05.2023	01.06.2023
8		ITEM N° 14 - PISOS NO APLICA	8,700	UN	38.815	337.691	0	5000075286	31.05.2023	01.06.2023
9		ITEM N° 14 - PISOS NO APLICA	2,010	UN	288.933	580.755	0	5000075286	31.05.2023	01.06.2023
10		ITEM N° 19 - DESGUACE CLOACAL Y PLUVIAL NO APLICA	2	UN	643.688	1.287.376	0	5000075286	31.05.2023	01.06.2023
11		ITEM N° 19 - DESGUACE CLOACAL Y PLUVIAL NO APLICA	12	UN	30.278	363.336	0	5000075286	31.05.2023	01.06.2023
12		ITEM N° 19 -	12	UN	45.759	549.108	0	5000075286	31.05.2023	01.06.2023

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1001135/2023

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a el01 día del mes de Junio de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/DL/1544/21	**Solped Nro.:**	3000000462
ID PAC:	393911	**Contrato SAP Nro.:**	4900000181
CDP:	0399/2021	**Orden de Suministro SAP:**	4500007969
CC:	LP-25006-21-210392	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000462	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2023
Nro. Resolución:	PR/DL/1040/21	**Adenda**:	No
		Adjudicado a: :	CONCRET-MIX S.A.

Ítem	Cod. Mat.	Descrip. Material	Cantidad O.S.	Un. Med.	Precio Unitario Gs.	Importe O.S. Gs.	Multa Gs.	Doc. Recep.	Fe. Entrega O.S.	Fecha Contab O.S.
		DESGUACE CLOACAL Y PLUVIAL NO APLICA								
13		ITEM N° 19 - DESGUACE CLOACAL Y PLUVIAL NO APLICA	1	UN	6.426.179	6.426.179	0	5000075286	31.05.2023	01.06.2023
14		ITEM N° 19 - DESGUACE CLOACAL Y PLUVIAL NO APLICA	1	UN	3.107.066	3.107.066	0	5000075286	31.05.2023	01.06.2023
15		ITEM N° 19 - DESGUACE CLOACAL Y PLUVIAL NO APLICA	1	UN	1.124.550	1.124.550	0	5000075286	31.05.2023	01.06.2023
16		ITEM N° 19 - DESGUACE CLOACAL Y PLUVIAL NO APLICA	2	UN	661.500	1.323.000	0	5000075286	31.05.2023	01.06.2023
17		ITEM N° 20 - AGUA CORR. MAT. PVC TERMOF NO APLICA	6	UN	49.245	295.470	0	5000075286	31.05.2023	01.06.2023
18		ITEM N° 20 - AGUA CORR. MAT. PVC TERMOF NO APLICA	1	UN	12.495	12.495	0	5000075286	31.05.2023	01.06.2023
19		ITEM N° 20 - AGUA CORR. MAT. PVC TERMOF NO APLICA	6	UN	64.974	389.844	0	5000075286	31.05.2023	01.06.2023
20		ITEM N° 21 - PROV./COLOC. ARTEF. SANIT. NO APLICA	2	UN	2.043.910	4.087.820	0	5000075286	31.05.2023	01.06.2023
21		ITEM N° 21 - PROV./COLOC. ARTEF. SANIT. NO APLICA	2	UN	903.613	1.807.226	0	5000075286	31.05.2023	01.06.2023

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1001135/2023

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a el01 día del mes de Junio de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/DL/1544/21	**Solped Nro.:**	3000000462
ID PAC:	393911	**Contrato SAP Nro.:**	4900000181
CDP:	0399/2021	**Orden de Suministro SAP:**	4500007969
CC:	LP-25006-21-210392	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000462	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2023
Nro. Resolución:	PR/DL/1040/21	**Adenda:**	No
		Adjudicado a: :	CONCRET-MIX S.A.

Ítem	Cod. Mat.	Descrip. Material	Cantidad O.S.	Un. Med.	Precio Unitario Gs.	Importe O.S. Gs.	Multa Gs.	Doc. Recep.	Fe. Entrega O.S.	Fecha Contab O.S.
22		ITEM N° 23 - CARPINTERIA DE MADERA NO APLICA	1	UN	1.182.440	1.182.440	0	5000075286	31.05.2023	01.06.2023
23		ITEM N° 23 - CARPINTERIA DE MADERA NO APLICA	4	UN	163.036	652.144	0	5000075286	31.05.2023	01.06.2023
24		ITEM N° 23 - CARPINTERIA DE MADERA NO APLICA	4	UN	163.036	652.144	0	5000075286	31.05.2023	01.06.2023
25		ITEM N° 25 - PINTURAS NO APLICA	16,800	UN	37.418	628.622	0	5000075286	31.05.2023	01.06.2023
26		ITEM N° 25 - PINTURAS NO APLICA	36	UN	41.160	1.481.760	0	5000075286	31.05.2023	01.06.2023
27		ITEM N° 28 - LIMPIEZA NO APLICA	8,700	UN	40.091	348.792	0	5000075286	31.05.2023	01.06.2023
28		ITEM N° 29 - VARIOS - TRABAJOS NO ESPEC. NO APLICA	16	UN	41.293	660.688	0	5000075286	31.05.2023	01.06.2023
29		ITEM N° 29 - VARIOS - TRABAJOS NO ESPEC. NO APLICA	16	UN	28.437	454.992	0	5000075286	31.05.2023	01.06.2023
30		ITEM N° 29 - VARIOS - TRABAJOS NO ESPEC. NO APLICA	2	UN	694.909	1.389.818	0	5000075286	31.05.2023	01.06.2023
31		ITEM N° 29 - VARIOS - TRABAJOS NO ESPEC. NO APLICA	16	UN	225.433	3.606.928	0	5000075286	31.05.2023	01.06.2023
Total IVA Incluido			**274,080**	**UN**		**39.838.405**	**0**			

Observacion: Trabajo Entregado en tiempo y forma en fecha de 30/01/2023.

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 39.838.405 (guaraníes treinta y nueve millones ochocientos treinta y ocho mil cuatrocientos cinco)

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1001135/2023

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a el01 día del mes de Junio de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/DL/1544/21	**Solped Nro.:**	3000000462
ID PAC:	393911	**Contrato SAP Nro.:**	4900000181
CDP:	0399/2021	**Orden de Suministro SAP:**	4500007969
CC:	LP-25006-21-210392	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000462	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2023
Nro. Resolución:	PR/DL/1040/21	**Adenda**:	No
		Adjudicado a: :	CONCRET-MIX S.A.

Administrador de Contrato	Verificado por	Firma del Proveedor
Lic. Roberto Cabrera Gerente de Planta Villa Elisa Petropar		Sebastián Adorno Ing. Civil CONCRET-MIX S.A.
Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Sello/Aclaración
___/___/___ ___:___	___/___/___ ___:___	15/6/23 ___:___
Fecha/Hora:	Fecha/Hora:	Fecha/Hora:

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2002608/2023

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a el01 día del mes de Junio de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/DL/1544/21	**Solped Nro.:**	3000000462
ID PAC:	393911	**Contrato SAP Nro:**	4900000181
CDP:	0399/2021	**Orden de Suministro SAP:**	4500007969
CC:	LP-25006-21-210392	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000462	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2023
Nro. Resolución:	PR/DL/1040/21	**Adenda:**	No
		Adjudicado a:	CONCRET-MIX S.A.

Se procede la Recepción de los bienes y/o servicios detallados a continuación

Ítem	N° HES	N° Servicio	Texto Servicio	Cant Serv	Precio Unitario Gs	Importe Gs.	Doc. Material	Fecha Entrega O.S.	Fecha Contab. O.S.
1	1000003604	9100644	TRABAJOS DE DEMOLICION	24,650	44.157	1.088.470	5000075283	31.05.2023	01.06.2023
2	1000003605	9100644	TRABAJOS DE DEMOLICION	8	66.150	529.200	5000075284	31.05.2023	01.06.2023
3	1000003606	9100644	TRABAJOS DE DEMOLICION	4	73.500	294.000	5000075285	31.05.2023	01.06.2023
Total IVA Incluido Gs.						**1.911.670**			

Observación: Trabajo Entregado en tiempo y forma en fecha de 30/03/2023.

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 1.911.670 (guaraníes un millón novecientos once mil seiscientos setenta)

Administrador de Contrato	Verificado por	Firma del Proveedor
Lic. Roberto Cabrera Gerente de Planta Villa Elisa Petropar		Sebastián A.C. Ing. Civi CONCRET-M.
Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Sello/Aclaración
___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	01/6/23 ___:___ Fecha/Hora: