038003825352
Nro:01376639

19-10-2020

Tino S.y C.

1° Cert.

Lote N° 02

320

Empedrado

Frente al Archivo

Municipal.

109.393.826

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Número 038003825352 | Serie - Cheque Número F 01376639

₲ 109.393.826 #

BNFA A5038 01PYG

CHEQUE VISTA

Hernandarias
Avda. Acosta Ñu e/Pikysyry

FECHA DE EMISIÓN 19 - 10 - 2020
DD MM AAAA

Páguese a la orden de Tino Servicios y Construcciones

La suma de Guaraníes Ciento Nueve millones, Trescientos noventa y tres mil, ochocientos veintiseis

MUNICIP. DE MBARACAYU CUENTA ROYALTIES
Col. Mbaracayu
RUC:80016961-1

No escribir ni firmar debajo de esta línea

No escribir ni firmar debajo de esta línea

TESORERIA

⑈0200⑈038003825352⑈01376639⑈80

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

R.U.C. 80016961 - 1
Cel.: (0981) 794 440

ORDEN DE PAGO

BENEFICIARIO:	TINO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES
TIPO DE PRESUPUESTO:	ACCIÓN
PROGRAMA	ACCIÓN-ROYALTIES
SUB-PROGRAMA	
OBJETO DE GAST	520 CONSTRUCCIONES
NOMBRE DE BANCO	BANCO NAC. DE F
NRO CUENTA:	38.0.382535/2
CHEQUE NRO:	1376639
IMPORTE	109.393.826
SON GUARANIES	CIENTO NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS
FECHA DE ELABORACIÓN	19/10/2020
ELABORADO POR	Crislaine Pressi
OBSERVACIÓN	CORRESPONDE AL PAGO DE LA 2º CERT. DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FRENTE AL ARCHIVO MUNICIPAL TRAMO 01 FRACCION 04-CENTRO URBANO LOTE Nº 02

Firma y Sello
Intendente

0017536

Firma y Sello
Tesorera

INTENDENCIA

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU
TESORERIA

T I N O
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES
RUC Nº 859.999-8

.....Construyendo con el país
DIRECCION: AVDA GENERAL AQUINO HERNANDARIAS.
tinoservicios@gmail.com

Hernandarias, 30 de Setiembre del 2020

SR. EDIR LERMEN

INTENDENTE MUNICIPAL DE MBARACAYÚ

PRESENTE

Ref.: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 02/2.020 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FRENTE ARCHIVO MUNICIPAL – TRAMO 1" ID Nº 383.178 – LOTE Nº 02.-

Me dirijo a Usted, en mi carácter de representante legal de la empresa **TINO Servicios y Construcciones,** a fin solicitar el pago del **Certificado De Obra Nº 01, Lote Nº 02 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FRENTE ARCHIVO MUNICIPAL – TRAMO 1"**

Municipalidad de Mbaracayú
Secretaria
Recibido por: Rosa Trutos
Fecha: 30 - 09 - 2020
Hora: 10:05'
F

Atentamente. –

Tino
Servicios y Construcciones
Tel-(0631) 22090
Hernandarias Paraguay

Oferente

Ruben Casco Escobar.

Datos del Contratista: **TINO Servicios y Construcciones - R.U.C. Nº 80050215-9**

Nombres y apellidos del firmante de solicitud: **Sr. Rubén Casco Escobar**

T I N O

SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES

RUC Nº 859.999-8

.....Construyendo con el país

DIRECCION: AVDA GENERAL AQUINO HERNANDARIAS.

CERTIFICACIÓN Nº 1 - LOTE 02

OBRA: Pavimento tipo empedrado

UBICACIÓN: Frente a Archivo Municipal - Tramo 1 Fracción 4 Centro Urbano - Distrito de Mbaracayu

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 1			
		UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	Movimiento de suelo: Replanteo, Levantamiento planialtimétrico y Marcación, Preparación de Suelo cargamento y acarreo de tierra	m2	2.490	22.500	56.025.000	m2	2.490	22.500	56.025.000
2	Calzada de Empedrado: incluye Relleno de tierra para colchón(acarreo de otro lugar),Colchón de tierra colorada, Piedra bruta Basáltica, Enripiado: Triturada Tipo VI, Compacatación , Mano de obra	m2	1.372	43.730	59.997.560	m2	986	43.730	43.117.780
3	Cordòn de H° A° de 0,10 ancho para cargado in situ	ml	474	37.884	17.957.016	ml	374	37.884	14.168.616
4	Cartel de Obra	un	1	1.840.000	1.840.000	un	1	1.840.000	1.840.000
5	Limpieza final	un	1	1.109.737	1.109.737	un	1	1.109.737	
Total Adjudicado Gs.					**136.929.313**	**Certificado Nº 1**			**115.151.396**

Total certificación:	115.151.396
Retención caucional 5% (Fondo de Reparo)	5.757.570
Total a pagar:	109.393.826

Son Guaraníes: ciento nueve millones trescientos noventa y tres mil ochocientos veinte y seis.-

Tino Servicios y Construcciones Hernandarias Paraguay

.....

Representante Legal de la Empresa

Ing. Silvestre A. Silva I.
Reg. MOPC Nº 1.473

.....

Profesional residente

Municipalidad de Mbaracayú

DICTAMEN

A: Edir Lermen
Intendente Municipal del Distrito de Mbaracayú

DE: Arq. Ana Nidia Ortiz Domínguez
Fiscal de Obras

OBJETO: CERTIFICACIÓN Nº 1 – "Construcción de Empedrado Frente Archivo Municipal - Tramo 1 - Fracción 4 Centro Urbano". Licitación por Concurso de Ofertas N° 02/2020 - Lote Nº 02.

FECHA: 02/10/2020

Por la presente me dirijo a usted, a objeto de remitir Dictamen de fiscalización de la construcción denominado "Construcción de Empedrado Frente Archivo Municipal - Tramo 1 - Fracción 4 Centro Urbano" del Distrito de Mbaracayú, Departamento de Alto Paraná. -

La Fiscalización acorde al pedido del Contratista, La Empresa TINO Servicios y Construcciones, elabora la Primera Certificación, Acta de Constancia de Verificación, Dictamen, Cronograma de Avance de Obra y Muestras fotográficas de la obra. El pedido del Contratista corresponde a lo ejecutado en la obra.

La Fiscalización aprueba la Certificación Nº 1 y recomienda a realizar el pago correspondiente.

Atentamente

Municipalidad de Mbaracayú
Secretaría
Recibido por: Rosa Tutos
Fecha: 02 - 10 - 2020
Hora: 10:05'
F

Fiscal de Obras
Arq. Ana Nidia Ortiz Domínguez
Ana Nidia Ortiz D
Arquitecta
Reg MOPC Nº 1834

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

CERTIFICACIÓN Nº 1 - LOTE 02

OBRA: Pavimento tipo empedrado

UBICACIÓN: Frente a Archivo Municipal - Tramo 1 Fracción 4 Centro Urbano - Distrito de Mbaracayu

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 1			
		UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
2.1	Movimiento de suelo: Replanteo, Levantamiento planialtimétrico y Marcación, Preparación de Suelo cargamento y acarreo de tierra	m2	2.490	22.500	56.025.000	m2	2.490	22.500	56.025.000
2.2	Calzada de Empedrado: incluye Relleno de tierra para colchón(acarreo de otro lugar),Colchón de tierra colorada, Piedra bruta Basáltica, Enripiado: Triturada Tipo VI, Compacatación , Mano de obra	m2	1.372	43.730	59.997.560	m2	986	43.730	43.117.780
2.3	Cordòn de H° A° de 0,10 ancho para cargado in situ	ml	474	37.884	17.957.016	ml	374	37.884	14.168.616
2.4	Cartel de Obra	un	1	1.840.000	1.840.000	un	1	1.840.000	1.840.000
2.5	Limpieza final	un	1	1.109.737	1.109.737	un	1	1.109.737	
Total Adjudicado Gs.					**136.929.313**	**Certificado Nº 1**			**115.151.396**

Total certificación:	115.151.396
Retención caucional 5% (Fondo de Reparo)	5.757.570
Total a pagar:	109.393.826

Son Guaraníes: ciento nueve millones trescientos noventa y tres mil ochocientos veinte y seis.-

Ana Nidia Ortiz D
Arquitecta
Reg MOPC Nº 1834

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

Tel. (0677) 20352 – (0981) 794440

Dictamen Nro. 83/2020

Mbaracayú, 05 de octubre de 2020.-

Señor Intendente Municipal:
Edir Lermen
Municipalidad de Mbaracayú
P R E S E N T E:

El que suscribe, **Abogado Edgar M. Lezcano González**, Asesor Jurídico de esta Municipalidad, se dirige muy respetuosamente a Usted, a fin de elevar Dictamen Jurídico respeto a la **Nota presentado por la Empresa Constructora "TINO Servicios y Construcciones.", en virtud de la cual solicita el pago del Certificado Nro. 01 de la obra consistente en "Construcción de Empedrado Frente Archivo Municipal – Tramo 1 Fracción 4 Centro urbano; Licitación por Concurso de Oferta Nro. 02/2020, Lote Nº: 2,** lo cual expreso en los siguientes términos:

Que analizado los documentos puestos a mi conocimiento, en especial el contrato de obra, el Certificado Nro. 01, y el dictamen de fecha 02 de octubre de 2020, emitido por la Fiscal de Obras, Arquitecta Ana Nidia Ortiz Domínguez, he podido observar que las obras avanzan conforme a cronograma, y efectivamente se ha ejecutado las obras cuyo pago se solicita, todo de conformidad a las cláusulas contractuales, y dentro del plazo contractual, correspondiendo el pago de la suma solicitada, de los cuales deben ser descontados el fondo de Reparo de 5%.

Dejo constancia que el plazo de ejecución de la obra es de 60 días calendarios, y la orden de inicio ha sido expedida en fecha 11 de septiembre de 2020.

POR TANTO, al señor Intendente Municipal, RECOMIENDO, realizar el pago a la empresa constructora "TINO Servicios y Construcciones" la suma correspondiente a lo suscripto para la certificación No.: 1. Es mí dictamen. -

Atentamente.

Edgar M. Lezcano
Abogado
Mat. 9852

Municipalidad de Mbaracayú
Secretaria
Recibido por: Rosa Nuños
Fecha: 05 - 10 - 2020
Hora: 12:10
F

Municipalidad de Mbaracayú

Mbaracayú, 02 de Octubre de 2.020.-

ACTA DE CONSTANCIA DE VERIFICACION Y MEDICIÓN Nº 1-LOTE Nº 02

En el Distrito de Mbaracayú, Alto Paraná, República del Paraguay, a los dos días del mes de Octubre del año dos mil veinte, siendo las 08:00 hs. se reúnen, en representación de la **Empresa TINO Servicios y Construcciones** representada por el Sr. Rubén Casco Escobar y en representación de la Municipalidad de Mbaracayú , en carácter de Fiscal de Obras, la Arquitecta Ana Nidia Ortiz Domínguez , a los efectos de labrar el Acta de Constancia de Verificación Nº 1 de los trabajos de los trabajos de **"Construcción de Empedrado Frente Archivo Municipal - Tramo 1 - Fracción 4 Centro Urbano".** Siendo ejecutado en Fracción 4 Centro Urbano, del Distrito de Mbaracayú

Luego del acto de verificaciones de la Obra se deja constar las mediciones de los rubros solicitados para su Certificación.

Sin otro punto que tratar se da por finalizado el acto, firmando los más arriba mencionados en dos ejemplares de un mismo tenor. -

Tino Servicios y Construcciones

Rubén Casco Escobar
Representante Legal de la Empresa

Arq. Ana Nidia Ortiz
Fiscal de Obras
Ana Nidia Ortiz D
Arquitecta
Reg MOPC Nº 1834

Municipalidad de Mbaracayú

EMPRESA CONTRATISTA: TINO Servicios y Construcciones		**1,00**
DIRECCION:	HERNANDARIAS -DPTO. DE ALTO PARANA-PARAGUAY	
OBRA:	**LOTE O2: "Construcción de Empedrado Frente Archivo Municipal - Tramo 1 - Fracción 4 Centro Urbano".**	
LICITACION Nº	02/2020	CONCURSO DE OFERTAS

LIBRO DE OBRAS

Visita a obra. 11/SET./2020

Se reúnen los profesionales el Ing. Silvestre Silva como representante y profesional residente de la obra y la Arq Ana Nidia Ortiz Domingues como Fiscal de Obras de la Municipalidad de Mbaracayú, para dar orden de inicio a la obra, denominada "Construcción de Empedrado, frente Archivo Municipal Tramo 1 - Fracción 4 Centro Urbano", con el replanteo y marcación correspondientes además de las indicaciones.

Sin otro punto a tratar se da por terminada la reunión.

CONTRATISTA	PROFESIONAL RESIDENTE	FISCALIZACION
Tino Servicios y Construcciones Tel: (0631) 32090 Hernandarias Paraguay	Ing. Silvestre A. Silva I. Reg. MOPC Nº 1.473	Ana Nidia Ortiz D Arquitecta Reg. MOPC Nº 183[illegible]

Municipalidad de Mbaracayú

EMPRESA CONTRATISTA: TINO Servicios y Construcciones		2,00
DIRECCION:	HERNANDARIAS -DPTO. DE ALTO PARANA-PARAGUAY	
OBRA:	LOTE O2: "Construcción de Empedrado Frente Archivo Municipal - Tramo 1 - Fracción 4 Centro Urbano".	
LICITACION Nº	02/2020	CONCURSO DE OFERTAS

LIBRO DE OBRAS

Visita a obra. 25/09/2020

Se reúnen los profesionales, el Ing. Silvestre como profesional residente y la Arq. Ana Nidia Ortiz Domínguez como la fiscal de obras de la Municipalidad de Mbaracayú para la verificación de la obra, que sigue sin inconvenientes con la calzada de empedrado, en donde incluye relleno de tierra para colchón y piedra bruta basáltica con mano de obra en un 85% de avance, con la visita se toman muestras fotográficas para los archivos.

Sin otro punto a tratar, se da por terminada la reunión.

CONTRATISTA	PROFESIONAL RESIDENTE	FISCALIZACION
Tino Servicios y Construcciones Tel (0631) 22090 Hernandarias Paraguay	Ing. Silvestre A. Silva I. Reg. MOPC Nº 1.473	Ana Nidia Ortiz D Arquitecta Reg. MOPC Nº 1834

Municipalidad de Mbaracayú

EMPRESA CONTRATISTA: TINO Servicios y Construcciones		3,00
DIRECCION:	HERNANDARIAS -DPTO. DE ALTO PARANA-PARAGUAY	
OBRA:	LOTE O2: "Construcción de Empedrado Frente Archivo Municipal - Tramo 1 - Fracción 4 Centro Urbano".	
LICITACION Nº	02/2020	CONCURSO DE OFERTAS

LIBRO DE OBRAS

Visita a obra 02/10/2020

Se reúnen los profesionales, el Ing. Silvestre Silva como profesional residente de la obra, y la Arq. Ana Nidia Ortiz Domínguez como la fiscal de obras de la Municipalidad de Mbaracayú para verificación del avance de la construcción con la carga de cordón de H°A°, se solicita la 1ª certif.

Sin otro punto a tratar se da por terminada la reunión

CONTRATISTA	PROFESIONAL RESIDENTE	FISCALIZACION
Tino Servicios y Construcciones Tel-(0631)22090 Hernandarias Paraguay	Ing. Silvestre [illegible] Reg. MOPC Nº 1.473	Ana Nidia Ortiz D Arquitecta Reg. MOPC Nº 1834