ORDEN DE TRABAJO N° 2.2

"ADQUISICION DE SOFTWARE PARA GESTIÓN DE RIESGOS INTEGRAL"

Señores
ITTI S.A.E.C.A.
Presente

Nos dirigimos a ustedes en el marco del Contrato BNF-P N° 033/2023 "*ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS INTEGRAL – AD REFERÉNDUM*", de fecha 08 de marzo de 2023, modificado por la Adenda BNF-P N° 001/2023 "*MODIFICACIÓN AL CONTRATO BNF-P N° 033/2023, SUSCRITO CON LA FIRMA ITTI S.A.E.C.A., PARA LA ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS INTEGRAL – AD REFERÉNDUM ID N° 411.587/2022*".

Al respecto, se procede a autorizar la actualización de la Orden de Trabajo para el desarrollo de los módulos, conforme al cronograma actualizado presentado por nota recibida el día 20 de noviembre de 2023:

1. **"Módulo 1 – Gestión de Riesgos Crediticios", *a iniciar en fecha 15 de abril de 2024.***
2. **"Módulo 2 – Gestión de Riesgo de Mercado y Liquidez", *a iniciar en fecha 01 de abril de 2024.***
3. **"Módulo 3 – Gestión de Riesgo Operativo", *a iniciar en fecha 04 de diciembre de 2023.***
4. **"Módulo 4 – Gestión de Riesgo Integral", *a iniciar en fecha 17 de junio de 2024.***

Cabe destacar que la modificación autorizada se realiza considerando lo mencionado por el Pliego de Bases y Condiciones:

"Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los únicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos"

Se emite la presente actualización a los 24 días del mes de noviembre del año 2023.

Atentamente.

RAMONA CYNTHIA LIZ BENÍTEZ
Gerente Departamental de Gestión de Riesgo Integral

EDGAR R. TORRES VAZQUEZ
Encargado de Despacho
Gerencia de Área de Riesgos

RECIBIDO POR ITTI S.A.E.C.A.

Denis V.	Denis Vargas	ITTI S.A.E.C.A. RUC: 80028355-4	30/11/2023
Firma	**Nombre y Apellido**	**Sello**	**Fecha**

ORDEN DE TRABAJO N° 2.1

"ADQUISICION DE SOFTWARE PARA GESTIÓN DE RIESGOS INTEGRAL"

Señores
ITTI S.A.E.C.A.
Presente

Nos dirigimos a ustedes en el marco del Contrato BNF-P N° 033/2023 "*ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS INTEGRAL – AD REFERÉNDUM*", de fecha 08 de marzo de 2023, modificado por la Adenda BNF-P N° 001/2023 "*MODIFICACIÓN AL CONTRATO BNF-P N° 033/2023, SUSCRITO CON LA FIRMA ITTI S.A.E.C.A., PARA LA ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS INTEGRAL – AD REFERÉNDUM ID N° 411.587/2022*".

En atención a vuestra nota presentada en fecha 21 de junio de 2023, en la cual indicaron la necesidad de actualizar el *Plan y Cronograma de instalación, adecuación y puesta en funcionamiento del software* dado a que el anticipo fue abonado en fecha 16 de junio de 2023 y que lo solicitado se encuentra en conformidad al Pliego de Bases y Condiciones:

Solicitud de Pago de Anticipo:
6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante no ha procedido al pago, el oferente no está obligado a iniciar la ejecución del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

Se procede a la actualización de la Orden de Trabajo para el desarrollo de los módulos, conforme al cronograma actualizado presentado vía nota de fecha 10 de julio de 2023:

1. **"Módulo 1 – Gestión de Riesgos Crediticios", *a iniciar en fecha 18 de diciembre de 2023.***
2. **"Módulo 2 – Gestión de Riesgo de Mercado y Liquidez", *a iniciar en fecha 04 de diciembre de 2023.***
3. **"Módulo 3 – Gestión de Riesgo Operativo", *a iniciar en fecha 07 de agosto de 2023.***
4. **"Módulo 4 – Gestión de Riesgo Integral", *a iniciar en fecha 19 de febrero de 2024.***

Se emite la presente actualización a los 24 días del mes de julio del año 2023.

Atentamente.

RAMONA CYNTHIA LIZ BENÍTEZ
Gerente Departamental de Gestión de Riesgo Integral

CESAR AUGUSTO VARGAS MORA
Gerente de Área de Riesgos

RECIBIDO POR ITTI S.A.E.C.A.

Denis V.	Denis Vargas	ITTI S.A.E.C.A. RUC: 80028355-4	31/07/2023
Firma	**Nombre y Apellido**	**Sello**	**Fecha**

BNF TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

ORDEN DE TRABAJO N° 2

"ADQUISICION DE SOFTWARE PARA GESTIÓN DE RIESGOS INTEGRAL"

Señores
ITTI S.A.E.C.A.
Presente

Nos dirigimos a ustedes en el marco del Contrato BNF-P N° 033/2023 "*ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS INTEGRAL – AD REFERÉNDUM*", de fecha 08 de marzo de 2023 y Adenda BNF-P N° 001/2023 "*MODIFICACIÓN AL CONTRATO BNF-P N° 033/2023, SUSCRITO CON LA FIRMA ITTI S.A.E.C.A., PARA LA ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS INTEGRAL – AD REFERÉNDUM ID N° 411.587/2022*".

En atención al Plan y Cronograma presentado, cumplimos en emitir la presente Orden de Trabajo para el desarrollo de los siguientes módulos:

1. **"Módulo 1 – Gestión de Riesgos Crediticios", *a iniciar en fecha 18 de septiembre de 2023.***
2. **"Módulo 2 – Gestión de Riesgo de Mercado y Liquidez", *a iniciar en fecha 04 de septiembre de 2023.***
3. **"Módulo 3 – Gestión de Riesgo Operativo", *a iniciar en fecha 08 de mayo de 2023.***
4. **"Módulo 4 – Gestión de Riesgo Integral", *a iniciar en fecha 13 de noviembre de 2023.***

Se emite la presente autorización a los 27 días del mes de abril del año 2023.

Atentamente.

RAMONA CYNTHIA LIZ BENITEZ
Gerente Departamental de Gestión de Riesgo Integral

CESAR AUGUSTO VARGAS MORA
Gerente de Área de Riesgos

RECIBIDO POR ITTI S.A.E.C.A.

Denis V.	Denis Vargas	ITTI S.A.E.C.A. RUC: 80028355-4	02/05/2023
Firma	**Nombre y Apellido**	**Sello**	**Fecha**